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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONCESIÓN 
 
 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                
de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 
Ministerio de Salud  
Subsecretaría Redes Asistenciales 
Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 
Sociedad Concesionaria 
Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 
Decreto Supremo Nº 141  
de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 
concesión 

Inicio de Obras 2
er

  trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 
provisoria de la obra (PSP): 

2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD): 

2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” comprende 
la construcción de un establecimiento de alta complejidad en 
el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. 
Tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II 
Región, en la ciudad de Antofagasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplazamiento Área de Concesión 
 

 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios  que se indican a continuación:     
 
Servicios Básicos: 
 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería y Guardarropía 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 
 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y  

Mobiliario Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Servicio de Infraestructura Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 
 

- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
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Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 
del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 
integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades.  
 
Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la 
propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
El hospital beneficiará a una población usuaria de 540 mil 
personas de la Región de Antofagasta, al que se agrega la 
demanda de alta complejidad desde Arica a Copiapó 
(Macrozona Norte). 
 
Entre los beneficios del proyecto se encuentra el aumento de 
la disponibilidad de camas en la región, con infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de alto nivel y alta 
complejidad. Permitirá reducir las brechas de atención, 
fortaleciendo la cartera de servicios de: 
 

 Pacientes Críticos Neonatología e Infantil 

 Cirugía Vascular, Otorrino, Oncología, Oftalmología, 
Plástica-Reparadora, y Urología, entre otros. 

 Imagenología: Resonador; Ecotomógrafo Doppler; 
Tomografía axial computada. 

 Unidades Hemodiálisis 

 Medicina Nuclear 

 Litotripsia extracorpórea 
 
 
LOCALIZACION DEL NUEVO HOSPITAL 

 
El terreno donde se construye el nuevo hospital se emplaza 
en un área de aproximadamente 50.400 m2 de superficie 
total, en el sector norte de Antofagasta. Deslinda por el norte 
con Montegrande, por el sur con Víctor Jara, por el este con 
Azapa y por el oeste con Pedro Aguirre Cerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. PRINCIPALES HITOS MAYO 2016 

 
2.1  COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  
 
La Inspección Fiscal a través del oficio N° 1472, del 02 de junio 
de 2016, aprueba los costos de construcción correspondientes al 
cuatrimestre diciembre 2015 – marzo 2016, por un monto de 
$19.254.995.352. Todo ello una vez que estos costos fueran 
auditados por la Unidad de Análisis Tributario y Financiero de la 
CCOP.   
    
 
3. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA  
 
De acuerdo con lo informado por la Sociedad Concesionaria, al 
30 de mayo de 2016, el avance físico de la obra es de 58,56%. 
El avance físico en el mes de mayo fue de un 3,22%. 
 
 
4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1 PROYECTO DE ESTRUCTURAS BAJO AISLADORES Y 

NIVEL -1 HASTA NIVEL 9 
 
4.1.1  AVANCE DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN 
 
La Sociedad Concesionaria sigue desarrollando trabajos desde 
el Nivel -1 hasta Nivel 9, teniendo tres frentes correspondientes 
con los tres edificios principales del hospital: 
 
 
 
• Torre de Hospitalización (TH). 
• Unidad de Pacientes Críticos (UPC). 
• Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obra gruesa TH 

 
 
 



  

HHOOSSPPIITTAALL  DDEE    AANNTTOOFFAAGGAASSTTAA  

MMAAYYOO  22001166  

 

  
3 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obra gruesa sector UPC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance pintura salas técnicas Edificio UPC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hormigonado Muro Auditorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avances en armaduras sector de Auditorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obra gruesa en Edificio CDT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra gruesa Cafetería 
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Aplicación impermeabilización helipuerto 
 
5. OBRAS SANITARIAS 
 
5.1  PROYECTO NAPAS 
 
Se lleva a cabo el levantamiento de muro perimetral en eje 8ª, 
sobre el cual posteriormente se deberá instalar el dren 
correspondiente, para ello se ha realizado el agotamiento de la 
napa freática en el área donde se emplazará la dependencias de 
la Sala Cuna y Jardín Infantil. 
 
 
5.2.  ALCANTARILLADO Y AGUAS SERVIDAS 
 
Alcantarillado de Aguas Servidas enterradas bajo los 
edificios principales: El porcentaje de las obras actualmente 
refleja un avance considerable en terreno, pudiendo observar 
que se han ejecutado los trabajos de construcción de cámaras y 
tendido de ductos entre ejes fT y gD del Nivel -1, entre los 
edificios TH y UPC. 
 
Alcantarillado de Aguas Servidas bajo losa: se encuentra en 
ejecución el tendido de redes de alcantarillado en todos los 
niveles de los tres edificios. 
 
 
5.3.  SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
Se encuentran ejecutados los trazados verticales que bajan por 
tabiques, con un avance considerable en los trazados 
horizontales en todos los niveles de los edificios UPC y CDT, 
mientras en edificio TH se comienzan los trazados del Nivel +5. 
 
6.  CLIMATIZACIÓN  
 
Los equipos de aire acondicionados (UMAS) están siendo 
instalados en el cuarto piso edificio CDT-UPC.  
 
La mayoría de las redes de ductos se encuentran instalados 
junto con gran parte de los equipos terminales, fan coil y sus 
sistemas de cañerías de agua caliente y fría.  
 
Se avanza en la instalación de dámper cortafuego en todos los 
niveles, especialmente en las pasadas de ductos hacia o desde 
los shaft. 
  

7.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Se encuentra terminado el tendido de conductores que 
conforman los lasos de control para los detectores de humo en 
los diferentes recintos de los nivel N -1, al N +8, de los edificios 
TH, CDT y UPC, se espera realizar el chequeo de continuidad 
de los lasos. 
 
8. PROYECTOS ELÉCTRICOS 

 
INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO 
 
El Nivel N -1 de los edificios TH y UPC, presentan avances en lo 
que respecta a canalizaciones embebidas bajo radier, toda vez 
que estas bajan desde las escalerillas y rejillas instaladas en 
losa celestial y avanzan a través de los pilares, bajando por este 
con su respectivo gap a la losa terrenal. Las canalizaciones a la 
vista u ocultas se está construyendo con tubería libre de 
halógeno y para las embebidas bajo radier con tubería de PVC.   
 
9. MODELO BIM DE COORDINACIÓN 
 
ACTIVIDADES DEL MES 
 
Durante el mes de mayo, el equipo de modelación y 
coordinación BIM de la Sociedad Concesionaria continuó con el 
trabajo de coordinación de instalaciones en la vertical, al interior 
de los siguientes shaft: P.15a, P.33, P.35, P.36 y P.37. 
 
Con esto, la Sociedad Concesionaria bajo la supervisión de esta 
Inspección Fiscal, completó la coordinación digital de los 33 
shaft, que en conjunto se seleccionaron como los más 
relevantes dentro del proyecto. 
 
Concluida esta etapa, la Inspección Fiscal se encuentra 
realizando una revisión general de todos los shaft modelados, de 
manera de pasar a la segunda etapa que consiste en la 
coordinación de equipos, ductos y cañerías dentro de los 
casetones que albergan las salas técnicas en los niveles de 
cubierta +4 y +9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación de instalaciones shaft P.15a  
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10. REGLAMENTO DE SERVICIO DE OBRA (RSO)  
 
De acuerdo a los plazos establecidos en el numeral 1.10.8 de 
las Bases de Licitación, esta Inspección Fiscal entrega las 
observaciones al RSO V7, incluyendo las de la Coordinación 
Técnica. Además, reitera su preocupación por el poco avance 
en el desarrollo del RSO, insiste en la presentación de un 
calendario de reuniones para trabajar en conjunto con la 
Coordinación Técnica y sus referentes, la Sociedad 
Concesionaria y la Inspección Fiscal. 
 
Durante el mes de mayo, se han desarrollado diversas 
reuniones entre esta Inspección Fiscal y los referentes de salud 
para ir desarrollando las observaciones al RSO.  
 
La Sociedad Concesionaria hace entrega de un calendario de 
reuniones, las que son coordinadas por esta Inspección Fiscal 
para que participen además los referentes del Hospital de 
Antofagasta y la Coordinación Técnica. Dichas reuniones se 
llevarán a cabo durante el mes de junio de 2016.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO 
 
La SC ha seguido presentando los planes de adquisición de 
diferentes familias y grupos de equipos. A la fecha de esta 
informe se han puesto órdenes de compra por un monto cercano 
a las UF 900.000. En lo que se refiere a obras, se desarrollan las 
preinstalaciones de las estructuras necesarias para la instalación 
de los equipos de imagenología. Dentro de estos casos  está el 
resonador magnético, el cual requiere de un ducto de salida 
(tubo quench) del helio líquido. Además se ha iniciado la 
instalación de los soportes de columnas de gases y lámparas,  
 
 
12. MOBILIARIO NO CLÍNICO 
 
La Sociedad Concesionaria en conjunto con esta Inspección 
Fiscal, realiza visita a las empresas Silcosil y Sillas para 
observar las muestras de los distintos tipos de muebles que 
obtuvieron Certificado de No Objeción. Posteriormente, la 
Sociedad Concesionaria comienza a desarrollar su Plan de 
Adquisiciones, las que serán presentadas próximamente, como 
parte del proceso de Adquisición de Mobiliario No Clínico 
durante la etapa de Construcción. 
 
 
 
 
 


