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1. ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre del Contrato  : Hospital Buin - Paine 

Concesionaria : 
Sociedad Concesionaria Hospital 
Buin – Paine S.A.  

Decreto de Adjudicación : 
Decreto Supremo Nº 164 de 
29.12.2020 

Publicación Diario Oficial : 27.03.2021 

Región de 
Emplazamiento 

: Región Metropolitana 

Inicio de Concesión : 27.03.2021 

Inicio Etapa Construcción : 26.05.2021 (Entrega Terrenos) 

Inicio de Obras : - 

Plazo Etapa Construcción : 
Son 1.601 días contados desde el 
inicio de la concesión. 

Plazo de la Concesión : 30 semestres desde APS 

Puesta en Servicio 
Provisoria (PSP) 

: 14 de agosto 2025 

Puesta en Servicio 
Definitiva (PSD) 

: 14 de agosto 2026 

Modificaciones de 
Contrato   

: 

Res. Ex. 1180_29.04.2022_ 
Amplía Plazo Entrega Proy. Def. 
Res. Ex. 0176_25.01.2023_ 
Amplía Plazo Entrega Declaración 
de Avance y Plazo Máximo de PSP 

Presupuesto Oficial (UF) : UF 2.944.034 

Inspector Fiscal  : Ignacio Gysling Vidal 

Asesoría IF : Consultora Zañartu SpA. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO 
 

El terreno donde se construirá este proyecto se ubica en 
Camino Longitudinal Ruta 5 Sur N°1.649 lote LT F–3B de 
la Comuna de Buin, Provincia de Maipo.  
 

 
Gráfica N°1 
El terreno de la concesión se ubica 200 metros al sur de 
la calle Villaseca, conectado directamente con la 
caletera de la Ruta 5 sur en su deslinde oriente, mientras 
que en el deslinde poniente conecta con la calle 
Francisco Núñez. Por el norte se ubican otros 
propietarios, y al sur se proyecta desarrollo inmobiliario. 
 
 
 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato de concesión “Hospital Buin - Paine” 
contempla el desarrollo integral de diseños, ejecución 
de obras civiles asociadas, implementación integral de 
equipamiento clínico, administrativo e industrial. 
Además de la explotación de servicios básicos y 
especiales obligatorios que se detallan a continuación: 
 
Servicios Básicos: 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, 

Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario 
asociado a la infraestructura. 

- Administración y mantenimiento de mobiliario no 
clínico. 

- Adquisición y reposición de mobiliario no clínico.  
 
Servicios Especiales Obligatorios: 
- Administración y mantenimiento de equipamiento 

médico y mobiliario clínico. 
- Adquisición y reposición de equipamiento médico y 

mobiliario clínico. 
 
Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se 
dispone del modelo BIM que permite la integración 
tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades. Es destacable la inclusión, 
de aisladores sísmicos como integrante de la estructura, 
que disipen la propagación de energía, ante sismos de 
gran magnitud, reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El Hospital de Buin – Paine, se estima, beneficiará a más 
de 170.000 mil habitantes provenientes de las comunas 
de Buin y Paine. Los beneficios que se pueden destacar 
son los siguientes: 
- Aumenta la capacidad resolutiva del Hospital y 

aumenta la cartera de servicios clínicos para los 
usuarios. 

- Repone la infraestructura deteriorada y añosa del 
actual hospital. 

- Aumenta la cantidad de recintos de atención para la 
población de ambas comunas. 

 
Hospital Buin - Paine: 
- 105 camas indiferenciadas adultos  
- 36 camas ginecológicas y obstétricas 
- 16 camas pediátricas 
- 4 camas de neonatología 
- 12 camas pensionado 
- 12 camas UTI 
- 15 camas corta estadía salud mental 
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Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
- 9 pabellones (6 pabellones cirugía mayor y 3 

pabellones cirugía menor) 
- 18 sillones diálisis 
- 34 box de consultas 
- 17 salas de procedimiento 

1.3 NUEVAS INVERSIONES 
 
No hubo nuevas inversiones ejecutadas durante el 
periodo. 

1.4 ETAPA DE REVISIÓN DE LA INGENIERÍA DE 
DETALLE.  

 
Durante febrero de 2023, el proyecto en etapa de 

desarrollo de la Tercera Entrega Parcial del Proyecto 

Definitivo, se recepcionó y se envían observaciones a la 

Sociedad Concesionaria.  

2. PRINCIPALES OBRAS 

2.1. AVANCES 
Avance General de las Obras: 0%  

 

2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES EN PROGRESO  
Continúa ejecución de Instalación de faenas. Además, se 
inició la excavación masiva en los sectores M1, M2, M3, 
cercados y aislados de los sectores de arqueología 
 
2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES 

OBRAS 
 

 
 
Dependencias, en construcción, de la Asesoría a la 
Inspección Fiscal 

 
 

 
 

Trabajos de excavación masiva y baranda de protección. 

 
3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL MES 
 
Estado del Proceso Arqueológico 
Existe la autorización del CMN, de fecha 14 de octubre 
de 2022, para iniciar el Rescate Arqueológico.  
Durante febrero de 2023, se continuaron las actividades 
de Rescate Arqueológico, terminando en la semana del 
17 al 28 de febrero, el rescate arqueológico, en el sector 
Poniente. 
 
La Sociedad Concesionaria efectuó el tercer Pago por 
Control y Administración del Contrato al 31.01.2023, 
conforme a las Bases de Licitación. 
 
Se encuentra en proceso de Relicitación de la 
Adquisición del Grupo 4 de los Equipos y Mobiliarios 
Médicos Clínicos. También se encuentra en proceso de 
preparación de las Bases de Licitación para la 
adquisición del Grupo 3 de los Equipos y Mobiliarios 
Médicos Clínicos. Además, se encuentra en proceso de 
Listado y Especificaciones  Técnicas, entregados por el 
Comité Técnico de Adquisiciones y Reposiciones CTAR, 
correspondiente al Grupo 2 de los Equipos y Mobiliarios 
Médicos Clínicos. 
 
 
  


