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1. ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre del Contrato  : Hospital Félix Bulnes 
Concesionaria : Sociedad Concesionaria 

Metropolitana de Salud S.A. 
Decreto de Adjudicación : D.S. Nº 153  

de 27.02.2014 
Publicación Diario Oficial : 06.06.2014 
Región de Emplazamiento : Región Metropolitana 
Inicio de Concesión : 06.06.2014 
Inicio Etapa Construcción : 06.06.2014 
Inicio de Obras : 1º semestre 2015 
Plazo Etapa Construcción : 1565 días desde el inicio de la 

concesión. 
Plazo de la Concesión : 30 semestres desde APS 
Puesta en Servicio Provisoria : 2do semestre de 2018 
Puesta en Servicio Definitiva  : 2do semestre de 2019 
Modificaciones de Contrato   : D.S. Nº 240 DEL 17.08.2015 
Presupuesto Oficial (UF) : 5.300.000 
Inspector Fiscal  : Miguel Ara Santana 
Asesoría IF : Zañartu Ingenieros 

Consultores SpA. 

 

1.1 UBICACIÓN  DE CONTRATO  
 

 
 

 
 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

El contrato de concesión “Hospital Félix Bulnes” 
comprende la construcción de un establecimiento de 
alta complejidad en el que se entregará atención 
hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad de 
523 camas, y se ubicará en la comuna de Cerro Navia, 
Región Metropolitana de Santiago. 
  
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto 
Definitivo, construcción de las obras definidas en dicho 
Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y 

No Clínico, Equipamiento Médico, Equipamiento 
Industrial y mobiliario asociado a la infraestructura, y la 
explotación de Servicios Básicos, Servicios Especiales 
Obligatorios, y Servicios Complementarios  que se 
indican a continuación:     

Servicios Básicos: 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la 
Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No 
Clínico 
- Administración y Mantenimiento de 

Mobiliario No Clínico 

Servicios Especiales Obligatorios: 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento 

Médico y  Mobiliario   Clínico 
- Administración y Mantenimiento de 

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 
- Sistemas de Información e Infraestructura 

Tecnológica 
-  Traslado 

Servicios Complementarios: 
- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 

 
Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se 
dispone del modelo BIM (Building Information Model) 
que permite la integración tridimensional de los 
proyectos de arquitectura, estructura y especialidades.  
 
Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que 
disipa la propagación de energía, ante sismos de gran 
magnitud, reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El Hospital Félix Bulnes está orientado, principalmente 
a la población infantil  y adulta del área poniente de 
Santiago, con una población beneficiaria aproximada 
de 700 mil habitantes provenientes de las comunas de 
Pudahuel, Cerro Navia, Renca y Lo Prado. 
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Este hospital tendrá una dotación de 523 camas, 
repartidas de la siguiente manera: 
 

 339 Camas Básicas y Medias 
 22 Camas Pensionado 
 112 Camas U.P.C.  
 50 Camas Salud Mental 

 
Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
 

 13 Pabellones 
 44 Box de consulta de Especialidades 

El terreno donde se construirá este proyecto 
corresponde al polígono delimitado por: 
 

- Calle Galvarino y distintos propietarios por el 
poniente, 

- Terreno vecino y calle Mapocho por el norte, 
- Terreno vecino por el oriente, y 
- Diversos propietarios de Población Dalmacia 

por el sur. 
  

1.3 NUEVAS INVERSIONES. 
 
No hubo nuevas inversiones ejecutadas durante el periodo. 

 

2. PRINCIPALES OBRAS  

La obra gruesa está totalmente terminada; el edificio se encuentra con un avance próximo al 93%, durante el mes de 

abril del 2018, la Sociedad Concesionaria comienza a avanzar en terminaciones como pinturas, pisos vinílicos, instalación 

de cielos y puertas, en las torres A, B y C. 

Se continúa trabajando en el desarrollo final de los tabiques interiores y se avanza en el cierre de tabiques por las dos 

caras en los pisos 10 y 11 de las torres B y C. Se trabaja en la instalación de los pavimentos perimetrales al edificio y el 

avance de la sala cuna y el jardín infantil. 

El subterráneo S1, es la zona que presenta mayores avances respecto a las terminaciones, en este nivel se está 

terminando de pintar e instalar los cielos duros y blandos. Este piso tiene instalados los soportes universales y la 

totalidad de las instalaciones correspondientes a los proyectos de Electricidad, Corrientes Débiles, Climatización, PCI, 

Gases Clínicos, Gases Industriales, Ducto de barra, Agua potable fría y caliente. Además se están instalando los equipos 

técnicos e industriales como por ejemplo las calderas, los generadores, la mesa de autopsia, los refrigeradores de la 

morgue y se trabaja en la Sala Eléctrica. 

 
2.1. AVANCES  

 
- Avance General de las Obras: al 30 de abril de 2018 es de 93,05%.  

 
 

2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES  
 

Durante el mes de abril de 2018 se realizaron diversos trabajos de supervisión en obra, dentro de los que se destacan: 

 Aplicación de los sistemas de impermeabilización, y la ejecución de cubiertas. Las impermeabilizaciones se 

realizaron en las losas de patios del cielo 4to piso, las cubiertas se desarrollaron en las losas de las torres y a 

nivel de quinto piso 

 Construcción de tabiques. Principalmente se fijó la atención en la tabiquería de la caja de escala entre los 

niveles -3 a -1, específicamente en las juntas de dilatación producto de la interfaz de aislación. 

 Ejecución de los soportes sísmicos para las redes y ductos de las instalaciones, revisión de la estructura de 

soporte de los cielos falsos. Se revisaron los recintos de los pisos -1 y 1 a fin de autorizar el cierre de cielos 

falsos (protocolos 1 al 32). 
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 Pavimentación perimetral del hospital. Se revisó la instalación de soleras y pavimento, la SCMS está trabajando 

en terreno con una versión de plano no validada por la IF, se solicitó su ingreso formal para poner en regla esta 

partida. 

 Instalación de los sistemas de limpia fachadas. Se revisó la construcción de pedestales e insertos de anclaje de 

los sistemas instalados en los patios interiores del quinto piso y en las losas de techumbre de las torres. 

 Construcción de radieres, construcción de tabiques e impermeabilización de la sala cuna. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS 

  
Vista fachada sur poniente Avance en construcción Sala Cuna 

  
Avance en instalaciones Avance en instalación de cielos 

3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS ABRIL 2018  
 

I. Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.  
 

- Durante el período que comprende este informe, y en relación a aquellos Tipo Equipo/Mobiliario que no 
recibieron C.N.O durante sus respectivos procesos de licitación y para los cuales se realizará un proceso de 
compra por medio de cotización directa, se encuentra en revisión la Metodología de Evaluación de Ofertas 



CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES 

MES DE ABRIL 2018 

 

 
Coordinación de Concesiones de Obras Públicas  

Divis ión Construcción   
4 

definitiva para el proceso de compra. En este mismo proceso, la Sociedad Concesionaria presentó un 
cronograma para la ejecución del proceso de compra. 

- En cuanto al proceso LPEM_G2_01, este ha seguido desarrollándose, entregándose durante el periodo por 
parte de la Sociedad Concesionaria de cartas de aceptación de diversos proveedores en el marco de la 
adquisición de equipo/mobiliario. 

- Respecto del proceso LPEM_G1_01, la Sociedad Concesionaria ha seguido desarrollando el proceso, 
presentándose como muestra de ello las respectivas órdenes de compra y cartas de aceptación para la 
adquisición de equipo/mobiliario. 

 
II. Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico  

 
- Se continúan con las visitas inspectivas a instalaciones de acuerdo a calendario del Plan de Instalaciones y al 

plan de visitas a terreno para inspección de muebles proporcionado por la SCMS. 
- Se realizan reuniones de coordinación tanto con el SSMOC como con la SCMS de manera de ir avanzando en la 

implementación del Mobiliario No Clínico en dependencias del Hospital. 

4. Otros. 
 

- Respecto a los Planes y Programas para la prestación de servicios básicos y especiales obligatorios, mediante 
ORD. Nº 4188 de fecha 13.04.18 se notificaron las observaciones a la versión de los planes entregada en carta 
FM/IF/SCMS/004066/18 de fecha 29.03.18, estos antecedentes habían sido observados anteriormente 
mediante ORD. Nº4020 de fecha 16.03.18. 

- Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 1.12.4 de las Bases de Licitación y sus Anexos 

Complementarios, la Sociedad Concesionaria, mediante su carta FM/IF/SCMS/004080/18 recibida con fecha 

04.04.18, hace entrega del Informe Nº11 de Costos de Construcción Período noviembre 2017 – febrero 2018, 

con el objeto de que se proceda al pago de IVA correspondiente al período mencionado. Con fecha 05.04.18, 

se remite a la Unidad de Análisis Tributario y Financiero (UATF), mediante Memorándum Nº 99, el Informe 

Nº11 de los costos de construcción en que incurrió el concesionario en el cuatrimestre noviembre 2017 – 

febrero 2018. 

- Con fecha 29.03.18, mediante carta FM/IF/SCMS/004058/18, la Sociedad Concesionaria hizo entrega de los 

estados financieros anuales totalmente auditados. Dichos documentos fueron enviados a la Unidad de Análisis 

Tributario y Financiero – CCOP para su revisión mediante Memorandum Nº 98 del 04.04.18. 

- En atención a lo dispuesto en el artículo 1.12.1.8 de las Bases de Licitación del Contrato de Concesión, se 

remitió a la Sociedad Concesionaria, mediante ORD. Nº4235 de fecha 23.04.18, documentos de cobro 

generados a consecuencia de la implementación del Programa de Gestión del Cambio. 

 


