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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

II
SECCIÓN

DECRETOS, RESOLUCIONES, SOLICITUDES Y NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR

Núm. 43.827 | Martes 16 de Abril de 2024 | Página 1 de 5

Normas Particulares

CVE 2477793

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE
LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA

OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA "HOSPITAL FÉLIX BULNES"
 

Núm. 255.- Santiago, 22 de diciembre de 2023.
 
Vistos:
 
- El DFL MOP N° 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de

la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de
1960, Ley de Caminos y sus modificaciones.

- El decreto supremo MOP N° 900 de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus
modificaciones, en especial su artículo 19°.

- El decreto supremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Públicas, y sus modificaciones, en especial el artículo 69°.

- El decreto supremo MOP N° 153, de fecha 27 de febrero de 2014, que adjudicó el contrato
de concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal
denominada "Hospital Félix Bulnes".

- La ley N° 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas.

- El DFL MOP N° 7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha de
iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

- La resolución exenta N° 12.280, de fecha 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría
Regional Ministerial Metropolitana de Salud.

- El Oficio Ordinario C49/ N° 4121, de fecha 14 de noviembre de 2022, del Subsecretario
de Redes Asistenciales.

- El Oficio Ord. (E) N° 1176/2023, de fecha 17 de octubre de 2023, del Director General de
Concesiones de Obras Públicas.

- El Oficio Ordinario C4/N° 3887, de fecha 31 de octubre de 2023, del Subsecretario de
Redes Asistenciales.

- El Oficio Ord. IFE N° 9291/2023, de fecha 3 de noviembre de 2023, del Inspector Fiscal.
- La Carta FB/IFE/SCMS/006299/23, de fecha 8 de noviembre de 2023, de la Sociedad

Concesionaria.
- El Oficio Ord. IFE N° 9321/2023, de fecha 9 de noviembre de 2023, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. (E) N° 0151, de fecha 13 de noviembre de 2023, de la Jefa de la División

de Operaciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- La resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas

sobre la exención del trámite de toma de razón.
 
Considerando:
 
1° Que de conformidad al artículo 2° de la ley N° 21.044 de 2017, desde la fecha de inicio

de las funciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, fijada en el DFL
MOP N° 7 de 2018, ésta asumió la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que
desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la Coordinación de
Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL MOP N° 850 de 1997, Ley Orgánica del
Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras Públicas y, por
tanto, está encargada especialmente de continuar la gestión de los contratos de estudios, asesorías
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y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y explotación, respecto de todos los
contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, la Dirección General de Obras
Públicas tenía a su cargo.

2° Que, el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el
Ministerio de Obras Públicas podrá modificar las características de las obras y servicios
contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en
las Bases de Licitación, o por otras razones de interés público debidamente fundadas.

3° Que, el artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas
establece que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá
modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados.

4° Que, mediante resolución exenta N° 12.280, de fecha 4 de noviembre de 2020, de la
Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Salud, dicha Seremi otorgó la autorización
sanitaria del establecimiento de salud de atención cerrada "Hospital Félix Bulnes", dejando
establecido, en lo pertinente, que dicha autorización se otorgó considerando un total de
quinientos sesenta y siete (567) cupos de hospitalización.

5° Que, mediante Oficio Ordinario C49/ N° 4121, de fecha 14 de noviembre de 2022, el
Subsecretario de Redes Asistenciales informó al Director General de Concesiones de Obras
Públicas respecto a la necesidad de modificar el contrato de concesión Hospital Félix Bulnes a
efectos de dar cuenta de la mayor dotación de camas que actualmente existe en la operación del
contrato. Puntualiza que las 523 camas previstas originalmente en el proyecto del hospital han
sido insuficientes, debido a mayores demandas clínicas en el área occidental de la Región
Metropolitana, lo que se debería al mayor envejecimiento de la población, al aumento de la
migración y a secuelas del período post-pandemia. En virtud de lo anterior, dicha Subsecretaría
solicitó el aumento de la oferta hospitalaria a 567 camas. Así, también, solicitó que el cálculo del
Subsidio Fijo a la Operación (SFO) considere un aumento al 80% de ocupación sobre las nuevas
567 camas totales. Finalmente, dicha Subsecretaría informó la distribución de la nueva dotación
de camas que se requiere para el Hospital Félix Bulnes.

6° Que el Hospital Félix Bulnes forma parte de la red asistencial del Servicio de Salud
Metropolitano Occidente, siendo el hospital de mayor complejidad de dicha red asistencial,
teniendo como población objetivo aproximadamente un millón de beneficiarios, siendo
indispensable la regularización de la ocupación de camas. En efecto, durante los más de tres años
de operación del Hospital, se ha evidenciado que la ocupación está muy por sobre el 60%
proyectado originalmente, existiendo, en la actualidad, un elevado número de pacientes a la
"espera de cama" en la unidad de emergencia por lo que es necesario aumentar la dotación de
camas disponibles.

7° Que atendido lo indicado en el considerando precedente, el Ministerio de Obras
Públicas ha estimado de interés público, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19° de la
Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, modificar las características de
las obras y servicios del contrato de concesión Hospital Félix Bulnes, en el sentido que
"Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A." deberá implementar las medidas
necesarias para aumentar la disponibilidad de camas de 523 a 567, de acuerdo a la criticidad
informada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y del porcentaje de ocupación del
Hospital, para lo cual se ajustarán, en el contrato de concesión, los parámetros que permiten
reflejar en el Subsidio Fijo de Operación y en el Subsidio Variable, los cambios recién indicados.

Lo anterior, toda vez que la cantidad de camas del Hospital Félix Bulnes y su nivel real de
ocupación permanente es mayor al proyectado en el contrato de concesión, así como también es
distinta la composición de criticidad de las camas operativas, lo que en la práctica genera una
distorsión en el funcionamiento del referido establecimiento de salud, lo que no es posible de
resolver a través de los mecanismos establecidos en las Bases de Licitación, ya que los Subsidios
que se disponen en los artículos 1.12.2.3 y 1.12.2.6 de las Bases de Licitación permiten financiar
eventos transitorios, pero no una condición permanente de ocupación por sobre lo definido en el
contrato de concesión. En efecto, actualmente el Número de Días Cama Ocupados Base (DCBi),
establecido en el Anexo Complementario, es de 114.537, el cual corresponde a una ocupación
proyectada del 60% de la Capacidad Límite de camas (CLi) prevista para este establecimiento de
salud, que en este caso corresponde a 523 camas, el cual se multiplica por los 365 días del año,
esto es, el DCBi= 60%*523*365. Dicha definición de proyecto, que sirve de base para el cálculo
de los citados Subsidios, debe ser ajustada, considerando una Capacidad Límite (CL i ) de 567
camas, con una ocupación del 80%, lo que se traduciría  en  un  DCB i  de  165.564, esto  es, 
DCBi= 80%*567*365.

8° Que el Director General de Concesiones de Obras Públicas, mediante Oficio Ord. (E) N°
1176/2023, de fecha 17 de octubre de 2023, solicitó al Subsecretario de Redes Asistenciales del
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Ministerio de Salud, su pronunciamiento respecto a la modificación de las características de las
obras y servicios informadas.

9° Que el Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, mediante Oficio
Ordinario C4/N° 3887, de fecha 31 de octubre de 2023, se pronunció favorablemente respecto a
la modificación informada.

10° Que, de acuerdo al mérito del trabajo de coordinación que se ha venido realizando sobre
esta materia, mediante Oficio Ord. IFE N° 9291/2023, de fecha 3 de noviembre de 2023, el
Inspector Fiscal del contrato de concesión informó formalmente a "Sociedad Concesionaria
Metropolitana de Salud S.A." que el MOP modificará las características de las obras y servicios
del contrato de concesión, en los términos, plazos, valorizaciones y condiciones indicados en el
citado oficio.

Asimismo, en el Oficio Ord. IFE N° 9291/2023, el Inspector Fiscal solicitó a la Sociedad
Concesionaria ratificar expresamente su aceptación respecto de las modificaciones informadas,
en las condiciones, valorizaciones y términos señalados en su Oficio y, atendido que dichas
modificaciones son fruto de un trabajo conjunto, confirmar que lo indicado en el N° 4 de su
Oficio compensa los mayores gastos y costos asociados al aumento de 523 a 567 camas de
hospitalización, según la nueva composición de criticidad que se indica en la Tabla N°1 del N° 1
del citado Oficio y al aumento en el porcentaje de ocupación de camas del Hospital Félix Bulnes,
otorgando al MOP y al Ministerio de Salud el más amplio, completo y total finiquito,
renunciando a efectuar cualquier reclamación respecto a las materias informadas en dicho Oficio.

11° Que mediante Carta FB/IFE/SCMS/006299/23, de fecha 8 de noviembre de 2023, la
Sociedad Concesionaria ratificó su aceptación de la modificación del Contrato de Concesión,
informada por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. IFE N° 9291/2023, de fecha 3 de noviembre
de 2023, en los términos, valorizaciones y condiciones que allí se indican. Adicionalmente, la
Sociedad Concesionaria ratificó que la modificación del Subsidio Fijo de Operación (SFO)
contenida en el N° 4 del Oficio Ord. N° 9291/2023 compensa exclusiva y únicamente, y solo a
partir de la fecha en que el Minsal efectúe el primer pago por las modificaciones que tratan los
N°s. 2, 3 y 4, en virtud de lo establecido en el N° 5, todos del Oficio Ord. N° 9291/2023, los
mayores gastos y costos que se deriven de: i) el aumento de 523 a 567 camas, ii) la nueva
composición de criticidad que se indica en la Tabla N° 1 del N° 1 del Oficio Ord. N° 9291/2023,
y iii) el aumento en el porcentaje de ocupación del 60% al 80% de las camas del Hospital Félix
Bulnes; por lo que otorgó al MOP y al Ministerio de Salud el más amplio, completo y total
finiquito, renunciando a efectuar cualquier reclamación respecto de los literales i), ii) y iii)
precedentes.

No obstante lo anterior, la Sociedad Concesionaria hizo expresa reserva de derechos y
acciones para reclamar ante las instancias de solución de conflictos establecidas en la Ley de
Concesiones de Obras Públicas, el pago de los perjuicios y el restablecimiento del equilibrio
económico del Contrato de Concesión que se señalan en la Carta FB/IFE/SCMS/006299/23, de
fecha 8 de noviembre de 2023.

12° Que el Inspector Fiscal, mediante Oficio Ord. N° IFE N° 9321/2023, de fecha 9 de
noviembre de 2023, informó a la Jefa de la División de Operaciones de la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas, su opinión favorable con respecto a la modificación de las
características de las obras y servicios señalada en los considerandos anteriores, en las
condiciones, valorizaciones y términos indicados, recomendando la dictación del acto
administrativo correspondiente en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras
Públicas y su Reglamento. Lo anterior, considerando las razones de interés público que expuso.

13° Que mediante Oficio Ord. (E) N° 0151, de fecha 13 de noviembre de 2023, de la Jefa de
la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, luego de
ponderar los antecedentes, entregando su visto bueno a ellos, recomendó al Director General de
Concesiones de Obras Públicas gestionar la tramitación del decreto supremo que al efecto se
dicte, atendidas las razones de interés público señaladas por el inspector fiscal en su Oficio Ord.
IFE N° 9321/2023, de fecha 9 de noviembre de 2023.

14° Que, a objeto de dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 19° de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del
presente decreto supremo fundado.

 
Decreto:
 
1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Hospital Félix Bulnes", en el sentido
que "Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A." deberá adecuar la prestación de los
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Servicios Básicos y de los Servicios Especiales Obligatorios correspondientes, definidos en el
artículo 2.6 de las Bases de Licitación, atendida la distribución de la nueva dotación de camas
que se indica en la Tabla N°1 siguiente:

 
Tabla N° 1

 

 
2. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Hospital Félix Bulnes", como
consecuencia de lo dispuesto en el N° 1 del presente decreto supremo, en particular la regulación
contenida en el artículo 1.12.2.6 de las Bases de Licitación, en el sentido que se aumenta la
Capacidad Límite de camas (CL i ) establecida en el N° 50 del Anexo Complementario A1,
pasando de 523 a 567 camas.

3. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Hospital Félix Bulnes", como
consecuencia de lo dispuesto en el N° 1 del presente decreto supremo, en particular la regulación
contenida en el artículo 1.12.2.3 de las Bases de Licitación, en el sentido que el Número de Días
Cama Ocupados Base (DCB i), establecido en el N°48 del Anexo Complementario A1, pasa de
114.537 a 165.564.

4. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Hospital Félix Bulnes", como
consecuencia de lo dispuesto en el N° 1 del presente decreto supremo, en particular la regulación
contenida en el artículo 1.12.2.2 de las Bases de Licitación, en el sentido que se adiciona al
monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Operación, cuyo valor se identifica en el
decreto supremo MOP N° 153, de 2014, la cantidad de UF 62.122,43 (sesenta y dos mil ciento
veintidós coma cuarenta y tres Unidades de Fomento).

Como consecuencia de lo anterior, el nuevo valor de la cuota semestral del Subsidio Fijo a
la Operación, a que se refiere el artículo 1.12.2.2 de las Bases de Licitación, asciende a UF
242.122,43 (doscientas cuarenta y dos mil ciento veintidós coma cuarenta y tres Unidades de
Fomento), el que deberá ser ajustado cada semestre de acuerdo a lo establecido en el artículo
1.12.9 de las Bases de Licitación.

5. Establécese que el primer pago que deba hacer Minsal a la Sociedad Concesionaria, a
través del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, a consecuencia de las modificaciones que
tratan los N°s. 2, 3 y 4 del presente decreto supremo, se efectuará el 31 de marzo de 2024,
correspondiente al semestre de pago comprendido entre el 31 de marzo de 2024 y el 29 de
septiembre del mismo año.

En el evento que el presente decreto supremo se publique en el Diario Oficial con
posterioridad al 31 de marzo de 2024, el primer pago que deba hacer Minsal a la Sociedad
Concesionaria, a través del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, a consecuencia de las
modificaciones que tratan los N°s. 2, 3 y 4 del presente decreto supremo, se efectuará dentro del



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.827 Martes 16 de Abril de 2024 Página 5 de 5

CVE 2477793 | Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

plazo máximo de 60 días, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente
decreto supremo, debiendo ajustarse proporcionalmente al número de días del respectivo
semestre de pago que el presente decreto supremo estuvo vigente.

El resto de los pagos se efectuará de conformidad a los términos y condiciones que se fijan
en las Bases de Licitación.

6. Déjase constancia que "Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A.", mediante
Carta FB/IFE/SCMS/006299/23, de fecha 8 de noviembre de 2023, ratificó su aceptación con la
modificación informada por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. IFE N° 9291/2023, de fecha 3
de noviembre de 2023, en los términos, valorizaciones y condiciones que allí se indican.

Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria ratificó que la modificación del SFO contenida
en el N° 4 del Oficio Ord. IFE N° 9291/2023, y que trata el N° 4 el presente decreto supremo,
compensa exclusiva y únicamente, y solo a partir de la fecha en que el Minsal efectúe el primer
pago por las modificaciones que tratan los N°s. 2, 3 y 4, en virtud de lo establecido en el N° 5,
todos del Oficio Ord. IFE N° 9291/2023 y del presente decreto supremo, los mayores gastos y
costos que se deriven de: i) el aumento de 523 a 567 camas, ii) la nueva composición de
criticidad que se indica en la Tabla N° 1 del N° 1 del Oficio Ord. IFE N° 9291/2023 y del
presente decreto supremo, y iii) el aumento en el porcentaje de ocupación del 60% al 80% de las
camas del Hospital Félix Bulnes; por lo que otorgó al MOP y al Ministerio de Salud el más
amplio, completo y total finiquito, renunciando a efectuar cualquier reclamación respecto de los
literales i), ii) y iii) precedentes.

No obstante lo anterior, la Sociedad Concesionaria hizo expresa reserva de derechos y
acciones para reclamar ante las instancias de solución de conflictos establecidas en la Ley de
Concesiones de Obras Públicas, el pago de todos los perjuicios y el restablecimiento del
equilibrio económico del Contrato de Concesión que se han provocado desde el inicio de la
operación del Hospital en adelante, y que no son compensados en el presente decreto supremo,
según se especifica en la Carta FB/IFE/SCMS/006299/23, de fecha 8 de noviembre de 2023.

Al respecto, se deja constancia que la inclusión de las reservas de derechos de la Sociedad
Concesionaria no significa reconocimiento alguno por parte del MOP ni del Ministerio de Salud
respecto de su procedencia, y de presentarse discrepancias estas serán resueltas por las instancias
establecidas en los artículos 36° y 36° bis de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

7. Déjase constancia que, para efectos del presente decreto supremo, se entiende que son
días hábiles los días lunes a viernes, a excepción de los días festivos. Con todo, los plazos
establecidos en el presente decreto supremo, que vencieren en día inhábil, se prorrogarán hasta el
día hábil siguiente.

8. Déjase constancia que el presente decreto supremo no modifica ninguno de los demás
plazos ni demás obligaciones del contrato de concesión.

9. Establécese que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soporte la Sociedad
Concesionaria, en relación con las modificaciones de las características de las obras y servicios a
que se refiere el presente decreto supremo, se regirá por el mecanismo establecido en el artículo
1.12.4 de las Bases de Licitación.

10. Dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la publicación en el Diario Oficial
del presente decreto supremo, tres transcripciones de este deberán ser suscritas ante notario por
"Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A." en señal de aceptación de su contenido,
debiendo protocolizar ante el mismo notario uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días
hábiles siguientes a dicha protocolización, dos de las transcripciones debidamente suscritas
deberán ser entregadas para su archivo, una a la Dirección General de Concesiones de Obras
Públicas y otra a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de
la protocolización efectuada. Para acreditar la personería de quien suscriba las transcripciones en
representación de la Sociedad Concesionaria, deberá adjuntar copia autorizada de la escritura
pública en que conste dicho poder con una vigencia no superior a tres meses.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la

República.- Jessica López Saffie, Ministra de Obras Públicas.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., José Andrés Herrera

Chavarría, Subsecretario de Obras Públicas.
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