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1. ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre del Contrato  : Hospital del Salvador e Instituto 
Nacional de Geriatría 

Concesionaria : 
Consorcio de Salud Santiago 
Oriente S.A. Sociedad 
Concesionaria 

Decreto de Adjudicación : Decreto Supremo Nº 141 de 
11.02.2014 

Publicación Diario Oficial : 28.05.2014 
Región de 
Emplazamiento : Región Metropolitana 

Inicio de Concesión : 28.05.2014 

Inicio Etapa Construcción : 29.07.2016 (Entrega Terrenos 
Primera Etapa) 

Inicio de Obras : 09.01.2017 (Obras Preliminares) 
21.06.2019 (Obra Gruesa) 

Plazo Etapa Construcción : 
Son 1.625 días contados de 
acuerdo a lo señalado en DS MOP 
N°120. 

Plazo de la Concesión : 30 semestres desde APS 
Puesta en Servicio 
Provisoria (PSP) : 10 de mayo 2023 

Puesta en Servicio 
Definitiva (PSD) : 09 de mayo 2024 

Modificaciones de 
Contrato   : 

1. DS MOP N°242 de fecha 20 de 
agosto de 2015. 
2. DS N°243 de fecha 20 de 
agosto de 2015. 
3. DS N°322 de fecha 03 de 
diciembre de 2015. 
4. DS N°120 de fecha 01 de 
agosto de 2018 

Presupuesto Oficial (UF) : UF 6.714.000 
Inspector Fiscal  : Roberto Ibaceta Prieto 
Asesoría IF : CyD Ingeniería Ltda. 
 
1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO 

 
El terreno donde se construirá este proyecto 
corresponde al polígono delimitado por: 
- Avenida Salvador por el poniente, 
- Calle Dr. Hernán Alessandri por el norte, 
- Calle José Manuel Infante por el oriente, y 
- Capilla del Hospital Salvador. 
 

 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El contrato de concesión “Hospital del Salvador e 
Instituto Nacional de Geriatría” comprende la 
construcción de un establecimiento de alta 
complejidad en el que se entregará atención 
hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad de 
641 camas, y se ubicará en la comuna de Providencia, 
RM. El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto 
Definitivo, construcción de las obras definidas en dicho 
Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y 
No Clínico, Equipamiento Médico, Equipamiento 
Industrial y mobiliario asociado a la infraestructura, y la 
explotación de Servicios Básicos, Servicios Especiales 
Obligatorios, y Servicios Complementarios que se 
indican a continuación: 
 
Servicios Básicos: 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 

Mobiliario   Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Sistemas de Información e Infraestructura 

Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 
- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
 
Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se 
dispone del modelo BIM que permite la integración 
tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades. Es destacable la inclusión, 
de aisladores sísmicos como integrante de la 
estructura, que disipen la propagación de energía, ante 
sismos de gran magnitud, reduciendo así los riesgos de 
daños. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El Hospital del Salvador e Instituto Nacional de 
Geriatría está orientado, principalmente a la población 
adulta del área oriente de Santiago, con una población 
beneficiaria aproximada de 500 mil habitantes 
provenientes de 8 comunas, a la que se agrega la 
demanda de referencia nacional para ambas entidades. 
Además, este centro cuenta con Unidades de 
Referencia Nacional, como la Unidad de Oftalmología 
(con la única Unidad de Trauma Ocular del País), la 
Unidad de Trasplantes y el único Hospital Geriátrico de 
Chile. El centro hospitalario tendrá una dotación de 
641 camas, repartidas de la siguiente manera: 
 
Hospital del Salvador: 
- 360 Camas Indiferenciadas adultos 
- 44 Camas Pensionado 
- 71 Camas U.P.C. Adultos  
- 30 Camas de Pacientes Agudos 
- 24 Camas Psiquiatría  
 
Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
- 26 Pabellones (incluye 2 de Angiografía) 
- 122 Box médicos (incluye 14 box en psiquiatría) 
- 117 Box de procedimientos (incluye 3 salas de toma 

de muestras) 
- 62 Box profesionales 
- 18 Box dentales 
 
Instituto Nacional de Geriatría: 
- 100 Camas Indiferenciadas adultos 
- 12 Camas Pensionado 
 
Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
- 12 Box médicos 
- 16 Box de procedimientos 
- 28 Box profesionales 

1.3 NUEVAS INVERSIONES 
 
No hubo nuevas inversiones ejecutadas durante el 
periodo. 
 
2. PRINCIPALES OBRAS 

2.1. AVANCES 
 
Avance General de las Obras :   21,00%  

 
 
 
 
 
 

 
2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES EN PROGRESO  
 Nivel -3:  

- Se terminó la losa de fundación. 
 Nivel -2: 

- Losas en HDS, en área 3 (cielo Nivel -3). 
 Nivel -1: 

- Losas HDS, áreas 3, 5 y 6 (cielo Nivel -2). 
- Pilares en áreas 2, 3 y 5 

 Nivel 1: 
- Losa en AA, área 1. (cielo Nivel -1). 
- Losa en HDS, áreas 6, 7 y 8, (cielo Nivel -1). 
- Pilares en HDS, área 7. 

 Nivel 2: 
- Losa y pilares en AA, área 1 (cielo Nivel 1). 
- Losa y pilares en HDS, área 8 (cielo Nivel 1). 

 Nivel 3: 
- Losa en AA, área 1 (cielo Nivel 2). 
- Losa en ING, áreas 9 y 10 (cielo Nivel 2). 
- Pilares ING, área 9. 

 Nivel 4: 
- Losa en ING, áreas 9 y 10 (cielo Nivel 3). 
- Pilares en ING, área 10. 

 Se dio inicio a la partida de Arquitectura, con la 
instalación de baldosas en el nivel -1 del ING. 

 
2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES 

OBRAS 

 
Área 1, Atención Abierta. Preparación de Losa en hormigón 
piso 3. Instalación de moldaje y armadura.   
 

 
Área 4. Hospital Del Salvador. Instalación de moldaje y 
armadura para losa, en área 4. 
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Área 7, Hospital Del Salvador Losa en hormigón 

 
Área 8, Hospital Del Salvador. Instalación de moldaje para 
losas de los niveles 1 y piso 2 respectivamente. 

 
Losa del área 8 y edificio del ING. Área 10, Hospital Del 
Salvador. (Nivel -1. ING pisos 1 y 2) 
 

 

 

 

 

 

3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL MES  
 

 Respecto del riesgo de contagio por COVID - 19, la 
Sociedad Concesionaria mantiene un protocolo y 
una serie de medidas de prevención de contagio 
para todo su personal en oficinas y de obras en 
terreno (contratista y subcontratistas), el cual se ha 
reforzado y se mantiene hasta la fecha. En el mes 
de enero no se reportaron contagios en obra. 
 

 Durante el mes de enero de 2021, la comuna de 
Providencia se mantuvo en Fase 2 “Transición”. No 
obstante, el proyecto continuó su avance, 
cumpliendo con las indicaciones sanitarias que la 
Autoridad ha diseñado para comunas en fase de 
Transición. 
 

 Durante el mes de Enero 2021 la cantidad de 
personal superó las 750 personas en obra, 
conformada principalmente por 21 empresas 
subcontratistas. 


