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1. ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre del Contrato  : Hospital del Salvador e Instituto 
Nacional de Geriatría 

Concesionaria : 
Consorcio de Salud Santiago 
Oriente S.A. Sociedad 
Concesionaria 

Decreto de Adjudicación : Decreto Supremo Nº 141 de 
11.02.2014 

Publicación Diario Oficial : 28.05.2014 
Región de 
Emplazamiento : Región Metropolitana 

Inicio de Concesión : 28.05.2014 

Inicio Etapa Construcción : 29.07.2016 (Entrega Terrenos 
Primera Etapa) 

Inicio de Obras : 09.01.2017 (Obras Preliminares) 
21.06.2019 (Obra Gruesa) 

Plazo Etapa Construcción : 
Son 1.625 días contados de 
acuerdo a lo señalado en DS MOP 
N°120. 

Plazo de la Concesión : 30 semestres desde APS 
Puesta en Servicio 
Provisoria (PSP) : 10 de mayo 2023 

Puesta en Servicio 
Definitiva (PSD) : 09 de mayo 2024 

Modificaciones de 
Contrato   : 

1. DS MOP N°242 de fecha 20 de 
agosto de 2015. 
2. DS N°243 de fecha 20 de 
agosto de 2015. 
3. DS N°322 de fecha 03 de 
diciembre de 2015. 
4. DS N°120 de fecha 01 de 
agosto de 2018 

Presupuesto Oficial (UF) : UF 6.714.000 
Inspector Fiscal  : Roberto Ibaceta Prieto 
Asesoría IF : CyD Ingeniería Ltda. 
 
1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO 

 
El terreno donde se construirá este proyecto 
corresponde al polígono delimitado por: 
- Avenida Salvador por el poniente, 
- Calle Dr. Hernán Alessandri por el norte, 
- Calle José Manuel Infante por el oriente, y 
- Capilla del Hospital Salvador. 
 

 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El contrato de concesión “Hospital del Salvador e 
Instituto Nacional de Geriatría” comprende la 
construcción de un establecimiento de alta 
complejidad en el que se entregará atención 
hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad de 
641 camas, y se ubicará en la comuna de Providencia, 
RM. El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto 
Definitivo, construcción de las obras definidas en dicho 
Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y 
No Clínico, Equipamiento Médico, Equipamiento 
Industrial y mobiliario asociado a la infraestructura, y la 
explotación de Servicios Básicos, Servicios Especiales 
Obligatorios, y Servicios Complementarios que se 
indican a continuación: 
 
Servicios Básicos: 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 

Mobiliario   Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Sistemas de Información e Infraestructura 

Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 
- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
 
Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se 
dispone del modelo BIM que permite la integración 
tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades. Es destacable la inclusión, 
de aisladores sísmicos como integrante de la 
estructura, que disipen la propagación de energía, ante 
sismos de gran magnitud, reduciendo así los riesgos de 
daños. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El Hospital del Salvador e Instituto Nacional de 
Geriatría está orientado, principalmente a la población 
adulta del área oriente de Santiago, con una población 
beneficiaria aproximada de 500 mil habitantes 
provenientes de 8 comunas, a la que se agrega la 
demanda de referencia nacional para ambas entidades. 
Además, este centro cuenta con Unidades de 
Referencia Nacional, como la Unidad de Oftalmología 
(con la única Unidad de Trauma Ocular del País), la 
Unidad de Trasplantes y el único Hospital Geriátrico de 
Chile. El centro hospitalario tendrá una dotación de 
641 camas, repartidas de la siguiente manera: 
 
Hospital del Salvador: 
- 360 Camas Indiferenciadas adultos 
- 44 Camas Pensionado 
- 71 Camas U.P.C. Adultos  
- 30 Camas de Pacientes Agudos 
- 24 Camas Psiquiatría  
 
Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
- 26 Pabellones (incluye 2 de Angiografía) 
- 122 Box médicos (incluye 14 box en psiquiatría) 
- 117 Box de procedimientos (incluye 3 salas de toma 

de muestras) 
- 62 Box profesionales 
- 18 Box dentales 
 
Instituto Nacional de Geriatría: 
- 100 Camas Indiferenciadas adultos 
- 12 Camas Pensionado 
 
Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
- 12 Box médicos 
- 16 Box de procedimientos 
- 28 Box profesionales 

1.3 NUEVAS INVERSIONES 
 
No hubo nuevas inversiones ejecutadas durante el 
periodo. 
 
2. PRINCIPALES OBRAS 

2.1. AVANCES 
 
Avance General de las Obras: 24,52%  

 
 
 
 
 
 

 
2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES EN PROGRESO  
Para efectos de la siguiente descripción, se debe 
considerar que el Hospital del Salvador se compone de 
dos grandes edificaciones: Atención Abierta 
(denominada como AA) y Hospitalización (denominada 
como HDS). Mientras que al Instituto Nacional de 
Geriatría lo abreviaremos como ING. 
  
 Nivel -3: 

- En AA y HDS finalizaron los trabajos de obra gruesa, 
a excepción de las escaleras. 

 Nivel -2: 
- En AA y HDS Finalizaron los trabajos de obra 

gruesa. En ING falta la losa de fundación. 
 Nivel -1: 

- En AA e ING finalizaron los trabajos de obra gruesa. 
En HDS se mantiene en ejecución. 

 Niveles 1, 2 y 3: 
- En AA y HDS sigue en ejecución la obra gruesa. ING 

terminada su construcción. 
 Nivel 4: 

- En ING está terminada la obra gruesa. En AA y HDS 
se mantiene en ejecución. 

 La partida de Arquitectura, mantiene avance en 
instalación de baldosas en los niveles -1, 1 y 2 del 
ING. Se inicia la instalación de baldosas en -1 de AA. 
 La partida Instalaciones inicia trabajos de colocación 

de fijaciones de soporte de cañerías en HDS y AA. E 
ING sin avance. 
 Se inicia la instalación de perfiles para tabiques en 

nivel -1 de ING. HDS y AA sin avance. 
 
2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES 

OBRAS 

 
Área 3, HDS. Preparación de Losa en hormigón nivel -2 
Instalación de moldaje y armadura.  
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Área 1. AA Hormigón de pilares en área 5 
 
 
 

 
Área 10. ING Nivel -1. Perfiles para tabiques 

 
Área 10 ING. Instalación de baldosa 

 
Rampa de acceso vehicular del área 9 y 10 del edificio del ING.  

 

 

3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL MES  

 Respecto del riesgo de contagio por COVID - 19, la 
Sociedad Concesionaria mantiene un protocolo y 
una serie de medidas de prevención de contagio 
para todo su personal en oficinas y de obras en 
terreno (contratista y subcontratistas), el cual se ha 
reforzado y se mantiene hasta la fecha.  
 

 La comuna de Providencia donde se ubica el 
Hospital, estuvo hasta el 17 de marzo en Fase 3 
Preparación, para luego a partir del 18 de marzo 
retrocedió a Fase 2. Finalmente, a partir del 27 de 
marzo la comuna retrocedió a Fase 1, la que se 
mantiene hasta la fecha. El proyecto continúa su 
ejecución con relativa normalidad, cumpliendo con 
las indicaciones sanitarias que la Autoridad ha 
decretado. Respecto de la Sociedad Concesionaria, 
Constructora y Subcontratistas, se reportaron 6 
casos de contagios con PCR positivos en el mes, los 
que fueron enviados a sus domicilios a cumplir la 
cuarentena de rigor. 
 

 Durante el mes de marzo 2021 la dotación 
promedio del personal en obra fue de 870 
personas.  


