
HOSPITAL DEL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA 

DICIEMBRE 2021 

 

Dirección General  de Concesiones de Obras Públicas  

Unidad de Hospitales   
1 

1. ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre del Contrato  : Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría 

Concesionaria : Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A. Sociedad Concesionaria 

Decreto de Adjudicación : Decreto Supremo Nº 141 de 11.02.2014 

Publicación Diario Oficial : 28.05.2014 
Región de Emplazamiento : Región Metropolitana 
Inicio de Concesión : 28.05.2014 
Inicio Etapa Construcción : 29.07.2016 (Entrega Terrenos Primera Etapa) 

Inicio de Obras : 
09.01.2017 (Obras Preliminares) 
21.06.2019 (Obra Gruesa) 

Plazo Etapa Construcción : 1.625 días contados de acuerdo con lo señalado en DS MOP N°120. 

Plazo de la Concesión : 30 semestres desde APS 

Puesta en Servicio Provisoria (PSP) : 10 de mayo 2023 

Puesta en Servicio Definitiva (PSD) : 09 de mayo 2024 

Modificaciones de Contrato   : 

1. DS MOP N°242 de fecha 20 de agosto de 2015. 

2. DS N°243 de fecha 20 de agosto de 2015. 
3. DS N°322 de fecha 03 de diciembre de 2015. 
4. DS N°120 de fecha 01 de agosto de 2018 

Presupuesto Oficial (UF) : UF 6.714.000 
Inspector Fiscal : Manuel González Durán 
Asesoría IF : CyD Ingeniería Ltda. 

 

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO 
 

El terreno donde se construirá este proyecto corresponde al polígono delimitado por: 
- Avenida Salvador por el poniente, 
- Calle Dr. Hernán Alessandri por el norte, 
- Calle José Manuel Infante por el oriente, y 
- Capilla del Hospital Salvador. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato de concesión “Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría” comprende la construcción de un 
establecimiento de alta complejidad en el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad de 
641 camas, y se ubicará en la comuna de Providencia, RM. El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, Equipamiento  

Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios Básicos, Servicios 
Especiales Obligatorios, y Servicios Complementarios que se indican a continuación: 
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Servicios Básicos: 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería 
- Alimentación de Pacientes y funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario   Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 
- Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 
- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
 
Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone del modelo BIM que permite la integración tridimensional 
de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades. Es destacable la inclusión, de aisladores sísmicos como 
integrante de la estructura, que disipan la propagación de energía  ante sismos de gran magnitud, reduciendo así los 
riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría está orientado, principalmente a la población adulta del área 
oriente de Santiago, con una población beneficiaria aproximada de 500 mil habitantes provenientes de 8 comunas, a la 
que se agrega la demanda de referencia nacional para ambas entidades. Además, este centro cuenta con Unidades de 
Referencia Nacional, como la Unidad de Oftalmología (con la única Unidad de Trauma Ocular del País), la Unidad de 
Trasplantes y el único Hospital Geriátrico de Chile. El centro hospitalario tendrá una dotación de 641 camas, repartidas de 
la siguiente manera: 
 
Hospital del Salvador: 
- 360 Camas Indiferenciadas adultos 
- 44 Camas Pensionado 
- 71 Camas U.P.C. Adultos  
- 30 Camas de Pacientes Agudos 
- 22 Camas Psiquiatría  
 
Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
- 26 pabellones (incluye 2 de Angiografía) 
- 122 box médicos (incluye 14 box en psiquiatría) 
- 117 box de procedimientos (incluye 3 salas de toma de muestras) 
- 62 box profesionales 
- 18 box dentales 
 
Instituto Nacional de Geriatría: 
- 100 Camas Indiferenciadas adultos 
- 12 Camas Pensionado 
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Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
- 12 box médicos 
- 16 box de procedimientos 
- 28 box profesionales 

1.3 NUEVAS INVERSIONES 
 
No hubo nuevas inversiones ejecutadas durante el periodo. 
 
 

2. DESARROLLO DE LAS OBRAS 

2.1 DOTACIÓN DE PERSONAL EN DICIEMBRE 2021 

El proyecto continúa su avance, cumpliendo con las indicaciones sanitarias que la Autoridad ha diseñado para las comunas 
en la fase de Preparación. El mes de noviembre de 2021 finalizó con una dotación de personal de 1377 trabajadores

 

2.2 AVANCE DE LAS OBRAS 
 
El resumen del avance del contrato se entrega a continuación:  
 

Avance General del Proyecto :100,00% 
Avance General de las Obras :48,85%   
Avance Programado:56,75% 
 
El desglose del avance físico en las principales partidas es el siguiente: 

 
 

                      AVANCE FISICO DE OBRAS HDSING 

FECHA: DICIEMBRE 2021 

ID NOMBRE ACTIVIDADES Ponderador % Ejecución  
Avance real 
ponderado  

0 AVANCE DE OBRA TOTAL  100,00%   48,85% 

1 OBRAS PRELIMINARES 3,48% 99,89% 3,48% 

2 CANALIZACIONES BAJO RADIER 0,65% 80,00% 0,52% 

3 OBRA GRUESA 27,45% 96,24% 26,42% 

4 ARQUITECTURA 32,04% 23,24% 7,45% 

5 INSTALACIONES 30,97% 34,43% 10,66% 

6 OTROS 5,33% 5,58% 0,30% 
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3. ESPECIALIDADES CLÍNICAS 
  

3.1 INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS  

 
Durante diciembre se realizaron reuniones técnicas de trabajo, lideradas por la Asesoría a la Inspección Fiscal, donde 
participaron representantes del Servicio de Salud, INGER y Sociedad Concesionaria. En dichas reuniones se trataron las 
observaciones a los documentos asociados a los procedimientos preventivos, operativos y planes de contingencia 
asociados al servicio de Gestión Integral de Residuos y de los siguientes componentes del servicio de Mantenimiento y 
Operación de Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario asociado a la Infraestructura: 
 
·        Servicio de Mantenimiento y Operación de Áreas Verdes y Paisajismo 
·        Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y Equipamiento del Sistema de Corrientes Débiles 
·        Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y Equipamiento del Sistema de Central Térmica, 
Climatización, Refrigeración, Sistema Geotérmico y Gas Combustible. 
  
Estos documentos formarán parte de los Programas Anuales para la Operación de los Servicios, que la Sociedad 
Concesionaria debe entregar a más tardar 180 días antes de la solicitud de autorización de Puesta en Servicio Provisoria 
de los Establecimientos de Salud. 
 
 
3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (SIC) 
 
Durante el mes de diciembre, la Sociedad Concesionaria y el SSMO programaron las interfaces, con la finalidad de realizar 
pruebas de integración entre los sistemas SIC y HIS: Estas pruebas se realizaron el 21-12-2021. 
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3.3 EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO 
 
Esta especialidad se divide en 5 grupos a saber, de acuerdo principalmente a su complejidad y procedimiento de 
instalación. A continuación, en la siguiente tabla se entrega el estado actual de cada grupo. 
 

GRUPO ESTADO ACTUAL 

01 En proceso de licitación. Se encuentra en evaluación de las ofertas  

02 En revisión por parte de la CSSO de los certificados de no objeción 

03 En revisión por parte de la CSSO de los certificados de no objeción y 
generación de Órdenes de Compra de varias actividades 

04  En revisión por parte de la CSSO de los certificados de no objeción. SE 
cuenta con el 100% de las Órdenes de compra. 

 Los que no tienen certificado de no objeción, se encuentran en 
proceso de licitación 

05 En proceso de licitación. En etapa de preguntas y respuestas 

 
 
3.4 MOBILIARIO NO CLÍNICO 
 
En esta especialidad se determinaron 2 grupos considerando el volumen de los elementos, la cantidad y la función de los 
recintos donde se instalarán finalmente.  A continuación, en la siguiente tabla se entrega el estado actual de cada grupo. 
 

GRUPO ESTADO ACTUAL 

01 La CSSO se encuentra en revisión del listado de elementos definitivo, 
aprobado por el Inspector Fiscal. A la fecha se han definido dos proveedores 
para las adquisiciones del mobiliario clínico. 

02 Se encuentra en proceso de licitación. Actualmente la CSSO entregó la 
evaluación de las ofertas ,la que fue trasmitida al SSMO para su 
pronunciamiento y finalmente aprobación del Inspector Fiscal 

 
 
3.5 MOBILIARIO ADOSADO 
 
Actualmente, en proceso de análisis y definición de la ubicación definitiva del mobiliario adosado. Posteriormente este 
listado será probado por el Coordinador Técnico. 
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DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS EN DICIEMBRE 2021 

 
Excavación sistema de drenaje, sector paralelo a Avenida Salvador 
 

Murete de la Avenida Hospitalaria HDS 
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Hormigón rampa de accesos vehicular. HDS 
 
 

 
 
Estructuración de tabiques. edificio HDS. 



HOSPITAL DEL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA 

DICIEMBRE 2021 

 

Dirección General  de Concesiones de Obras Públicas  

Unidad de Hospitales   
8 

 
 
 
 
 

Montaje de tubería de correo neumático. Piso 1. HDS 
 
 
 

 

 


