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1. ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre del Contrato  : 
Hospital del Salvador e Instituto 
Nacional de Geriatría 

Concesionaria : 
Consorcio de Salud Santiago 
Oriente S.A. Sociedad 
Concesionaria 

Decreto de Adjudicación : 
Decreto Supremo Nº 141 de 

11.02.2014 
Publicación Diario Oficial : 28.05.2014 
Región de 
Emplazamiento 

: Región Metropolitana 

Inicio de Concesión : 28.05.2014 

Inicio Etapa Construcción : 
29.07.2016 (Entrega Terrenos 
Primera Etapa) 

Inicio de Obras : 
09.01.2017 (Obras Preliminares) 

21.06.2019 (Obra Gruesa) 

Plazo Etapa Construcción : 
Son 1.625 días contados de 
acuerdo con lo señalado en DS 
MOP N°120. 

Plazo de la Concesión : 30 semestres desde APS 

Puesta en Servicio 
Provisoria (PSP) 

: 10 de mayo 2023 

Puesta en Servicio 

Definitiva (PSD) 
: 09 de mayo 2024 

Modificaciones de 
Contrato   

: 

1. DS MOP N°242 de fecha 20 de 
agosto de 2015. 
2. DS N°243 de fecha 20 de 
agosto de 2015. 
3. DS N°322 de fecha 03 de 
diciembre de 2015. 

4. DS N°120 de fecha 01 de 
agosto de 2018 

Presupuesto Oficial (UF) : UF 6.714.000 

Inspector Fiscal : Manuel González Durán 

Asesoría IF : CyD Ingeniería Ltda. 

 

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO 
 

El terreno donde se construirá este proyecto 
corresponde al polígono delimitado por: 
- Avenida Salvador por el poniente, 
- Calle Dr. Hernán Alessandri por el norte, 
- Calle José Manuel Infante por el oriente, y 
- Capilla del Hospital Salvador. 
 

 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato de concesión “Hospital del Salvador e 
Instituto Nacional de Geriatría” comprende la 
construcción de un establecimiento de alta complejidad 
en el que se entregará atención hospitalaria y 
ambulatoria. Tendrá una capacidad de 641 camas, y se 
ubicará en la comuna de Providencia, RM. El proyecto 
comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y 
mobiliario asociado a la infraestructura, y la explotación 
de Servicios Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y 
Servicios Complementarios que se indican a 
continuación: 
 
Servicios Básicos: 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería 
- Alimentación de Pacientes y funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 

Mobiliario   Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Sistemas de Información e Infraestructura 

Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 
- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
 
Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se 
dispone del modelo BIM que permite la integración 
tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades. Es destacable la inclusión, 
de aisladores sísmicos como integrante de la estructura, 
que disipen la propagación de energía, ante sismos de 
gran magnitud, reduciendo así los riesgos de daños. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría 
está orientado, principalmente a la población adulta del 
área oriente de Santiago, con una población beneficiaria 
aproximada de 500 mil habitantes provenientes de 8 
comunas, a la que se agrega la demanda de referencia 
nacional para ambas entidades. Además, este centro 
cuenta con Unidades de Referencia Nacional, como la 
Unidad de Oftalmología (con la única Unidad de Trauma 
Ocular del País), la Unidad de Trasplantes y el único 
Hospital Geriátrico de Chile. El centro hospitalario 
tendrá una dotación de 641 camas, repartidas de la 
siguiente manera: 
 
Hospital del Salvador: 
- 360 Camas Indiferenciadas adultos 
- 44 Camas Pensionado 
- 71 Camas U.P.C. Adultos  
- 30 Camas de Pacientes Agudos 
- 24 Camas Psiquiatría  
 
Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
- 26 pabellones (incluye 2 de Angiografía) 
- 122 box médicos (incluye 14 box en psiquiatría) 
- 117 box de procedimientos (incluye 3 salas de toma 

de muestras) 
- 62 box profesionales 
- 18 box dentales 
 
Instituto Nacional de Geriatría: 
- 100 Camas Indiferenciadas adultos 
- 12 Camas Pensionado 
 
Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
- 12 box médicos 
- 16 box de procedimientos 
- 28 box profesionales 

1.3 NUEVAS INVERSIONES 
 
No hubo nuevas inversiones ejecutadas durante el 
periodo. 
 

2. PRINCIPALES OBRAS 

2.1. AVANCES 
 
Avance General de las Obras: 48,00%  

 
 
 
 
 
 
 

2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES EN PROGRESO  
Para efectos de la siguiente descripción, se debe 
considerar que el Hospital del Salvador se compone de 
dos grandes edificaciones: Atención Abierta 
(denominada como AA) y Hospitalización (denominada 
como HDS). Mientras que al Instituto Nacional de 
Geriatría lo abreviaremos como ING. 
 
Nivel -3: 

 Arquitectura: 
 En HDS continuó la instalación de tabiques. 

 Instalaciones: 
 En AA y HDS se trabajó en la instalación de 

ductos de aguas lluvia, alcantarillado, 
instalaciones eléctricas, térmicas, extinción de 
incendios y corrientes débiles. 

 

Nivel -2: 

 Arquitectura: 
 En AA se continuó con la instalación de 

perfiles para tabiques.  
 Instalaciones: 

 En AA y HDS se trabajó en la instalación de 
ductos de alcantarillado, aguas lluvias, 
instalaciones eléctricas, térmicas, extinción de 
incendios y corrientes débiles. 

 
Nivel -1: 

 Arquitectura: 
 En AA y HDS e ING se continuó con la 

instalación de perfiles para tabiques e 
instalación de baldosas  

 En AA se trabaja en instalación de escalera 
mecánica. 

 Instalaciones: 
 En AA, HDS e ING se trabajó en instalación de 

ductos de alcantarillado, aguas lluvias, 
instalaciones eléctricas, térmicas, extinción y 
detección de incendios, correo neumático y 
corrientes débiles. 

 

Nivel 1: 

 Arquitectura: 
 En AA, HDS e ING se continuó con la 

instalación de perfiles para tabiques e 
instalación de baldosas.  

 En AA se trabaja en instalación de escalera 
mecánica. 
 

 Instalaciones: 
 En AA, HDS e ING se trabajó en la instalación 

de ductos de alcantarillado y aguas lluvias. 
térmica, extinción de incendios, corrientes 
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débiles y correo neumático. 

 
Nivel 2: 
 Obra Gruesa: 

 En HDS continuó el hormigonado de losa. 
 Arquitectura: 

 En AA, HDS e ING se continuó la instalación de 
perfiles para tabiques e instalación de 
baldosas.  

 En ING se trabaja en instalación de estructura 
metálica de fachada. 

 En AA se trabaja en instalación de escalera 
mecánica. 

 Instalaciones: 
 En AA, e ING se trabajó en instalación de 

ductos de aguas lluvia, alcantarillado, 
instalaciones eléctricas, térmicas, extinción de 
incendios, corrientes débiles y correo 
neumático 

 En HDS se trabajó en instalación de ductos de 
aguas lluvia, alcantarillado, instalaciones 
eléctricas, extinción de incendios, corrientes 
débiles y correo neumático 

 
Nivel 3: 

 Obra Gruesa: 
 En HDS continuó hormigonado de pedestales 

y muretes en patio interior. 
 Arquitectura: 

 En AA, HDS e ING se continuó la instalación de 
perfiles para tabiques e instalación de 
baldosas.  

 En ING se trabajó en la instalación de 
estructura metálica de fachada. 

 Instalaciones: 
 En AA e ING se trabajó en ductos de aguas 

lluvia, alcantarillado, instalaciones eléctricas, 
térmicas, extinción de incendios, corrientes 
débiles y correo neumático 

 En HDS se trabajó en instalaciones eléctricas, 
extinción de incendios, corrientes débiles y 
correo neumático. 

  

 
Nivel 4: 

 Obra Gruesa: 
 En HDS continúa hormigonado de pedestales 

y losa cielo. 
Arquitectura: 

 En AA, HDS e ING se continuó la instalación de 
perfiles para tabiques e instalación de 
baldosas. 

 En ING se trabajó en la instalación de 

estructura metálica de fachada. 
 Instalaciones: 

 En AA e ING se trabajó en ductos de aguas 
lluvia, alcantarillado, instalaciones eléctricas, 
térmicas, extinción de incendios, corrientes 
débiles y correo neumático 

 En HDS se trabajó en instalaciones eléctricas, 
corrientes débiles y correo neumático. 

Nivel 4 (Piso Técnico): 
- En AA se trabajó en hormigón de murete perimetral 

y central, e instalación de estructura metálica. 
- En ING se trabajó en impermeabilización de losa y se 

terminó el hormigonado de murete perimetral y 
central, e instalación de estructura metálica. 

 
 
2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES 

OBRAS 

 
Impermeabilización de cubierta en piso técnico. 
Edificio AA 
 

 
Hormigón de Rampa de acceso nivel -2 a -3 en ING-HDS 
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Montaje de tuberías de gases clínicos, oxígeno. Segundo 
nivel del edificio ING. 

 
Estructuras tabiques de acero galvanizado, edificio HDS piso 2. 
 

 
Instalación de armaduras para murete en canaleta piso técnico. 
Edificio Atención Abierta 

 
Instalación de perfiles metálicos para fachada. Edificio ING 

 
Instalación de estructurade acero galvanizada. Nivel 3 del HDS 

 
Armadura de rampa 4. HDS Nivel -2 
 
 

3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL MES  

 Respecto del riesgo de contagio por COVID - 19, la 
Sociedad Concesionaria mantiene un protocolo y 
una serie de medidas de prevención de contagio 
para todo su personal en oficinas y en obra. 

 Durante el mes de noviembre, tanto la Inspección 
Técnica de Obra como la Sociedad Concesionaria, 
han continuado con la revisión y evaluación de los 
cambios al proyecto propuestos por el Servicio de 
Salud Metropolitano Oriente, los que cuentan con 
pertinencia clínica por parte de la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales del MINSAL. 
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 A contar del miércoles 27 de octubre la comuna de 
Providencia, junto con todas las de la Región 
Metropolitana, retrocedieron a la Fase 3 de 
Preparación del Plan Paso a Paso. Al cierre del 
informe se mantiene esta disposición. 

 El proyecto continúa su avance, cumpliendo con las 
indicaciones sanitarias que la Autoridad ha 
diseñado para las comunas en la fase de 
Preparación. El mes de noviembre de 2021 finalizó 
con una dotación de personal de 1357 
trabajadores.  

 


