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CONCESIÓN HOSPITAL DEL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA 

 

         1.-ANTECEDENTES El presente Informe Ejecutivo, entrega un resumen de 

los principales acontecimientos que reflejan el estado de la 

obra y la evolución que tuvo a lo largo del mes de abril de 

2022, entregando una relación de los hechos 

considerados de importancia a juicio de esta Asesoría a 

la Inspección Fiscal. 

 

2.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
 

El contrato de concesión “Hospital del Salvador e 

Instituto Nacional de Geriatría” comprende la 

construcción de un establecimiento de alta complejidad 

en el que se entregará atención hospitalaria y 

ambulatoria. Tendrá una capacidad de 641 camas, y se 

ubicará en la comuna de Providencia, Región 

Metropolitana, de Santiago. 

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto 

Definitivo, construcción de las obras definidas en dicho 

Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No 

Clínico, Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y 

mobiliario asociado a la infraestructura, y la explotación 

de Servicios Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y 

Servicios Complementarios 

Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se 

dispone del modelo BIM (Building Information Model) 

que permite la integración tridimensional de los 

proyectos de arquitectura, estructura y especialidades. 

Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 

sísmicos como parte integrante de la estructura, que 

disipa la propagación de energía, ante sismos de gran 

magnitud, reduciendo así los riesgos de daños. 

El centro hospitalario tendrá una dotación de 641 camas, 

repartidas de la siguiente manera: 

Hospital del Salvador 

 
 

- 360 Camas Indiferenciadas adultos 

- 44 Camas Pensionado 

- 71 Camas U.P.C. Adultos 

- 30 Camas de Pacientes Agudos 

- 24 Camas Psiquiatría 

 

 

 

 

 

Nombre del Contrato 
Concesión Hospital del Salvador e Instituto 
Nacional de Geriatría 

Tipología del Contrato Infraestructura Hospitalaria 

 
Mandante del Contrato 

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

Emplazamiento del 
Proyecto 

Región Metropolitana 
Provincia de Santiago. 
Comuna de Providencia. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 6.714.000 

Volumen del Proyecto 641 camas 

Nombre del 
Concesionario 

Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A. 
Sociedad Concesionaria 

 
Accionistas del 
Concesionario 

Assignia Infraestructuras S.A. 
Constructora y Edificadora Gia+A SA de Capital 
Variable. 
Constructora Cosal S.A. 

Decreto de 
Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N°141 de 11 de febrero 
de 2014, publicado en el Diario Oficial el 28 de 
mayo de 2014. 

Plazo de la Concesión 
30 semestres corridos desde la autorización de 
pagos de subsidios 

Inicio de Ejecución de 
las Obras 

27 de noviembre de 2018 (DS MOP N°120) 

Puesta en Servicio 
Provisoria de las Obras 

10 de mayo de 2023 

Puesta en Servicio 
Definitiva de las Obras 

09 de mayo de 2024 

Término de la 
Concesión 

30 semestres corridos desde la autorización de 
pagos de subsidios 

Inspector Fiscal Titular Manuel González Durán 

Asesoría a la 
Inspección Fiscal de 
Construcción 

 
CyD Ingeniería Ltda. 

 
 
Modificaciones al 
Contrato 

1. DS MOP N°242 de 20.08.2015 
2. DS MOP N°243 de 20.08.2015 
3. DS MOP N°322 de 03.12.2015 

4. DS MOP N°120 de 01.08.2018 

5. Resol Exenta DGC N°1506 de 
24.06.2021. 

 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

Declaración de Impacto ambiental calificada 
favorablemente con la Resolución Exenta 
N°628/2016. RCA notificada a la Sociedad 
Concesionaria el 06.12.2016 y al Inspector Fiscal 
el 30.11.2016. 

Subsidios Subsidio Fijo a la Construcción 

Página Web de la 
Concesión 

No tiene 
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Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 

- 26 Pabellones (incluye 2 de Angiografía) 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 122 Box médicos (incluye 14 box en psiquiatría) 

- 117 Box de procedimientos (incluye 3 salas toma de 

muestras) 

- 62 Box profesionales 

- 18 Box dentales 

 
Instituto Nacional de Geriatría 

 
 

- 100 Camas Indiferenciadas adultos 

- 12 Camas Pensionado 

- Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 

- 12 Box médicos 

- 16 Box de procedimientos (incluye 1 sala de toma de 

muestras) 

- 28 Box profesionales 
 
 

1.1.2 Ubicación del Contrato 

 

El terreno está ubicado en la comuna de Providencia en un sector 

central y consolidado de la ciudad. La zona de implantación del nuevo 

edificio tiene forma trapezoidal y se sitúa al norte del complejo 

hospitalario existente. El área concesionada, limita al norte con la calle 

Dr. Hernan Alessandri. Al Sur, con el Hospital Salvador actual. Al Oriente 

con la calle José Manuel Infante y al Occidente con la Avda. Salvador. 

Comuna de Providencia. Santiago R. M. 

 
1.1.3 Antecedentes Contractuales 
 
El resumen de los avances de los principales Ítem es el siguiente:  
 
1.1.4 Antecedentes Contrato de  Concesión 
 
A continuación, se entrega un resumen de los principales 
antecedentes contractuales del contrato de Concesión: 
 

 

 

 

1.3 Desarrollo de las Obras 

1.3.1 Avance Físico de los Principales   tems  del 

Contrato  

Tabla 4. Avance de los principales ítems del 

contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Avance Físico de las Obras 

 
Los avances del proyecto se controlan teniendo presente  el  programa 

de obras, el cual fue entregado mediante carta CS-IF 2105 de fecha 08 

de octubre de 2019 y aprobado por el Inspector Fiscal, mediante Ord. 

N°2221 del 15 de noviembre de 2019. 

 
Tabla 5. Avance General del Contrato en el Periodo 
 

 
 

MES 

Abril 
Programado 

acumulado 

Programado 

% 
Real % 

Programado 

% 
Real % 

Abril 3,59% 1,29% 72,23% 56,09% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 

D 

 

NOMBRE 

ACTIVIDADES 

 

PONSERADO 

R 

% 

EJECUCIÓ 
N 

AVANCE 
REAL 

PONDERAD 
O 

0 
AVANCE DE 

OBRA TOTAL 
100,00% 

 
56,09% 

1 
OBRAS 

PRELIMINARES 
3,48% 99,89% 3,48% 

2 
CANALIZACIONES 

BAJO RADIER 
0,65% 94,14% 0,63% 

3 OBRA GRUESA 27,45% 96,65% 26,57% 

4 ARQUITECTURA 32,04% 29,26% 9,16% 

5 INSTALACIONES 30,97% 50,44% 15,72% 

6 OTROS 5,33% 8,98% 0,49% 



3 

 
 

CONCESIÓN HOSPITAL DEL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA 

 

 

1.3.1 Dotación de Personal 

 
 

La dotación de trabajadores que se alcanzó durante el mes de 

abril de 2022 fue de 1856 trabajadores.  

 
 

 
 
 

Los principales trabajos ejecutados en el mes de abril se  resumen a 

continuación: 

Estructura 
 

- Topografía la gravilla del patio central, costado 

Norponiente. 

- M-L/2-5, N-O/4-5 S01 Estructuras puertas RF estructura de 
acero galvanizado en fachadas del HDS P4 entre ejes 32/O-Q 

- Estructuras de fachada entre ejes 17-19/B entre piso P01 y 

P04 

- Estructura metálica de escalera NH04 ejes 17-18/U-T piso 

S01 

- Estructuras metálicas de puertas ejes Q-R/10-11 nivel P01 

- Estructuras de ascensor NE01 entre ejes P-Q/1-2 piso P04 

- Tronera 2.5.3 entre ejes P-Q/1'-1" nivel S01 

- Muro patio inglés R'-R"/23-27 nivel S01 

- Manta de bentonita en muros de cámara eléctrica entre 

ejes N-O/1´-1´´, PS2 

- Se recibe por topografía la escalera NE04 entre los ejes 17-

18/ U-V, nivel -1 HDS 

- Se recibe por topografía las estructuras del ascensor NH6.1 

desde el piso 4 hasta el -1 

- Hormigonado sobre losa entre los ejes 16-19/R-V cubierta 

3° Piso, Sector HDS 

- Hormigonado escalera NE04, entre ejes 17-18/T-U, entre 

subterráneo -1 y 1° Piso, Sector HDS. 

- Escalera NE07 tramo 5 entre piso P01 y P02 ejes 17- 18/C-D 

- Se recibe por topografía CU-3 entre J/N-2/4 piso técnico 

pre hormigonado Edificio AA 

- Toma de Densidades, capas 18, 17 y 16, ejes 

19_20/R-S, 20-21/R-S 

 
Arquitectura 

 
 

- Impermeabilización en cubierta (cub-3) en HDS, entre ejes 15-

16/Q-R en P3. Aplicación de mortero de protección. 

- Estructura de acero galvanizado en ING PS1 entre ejes D-

F/25-26 vanos de las puertas estructuras metálicas, PMD110 

(R/19) PRFD100 (R/20) PRFS60SA (R/21) PRDV100 (R/28), 

nivel 2 HDS estructura de acero galvanizado en ascensor NP 

05, entre ejes 25-26/C-D, P1 y P2, ING 

- Instalación de planchas de poli estireno expandido para Cub-3, 

entre ejes 20-29/K-L, P5 en HDS. 

- Prueba de estanqueidad en Cub-3 sin filtraciones, entre ejes 

22-29/L-K 

- Instalación de planchas de poli estireno expandido para Cub-3 

entre ejes J-N/2-3; L-I/3-4; L-N/4 en AA  estructura de acero 

galvanizado fachada de ING PS1, entre ejes 27-28/B-C; 27-

28/C-D; 27-28/D-E 

- Impermeabilización 1a capa baños 27, 28, 29, 30 y 31/I-J, 2° 

Piso, Sector HDS. 

- Se recibe por topografía el vano de las puertas estructuras 

metálicas PRFD80 17/U nivel -3, HDS 

- Impermeabilización 2° capa IMP-3 en baño HDS P1 entre ejes 

27-28/O-P Impermeabilización 3° capa IMP- 3 en baño HDS P1 

entre ejes 27-28/N-M; 27-28/L-M; 25-26/N-O 

 
Instalaciones 

- Montaje y soldadura de tuberías de gases clínicos, oxígeno, 

vacío, entre ejes 2-5/ Q-V, edificio AA, piso 2. 

- Soldadura de vaina cañerías gas de cocina y calderas, entre 

ejes 20-32/G-J, edificio HDS, piso -1. 

- Cubos de drenaje Patio Central  
- Se recibe por topografía las pendientes de las tuberías aguas 

lluvias entre los ejes 24-25/K, nivel 1 HDS 

- Aplicación de líquido penetrante a soldaduras de  cañerías de 

gas (vaina), entre ejes 22-32/ G-J, edificio HDS, piso -1. 

- Se recibe por topografía las pendientes de las tuberías aguas 

servidas entre los ejes 26-27/N, nivel 1 HDS 

- Montaje de tuberías de gases clínicos, entre ejes 8- 18/Q-U, 

edificio HDS, piso 2 

- Se recibe por topografía las pendientes de las tuberías aguas 

servidas entre los ejes nivel 21-22/E-F nivel -1, HDS 
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1.3.6 Reglamento de Servicio de la Obra (RSO) 

 
 

Sobre los Planes y Programas Anuales para la Prestación de los Servicios, 

mediante Ord. IF N° 3732, del 06 de abril de 2022, la Inspección Fiscal 

observó los documentos entregados por la Sociedad Concesionaria 

mediante carta CS-IF-3652, del 24 de marzo de 2022. En relación a las 

observaciones emitidas, la Sociedad Concesionaria hizo  entrega 

mediante carta CS-IF-3739 de documentos asociados a los Planes y 

Programas Anuales para la Prestación de los Servicios, los que se 

encuentran en revisión por parte de esta Inspección Fiscal. Cabe señalar 

que tanto la Inspección Fiscal como la Sociedad Concesionaria han dado 

cumplimiento a los plazos  establecidos en las Bases de Licitación. 

En relación a los documentos, durante el mes de abril se continuaron 

realizando reuniones técnicas de trabajo, lideradas por la Asesoría a la 

Inspección Fiscal, donde participaron representantes del Servicio de 

Salud, INGER y Sociedad Concesionaria. En dichas reuniones se trataron 

las observaciones a los documentos asociados a los servicios de 

Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico y Administración y 

Mantenimiento de Mobiliario No Clínico. 

 
HECHOS RELEVANTES.  

 
 

No se registran hechos relevantes en el mes de abril 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 

 

  

 


