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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

 

        2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
  
 

Ubicado en la Región Metropolitana, el proyecto 
consiste en la construcción, mantenimiento y 
explotación de servicios no clínicos de apoyo de los 
hospitales del Salvador e Instituto Nacional de 
Geriatría. 
 
Además, la concesión contempla la provisión, 
reposición y mantenimiento del equipamiento 
médico. La capacidad del recinto se estima en 641 
camas. 
 
Entre los beneficios del Proyecto se encuentra el 
aumento de la oferta de infraestructura hospitalaria 
del país con altos estándares técnicos y de servicio al 
usuario.  

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato de concesión “Hospital del Salvador e 
Instituto Nacional de Geriatría” comprende la 
construcción de un establecimiento de alta 
complejidad en el que se entregará atención 
hospitalaria y ambulatoria. El área concesionada, 
limita al norte con la calle Dr. Hernan Alessandri. Al 
Sur, con el Hospital Salvador actual. Al Oriente con la 
calle José Manuel Infante y al Occidente con la Avda. 
Salvador. Comuna de Providencia. Santiago R. M. 
Región Metropolitana, de Santiago. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
El centro hospitalario tendrá una dotación de 641 
camas, repartidas de la siguiente manera: 
• Hospital del Salvador: 

· 360 Camas Indiferenciadas adultos 
· 44 Camas Pensionado 
· 71 Camas U.P.C. Adultos 
· 30 Camas de Pacientes Agudos 
· 24 Camas Psiquiatría 
 
 

Nombre del Contrato 
Concesión Hospital del Salvador e 
Instituto Nacional de Geriatría 

Tipología del Contrato Infraestructura Hospitalaria 

Mandante del Contrato 
Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

Emplazamiento del Proyecto 
Región Metropolitana 
Provincia de Santiago. 
Comuna de Providencia. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 6.714.000  

Volumen del Proyecto 641 camas 

Nombre del Concesionario 
Consorcio de Salud Santiago Oriente 
S.A. Sociedad Consecionaria 

Accionistas del Concesionario 

Assignia Infraestructuras S.A. 
Constructora y Edificadora Gia+A SA de 
Capital Variable. 
Constructora Cosal S.A. 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N°141 de 11 de 
febrero de 2014, publicado en el Diario 
Oficial el  28 de mayo de 2014. 

Plazo de la Concesión 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de 
subsidios 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

27 de noviembre de 2018 (DS MOP 
N°120) 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

10 de mayo de 2023 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

09 de mayo de 2024 

Término de la Concesión 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de 
subsidios 

Inspector Fiscal Titular Manuel González Durán  

Inspector Fiscal Suplente Luis Barrios 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal de Construcción 

CyD Ingeniería Ltda. 

Modificaciones al Contrato 

1. DS MOP N°242 de 20.08.2015 
2. DS MOP N°243 de 20.08.2015 
3. DS MOP N°322 de 03.12.2015 
4. DS MOP N°120 de 01.08.2018 
5. Resol Exenta DGC N°1506 de 

24.06.2021. 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

Declaración de Impacto ambiental 
calificada favorablemente con la 
Resolución Exenta N°628/2016. RCA 
notificada a la Sociedad Concesionaria el 
06.12.2016 y al Inspector Fiscal el 
30.11.2016. 

Subsidios Subsidio Fijo a la Construcción  

Página Web de la Concesión No tiene 
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Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
· 26 Pabellones (incluye 2 de Angiografía) 
· 122 Box médicos (incluye 14 box en 
psiquiatría) 
· 117 Box de procedimientos (incluye 3 salas 
toma de muestras) 
· 62 Box profesionales 
· 18 Box dentales 

• Instituto Nacional de Geriatría 
· 100 Camas Indiferenciadas adultos 
· 12 Camas Pensionado 

Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
· 12 Box médicos 
· 16 Box de procedimientos (incluye 1 sala de 
toma de muestras) 
· 28 Box profesionales 

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto 
Definitivo, construcción de las obras definidas en dicho 
Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No 
Clínico, Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y 
mobiliario asociado a la infraestructura, la explotación de 
Servicios Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y 
Servicios Complementarios. 
 
Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se 
dispone del modelo BIM (Building Information Model) 
que permite la integración tridimensional de los 
proyectos de arquitectura, estructura y especialidades. 
Es destacable la inclusión de aisladores sísmicos como 
parte integrante de la estructura, que disipa la 
propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

El Hospital del Salvador e Instituto Nacional de 
Geriatría está orientado, 
principalmente a lapoblación adulta del área oriente 
de Santiago, con una población 
beneficiaria aproximada de 500 mil habitantes 
provenientes de 8 comunas,a la que 
se agrega la demanda de referencia nacional para 
ambas entidades. 
Además, este centro cuenta con Unidades de 
Referencia Nacional, como la 
Unidad de Oftalmología (con la única Unidad de 
Trauma Ocular del País), la 
Unidad de Trasplantes y el único Hospital Geriátrico 
de Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- SERVICIOS  
 
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 
 

 Servicios Básicos 
· Aseo y Limpieza General 
· Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
· Control Sanitario de Vectores 
· Gestión de Ropería 
· Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
· Mantenimiento y Operación de laInfraestructura 
· Adquisición y Reposición de Mobiliario NoClínico 
· Administración y Mantenimiento deMobiliario No 
Clínico 
 

 Servicios Especiales Obligatorios 
· Cafetería 
· Seguridad y Vigilancia 
· Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
· Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico 
· Administración y Mantenimiento de Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico 
· Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica 
· Logística (*) 
· Traslado (*) 
· (*) Escindido según modificación de Contrato DS N°120 
del 01 agosto de 2018. 

 Servicios Complementarios 
· Alimentación a Público en General 
· Estacionamiento para Público en General 
· Instalación y Explotación de Máquinas Dispensadoras 
· Área Multiservicio. 

 
7.- HECHOS RELEVANTES 

 

Respecto a ORD.N°3350, en el cual la materia es “Equipos 

de Instalaciones Térmicas” las iteraciones se han 

mantenido a través de ORD y Cartas. Con fecha 

15.02.2022 se emite ORD.N°3600 en el cual nuevamente 

se manifiesta la preocupación de la IF por el recurrente 

incumplimiento de entrega de información en las fechas 

comprometidas en sus cartas CS-IF-3371 y CS-IF-3534 de 

los submittals asociados a las Unidades Manejadoras de 

Aire, día 18.02.22 llega CS-IF-3584 señalando que la 

información fue enviada por Aconex los días 16 y 17 de 

febrero. Información que está en revisión por la IF. 
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En reunión de construcción del martes 22.02.2022 la IF 

solicita se revise, gestione y responda con soluciones 

definitivas a los siguientes temas: 

• La IF reitera su preocupación por la lentitud y escases 

de ensayos no destructivos mediante líquidos 

penetrantes a las cañerías de acero instaladas 

(horizontales). Al respecto, los ensayos realizados en 

terreno v/s la gran cantidad de metros lineales instalados 

en obra, es deficiente. Por lo que es totalmente necesario 

dar celeridad y prontitud en realizar esta actividad al 3 % 

de la soldadura de todas las cañerías e indistinto de su 

diámetro por un organismo de inspección externo. 

• La IF reitera su preocupación por la demora en cerrar el 

procedimiento de hermeticidad de ductos galvanizados (6 

meses), lo cual, impide comenzar con la actividad de 

pruebas a realizar en terreno, y genera retrasos en otras 

actividades posteriores (aislación de ductos). 

• Soportación Antisísmica: A la fecha no se ha iniciado el 

montaje de la soportación sísmica a conductos y cañerías, 

por lo tanto, tenemos un 0% de recepción de estos 

trabajos. 

• Trabajos en Shaft: A la fecha no se ha iniciado el 

montaje de conductos y cañerías en sus recorridos 

verticales, por lo tanto, tenemos un 0% de recepción de 

estos trabajos. 

• Envíos Masivos por Aconex: En CLIMA es totalmente 

inmanejable revisar y analizar envíos masivos del orden 

de 60 submittals recibidos de manera simultánea, los 

cuales, al igual como ha sido todo este proceso durante 

11 meses, siguen siendo presentados de manera 

deficiente y son devueltos con numerosas observaciones 

técnicas obligando a reiteradas iteraciones. Misma 

situación que sucede con los procedimientos y 

protocolos, los cuales, en cada presentación que envían, 

no son liberados antes de la revisión C. 

 
9.- AVANCE DE LA OBRA 
 
El resumen de los avances de los principales Ítem es el 
siguiente: 

 Avance de las principales actividades del contrato: 
             

 
 

 

Los avances del proyecto se controlan teniendo presente 
el programa de obras, el cual fue entregado mediante 
carta CS-IF 2105 de fecha 08 de octubre de 2019 y 
aprobado por el Inspector Fiscal, mediante Ord. N°2221 
del 15 de noviembre de 2019. 

 El avance del mes se entrega a continuación: 
 

 
 
A continuación, se entrega el gráfico, en donde se 
visualiza la curva de avance del proyecto (Color rojo) VS la 
curva de avance real de la obra. 

 Gráfico de la Curva de Avance Físico Real VS Avance 
Proyectado: 
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10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
Estructura de acero galvanizado tabiques y pilares P2 

entre ejes 21-22/M-P; 27-28/K-L HDS 

 
Enfierraduras superiores para Sobrelosa estriada rampa 4 

entre S01 y S02, ejes 26-27/C-D 

 
Montaje y soldadura de tuberías de gases clínicos, 
oxígeno, aire medicinal, vacío, entre ejes 17-26/I-K, 

edificio HDS, piso 2. 

 
Instalación de armadura y moldaje en muretes y 

pedestales entre ejes T/V - 14/17 nivel 3 HDS 

 


