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ANTECEDENTES 
 
El presente Informe Ejecutivo, entrega un resumen de los 

principales acontecimientos que reflejan el estado de la obra y la 

evolución que tuvo a lo largo del mes de julio de 2022, entregando 

una relación de los hechos considerados de importancia a juicio de 

esta Inspección Fiscal. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYETO 

 
El contrato de concesión “Hospital del Salvador e Instituto 

Nacional de Geriatría” comprende la construcción de un 

establecimiento de alta complejidad en el que se entregará 

atención hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad de 

641 camas, y se ubicará en la comuna de Providencia, Región 

Metropolitana, de Santiago. 
 
 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 

construcción   de   las   obras   definidas   en   dicho   Proyecto 

Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 

Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y Mobiliario 

Asociado a la Infraestructura, y la explotación de Servicios 

Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 

Complementarios. 

 
Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 

del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 

integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 

estructura y especialidades. 

 
Es destacable la inclusión en el hospital de aisladores sísmicos 
como parte integrante de la estructura, que disipa la propagación 
de energía, ante sismos de gran magnitud, reduciendo así los 
riesgos de daños. 
 
El centro hospitalario tendrá una dotación de 641 camas, 
repartidas de la siguiente manera: 

 
Hospital del Salvador 

 
- 360 Camas Indiferenciadas adultos 

- 44 Camas Pensionado 

- 71 Camas U.P.C. Adultos 

- 30 Camas de Pacientes Agudos 

- 24 Camas Psiquiatría 
 
 
Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 

 
- 26 Pabellones (incluye 2 de Angiografía) 

- 122 Box médicos (incluye 14 box en psiquiatría) 

- 117 Box de procedimientos (incluye 3 salas toma de 

muestras) 

- 62 Box profesionales 

- 18 Box dentales 

Nombre del 
Contrato 

Concesión Hospital del Salvador e 
Instituto Nacional de Geriatría 

Tipología del 
Contrato 

Infraestructura Hospitalaria 

Mandante del 
Contrato 

Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

Emplazamiento del 
Proyecto 

Región Metropolitana 
Provincia de Santiago. 
Comuna de Providencia. 

Presupuesto Oficial 
del Proyecto 

UF 6.714.000 

Volumen del 
Proyecto 

641 camas 

Nombre del 
Concesionario 

Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A. 
Sociedad Concesionaria 

Accionistas del 
Concesionario 

Assignia Infraestructuras S.A. (4,86%) 
Constructora y  Edificadora Gia+A SA  de 
Capital Variable. (51,00%) 
Salvador Holding Chile SpA (44,14%) 

Decreto de 
Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N°141 de 11 de 
febrero de 2014, publicado en el Diario 
Oficial el 28 de mayo de 2014. 

Plazo de la 
Concesión 

30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Inicio de Ejecución 
de las Obras 

27 de noviembre de 2018 (DS MOP N°120) 

Puesta en Servicio 
Provisoria de las 
Obras 

29 de septiembre de 2023 

Puesta en Servicio 
Definitiva de las 
Obras 

29 de septiembre de 2024 

Término de la 
Concesión 

30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Inspector Fiscal 
Titular 

Jorge  Maureira  Fraizer  designado  según 
Res. Ext. N° 1823, del 22 de junio de 2022. 

Asesoría a la 
Inspección Fiscal de 
Construcción 

CyD Ingeniería Ltda. 

Modificaciones al 
Contrato 

1.   DS MOP N°242 20-08-2015 
2.   DS MOP N°243 20-08-2015 
3.   DS MOP N°322 03-12-2015 
4.   DS MOP N°120 01-08-2018 
5.   Res. Ex. DGC N°1506 24-06-2021. 
6.   Res. EX DGC N°1672 08-06-2022 

Estado de 
Calificación 
Ambiental del 
Proyecto 

Declaración de Impacto  ambiental 
calificada  favorablemente  con  la 
Resolución Exenta N°628/2016. RCA 
notificada a la Sociedad Concesionaria el 
06.12.2016   y    al   Inspector   Fiscal   el 
30.11.2016. 

Subsidios Subsidio Fijo a la Construcción 

Página Web de la 
Concesión 

No tiene 
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Instituto Nacional de Geriatría 

 
- 100 Camas Indiferenciadas adultos 

- 12 Camas Pensionado 

- Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 

- 12 Box médicos 

- 16 Box de procedimientos (incluye 1 sala de toma 

de muestras) 

- 28 Box profesionales 

 
 

Ubicación del Contrato 
 
 

El terreno está ubicado en la comuna de Providencia en un 

sector central y consolidado de la ciudad. La zona de 

implantación del nuevo edificio tiene forma trapezoidal y 

se sitúa al norte del complejo hospitalario existente. El área 

concesionada, limita   al   Norte   con   la   calle   Dr.   

Hernán Alessandri. Al Sur, con el Hospital Salvador actual. 

Al Oriente con la calle José Manuel Infante y al Occidente 

con la Avda. Salvador. Comuna de Providencia. Santiago R. 

M. 

 

 

 
 
 
 

Desarrollo de las Obras 

 
Avance Físico de las Obras 

 
A continuación, se muestra el gráfico 1 que representa la 

curva de avance real del proyecto (color azul) VS la curva de 

avance programado de la obra (color rojo) y continuación 

hasta el final según reprogramación (color plomo), 

conforme a la Res DGC (Ex) N°1672-22, de 08 de junio de 

2022, dada a conocer el mes pasado en este informe, en la 

cual se otorgó un aumento de plazo de 142 días. 

 
 

Gráfico 1. Curva de Avance Físico Real VS Avance Proyectado 

 
 

De acuerdo con el control de las obras, el Avance Real 

Acumulado al 31 de julio de 2022 es igual a 60,14%. 
 

Tabla 1. Evolución Semestral del Avance de la Obra 
 

 
Mes 

Avance 
Físico 

Acumulado 
Real 

Avance Físico 
Reprogramado 

Acumulado 

 
Avance mes 

Real 

 
Avance Físico 

mes proyectado 

Ene-22 51,76%  1,66%  
Feb-22 53,27%  1,51%  
Mar-22 54,80%  1,53%  
Abr-22 56,09%  1,29%  
May-22 57,25%  1,16%  
Jun-22 58,64% 51,62% 1,39% 1,39% 

Jul-22 60,14% 54,29% 1,50% 2,66% 

 
 
Dotación de Personal 

 
La dotación durante el mes de julio fue de 2.380 trabajadores 

en obra. La dotación de personal proyectada para este mismo 

período es de 1.908, lo que indica que hay una diferencia 

positiva de 299 trabajadores. 

 
Gráfico 2. Mano de Obra Proyectada Vs Real 

 

 
 
 

299 
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De acuerdo con la planificación de la obra, la proyección de 

mano de obra entregada por la CSSO es la siguiente: 

Tabla 2. Evaluación Semestral de la Dotación de Personal del Contrato 
 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTATUS 

2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

OBRA GRUESA Parcial 88 53 89 100 130 130 121 

ARQUITECTURA Parcial 1022 1008 999 822 787 792 728 

INSTALACIONES Parcial 1173 1227 1202 1219 999 972 943 

PERSONAL 
ADMINISTRAT. 

Parcial 116 116 116 116 116 116 116 

 
GENERAL 

Programado 2399 2404 2406 2256 2032 2010 1908 

Parcial Real 1642 1750 1856 1928 2388 2309 2380 

 
 
 
Desarrollo de las Obras por Especialidad 
 
 

Los principales trabajos ejecutados en el mes de julio se 

resumen a continuación: 

 
Estructura 

 
· Hormigón P1 Cielos S1/pilares P1 en HDS. 

· Hormigón PT sobrelosa de cubierta en AA y HDS. 

· Hormigón PT HDS (cielo P4). 

· Hormigón de escaleras en AA y HDS. 

· Estructura metálica de ascensores en AA, HDS e ING. 

· Estructura metálica de shaft en AA, HDS e ING. 

· Estructura metálica de pilares, vigas y crucetas en PT en 

AA, HDS e ING 
 
 

Arquitectura 

 
· Instalación d e  soportaría metálica para fachada en 

edificio   Atención   Abierta   (AA),   edificio   del   Instituto 

Nacional  de  Geriatría  (ING)  y  Hospital  del  Salvador 

(HDS). 

· Instalación de revestimiento de fachadas en AA, HDS e 

ING. 

· Instalación de ventanas en fachadas en AA e ING. 

· Instalación de parasol en ING. 

· Trabajos de impermeabilización en S3, S1 en AA y HDS. 

· Trabajos de impermeabilización en piso 1 en HDS 

· Trabajos de impermeabilización en piso 2 en HDS e ING. 

· Trabajos de impermeabilización en piso 3 en HDS. 

· Trabajos de impermeabilización de cubierta PT en AA y 

HDS. 

· Instalación de estructura de p e r f i l e r í a  metálica para 

tabiques en S3, S2, S1, P1, P2, P3 y P4 en AA, HDS e 

ING. 

· Instalación de tabiques (primera cara) en S3, S2, S1, P1, 

P2, P3 y P4 en AA, HDS e ING.   

· Instalación de tabiques (segunda cara) en S3, S1, P1, P2, 

P3 y P4 en AA, HDS e ING. 

· Ejecución de enlucido de tabiques en S1, P1, P2, P3 y P4 

en AA, HSD e ING. 

·      Instalación de porcelanato en P1, P2 en AA y HDS. 

·      Instalación de porcelanato en S1, P1, P2, P3 y P4 en 

ING. 

· Instalación mecánica y cabina de ascensores en AA, HDS 

e ING. 

·      Pintura en muros en AA, HDS e ING. 

·      Instalación de marcos y puertas en P1 en ING. 
 
 
Instalaciones 

 
· Las actividades que destacan en su avance en el mes 

son Gas y combustible, Gases clínicos, correo neumático, 

cableado estructurado y corrientes débiles, soportería 

antisísmica. 

· Se mantienen con avance las instalaciones sanitarias, 

eléctricas, extinción y detección contra incendio e 

instalaciones térmicas (se considera aislación de 

tuberías). 

· Instalación de soportes de artefactos sanitarios en AA, 

HDS e ING. 

· Instalación de refuerzo de mobiliario S1, P1, P2, P3 y P4 

en AA, HDS e ING. continúan los trabajos de 

canalizaciones y cableado. 

 

 
Reglamento de Servicio de la Obra (RSO) 

 
Sobre los Planes y Programas Anuales para la Prestación de 

los Servicios, la Sociedad Concesionaria, mediante carta CS- 

IF-3988, del 15 de julio de 2022, hizo entrega de una nueva 

versión de los Planes y Programas Anuales para la Prestación 

de los Servicios Básicos y Especiales Obligatorios, de acuerdo 

a los plazos establecidos en el punto 1.10.1 de las Bases de 

Licitación. Los documentos revisados y observados por la 

Inspección Fiscal mediante ORD. IF N° 3998, del 26 de julio de 

2022. 

 
En forma paralela, durante el mes de julio se continuaron 

realizando reuniones técnicas de trabajo, lideradas por la 

Asesoría a la Inspección Fiscal, donde participaron 

representantes del Servicio de Salud, INGER y Sociedad 

Concesionaria. En dichas reuniones se trataron las 

observaciones a los documentos asociados a los servicios de 

Control de Vectores y Estacionamiento de funcionarios y Visitas. 
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Sistema Informático de Comunicaciones (SIC) 

 
En el mes de julio de 2022, la Sociedad Concesionaria como 

la Inspección Fiscal, han dado cumplimiento a los plazos 

establecidos en el 1.14 de las BALI respecto a la validación 

del Sistema Informático de Comunicaciones (SIC) realizando 

entregas por parte de la Sociedad Concesionaria y 

observaciones de parte de la Inspección Fiscal. 

 
La mesa de trabajo compuesta por representantes de la 

Sociedad Concesionaria y de la Inspección Fiscal, sigue 

reuniéndose semanalmente para las resoluciones de las 

observaciones emitidas y avanzando en la validación del 

sistema, considerando la operatividad de este con los 

servicios concesionados. 
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