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ANTECEDENTES 

 
El presente Informe Ejecutivo, entrega un resumen de los 
principales acontecimientos que reflejan el estado de la obra y 
la evolución que tuvo a lo largo del mes de junio de 2022, 
entregando una relación de los hechos considerados de 
importancia a juicio de esta Asesoría a la Inspección Fiscal. 

 

1.1 Antecedentes Generales 

 
Nombre del 
Contrato 

Concesión Hospital del Salvador e 
Instituto Nacional de Geriatría 

Tipología del 
Contrato 

Infraestructura Hospitalaria 

Mandante del 
Contrato 

Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

Emplazamiento del 
Proyecto 

Región Metropolitana 
Provincia de Santiago. 
Comuna de Providencia. 

Presupuesto Oficial 
del Proyecto 

UF 6.714.000 

Volumen del 
Proyecto 

641 camas 

Nombre del 
Concesionario 

Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A. 
Sociedad Concesionaria 

Accionistas del 
Concesionario 

Assignia Infraestructuras S.A. (4,86%) 
Constructora y Edificadora Gia+A SA de 
Capital Variable. (51,00%) 
Salvador Holding Chile SpA (44,14%) 

Decreto de 
Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N°141 de 11 de 
febrero de 2014, publicado en el Diario 
Oficial el 28 de mayo de 2014. 

Plazo de la 
Concesión 

30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Inicio de Ejecución 
de las Obras 

27 de noviembre de 2018 (DS MOP N°120) 

Puesta en Servicio 
Provisoria de las 
Obras 

10 de mayo de 2023 

Puesta en Servicio 
Definitiva de las 
Obras 

09 de mayo de 2024 

Término de la 
Concesión 

30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Inspector Fiscal 
Titular 

Jorge Maureira Fraizer designado según 
Res. Ext. N° 1823, del 22 de junio de 2022. 

Asesoría a la 
Inspección Fiscal de 
Construcción 

CyD Ingeniería Ltda. 

Modificaciones al 
Contrato 

1.   DS MOP N°242 20-08-2015 
2.   DS MOP N°243 20-08-2015 
3.   DS MOP N°322 03-12-2015 
4.   DS MOP N°120 01-08-2018 
5. Res. Ex. DGC N°1506 24-06-2021. 
6. Res. EX DGC N°1672 08-06-2022 

Estado de 
Calificación 
Ambiental del 
Proyecto 

Declaración de Impacto ambiental 
calificada favorablemente con la 
Resolución Exenta N°628/2016. RCA 
notificada a la Sociedad Concesionaria el 
06.12.2016 y al Inspector Fiscal el 
30.11.2016. 

Subsidios Subsidio Fijo a la Construcción 

Página Web de la 
Concesión 

No tiene 

    

 

 

 

 

   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El contrato de concesión “Hospital del Salvador e 
Instituto Nacional de Geriatría” comprende la 
construcción de un establecimiento de alta complejidad 
en el que se entregará atención hospitalaria y 
ambulatoria. Tendrá una capacidad de 641 camas, y se 
ubicará en la comuna de Providencia, Región 
Metropolitana, de Santiago. 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto 
Definitivo, construcción de las obras definidas en dicho 
Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No 
Clínico, Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y 
mobiliario asociado a la infraestructura, y la explotación 
de Servicios Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, 
y Servicios Complementarios. 
Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se 
dispone del modelo BIM (Building Information Model) que 
permite la integración tridimensional de los proyectos de 
arquitectura, estructura y especialidades. 
Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que 
disipa la propagación de energía, ante sismos de gran 
magnitud, reduciendo así los riesgos de daños. 
El centro hospitalario tendrá una dotación de 641 camas, 
repartidas de la siguiente manera: 

 
Hospital del Salvador 

- 360 Camas Indiferenciadas adultos 

- 44 Camas Pensionado 

- 71 Camas U.P.C. Adultos 

- 30 Camas de Pacientes Agudos 

- 24 Camas Psiquiatría 

 

Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 

- 26 Pabellones (incluye 2 de Angiografía) 

- 122 Box médicos (incluye 14 box en psiquiatría) 

- 117 Box de procedimientos (incluye 3 salas 
toma de muestras) 

- 62 Box profesionales 

- 18 Box dentales 

 

Instituto Nacional de Geriatría 

- 100 Camas Indiferenciadas adultos 

- 12 Camas Pensionado 

- Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 

- 12 Box médicos 

- 16 Box de procedimientos (incluye 1 sala de 
toma de muestras) 

- 28 Box profesionales 
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1.1.1 Ubicación del Contrato 

 
 

El terreno está ubicado en la comuna de Providencia en un 
sector central y consolidado de la ciudad. La zona de 
implantación del nuevo edificio tiene forma trapezoidal y se 
sitúa al norte del complejo hospitalario existente. El área 
concesionada, limita al norte con la calle Dr. Hernan 
Alessandri. Al Sur, con el Hospital Salvador actual. Al 
Oriente con la calle José Manuel Infante y al Occidente con 
la Avda. Salvador. Comuna de Providencia. Santiago R. M. 
 
 

 

 

 
1.2 Desarrollo de las Obras 

 
1.2.1 Avance Físico de las Obras 

 
Con fecha 08-06-2022, y a través de documento DGC 1672, 
el MOP otorgó a la Concesionaria, un aumento de plazo al 
contrato de 142 días corridos, basándose en la afectación 
de la obra producto del estallido social y pandemia, con lo 
que los siguientes Hitos a cumplir por la SC, se trasladan a 
las siguientes fechas: Hitos Declaración de avance de 60%: 
29- 10-2022, Declaración de Avance 85% 17-04-2023, PSP 
29-09-2023. 

En el siguiente gráfico, se puede visualizar la curva de 
avance real del proyecto (color naranjo) VS la curva de 
avance programado de la obra, en color azul. 

 

Respecto a la reprogramación de la Concesionaria, dado el 
aumento de plazo de 142 días corridos que se le 
otorgaron, esto se ve reflejado en el gráfico en color gris.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Curva de Avance Físico Real VS Avance Proyectado 
 

 

De acuerdo con el control de las obras, el Avance Real 
Acumulado al 31 de junio de 2022 es igual a 58,64%. 
 
Tabla 1. Evolución Semestral del Avance de la Obra 
 

 

Mes 

Avance 
Físico 

Acumulado 
Real 

Avance Físico 
Reprogramado 

Acumulado 

 
Avance mes 

Real 

 
Avance Físico 

mes proyectado 

Ene-22 51,76%  1,66%  

Feb-22 53,27%  1,51%  

Mar-22 54,80%  1,53%  

Abr-22 56,09%  1,29%  

May-22 57,25%  1,16%  

Jun-22 58,64% 51,62% 1,39% 1,39% 

 
 
 

1.2.2 Dotación de Personal 

 
La dotación durante el mes de junio fue de 2.309 
trabajadores en obra. La dotación de personal proyectada 
para este mismo período es de 2.010, lo que indica que 
hay una diferencia positiva de 299 trabajadores. 

      Gráfico 2. Mano de Obra Proyectada Vs Real 
 

 
 
 

 

De acuerdo con la planificación de la obra, la proyección 
de mano de obra entregada por la CSSO es la siguiente: 

Tabla 2. Evaluación Semestral de la Dotación de Personal del Contrato 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD ESTATUS 
  2022    

Ene Feb Mar Abr May Jun 

Obra Gruesa Mensual 88 53 89 100 130 130 

Arquitectura Mensual 1.022 1.008 999 822 787 792 

Instalaciones Mensual 1.173 1.227 1.202 1.219 999 972 

Personal 

Administrativo 
Mensual 

 

116 
 

116 
 

116 
 

116 
 

116 
 

116 

 

 
REAL 

Men. Real 1.642 1.750 1.856 1928 2.388 2.309 

Men. 

Programado 

2.399 2.404 2.406 2.256 2.032 2.010 

Acumulado 27.551 29.301 31.157 33.085 35.473 37.782 

299 
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1.2.3 Desarrollo de las Obras por Especialidad 

 
Los principales trabajos ejecutados en el mes de junio se 
resumen a continuación: 
Estructura 

· Hormigón escalera 8 (segundo tramo pisos 2 al 3). 

· Hormigón escalera 7 (segundo tramo P4). 

· Hormigón escalera 7 (primer tramo P2 al P3). 

· Remate sello de juntas de construcción PS2. 

· Reparación de pilares PS2. 

· Reparaciones en cubierta. 

· Hormigón cajones de destensado PS1 (Eje B). 

· Montaje parrilla PS2 ascensor 6.1. 

· Hormigón de radier en el PS2. 

· Montaje shaft 01.P.05, shaft 03.H.06 y shaft 02.E.08. 

· Grout en pedestales PT. 

Arquitectura 

 
Impermeabilización en cubiertas de piso P5 y piso P3 (CUB-3, 
sobre piso técnico y CUB-1, sobre zona transitable), se instalan 
planchas de poliestireno expandido en edificio Hospital del 
Salvador (HDS). 
 

Impermeabilización de estructura de hormigón armado contra 
Terreno, con manta bentonita bajo estructura horizontal de 
hormigón armado (Losas y vigas de hormigón armado) y con 
Impermeabilización de estanques acumuladores de agua y plantas 
elevadoras, colocación de capas de impermeabilizante en base a 
morteros precodificados bicomponentes, en edificio HDS. 

 
· Impermeabilización de los recintos húmedos, colocación de capas 

de impermeabilizante polimérico elástico en sobrelosa reparada 
previamente (en caso de ser necesario) y tratada con primer y fibra 
de vidrio. 

·  
· Tabiquerías de estructura con perfiles de acero galvanizado 

(incluyendo los refuerzos en su interior) y colocación de su 
primera cara (doble placa de yeso cartón RF, RH y estándar, en 
HDS, ING y AA. 
 
Como parte del cierre perimetral de tabiques y como parte   el 
sistema de fachadas ventiladas, avances en estructuración con 
perfiles de acero galvanizado, inscritos en la estructura de acero 
que soporta el sistema de fachada ventilada. Esto en los edificios 
de Atención Abierta (AA), HDS e Instituto nacional de Geriatría 
(ING). 
 
Reforzamiento de puertas de más de 55 kg y hasta 160 kg con 
estructuras de acero, en edificio HDS, ING y AA. 
 
Reforzamiento cajas de ascensores, sus estructuras de acero de 
las caras que componen esta caja, en ascensores de los edificios 
HDS, ING y AA. 

 
Como parte del desarrollo en obra de la instalación de la 
fachada ventilada se avanza en sistema de Anclajes y 
Aislación fibra vidrio/Membrana hidrófuga/Membrana 
flashing/Perfiles rastreles/Arandelas de fijación/fijaciones 
subestructura (una tercera etapa de paneles 
composite/botones de terminación/fijaciones aún no se 
desarrolla), en los tres edificios AA, HDS e ING. 

 
Instalaciones 

· Continúan los trabajos de canalizaciones y cableado. 

· Continúan los trabajos de instalación de diversos ductos y 
sus pruebas. 

· Continúan los trabajos de instalación de gases clínicos. 

 
 

1.2.4 Reglamento de Servicio de la Obra (RSO) 

 
Sobre los Planes y Programas Anuales para la Prestación de 
los Servicios, mediante Ord. IF N° 3879, del 03 de junio de 
2022, la Inspección Fiscal observó los documentos 
entregados por la Sociedad Concesionaria mediante carta 
CS-IF-3839, del 18 de mayo de 2022. En relación a las 
observaciones emitidas, la Sociedad Concesionaria hizo 
entrega mediante carta CS-IF- 3926, del 16 de junio de 2022, 
de documentos asociados a los Planes y Programas Anuales 
para la Prestación de los Servicios, los que fueron 
observados mediante Ord. IF N° 3939, del 30 de junio de 
2022, dando cumplimiento a los plazos establecidos en las 
Bases de Licitación. 
 

En relación con los documentos, durante el mes de junio se 
continuaron realizando reuniones técnicas de trabajo, 
lideradas por la Asesoría a la Inspección Fiscal, donde 
participaron representantes del Servicio de Salud, INGER y 
Sociedad Concesionaria.  
En dichas reuniones se trataron las observaciones a los 
documentos asociados a los servicios de Control de 
Vectores y Estacionamiento de funcionarios y Visitas. 
 

Con respecto al Reglamento de Servicio de la Obra, la Inspección 
Fiscal emitió Ord. IF N° 3670, del 17 de marzo de 2022, dando 
cumplimiento al plazo de 90 días establecidos en las Bases de 
Licitación para la entrega de observaciones. 
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