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GENERALIDADES 

El presente Informe Ejecutivo, entrega un resumen de los 

principales acontecimientos que reflejan el estado de la obra y la 

evolución que tuvo a lo largo del mes de abril de 2023, 

entregando una relación de los hechos considerados de 

importancia a juicio de esta Inspección Fiscal. 

 

1.1 Antecedentes Generales 

 

 

1.1.1 Descripción del Proyecto 

El contrato de concesión “Hospital del Salvador e Instituto 

Nacional de Geriatría” comprende la construcción de un 

establecimiento de alta complejidad en el que se entregará 

atención hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad de 

641 camas, y se ubicará en la comuna de Providencia, Región 

Metropolitana, de Santiago. 

 

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 

construcción de las obras definidas en dicho Proyecto Definitivo, 

provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, Equipamiento 

Médico, Equipamiento Industrial y Mobiliario Asociado a la 

Infraestructura, y la explotación de Servicios Básicos, Servicios 

Especiales Obligatorios, y Servicios Complementarios. 

 

Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 

del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 

integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 

estructura y especialidades.  

 

Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores sísmicos 

como parte integrante de la estructura, que disipa la propagación 

de energía, ante sismos de gran magnitud, reduciendo así los 

riesgos de daños. 

 

El centro hospitalario tendrá una dotación de 641 camas, 

repartidas de la siguiente manera: 

 

Hospital del Salvador 

- 360 Camas Indiferenciadas adultos 

- 44 Camas Pensionado 

- 71 Camas U.P.C. Adultos  

- 30 Camas de Pacientes Agudos 

- 24 Camas Psiquiatría 

 

Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 

- 26 Pabellones (incluye 2 de Angiografía) 

- 122 Box médicos (incluye 14 box en psiquiatría) 

- 117 Box de procedimientos (incluye 3 salas toma de 

muestras) 

- 62 Box profesionales 

- 18 Box dentales 

 

 

 

Nombre del 
Contrato 

Concesión Hospital del Salvador e 
Instituto Nacional de Geriatría 

Tipología del 
Contrato 

Infraestructura Hospitalaria 

Mandante del 
Contrato 

Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

Emplazamiento del 
Proyecto 

Región Metropolitana 
Provincia de Santiago. 
Comuna de Providencia. 

Presupuesto Oficial 
del Proyecto 

UF 6.714.000  

Volumen del 
Proyecto 

641 camas 

Nombre del 
Concesionario 

Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A. 
Sociedad Concesionaria 

Accionistas del 
Concesionario 

Assignia Infraestructuras S.A. (4,86%) 
Constructora y Edificadora Gia+A SA de 
Capital Variable. (51,00%) 
Salvador Holding Chile SpA (44,14%) 

Decreto de 
Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N°141, de 11 de 
febrero de 2014, publicado en el Diario 
Oficial el 28 de mayo de 2014. 

Plazo de la 
Concesión 

30 semestres corridos desde la autorización 
de pagos de subsidios 

Inicio de Ejecución 
de las Obras 

27 de noviembre de 2018 (DS MOP N°120) 

Puesta en Servicio 
Provisoria de las 
Obras 

29 de septiembre de 2023 (Res. Ex. DGC 
N° 1672) 

Puesta en Servicio 
Definitiva de las 
Obras 

28 de septiembre de 2024  

Término de la 
Concesión 

30 semestres corridos desde la autorización 
de pagos de subsidios 

Inspector Fiscal 
Titular 

Jorge Maureira Frazier designado según 
Res. Ex. N° 1823, de 22 de junio de 2022. 
 

Asesoría a la 
Inspección Fiscal de 
Construcción 

CyD Ingeniería Ltda. 

Modificaciones al 
Contrato 

1. DS MOP N°242 20-08-2015 
2. DS MOP N°243 20-08-2015 
3. DS MOP N°322 03-12-2015 
4. DS MOP N°120 01-08-2018 
5. Res. EX DGC N°1506 24-06-2021 
6. Res. EX DGC N°1672 08-06-2022 
7. Res. EX DGC N° 1182 14-04-2023 

Estado de 
Calificación 
Ambiental del 
Proyecto 

Declaración de Impacto ambiental calificada 
favorablemente con la Resolución Exenta 
N°628/2016. RCA notificada a la Sociedad 
Concesionaria el 06.12.2016 y al Inspector 
Fiscal el 30.11.2016. 

Subsidios Subsidio Fijo a la Construcción 
Subsidio Fijo a la Operación 

Página Web de la 
Concesión 

No tiene 
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Instituto Nacional de Geriatría 

- 100 Camas Indiferenciadas adultos 

- 12 Camas Pensionado 

- Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 

- 12 Box médicos 

- 16 Box de procedimientos (incluye 1 sala de toma de 

muestras) 

- 28 Box profesionales 

 

1.1.2 Ubicación del Contrato 

El terreno está ubicado en la comuna de Providencia en un 

sector central y consolidado de la ciudad. La zona de 

implantación del nuevo edificio tiene forma trapezoidal y se sitúa 

al norte del complejo hospitalario existente. El área 

concesionada, limita al Norte con la calle Dr. Hernán Alessandri. 

Al Sur, con el Hospital Salvador actual. Al Oriente con la calle 

José Manuel Infante y al Occidente con la Avda. Salvador. 

Comuna de Providencia. Santiago R. M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Desarrollo de las Obras 

1.2.1 Avance Físico de la Construcción 

En el siguiente gráfico se puede visualizar la curva de avance 

real del proyecto (color azul) VS la curva de avance programado 

de la obra (color gris, línea segmentada), luego la continuación 

en color gris línea continua, correspondiente a la 

reprogramación, conforme a la Res DGC (Ex) N°1672-22, de 08 

de junio de 2022, la cual considera el aumento de plazo otorgado 

de 142 días y finalmente en color rojo línea continua la 

reprogramación (preliminar en proceso de revisión), de acuerdo 

a la Res DGC (EX) N° 1182, de 14 de abril de 2023, que modificó 

la cuarta declaración de avance del 85%, cuya nueva fecha de 

cumplimiento quedó para el 26 de junio de 2023. 

 

Gráfico 1. Curva de Avance Físico Real VS Avance Proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al control de las obras, el Avance físico Real 

Acumulado al 30 de abril de 2023 alcanza a 73,53%. (avance 

que no incluye al Equipamiento Médico, el cual se mide de forma 

independiente). 

 

Con fecha 14 de abril de 2023, la DGC genera Resolución 

Exenta DGC N° 1182, la cual autoriza la ampliación en el plazo 

en 70 días corridos para presentar la 4ª declaración de avance, 

que debe reflejar un avance de al menos 85%. De esta forma, el 

nuevo plazo para este Hito queda para el día 26 de junio de 

2023. 

 
Tabla 1. Evolución últimos 12 meses de Avance de la Obra 

Mes 

Avance 

Físico 

Acumulado 

Real 

Avance Físico 

Reprogramado 

Acumulado 

Avance 

mes Real 

Avance Físico 

mes 

proyectado 

May-22 57,25%  1,16%  

Jun-22 58,64% 51,62% 1,39% 1,39% 

Jul-22 60,14% 54,29% 1,50% 2,66% 

Ago-22 61,76% 57,19% 1,62% 2,90% 

Sep-22 63,12% 59,76% 1,36% 2,57% 

Oct-22 64,59% 63,12% 1,47% 3,36% 

Nov-22 66,62% 66,70% 2,03% 3,58% 

Dic-22 67,66% 70,34% 1,04% 3,64% 

Ene-23 69.51% 74.40% 1,85% 4,06% 

Feb-23 71,39% 78,55% 1,88% 4,15% 

Mar-23 72,52% 82,95% 1,13% 4,41% 

Abr-23 73,53% 74,49% (**) 1,01% Reprogramación 

  (**) Reprogramación pendiente de aprobación 
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1.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Fachada norte HDS 

 
 

 

Calderas piso técnico HDS 

 
 

 
Central de mezclas 

 
 
 
 

Escala acceso público ING Primer piso 
 
 
 
 
 
 


