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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN        2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Ubicado en la Región Metropolitana, el proyecto 
consiste en la construcción, mantenimiento y 
explotación de servicios no clínicos de apoyo de los 
hospitales del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría. 
Además, la concesión contempla la provisión, reposición 
y mantenimiento del equipamiento médico. La 
capacidad del recinto se estima en 639 camas. 
Entre los beneficios del Proyecto se encuentra el 
aumento de la oferta de infraestructura hospitalaria del 
país con altos estándares técnicos y de servicio al 
usuario.  
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El contrato de concesión comprende la construcción de 
dos establecimientos hospitalarios, Hospital del 
Salvador e Instituto Nacional de Geriatría. En conjunto 
conforman un centro hospitalario de alta complejidad en 
el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. 
El área concesionada, limita al norte con la calle Dr. 
Hernán Alessandri. Al Sur, con el Hospital Salvador 
actual, al Oriente con calle José Manuel Infante y al 
Occidente con Avda. Salvador, Comuna de Providencia. 
Santiago R. M. Región Metropolitana, de Santiago. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
El centro hospitalario tendrá una dotación de 641 camas, 
repartidas de la siguiente manera: 
• Hospital del Salvador: 
· 360 Camas Indiferenciadas adultos 
· 44 Camas Pensionado 
· 71 Camas U.P.C. Adultos 
· 30 Camas de Pacientes Agudos 
· 22 Camas Psiquiatría 

Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
· 26 Pabellones (incluye 2 de Angiografía) 
· 122 Box médicos (incluye 14 box en psiquiatría) 
· 117 Box de procedimientos (incluye 3 salas toma de 

muestras) 
· 62 Box profesionales 
· 18 Box dentales 

 
• Instituto Nacional de Geriatría 

Nombre del Contrato 
Concesión Hospital del Salvador e Instituto Nacional de 
Geriatría 

Tipología del Contrato Infraestructura Hospitalaria 

Mandante del Contrato 
Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

Emplazamiento del 
Proyecto 

Región Metropolitana 
Provincia de Santiago. 
Comuna de Providencia. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 6.714.000  

Volumen del Proyecto 641 camas 

Nombre del 
Concesionario 

Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A. Sociedad 
Concesionaria 

Accionistas del 
Concesionario 

Assignia Infraestructuras S.A. 
Constructora y Edificadora Gia+A SA de Capital Variable. 
Constructora Cosal S.A. 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N°141 de 11 de febrero de 2014, 
publicado en el Diario Oficial el 28 de mayo de 2014. 

Plazo de la Concesión 
30 semestres corridos desde la autorización de pagos de 
subsidios 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

27 de noviembre de 2018 (DS MOP N°120) 

Puesta en Servicio 
Provisoria de las Obras 

29 de septiembre de 2023 (Res DGC (EX) N° 1672) 

Puesta en Servicio 
Definitiva de las Obras 

28 de septiembre de 2024 (Res DGC (EX) N° 1672) 

Término de la Concesión 
30 semestres corridos desde la autorización de pagos de 
subsidios 

Inspector Fiscal Titular 
Sr. Jorge Maureira Frazier, designado según Res. Ext. N° 
1823, del 22 de junio de 2022. 

Inspector Fiscal (S) Sr. Pablo Hernández M. 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal de Construcción 

CyD Ingeniería Ltda. 

Modificaciones al 
Contrato 

1. DS MOP N°242 de 20.08.2015 
2. DS MOP N°243 de 20.08.2015 
3. DS MOP N°322 de 03.12.2015 
4. DS MOP N°120 de 01.08.2018 
5. Res Exenta DGC N°1506 de 24.06.2021 
6. Res DGC (EX) N° 1672 de 08.06.2022 
7. Res DGC (EX) N° 1182, de 14.04.2023 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

Declaración de Impacto ambiental calificada 
favorablemente con la Resolución Exenta N°628/2016. 
RCA notificada a la Sociedad Concesionaria el 
06.12.2016 y al Inspector Fiscal el 30.11.2016. 

Subsidios 

· Subsidio Fijo a la Construcción  
· Subsidio Fijo a la Operación 
· Subsidio Variable 
· Subsidios Fijos por concepto de Adquisición y 

Reposición de Mobiliario No Clínico. 
· Subsidios Fijos por concepto de Adquisición y 

Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico 

Página Web de la 
Concesión 

WWW.CSSO.CL 
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· 100 Camas Indiferenciadas adultos 
· 12 Camas Pensionado 

Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
· 12 Box médicos 
· 16 Box de procedimientos (incluye 1 sala de toma de 

muestras) 
· 28 Box profesionales 

 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios. 
Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se 
dispone del modelo BIM (Boulding Information Model) que 
permite la integración tridimensional de los proyectos de 
arquitectura, estructura y especialidades. 
Es destacable la inclusión de aisladores sísmicos como parte 
integrante de la estructura, que disipa la propagación de 
energía, ante sismos de gran magnitud, reduciendo así los 
riesgos de daños. 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría está 
orientado, principalmente a la población adulta del área 
oriente de Santiago, con una población beneficiaria 
aproximada de 500 mil habitantes provenientes de 8 
comunas, a la que se agrega la demanda de referencia 
nacional para ambas entidades. 
Además, este centro cuenta con Unidades de Referencia 
Nacional, como la Unidad de Oftalmología (con la única 
Unidad de Trauma Ocular del País), la Unidad de Trasplantes 
y el único Hospital Geriátrico de Chile 

 
6.- SERVICIOS CONCESIONADOS 
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 
· Servicios Básicos 

· Aseo y Limpieza General 
· Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
· Control Sanitario de Vectores 
· Gestión de Ropería 
· Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
· Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
· Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
· Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
· Servicios Especiales Obligatorios 

· Cafetería 
· Seguridad y Vigilancia 
· Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
· Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico 
 

· Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
· Sistemas de Información e Infraestructura 

Tecnológica 
· Logística (*) 
· Traslado (*) 

(*) Escindido según modificación de Contrato DS N°120 del 
01 agosto de 2018. 
 

· Servicios Complementarios 
· Alimentación a Público en General 
· Estacionamiento para Público en General 
· Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
· Área Multiservicio. 

 

7.- HECHOS RELEVANTES 
El presupuesto asignado para las compras del Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico y Mobiliario No Clínico fue 
alcanzado, esto implica que la emisión de nuevas órdenes de 
compra por parte de la Sociedad Concesionaria está sujetas 
a los actos administrativos que se están realizando por parte 
del Inspector Fiscal, ya sea Resolución Exenta o Decreto 
Supremo que modifiquen el contrato en curso, de tal forma 
de lograr el aumento del Valor Máximo de Adquisición 
(VMA). 
 
9.- AVANCE DE LA OBRA 
La siguiente tabla presenta el avance físico de obra, mensual 
verificado en los últimos 12 meses:  

Mes 

Avance 
Físico 

Acumulado 
Real 

Avance Físico 
Reprogramado 

Acumulado 

Avance 
mes Real 

Avance Físico 
mes 

proyectado 

Jul-22 60,14% 54,29% 1,50% 2,66% 

Ago-22 61,76% 57,19% 1,62% 2,90% 

Sep-22 63,12% 59,76% 1,36% 2,57% 

Oct-22 64,59% 63,12% 1,47% 3,36% 

Nov-22 66,62% 66,70% 2,03% 3,58% 

Dic-22 67,66% 70,34% 1,04% 3,64% 

Ene-23 69.51% 74.40% 1,85% 4,06% 

Feb-23 71,39% 78,55% 1,88% 4,15% 

Mar-23 72,52% 82,95% 1,13% 4,41% 

Abr-23 73,53% 74,49% 1,01% Reprogramación 

May-23 74,41% 77,55% 0,88% 3,05% 

Jun-23 74,97% 85,03% 0,56% 7,49% 
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 Certificados de No Objeción 
(CNO) 

Órdenes de Compra 
(OC) 

Cantidad de EMMC Porcentaje de EMMC 

Cantidad Total Tipo 
EMMC 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Instalado Sin Instalar Instalado sin Instalar 

571 413 72,3% 404 71% 0 571 0,0% 100,0% 

 

El siguiente gráfico 1 presenta la curva de avance real del 
proyecto (color azul) VS la curva de avance programado de 
la obra (color gris, línea segmentada), luego la continuación 
en color gris línea continua, correspondiente a la 
reprogramación, conforme a la Res DGC (Ex) N°1672-22, de 
08 de junio de 2022, la cual considera el aumento de plazo 
otorgado de 142 días y finalmente en color rojo línea 
continua la reprogramación, de acuerdo a la Res DGC (EX) N° 
1182, de 14 de abril de 2023. En cuanto a la fecha de 
cumplimiento del Hito del 85%, ésta fue postergada a través 
de resolución que se encuentra en trámite. 

 
 

Gráfico de la Curva de Avance Físico Real VS Avance Proyectado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- Avance de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 
 
Dada la importancia que tiene el equipamiento médico en   
la puesta en marcha y el funcionamiento de los hospitales, la 
siguiente tabla presenta el estado de Avance del EMMC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- MANO DE OBRA 
 
La mano de obra de junio de 2023 fue de 2081 trabajadores, 
de los cuales 283 corresponde a mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
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