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1.-Antecedentes Generales 

 

 

2.-Descripción del Proyecto 

El contrato de concesión “Hospital del Salvador e Instituto 

Nacional de Geriatría” comprende la construcción de un 

establecimiento de alta complejidad en el que se entregará 

atención hospitalaria y ambulatoria.  

Tendrá una capacidad de 641 camas, y se ubicará en la comuna 

de Providencia, Región Metropolitana, de Santiago. 

 

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 

construcción de las obras definidas en dicho Proyecto Definitivo, 

provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, Equipamiento 

Médico, Equipamiento Industrial y Mobiliario Asociado a la 

Infraestructura, y la explotación de Servicios Básicos, Servicios 

Especiales Obligatorios, y Servicios Complementarios. 

 

Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 

del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 

integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 

estructura y especialidades.  

 

Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores sísmicos 

como parte integrante de la estructura, que disipa la propagación 

de energía, ante sismos de gran magnitud, reduciendo así los 

riesgos de daños. 

 

El centro hospitalario tendrá una dotación de 641 camas, 

repartidas de la siguiente manera: 

 

Hospital del Salvador 

- 360 Camas Indiferenciadas adultos 

- 44 Camas Pensionado 

- 71 Camas U.P.C. Adultos  

- 30 Camas de Pacientes Agudos 

- 24 Camas Psiquiatría 

Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 

- 26 Pabellones (incluye 2 de Angiografía) 

- 122 Box médicos (incluye 14 box en psiquiatría) 

- 117 Box de procedimientos (incluye 3 salas toma de 

muestras) 

- 62 Box profesionales 

- 18 Box dentales 

 

Instituto Nacional de Geriatría 

- 100 Camas Indiferenciadas adultos 

- 12 Camas Pensionado 

- Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 

- 12 Box médicos 

- 16 Box de procedimientos (incluye 1 sala de toma de 

muestras) 

- 28 Box profesionales 

Nombre del 
Contrato 

Concesión Hospital del Salvador e 
Instituto Nacional de Geriatría 

Tipología del 
Contrato 

Infraestructura Hospitalaria 

Mandante del 
Contrato 

Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

Emplazamiento del 
Proyecto 

Región Metropolitana 
Provincia de Santiago. 
Comuna de Providencia. 

Presupuesto Oficial 
del Proyecto 

UF 6.714.000  

Volumen del 
Proyecto 

641 camas 

Nombre del 
Concesionario 

Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A. 
Sociedad Concesionaria 

Accionistas del 
Concesionario 

Assignia Infraestructuras S.A. (4,86%) 
Constructora y Edificadora Gia+A SA de 
Capital Variable. (51,00%) 
Salvador Holding Chile SpA (44,14%) 

Decreto de 
Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N°141, de 11 de 
febrero de 2014, publicado en el Diario 
Oficial el 28 de mayo de 2014. 

Plazo de la 
Concesión 

30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Inicio de Ejecución 
de las Obras 

27 de noviembre de 2018 (DS MOP 
N°120) 

Puesta en Servicio 
Provisoria de las 
Obras 

29 de septiembre de 2023 (Res. Ex. DGC 
N° 1672) 

Puesta en Servicio 
Definitiva de las 
Obras 

28 de septiembre de 2024  

Término de la 
Concesión 

30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Inspector Fiscal 
Titular 

Jorge Maureira Frazier designado según 
Res. Ex. N° 1823, de 22 de junio de 2022. 
 

Asesoría a la 
Inspección Fiscal de 
Construcción 

CyD Ingeniería Ltda. 

Modificaciones al 
Contrato 

1. DS MOP N°242 20-08-2015 
2. DS MOP N°243 20-08-2015 
3. DS MOP N°322 03-12-2015 
4. DS MOP N°120 01-08-2018 
5. Res. Ex. DGC N°1506 24-06-2021. 
6. Res. EX DGC N°1672 08-06-2022 

Estado de 
Calificación 
Ambiental del 
Proyecto 

Declaración de Impacto ambiental 
calificada favorablemente con la 
Resolución Exenta N°628/2016. RCA 
notificada a la Sociedad Concesionaria el 
06.12.2016 y al Inspector Fiscal el 
30.11.2016. 

Subsidios Subsidio Fijo a la Construcción  

Página Web de la 
Concesión 

No tiene 
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Certificados de No 

Objeción (CNO) 
Órdenes de Compra (OC) Cantidad de EMMC Porcentaje de EMMC 

Cantidad Total 

Tipo EMMC 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Instalado 

Sin 

Instalar 
Instalado 

sin 

Instalar 

572 414 72% 388 68% 0 572 0,0% 100,0% 

 

 

3.-Ubicación del Contrato 

El terreno está ubicado en la comuna de Providencia en un 

sector central y consolidado de la ciudad. La zona de 

implantación del nuevo edificio tiene forma trapezoidal y se sitúa 

al norte del complejo hospitalario existente. El área 

concesionada, limita al Norte con la calle Dr. Hernán Alessandri. 

Al Sur, con el Hospital Salvador actual. Al Oriente con la calle 

José Manuel Infante y al Occidente con la Avda. Salvador. 

Comuna de Providencia. Santiago R. M.  

 

 

4.-Desarrollo de las Obras 

Avance Físico de la Construcción 

En el siguiente gráfico, se puede visualizar la curva de avance 

real del proyecto (color azul) VS la curva de avance inicial 

programada de la obra (en color gris discontinua), quedando la 

reprogramación reflejada por la curva gris continua, esto de 

acuerdo a lo que la Concesionaria reportó conforme a la Res 

DGC (Ex) N°1672-22. 

 

Gráfico 1. Curva de Avance Físico Real VS Avance Proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al control de las obras, el Avance Real Acumulado 

al 31 de enero de 2023 es igual a 69,51%. (No se considera en 

este cuadro el avance del EMMC). 

 

Tabla 1. Evolución últimos 12 meses de Avance de la Obra 

Mes 

Avance 

Físico 

Acumulado 

Real 

Avance Físico 

Reprogramado 

Acumulado 

Avance 

mes Real 

Avance 

Físico mes 

proyectado 

Feb-22 53,27%  1,51%  

Mar-22 54,80%  1,53%  

Abr-22 56,09%  1,29%  

May-22 57,25%  1,16%  

Jun-22 58,64% 51,62% 1,39% 1,39% 

Jul-22 60,14% 54,29% 1,50% 2,66% 

Ago-22 61,76% 57,19% 1,62% 2,90% 

Sep-22 63,12% 59,76% 1,36% 2,57% 

Oct-22 64,59% 63,12% 1,47% 3,36% 

Nov-22 66,62% 66,70% 2,03% 3,58% 

Dic-22 67,66% 70,34% 1,04% 3,64% 

Ene-23 69.51% 74.40% 1,85% 4,06% 

 

5.-Avance Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 

En la siguiente Tabla se muestra el estado de avance de la 

Instalación del EMMC y porcentaje de Órdenes de Compra 

generadas a la fecha. 

 

Tabla 2. Resumen del Avance de EMMC enero 2023 

 

 

 

 

 

En la tabla se puede observar que el avance de la Instalación del 

EMMC a la fecha es de 0% 

 

6.-Dotación de Personal 

 

La dotación durante el mes de enero fue de 2974 trabajadores, 

de los cuales 380 corresponde a mujeres. 

Gráfico 2. Mano de Real últimos 12 meses 
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7.-Desarrollo de las Obras por Especialidad 

Los principales trabajos ejecutados en el mes de enero se 

resumen a continuación: 

 

8.-Estructura 

· Hormigón PT sobrelosa de cubierta en HDS. 

· Hormigón P1 en AA, cielo S1/Pilares - Piso 1. 

· Estructura metálica de ascensores en HDS. 

· Estructura metálica de shafts en AA, HDS e ING. 

· Estructura metálica de pilares, vigas y crucetas en PT en 

AA y HDS. 

· Estructura metálica de puertas en S1 en AA, HDS e ING. 

· Estructura metálica de puertas en P1, P2, P3 y P4 en HDS. 

· Estructura metálica de puertas en P1, P2, P3 y P4 en AA 

 

9.-Arquitectura 

· Instalación de soportería metálica para fachada (incluye 

patios de luz) en edificio Atención Abierta (AA), edificio del 

Instituto Nacional de Geriatría (ING) y Hospital del 

Salvador (HDS). 

· Instalación de revestimiento de fachadas (incluye patios de 

luz) en AA, HDS e ING. 

· Instalación de revestimientos en PT en  

· Instalación de marcos de ventanas en fachadas en AA, 

HDS e ING. 

· Instalación de ventanas en fachadas en AA, HDS e ING. 

· Instalación de parasol en ING y AA. 

· Trabajos de impermeabilización en S1 en AA, HDS e ING. 

· Trabajos de impermeabilización en piso 1 en AA. 

· Trabajos de impermeabilización en piso 2, piso 3 y piso 4 

en HDS. 

· Instalación de baldosas en S1 en HDS e ING. 

· Instalación de baldosas en P2 en AA. 

· Instalación de baldosas en P1, P2 y P3 en HDS. 

· Instalación de baldosas en P3 en AA. 

· Instalación de estructura de perfilería metálica para 

tabiques en S2 en AA, HDS e ING. 

· Instalación de estructura de perfilería metálica para 

tabiques en S3 en HDS. 

· Instalación de estructura de perfilería metálica para 

tabiques en P1, P2, en HDS. 

· Instalación de estructura de perfilería metálica para 

tabiques en P3, P4, en AA. 

· Instalación de tabiques (primera cara) en S1, P2 HDS. 

· Instalación de tabiques (segunda cara) en S1, P1, P2, P3 

y P4 en HDS. 

· Instalación de tabiques (segunda cara) en P4 en AA. 

· Instalación de tabiques (segunda cara) en P3, P4 en ING. 

· Ejecución de enlucido de tabiques en S1 en AA y HSD. 

· Ejecución de enlucido de tabiques en P1, P2, P3 y P4 en 

HDS. 

· Ejecución de enlucido de tabiques en P3, P4 en AA. 

· Ejecución de enlucido de tabiques en P4 en ING. 

· Instalación de porcelanato en muros en S1 en HDS e ING. 

· Instalación de porcelanato en muros en P1, P2, P3 en AA. 

· Instalación de porcelanato en muros en P1, P2, P3 y P4 en 

HDS. 

· Instalación de baldosas/vinílicos en S1 en AA, HDS. 

· Instalación de baldosas/vinílicos en P1 en HDS. 

· Instalación de baldosas/vinílicos en P2 en HDS. 

· Instalación de baldosas/vinílicos en P3 en AA. 

· Instalación de baldosas/vinílicos en P4 en AA e ING. 

· Instalación de porcelanato en muros en S1 en AA, HDS e 

ING. 

· Instalación de porcelanato en muros en P1, P3 y P4 en AA. 

· Instalación de porcelanato en muros en P1, P2 en HDS. 

· Instalación de porcelanato en muros en P4 en ING. 

· Pintura en muros en S1 en HDS e ING. 

· Pintura en muros en S2 en AA, HDS e ING. 

· Pintura en muros en P4 en ING. 

· Pintura en muros en P1, P2 en HDS. 

· Pintura en muros en P3, P4 en AA. 

· Instalación de marcos y puertas en P1, P2, P3 y P4 en ING. 

· Instalación de marcos y puertas en P1, P2, y P4 en AA. 

· Instalación de tirante de cielo en S1 en AA, HDS e ING. 

· Instalación de tirante de cielo en S2 en AA y HDS. 

· Instalación de tirante de cielo en P2, P4 en AA. 

· Instalación de tirante de cielo en P4 en HDS e ING. 

· Instalación de palmetas de cielo en S1 en AA. 

· Instalación de palmetas de cielo en P1, P3 y P4 en ING. 

· Instalación de estructura de cielo en S1 en ING y AA. 

· Instalación de estructura de cielo en P1 en HDS. 

· Instalación de estructura de cielo en P4 en AA. 

· Instalación cabina, sala de máquinas y acabado en 

ascensores en AA, HDS e ING 

 

10.-Instalaciones 

· Se mantienen con avance las instalaciones sanitarias, 

aguas lluvias, eléctricas (instalación de luminarias), 

extinción y detección contra incendio e instalaciones 

térmicas (se considera aislación de tuberías).  

· Instalación de refuerzo de artefactos sanitarios en S1, P1, 

P2, P3 y P4 en AA, HDS e ING. 
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CNO EMITIDOS OC GENERADAS 

Grupo  
Cantidad 
Tipo de 
EMMC 

Estado de 
Licitación 

Cantidad 
con CNO 

% de 
CNO 

Cantidad 
sin CNO 

% sin 
CNO 

Cantidad 
OC 

% con 
OC 

1 153 
Cerrada, CNO 

emitidos 
107 69% 46 30% 107 69% 

2 159 
Cerrada, CNO 

emitidos 
117 74% 42 26% 117 74% 

3 135 
Cerrada, CNO 

emitidos 
87 67% 48 33% 90 67% 

4 118 
Cerrada, CNO 

emitidos 
99 84% 19 16% 77 65% 

5 7 
Cerrada, CNO 

emitidos 
4 63% 3 37% 0 0% 

TOTAL 572   414 72% 158 28% 388 68% 

 

· Instalación de artefactos sanitarios en P2, P4 en AA. 

· Instalación de artefactos sanitarios en P1, P3, P4 en ING. 

· Instalación de refuerzo de mobiliario S1, P1, P2, P3 y P4 

en AA, HDS e ING 

 

11.-Otros 

· Ejecución drenes costado Hospital Salvador (sector Z2). 

· Excavación acceso estacionamientos S1, costado AA y 

HDS. 

· Ejecución de cámaras de alcantarillado y aguas lluvia en 

costado de calle José Manuel Infante. 

· Relleno y compactación en sector de drenes ubicados en 

áreas paralelas a calles Dr. Hernán Alessandri y en Patio 

Central. 

· Ejecución de fundaciones para muro perimetral en Av. 

Salvador, calle Alessandri e Infante. 

· Trabajos de obras exteriores asociadas a EISTU. 

· Ejecución de malla puesta a tierra en sector calle 

Alessandri y patio central. 

· Devastación de pilas de socalzado 

 

12.-Servicios Concesionados y RSO 

Sobre los Planes y Programas Anuales para la Prestación de los 

Servicios, la Inspección Fiscal, mediante ord. IF N° 00021/2023, 

del 10 de enero de 2023, hizo entrega observaciones a los 

Planes y Programas Anuales para la Prestación de los Servicios 

Básicos y Especiales Obligatorios, presentados por la Sociedad 

Concesionaria durante el mes de diciembre, de acuerdo a los 

plazos establecidos en el punto 1.10.1 de las Bases de 

Licitación. La Sociedad Concesionaria, mediante carta CS-IF-

4528, del 25 de enero de 2023, hizo entrega de una nueva 

versión de los Planes y Programas Anuales para la Prestación 

de los Servicios Básicos y Especiales Obligatorios, los que se 

encuentran en análisis por parte de la Inspección Fiscal, para dar 

respuesta dentro de los plazos establecidos. 

 En forma paralela, durante el mes de enero 2023 se continuaron 

realizando reuniones técnicas de trabajo, lideradas por la 

Asesoría a la Inspección Fiscal, donde participaron 

representantes del Servicio de Salud, INGER y Sociedad 

Concesionaria. En dichas reuniones se trataron las 

observaciones a los documentos asociados a los servicios de 

Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica. 

 

 

En relación con el Reglamento de Servicio de la Obra, esta 

Inspección Fiscal continúa revisando la última versión en 

relación con el desarrollo de los Programas Anuales para la 

Prestación de los Servicios y los distintos alcances que implica 

su desarrollo de acuerdo a lo señalado e las Bases de Licitación. 

13.-Sistema Informático de Comunicaciones (SIC) 

En el mes de enero de 2023, la Sociedad Concesionaria como 

la Inspección Fiscal, han dado cumplimiento a los plazos 

establecidos en el 1.14 de las BALI respecto a la validación del 

Sistema Informático de Comunicaciones (SIC) realizando 

entregas por parte de la Sociedad Concesionaria y 

observaciones de parte de la Inspección Fiscal. 

 
La mesa de trabajo compuesta por representantes de la 

Sociedad Concesionaria y de la Inspección Fiscal, envía las 

observaciones y avanza en la validación del sistema, 

considerando la operatividad de este con los servicios 

concesionados. 

 
Con fecha 26 enero 2023, se recibe carta CS-IF-4536 con las 

subsanaciones a las observaciones realizadas por la IF al 

Sistema Informático de Comunicaciones (SIC). 

 

14.-Equipamiento Médico y mobiliario Clínico 

En la Tabla 3 se presenta el estado de avance del Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico (EMMC) 

Tabla 3. Estado de adquisición de EMMC 

 

 

 

 

 

15.-Prevención de Riesgos 

Durante enero de 2023, se presentaron en obra 8 (ocho) 

accidentes del trabajo.   

 

Durante el presente mes, la Sociedad Concesionaria Consorcio 

de Salud Santiago Oriente informó a la Inspección Fiscal, en 

cumplimiento de las Bases de Licitación artículo 1.8.5 

“Responsabilidad del Concesionario Frente a la 

Subcontratación”, el ingreso de 9 nuevas empresas 

subcontratistas. 
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Como hecho relevante se informa que respecto al período 

anterior hubo una variación de -25% de accidentes del trabajo, 

respecto del periodo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.-Hechos Relevante  

No se presentan hechos relevantes en el mes en curso 
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17.- REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasillo 3° Piso ING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada sur HDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada sur HDS y Avda. Hospitalaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasillo 1° Piso ING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasillo 4° Piso ING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piso Técnico ING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada sur HDS 
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Avenida Hospitalaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasillo 1° Piso HDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabellones HDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Superior HDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala HDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasillo 1° Piso HDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helipuerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tragaluz HDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


