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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONCESIÓN

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones 
de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 
Ministerio de Salud  
Subsecretaría Redes Asistenciales 
Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 
Sociedad Concesionaria 
Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 
Decreto Supremo Nº 141  
de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 
concesión 

Inicio de Obras 2er  trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 
provisoria de la obra (PSP): 

2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD): 

2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” comprende 
la construcción de un establecimiento de alta complejidad en 
el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. 
Tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II 
Región, en la ciudad de Antofagasta. 

Emplazamiento Área de Concesión 

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios  que se indican a continuación:     

Servicios Básicos: 

- Aseo y Limpieza General
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios
- Control Sanitario de Vectores
- Gestión de Ropería y Guardarropía
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No

Clínico

Servicios Especiales Obligatorios: 

- Cafetería
- Seguridad y Vigilancia
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y

Mobiliario Clínico
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento

Médico y Mobiliario Clínico
- Servicio de Infraestructura Tecnológica

Servicios Complementarios 

- Alimentación a Público en General
- Estacionamiento para Público en General
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras
- Área Multiservicio.
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Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 
del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 
integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades.  

Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la 
propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

El hospital beneficiará a una población usuaria de 540 mil 
personas de la Región de Antofagasta, al que se agrega la 
demanda de alta complejidad desde Arica a Copiapó 
(Macrozona Norte). 

Entre los beneficios del proyecto se encuentra el aumento de 
la disponibilidad de camas en la región, con infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de alto nivel y alta 
complejidad. Permitirá reducir las brechas de atención, 
fortaleciendo la cartera de servicios de: 

 Pacientes Críticos Neonatología e Infantil

 Cirugía Vascular, Otorrino, Oncología, Oftalmología,
Plástica-Reparadora, y Urología, entre otros.

 Imagenología: Resonador; Ecotomógrafo Doppler;
Tomografía axial computada.

 Unidades Hemodiálisis

 Medicina Nuclear

 Litotripsia extracorpórea

LOCALIZACION DEL NUEVO HOSPITAL 

El terreno donde se construye el nuevo hospital se emplaza 
en un área de aproximadamente 50.400 m2 de superficie 
total, en el sector norte de Antofagasta. Deslinda por el norte 
con Monte Grande, por el sur con Víctor Jara, por el este con 
Azapa y por el oeste con Pedro Aguirre Cerda. 

2. PRINCIPALES HITOS AGOSTO 2015

2.1  DESIGNACIÓN DE NUEVO COORDINADOR TÉCNICO 

A contar del 01 de julio de 2015, mediante Resolución Exenta N° 
3129, de la Dirección del Servicio de Salud, de fecha 15 de julio 
de 2015, se designa como Coordinadora Técnica durante la 
Etapa de Construcción del “Hospital de Antofagasta” a Doña 
Mónica Jaldín Novoa. 

2.2  GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN 

La Inspección Fiscal mediante oficio N° 875, de 28 de agosto de 
2015, envía a la Sociedad Concesionaria memorándum N° 
1256, de Abogado Jefe de División Jurídica de la CCOP, a 
través del cual informa que las nuevas boletas de garantía de 
construcción cumplen con lo exigido por las Bases de Licitación 
y sus Anexos Complementarios. 

3. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

De acuerdo con lo informado por la Sociedad Concesionaria, al 
31 de agosto de 2015, la construcción de la obra lleva un avance 
físico del 27,97%. El avance físico del mes de agosto fue de un 
3,55% disminuyendo un 0,86% respecto del mes anterior. La 
Sociedad Concesionaria tuvo un avance promedio semanal de 
0,89%. 

4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

4.1 PROYECTO DE ESTRUCTURAS BAJO AISLADORES Y 
NIVEL -1 HASTA NIVEL 7 

4.1.1  AVANCE DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN 

De acuerdo con la autorización otorgada para ejecutar el 
Proyecto Bajo Aisladores, Nivel -1 hasta Nivel 7, la Sociedad 
Concesionaria sigue desarrollando estos trabajos, teniendo en 
estos momentos tres frentes, correspondientes con los tres 
edificios principales del hospital: 

• Torre de Hospitalización (TH).
• Unidad de Pacientes Críticos (UPC).
• Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT).
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Avance en la colocación de hormigón en edificio Torre 
Hospitalización TH 

Avance en la colocación de hormigón en  edificio Unidad de 
Pacientes Críticos UPC 

Avance en la colocación de hormigón en Centro Diagnostico 
Terapéutico CDT 

Control de enfierradura estacionamiento unidad de 
emergencia 

Hormigón de radier en edificio TH 

Hormigón de radier en edificio  CDT 



HHOOSSPPIITTAALL  DDEE    AANNTTOOFFAAGGAASSTTAA  

AGOSTO 2017

4 

Grout en capiteles edificio CDT 

Avance losa hormigonada en edificio UPC 

Avance de radier en edificio CDT 

Dispositivos instalados en edificio TH 

4.1.2  AVANCE DE TOPOGRAFÍA DE LAS OBRAS CIVILES 
EN EJECUCIÓN 

Se mantiene la ejecución de controles y verificaciones de 
posicionamiento en planimetría y altimetría de los trabajos 
mediante el control de cotas (niveles), además de verificar 
mediante el uso de una estación total y nivel topográfico, los 
elementos verticales y horizontales levantados a la fecha. 

Control de nivel radier edificio UPC (post hormigonado) 

4.1.3 CONTROL DE LABORATORIO DE LAS OBRAS 
CIVILES EN EJECUCIÓN 

El laboratorio de autocontrol en este período ha realizado 66 
controles de densidad de relleno estructural, acumulando 1084 
controles de densidades en total, utilizando el método ASTM D 
6938-10 (densidad con densímetro nuclear).  Los sectores que 
fueron controlados son los siguientes:  
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• Sector CDT
• Sector UPC
• Sector TH

Con respecto al muestreo de hormigón, el laboratorio de 
autocontrol en este período ha realizado 95 muestras, 
acumulando 798 muestras de hormigón tipo H-35 hasta la fecha. 

Control de densidad 

5. PROYECTOS SANITARIOS

5.1  PROYECTO NAPAS 

El “Proyecto de Napas”, corresponde a la solución definitiva para 
el desvío de las aguas de napas existentes en los terrenos 
donde se emplaza el hospital. Se conforma por la recogida de 
las aguas de napas existentes en el subsuelo bajo la solera y en 
el trasdós de los muros de contención, para conducirlos al punto 
de vertido establecido, correspondiente a una cámara de mezcla 
donde se une con la red de aguas servidas del hospital. Dese 
allí son descargados ambos sistemas a la red pública de 
colectores de Antofagasta. 

AVANCE DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 

Durante el presente período de control sólo se han desarrollado 
trabajos relativos a la instalación de tramos de menores 
dimensiones en el trasdós del muro M3, encontrándose 
pendiente de ejecución sólo los tramos emplazados bajo la zona 
de estanques y bajo los estacionamientos aledaños a estos, 
además de la totalidad de urbanización exterior de los edificios. 

5.2.  ALCANTARILLADO Y AGUAS SERVIDAS 

A diferencia de la red de drenaje de napas, esta partida si 
presenta avances, correspondientes estos al inicio de la 

instalación de las redes de desagüe en la zona de vestidores de 
TH, dichos trabajos han sido controlados con pruebas de luz y 
hermeticidad, manteniendo siempre un registro protocolar 

AVANCE DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 

Con respecto a esta partida, el avance será dividido en tres 
etapas de ejecución, correspondientes estas a: 

Alcantarillado de Aguas Servidas enterradas bajo los 
edificios principales: sólo resta por ejecutar algunas cámaras 

de inspección, como también el conexionado de las redes 
principales con las cámaras de inspección en la calle lateral 
interior. 

Alcantarillado de Aguas Servidas bajo losa: presenta 

avances en los niveles S1, 1 y 2. En relación a estos trabajos se 
han detectado modificaciones de trazado y algunas falencias 
constructivas menores, correspondientes estas a instalación 
innecesaria de piezas especiales en las redes para solucionar 
interferencias, además de cambios de pendiente no justificados, 
estas observaciones han sido comunicadas a la Sociedad 
Concesionaria mediante Oficios Ordinarios, frente a los cuales el 
Concesionario se ha comprometido a subsanar de forma previa 
a las entregas parciales de obra ejecutada (entrega mediante 
protocolos de inspección de obra). 

Alcantarillado de Aguas Servidas enterradas fuera de los 
edificios principales: correspondientes estas a la urbanización 

exterior, sector en el cual a la fecha no se presenta ningún tipo 
de avance. 

Ejecución de Alcantarillado enterrado en zona de vestidores TH 

5.3.  AGUAS LLUVIAS 

El proyecto de aguas lluvia se conforma por las descargas de las 
cubiertas, techumbres y pavimentos exteriores del edificio que 
son conducidas a las descargas generales y tuberías 
principales, para llevar finalmente las aguas lluvia a un estanque 
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de acumulación para su reaprovechamiento. Incluye los 
estanques de acumulación, que sean necesarios, de acuerdo a 
las exigencias de cotas, redes colectoras, ventilaciones, 
registros y cámaras de Inspección. La solución de aguas lluvia 
es totalmente independiente del sistema de alcantarillado, 
formando éste parte de un proyecto específico. La descarga de 
condensados se conectará a la instalación de aguas lluvia, con 
la finalidad de reutilizar estás aguas. 

AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Durante el presente período de control, no se presentan avances 
en esta partida. 

6. CLIMATIZACIÓN

Con fecha 22 de julio se recepciona carta de la Sociedad 
Concesionaria GG-IF N°743, con procedimiento de soldadura 
oxiacetilénica, dándose por aceptada. 

Se recibe con fecha 04 de agosto del presente la carta GG-IF 
N°783 de la Sociedad Concesionaria con el informe N° 150620 -
5 de la especialidad de climatización, en cuanto a la 
presentación de un sistema de climatización de la sala de UPS, 
consistente en un equipo  Mitsubishi Electric, serie PKA-
RP50HAl, siendo aprobado.  

Se recibe carta de Sociedad Concesionaria GG-IF N° 791, del 
05 de agosto de 2015, con información sobre la ubicación de las 
campanas y ductos de extracción, Anatomía Patológica, 
Medicina Nuclear y Farmacia, solicitando que se complemente la 
información entregada con los detalles de las verticales y los 
cortes que indiquen detalles de los ventiladores extractores. 

Con fecha 31 de julio del presente se recibe carta de la 
Sociedad Concesionaria GG-IF N°773, con informe N°150620-4 
sobre situación de climatización de la central de mezclas, y el 
informe 150620-3 que da respuesta a los puntos 35 y 45 de la 
planilla Excel de temas de proyecto y la solución para la salida 
de ducto para extracción de óxido de etileno. 

7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Con fecha 13 de agosto de 2015, se recibe carta de Sociedad 
Concesionaria GG-IF N°810 del 13 de agosto del presente año 
con procedimientos de trabajo  y calibración de hilos y ranurado, 
aceptándose sin observaciones.  

8. COMBUSTIBLES DE GLP Y PETROLEOS

Con fecha de 14 de julio de 2015, la Sociedad Concesionaria 
envía carta GG-IF N°723 con propuesta de nueva ubicación de 
los estanques de GLP que alimentan los quemadores de las 
calderas en el piso -1 y el laboratorio del tercer piso. La 
propuesta es aceptada. 

9. PROYECTOS ELÉCTRICOS

9.1.  INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO 

Se continua avanzando en el Proyecto de Alumbrado y Fuerza 
principalmente en la instalación de escalerillas porta conductores 
del nivel +1, se espera la entrega del proyecto definitivo del 
mobiliario clínico y no clínico para realizar la ingeniería de detalle 
de canalizaciones y ubicación de enchufes en cada recinto, toda 
vez que, el proyecto mencionado entregara las ubicaciones 
definitivas de mobiliario clínico, no clínico y equipos médicos que 
irán en cada recinto, en cuanto a la malla de puesta a tierra, no 
presenta mayor avance con respecto al mes anterior, como así 
tampoco, presentan avances los Centros de Transformación N°1 
y N°2, así como tampoco muestra avance la sala de grupos 
electrógenos. Se ha avanzado administrativamente, aprobando 
equipos y marcas presentadas indicadas en las especificaciones 
técnicas del proyecto definitivo y proyecto referencial, así como 
también, equipos y marcas alternativas a las especificadas como 
equivalente técnico  

10. MODELO BIM DE COORDINACIÓN

ACTIVIDADES DEL MES 

Durante el mes de agosto esta Inspección Fiscal hizo un 
seguimiento de las modificaciones en la distribución de trazados 
de instalaciones ejecutadas en terreno con respecto a los planos 
de coordinación extraídos del modelo BIM, ingresado mediante 
la carta GG-IF N° 0676, del 30 de junio de 2015. 

La Inspección Fiscal, a través del oficio ORD.IF N°860, del 20 de 
agosto, instruyó el ingreso del modelo BIM actualizado, donde 
se refleje la situación real del montaje de instalaciones en obra a 
la fecha. 

La revisión de trazados de instalaciones se ha ido realizando 
junto con el equipo de modelación y coordinación BIM de la 
Sociedad Concesionaria en visitas a terreno que se realizan 
semanalmente. 

La Sociedad Concesionaria durante este mes realizó la 
modelación y coordinación de los shaft P.14 (UPC) y P.30 
(CDT), los cuales serán revisados por esta Inspección Fiscal 
para su próximo ingreso como complemento a los planos de 
trazado para montaje de instalaciones 
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11. MODELO PLANIFICACIÓN 4D

Con fecha 10 de agosto de 2015, mediante la carta GG-IF 
N°0802, la Sociedad Concesionaria ingresó el modelo de 
planificación 4D, asociado a la nueva carta Gantt, ingresada el 
pasado 29 de julio de 2015, mediante la carta GG-IF N°0759 y 
aprobada por esta Inspección Fiscal, a través del oficio ORD. IF 
N°817, del 6 de agosto de 2015. 

Debido a los cambios en el programa de obras mencionado, y a 
los procesos de ajuste necesarios para actualizar el modelo 4D, 
esta Inspección Fiscal observó un retroceso en la calidad de 
modelo, con respecto a los meses anteriores. Luego de revisar 
el estado del modelo de planificación 4D en detalle, se 
trasladaron las observaciones a la Sociedad Concesionaria a 
través del oficio Ord. IF N°868, del 21 de agosto de 2015 

12. REGLAMENTO DE SERVICIO DE OBRA (RSO)

A través del oficio Ord IF N° 870, del 27 de agosto de 2015, la 
Inspección Fiscal entrega a la Sociedad Concesionaria tanto sus 
observaciones como las de la Coordinación Técnica al 
documento entregado a través de la carta GG-IF N° 0610, del 29 
de mayo de 2015, “Reglamento de Servicio de la Obra Hospital 
de Antofagasta, versión 4”, dando cumplimiento a los plazos 
establecidos en el punto 1.10.8 de las Bases de Licitación. Esta 
Inspección Fiscal deja de manifiesto el interés por desarrollar 
reuniones en conjunto con la Sociedad Concesionaria y la 
Coordinación Técnica del Hospital de Antofagasta para trabajar 
cada una de las observaciones planteadas, además del 
desarrollo de los Programas y Plan Anual de los distintos 
servicios. 


