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1. ANTECEDENTES GENERALES  

 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                de 

Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 

Ministerio de Salud  

Subsecretaría Redes Asistenciales 

Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 

Sociedad Concesionaria 

Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 

Decreto Supremo Nº 141  

de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 

autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 300 días desde el inicio de la concesión 

Inicio de Obras 2er  trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 

provisoria de la obra (PSP): 
2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva (PSD): 2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 
 
 
 
 

1.1 UBICACIÓN  DE CONTRATO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Emplazamiento Área de Concesión 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto de ubicación) 
 
 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
 

El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” 

comprende la construcción de un establecimiento de 

alta complejidad en el que se entregará atención 

hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad de 

671 camas, y se ubicará en la II Región, en la ciudad de 

Antofagasta. 

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto 
Definitivo, construcción de las obras definidas en dicho 
Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y 
No Clínico, Equipamiento Médico, Equipamiento 
Industrial y mobiliario asociado a la infraestructura, y la 
explotación de Servicios Básicos, Servicios Especiales 
Obligatorios, y Servicios Complementarios. 
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1.3 NUEVAS INVERSIONES. 
 
Al mes de octubre de 2017 no existen nuevas inversiones 
 

 

2. PRINCIPALES OBRAS  

Considera la construcción de tres edificios principales, Torre de Hospitalización (TH) de 9 pisos, Centro de Diagnóstico 
Terapéutico (CDT) de 4 pisos y Unidad de Pacientes Críticos (UPC) de 4 pisos, además considera la construcción de una 
Cafetería, un Auditorio, un Jardín Infantil, un Helipuerto, Estacionamientos subterráneo y exterior y una Multicancha 
entre otros. También se incluye en el proyecto la Adquisición y Reposición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 
(EM y MC) y Mobiliario No Clínico (MNC). 
 

 
2.1. AVANCES  

 
- Avance General de las Obras: al 30 de octubre de 2017  es de 100%. 
- Avance General del Contrato: 

 
 Edificios Principales (TH, CDT y UPC):          100% 
 Cafetería:                                                          100% 
 Auditorio:                                                          100% 
  Jardín Infantil:                                                  100% 
 Marquesina:                                                      100% 
 Estacionamiento subterráneo:                      100% 
 Estanques agua subterráneo:                        100% 
 Estacionamiento Exterior y Multicancha:    100% 
 Helipuerto:                                                         100% 
 Instalación del EM y MC:                  100% 
 Instalación del MNC:                    100% 

 
 

2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES  
 

Las siguientes partidas fueron las que tuvieron los principales avances respecto del mes anterior: 
 
 

I. Obras Exteriores:  1.22%; llegando a un 100% acumulado. 
 

Las principales obras obedecen a Estructura Estacionamiento Exterior, Cierre del área de concesión, 
Pavimentos de Hormigón, Jardinería y Mobiliario. 
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2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS 
 
 
 
 

VISTAS EXTERIORES 
 

 
     Auditorio                                 Acceso principal                                             Cafetería 

 

 
Edificio  Torre de Hospitalización – TH – esquina calles Azapa/Víctor Jara 

 

 
Jardín Infantil (izquierda), edificio UPC (derecha) 
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INTERIORES HALL ACCESO PRINCIPAL 
 

 
Puerta acceso y senderos de colores indicativos hacia Consultas Externas 

 

Hall de acceso, Entrada a Cafetería (izquierda), Salida Exterior del Auditorio (derecha) 
 

   
Senderos señalizados con colores según recinto o especialidad 
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 ZONAS DE SERVICIOS ABIERTOS A PÚBLICO 

 

    
Toma de Muestras                                                                         UNACESS 

 

    
               Consultas Adultos, Medicina Física                                          Consultas Externas 
 
 

3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS OCTUBRE 2017  
 

I. Solicitud de Puesta en Servicio Provisoria 
 

La Sociedad Concesionaria mediante carta GG-IF N° 3108, de 13 de octubre de 2017, informa a la Inspección 

Fiscal que con carta SC-GG N° 185, de 13 de octubre de 2017, dirigida al Director General de Obras Públicas, 

solicita la Autorización de Puesta en Servicio Provisoria del Hospital de Antofagasta. 

El Director General de Obras Públicas, mediante resolución DGOP N° 4006, de 16 de octubre de 2017, autoriza la 

Puesta en Servicio Provisoria, a partir de las 00:00 horas del día 17 de octubre de 2017. 

II. Funcionamiento Piloto 
 

Con fecha 13 de octubre de 2017, se comienza con el funcionamiento piloto del Hospital de Antofagasta. 


