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1. ANTECEDENTES GENERALES  

 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                

de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 

Ministerio de Salud  

Subsecretaría Redes Asistenciales 

Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 

Sociedad Concesionaria 

Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 

Decreto Supremo Nº 141  

de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 

autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 

concesión 

Inicio de Obras 2er  trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 

provisoria de la obra (PSP): 
2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 

(PSD): 
2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 
 
 
 
 

1.1 UBICACIÓN  DE CONTRATO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Emplazamiento Área de Concesión 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto de ubicación) 
 
 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
 

El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” 

comprende la construcción de un establecimiento 

de alta complejidad en el que se entregará atención 

hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad 

de 671 camas, y se ubicará en la II Región, en la 

ciudad de Antofagasta. 

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto 
Definitivo, construcción de las obras definidas en 
dicho Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario 
Clínico y No Clínico, Equipamiento Médico, 
Equipamiento Industrial y mobiliario asociado a la 
infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y 
Servicios Complementarios. 
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1.3 NUEVAS INVERSIONES. 
 
Al mes de abril de 2017 no existen nuevas inversiones 
 

 

2. PRINCIPALES OBRAS  

Considera la construcción de tres edificios principales, Torre de Hospitalización (TH) de 9 pisos, Centro de Diagnóstico 
Terapéutico (CDT) de 4 pisos y Unidad de Pacientes Críticos (UPC) de 4 pisos, además considera la construcción de una 
Cafetería, un Auditorio, un Jardín Infantil, un Helipuerto, Estacionamientos subterráneo y exterior y una Multicancha entre 
otros. También se incluye en el proyecto la Adquisición y Reposición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico (EM y 
MC) y Mobiliario No Clínico (MNC). 
 

 
2.1. AVANCES  

 
- Avance General de las Obras: al 27 de abril de 2017  es de 91,23%. 
- Avance General del Contrato: 

 
✓ Edificios Principales (TH, CDT y UPC):          92,3% 
✓ Cafetería:                                                          97,2% 
✓ Auditorio:                                                          83,7% 
✓  Jardín Infantil:                                                 91,5% 
✓ Marquesina:                                                   100,0% 
✓ Estacionamiento subterráneo:                   100,0% 
✓ Estanques agua subterráneo:                     100,0% 
✓ Estacionamiento Exterior y Multicancha:   75,3% 
✓ Helipuerto:                                                       37,0% 
✓ Instalación del EM y MC:                59% 
✓ Instalación del MNC:                                  57% 

 
 

2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES  
 

Las siguientes partidas fueron las que tuvieron los principales avances respecto del mes anterior: 
 
 

I. Obras exteriores:  10,9%; llegando a un 55,6% acumulado. 
 

Las principales obras obedecen a Cimentación y Estructura de estacionamiento; Multicancha; Sub-base y 
acabado de aglomerados en pavimentos. 
 
 

II. Obras asociadas al EISTU:   9,4%; llegando a un 53,6% acumulado. 
 

Veredas y base de calzada calle Montegrande, Asfaltado calzada y veredas calle Cobija y Base calzada calle Víctor 
Jara. 
 

III. Control Centralizado:   7,8%, llegando a un 85,8% acumulado.  
 

Cableado e instalación de controladores en subterráneo y niveles quinto al octavo, ambos inclusive. 
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2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Torre Hospitalización TH                                                        Unidad de Pacientes Críticos UPC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Centro de Atención Terapéutica CDT                               Avance estructura vestidores sector de multicancha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Estacionamientos exteriores                                                               Avance obras civiles Jardín Infantil 
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              Zona de Administración  del Hospital                                                    Zona administración CDT 

 
 

    
                         Hall de esperas CDT                                                                      Pasillos de CDT a UPC 

 

    
                             Pasillos CDT                                                                             Baños públicos CDT 
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               Vista de terminación de la protección                                         Vista de los estanques de petróleo de 40.000 [L]  
         de cañerías y accesorios en central térmica                                            montados en sector de aledaño a muro M7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipos Osteopulmunares 

 
 

3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS MARZO 2017  
 

I. Reemplazo de las Boletas de Garantía de Construcción 
 

Con fecha 12 de abril de 2017, habiendo sido cumplido el Hito 4 y de acuerdo al artículo 1.8.3.1 de las Bases de 

Licitación y sus Anexos Complementarios, la Sociedad Concesionaria solicita el reemplazo de las 10 boletas de 

garantía de construcción de UF 200.000 por otras 10 boletas de UF 150.000. 


