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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONCESIÓN 

 
 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                
de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 
Ministerio de Salud  
Subsecretaría Redes Asistenciales 
Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 
Sociedad Concesionaria 
Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 
Decreto Supremo Nº 141  
de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 
concesión 

Inicio de Obras 2er  trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 
provisoria de la obra (PSP): 

2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD): 

2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” comprende 
la construcción de un establecimiento de alta complejidad en 
el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. 
Tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II 
Región, en la ciudad de Antofagasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplazamiento Área de Concesión 
 

 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios que se indican a continuación:     
 
Servicios Básicos: 

 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería y Guardarropía 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 

 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Servicio de Infraestructura Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 

 
- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
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Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 
del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 
integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades.  
 
Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la 
propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
El hospital beneficiará a una población usuaria de 540 mil 
personas de la Región de Antofagasta, al que se agrega la 
demanda de alta complejidad desde Arica a Copiapó 
(Macrozona Norte). 
 
Entre los beneficios del proyecto se encuentra el aumento de 
la disponibilidad de camas en la región, con infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de alto nivel y alta 
complejidad. Permitirá reducir las brechas de atención, 
fortaleciendo la cartera de servicios de: 
 

• Pacientes Críticos Neonatología e Infantil 

• Cirugía Vascular, Otorrino, Oncología, Oftalmología, 
Plástica-Reparadora, y Urología, entre otros. 

• Imagenología: Resonador; Ecotomógrafo Doppler; 
Tomografía axial computada. 

• Unidades Hemodiálisis 

• Medicina Nuclear 

• Litotripsia extracorpórea 
 
 
LOCALIZACION DEL NUEVO HOSPITAL 

 
El terreno donde se construye el nuevo hospital se emplaza 
en un área de aproximadamente 50.400 m2 de superficie 
total, en el sector norte de Antofagasta. Deslinda por el norte 
con Montegrande, por el sur con Víctor Jara, por el este con 
Azapa y por el oeste con Pedro Aguirre Cerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. PRINCIPALES HITOS FEBRERO 2017 

 
2.1 PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
CATÁSTROFE EN LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN  

 
Con fecha 03 de febrero de 2017, y de acuerdo a los artículos 
1.8.12 y 1.8.13 de las Bases de Licitación y sus Anexos 
Complementarios, la Sociedad Concesionaria envía a la 
Inspección Fiscal, para su revisión, los borradores de Pólizas de 
seguro de responsabilidad civil y de catástrofe para la etapa de 
explotación que serán contratados.  
 
La Inspección Fiscal, con fecha 02 de marzo de 2017, envía a la 
Sociedad Concesionaria las observaciones a dichas pólizas. 
 
 
3. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA  
 

De acuerdo con lo informado por la Sociedad Concesionaria, al 
27 de febrero de 2017, el avance físico de la obra es de 86,7%. 
El avance físico en el mes de noviembre fue de un 2,59%. 
 
 
4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
4.1 PROYECTO DESDE EL NIVEL -1 HASTA NIVEL 9 

 
 
4.1.1 AVANCE DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN 

 
La Sociedad Concesionaria sigue desarrollando trabajos desde 
el Nivel -1 hasta Nivel 9, teniendo tres frentes correspondientes 
con los tres edificios principales del hospital: 
 
 
• Torre de Hospitalización (TH). 
• Unidad de Pacientes Críticos (UPC). 
• Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torre Hospitalización TH 
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Unidad de Pacientes Críticos UPC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance hormigonado de muros multicancha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Movimiento de tierra y hormigonado de fundaciones en sector 

de estacionamientos 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Centro de Atención Terapéutica CDT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance revestimiento de cafetería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance obras civiles Jardín Infantil 
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5. OBRAS SANITARIAS 
 

5.1 PROYECTO NAPAS 
 

Actualmente se trabaja en la red de napas que se encuentra al 
sector norte del Jardín Infantil, donde se proyectan 04 drenes y 
una red de alcantarillado, por lo que se trabaja en la excavación 
y agotamiento de napa mediante bombeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos en costado noreste del Jardín Infantil 
 
5.2.  SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 
Actualmente se lleva a cabo la ejecución de la instalación de 
artefactos sanitarios, los cuales comienzan en el edificio CDT del 
Nivel +1, partida que a su vez se ha ido inspeccionando 
proporcionando información en terreno a la Sociedad 
Concesionaría. 
 
A la fecha se ha ingresado a la obra el material autorizado por la 
SISS y recepcionado mediante protocolos, dando el 
cumplimiento a la normativa vigente. 
 
Paralelamente se ha continuado con instalaciones en otros 
recintos como por ejemplo en la Sala de Caldera, provista de 
bombas y red de distribución según proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  CLIMATIZACIÓN, GASES  CLÏNICOS  

 
En el 1er piso se están terminando las instalaciones de 
climatización para la sala del resonador magnético. En la central 
térmica se están comenzando la instalación de los medidores de 

energía, así como también se avanza en la instalación de la 
aislación de cañerías y la colocación de válvulas faltantes.  
 
El equipamiento de la central de gases clínicos se encuentra 
montado en sus dependencias respectivas, listo para ser 
instalado. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de ducto Quench para Resonador Nuclear Magnético 
 
 
7.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Se continúa trabajando en los tres edificios en la instalación de 
sensores en pasillos y recintos, conexión de dámper corta fuego, 
retenedores de puertas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de dos dámper cortafuego en ductos de climatización en 
auditor 
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8. TRANSPORTE VERTICAL 

 
En la actualidad casi la totalidad de los ascensores están en 
condiciones para ser sometidos a las pruebas, faltando solo dos 
unidades por montar, en el edificio UPC y Th.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Vista del ascensor de TH A2 del nivel 8 edificio Th 
 
 

9. PROYECTOS ELÉCTRICOS 
 

INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO 

 
Se continúa trabajando en la instalación de luminarias en los 
distintos recintos de los edificios CDT, UPC y TH, así como 
también en el montaje de artefactos eléctricos y tableros de 
distribución. 
 
En los centros de transformación, CT1 y CT2, no presentan 
mayor avance con respecto al mes pasado en el montaje de 
los ductos de barras y conexionado de los tableros 
principales, así como también con el montaje y conexionado 
las UPS estáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaje de Tableros de Principales de Alumbrado Fuerza y 
Calefacción (T.D.A.F y C) en sala de tableros principales del 

edificio CDT 

10. TERMINACIONES 
 

Las faenas de terminaciones de todas las partidas consultadas 
en la obra se concentran principalmente en los edificios  UPC y 
CDT, en los cuales efectivamente se observa un muy buen 
avance de las terminaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonas terminadas, Dental en CDT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patio cubierto terminado, CDT nivel 1° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra para Oncología pediátrica 
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11. MODELO BIM 

 
Con fecha 03 de febrero de 2017, la Sociedad Concesionaria 
hizo entrega del modelo BIM, acompañado de un reporte que 
indica las modificaciones realizadas en obra respecto a los 
planos de coordinación de instalaciones del proyecto definitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo BIM fecha 03-02-2017 
 
 
 
12. REGLAMENTO DE SERVICIO DE OBRA (RSO)  

 
El día 31 de enero de 2017, la Sociedad Concesionaria hace 
entrega de los “Programas Anuales” y “Planes Anuales de 
Mantenimiento”, en su versión 7. Luego de esta entrega se 
desarrollaron reuniones técnicas entre la Sociedad 
Concesionaria, la Coordinadora Técnica del Hospital de 
Antofagasta, sus referentes y esta Inspección Fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día 15 de febrero de 2017, la Inspección Fiscal hace entrega 
de las observaciones a la presentación de la SC de los 
“Programas Anuales” y “Planes Anuales de Mantenimiento”, en 
su versión 7, las que complementa con las observaciones de la 
Coordinadora Técnica y sus referentes.  
 
En forma paralela, se continúa la revisión del “Reglamento de 
Servicio de la Obra Hospital de Antofagasta, versión N° 10”. 
 
13. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO 
 

Comenzaron los trabajos de instalación y pre-instalaciones en la 
unidad de imagenología  dentro de los equipos que se 
encuentran con pre-instalaciones destaca el Resonador 
magnético, el cual fue ingresado dentro de la jaula Faraday, 
además de incorporar los  accesorios a la de comando y sala 
técnica para su funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de encontrarse el resonador magnético dentro de la jaula 
Faraday se comienzan los trabajos de conexión de los 
requerimientos técnicos y terminación de la sala 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


