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1. ANTECEDENTES GENERALES  

 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                

de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 

Ministerio de Salud  

Subsecretaría Redes Asistenciales 

Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 

Sociedad Concesionaria 

Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 

Decreto Supremo Nº 141  

de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 

autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 

concesión 

Inicio de Obras 2er  trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 

provisoria de la obra (PSP): 
2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 

(PSD): 
2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 
 
 
 
 

1.1 UBICACIÓN  DE CONTRATO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Emplazamiento Área de Concesión 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto de ubicación) 
 
 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
 

El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” 

comprende la construcción de un establecimiento 

de alta complejidad en el que se entregará atención 

hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad 

de 671 camas, y se ubicará en la II Región, en la 

ciudad de Antofagasta. 

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto 
Definitivo, construcción de las obras definidas en 
dicho Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario 
Clínico y No Clínico, Equipamiento Médico, 
Equipamiento Industrial y mobiliario asociado a la 
infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y 
Servicios Complementarios. 
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1.3 NUEVAS INVERSIONES. 
 
Al mes de julio de 2017 no existen nuevas inversiones 
 

 

2. PRINCIPALES OBRAS  

Considera la construcción de tres edificios principales, Torre de Hospitalización (TH) de 9 pisos, Centro de Diagnóstico 
Terapéutico (CDT) de 4 pisos y Unidad de Pacientes Críticos (UPC) de 4 pisos, además considera la construcción de una 
Cafetería, un Auditorio, un Jardín Infantil, un Helipuerto, Estacionamientos subterráneo y exterior y una Multicancha entre 
otros. También se incluye en el proyecto la Adquisición y Reposición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico (EM y 
MC) y Mobiliario No Clínico (MNC). 
 

 
2.1. AVANCES  

 
- Avance General de las Obras: al 27 de julio de 2017  es de 97,21%. 
- Avance General del Contrato: 

 
✓ Edificios Principales (TH, CDT y UPC):          97,7% 
✓ Cafetería:                                                          99,6% 
✓ Auditorio:                                                          98,8% 
✓  Jardín Infantil:                                                 99,5% 
✓ Marquesina:                                                   100,0% 
✓ Estacionamiento subterráneo:                   100,0% 
✓ Estanques agua subterráneo:                     100,0% 
✓ Estacionamiento Exterior y Multicancha:   93,8% 
✓ Helipuerto:                                                       99,7% 
✓ Instalación del EM y MC:                79,7% 
✓ Instalación del MNC:                  69,8% 

 
 

2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES  
 

Las siguientes partidas fueron las que tuvieron los principales avances respecto del mes anterior: 
 
 

I. Obras Exteriores:  10,47%; llegando a un 81% acumulado. 
 

Las principales obras obedecen a Estructura Estacionamiento Exterior, Cierre del área de concesión, Pavimentos 
de Hormigón, Jardinería y Mobiliario. 
 

II. Obras Asociadas al EISTU: 10,00%; llegando a un 85% acumulado. 
 

Las principales obras corresponden a Alumbrado calle Azapa, Vallado zona Ferrocarril, Alumbrado en calles 
Cobija y Víctor Jara y Semaforización en calle Azapa. 
 

III. Cerrajería:  9,00%, llegando a un 88,63% acumulado.  
 

Las principales obras obedecen a colocación de quincallería e Instalación y Pintado de Barandas. 
 

IV. Señalización:    8,00%, llegando a un 60% acumulado.  
 



HOSPITAL ANTOFAGASTA 

MES DE JULIO 2017 

 

 
Coordinación de Concesiones de Obras Públicas  

Divis ión Construcción   

3 

2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Torre Hospitalización TH                                                        Unidad de Pacientes Críticos UPC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Centro de Atención Terapéutica CDT                               Avance estructura vestidores sector de multicancha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Estacionamientos exteriores                                                               Acceso Principal 
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Hall central, acceso principal 

 
   

 
Auditorio, Escenario, Sala Público y Sala Técnica 

 
 

     
Puerta de Acceso principal                                                                                Sala Auditorio 
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Fachada Oriente, calle Azapa                                                 Fachada Norte, calle Montegrande 

 

     
Fachada Poniente a calle P.A Cerda                                                  Fachada Sur,  a calle VÍctor Jara 

 
 
 

3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS JULIO 2017  
 

I. Solicitud de Informe que acredite la ejecución de las Obras  
 

La Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1.10.3 letra a) de las Bases de Licitación, 

mediante carta GG-IF N° 2754, de 13 de julio de 2017, solicita a la Inspección Fiscal un informe que acredite la 

ejecución de las obras correspondientes. La Inspección Fiscal a través de oficio N° 3022, de 26 de julio de 2017, 

envía a la Sociedad Concesionaria un informe elaborado por la AIF donde se da cuenta que aún quedan obras por 

ejecutar en el Hospital de acuerdo al Proyecto Definitivo aprobado con oficio N° 362, de 06 de noviembre de 2014. 

La Inspección Fiscal también remitió dicho informe a la DGOP mediante oficio N° 3021, de 26 de julio de 2017. 


