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1. ANTECEDENTES GENERALES  

 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                

de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 

Ministerio de Salud  

Subsecretaría Redes Asistenciales 

Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 

Sociedad Concesionaria 

Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 

Decreto Supremo Nº 141  

de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 

autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 

concesión 

Inicio de Obras 2er  trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 

provisoria de la obra (PSP): 
2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 

(PSD): 
2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 
 
 
 
 

1.1 UBICACIÓN  DE CONTRATO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Emplazamiento Área de Concesión 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto de ubicación) 
 
 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
 

El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” 

comprende la construcción de un establecimiento 

de alta complejidad en el que se entregará atención 

hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad 

de 671 camas, y se ubicará en la II Región, en la 

ciudad de Antofagasta. 

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto 
Definitivo, construcción de las obras definidas en 
dicho Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario 
Clínico y No Clínico, Equipamiento Médico, 
Equipamiento Industrial y mobiliario asociado a la 
infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y 
Servicios Complementarios  que se indican a 
continuación 
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1.3 NUEVAS INVERSIONES. 

 
Al mes de marzo de 2017 no existen nuevas inversiones 
 

 

2. PRINCIPALES OBRAS  

Considera la construcción de tres edificios principales, Torre de Hospitalización (TH) de 9 pisos, Centro de Diagnóstico 
Terapéutico (CDT) de 4 pisos y Unidad de Pacientes Críticos (UPC) de 4 pisos, además considera la construcción de una 
Cafetería, un Auditorio, un Jardín Infantil, un Helipuerto, Estacionamientos subterráneo y exterior y una Multicancha entre 
otros. También se incluye en el proyecto la Adquisición y Reposición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico (EM y 
MC) y Mobiliario No Clínico (MNC). 
 

 
2.1. AVANCES  

 
- Avance General de las Obras: al 31 de marzo de 2017  es de 90,26%. 
- Avance General del Contrato: 

 
✓ Edificios Principales (TH, CDT y UPC):         91,5% 
✓ Cafetería:                                                         95,8% 
✓ Auditorio:                                                         85,4% 
✓  Jardín Infantil:                                                86,4% 
✓ Marquesina:                                                  100,0% 
✓ Estacionamiento subterráneo:                  100,0% 
✓ Estanques agua subterráneo:                    100,0% 
✓ Estacionamiento Exterior y Multicancha:  37,0% 
✓ Helipuerto:                                                      37,0% 
✓ Instalación del EM y MC:               55% 
✓ Instalación del MNC:                 57% 

 
 

2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES  
 

En edificios principales (TH, CDT y UPC) las siguientes partidas fueron las que tuvieron avances importantes respectos del 
mes anterior: 
 

I. Correo Neumático:         21,2%, llegando a un 82,6% acumulado.  
 
Las principales obras obedecen a colocación de 4 estaciones en cuarto nivel (TH) y 2 estaciones en quinto nivel 
y se colocaron la totalidad de las tuberías, desvíos y cableado entre los niveles quinto al octavo (ambos 
inclusive). 
 

II. Cielos falsos:                    15,0%, llegando a un 81,5% acumulado.  
 
Las principales obras corresponden a instalación de estructura soportante en niveles subterráneo, tercero, 
sexto y séptimo e instalación del acabado (palmetas modulares y planchas de yeso-cartón) en los niveles 
subterráneo, tercero, quinto, sexto y séptimo. 

 
III. Instalaciones Eléctricas: 14,4%, llegando a un 93,3% acumulado.  

 
Las principales obras por nivel corresponden a: 
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Nivel subterráneo: Tendido de cableado para el alumbrado, instalación de luminarias, tendido de cableado baja 
tensión e instalación de equipos, tableros y artefactos de baja tensión. 
 
Primer Nivel: Instalación de artefactos de baja tensión. 
 
Segundo Nivel: Instalación de artefactos de baja tensión. 
 
Tercer Nivel: Tendido de cableado baja tensión e Instalación de artefactos de baja tensión. 
 
Cuarto Nivel: Instalación de soportaciones y canalizaciones de baja tensión, Tendido de cableado de baja 
tensión e Instalación de artefactos de baja tensión. 
 
Quinto Nivel: Instalación de luminarias y artefactos de baja tensión. 

 
Sexto Nivel: Tendido de cableado para el alumbrado, instalación de luminarias, tendido de cableado baja 
tensión e instalación de artefactos de baja tensión. 

 
Séptimo Nivel: Tendido de cableado para el alumbrado, instalación de luminarias, tendido de cableado baja 
tensión e instalación de artefactos de baja tensión. 

 
Octavo Nivel: Tendido de cableado para el alumbrado y para red de baja tensión. 
 
Noveno Nivel: Tendido de cableado para el alumbrado, instalación de luminarias, Instalación de soportaciones 
y canalizaciones de baja tensión y Tendido de cableado de baja tensión. 

 
 
 
 
2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Torre Hospitalización TH                                                        Unidad de Pacientes Críticos UPC 
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Centro de Atención Terapéutica CDT                            Avance hormigonado de muros multicancha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Avance cafetería                                                 Avance obras civiles Jardín Infantil 
 

      
                    Hall de esperas  terminados CDT                                                  Distribución mobiliario no clínico   
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Distribución mobiliario no clínico CDT                                             Hall Acceso Urgencia UPC 

 

      
Recintos de Pre y Post operatorio UPC 

       
Baños público y recintos de atención en CDT , primer nivel 
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Pasillos de distribución y hall de espera en CDT 

 

       
 

Ventanas y amoblamiento instalados UPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Vista de las protecciones de aislación                       Vista del ascensor de TH A2 del nivel 8 edificio Th 
              en plancha de acero galvanizado 
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Equipos Osteopulmunares 

 
 

3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS MARZO 2017  
 

I. Cumplimiento del HITO N° 4  
 

Con fecha 24 de marzo de 2017, la Inspección Fiscal aprueba el cumplimiento del Hito 4 (85%), cuarta declaración 

de avance. 


