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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONCESIÓN 

 
 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                
de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 
Ministerio de Salud  
Subsecretaría Redes Asistenciales 
Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 
Sociedad Concesionaria 
Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 
Decreto Supremo Nº 141  
de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 
concesión 

Inicio de Obras 2er  trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 
provisoria de la obra (PSP): 

2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD): 

2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” comprende 
la construcción de un establecimiento de alta complejidad en 
el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. 
Tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II 
Región, en la ciudad de Antofagasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplazamiento Área de Concesión 
 

 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios  que se indican a continuación:     
 
Servicios Básicos: 

 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería y Guardarropía 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 

 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y  

Mobiliario Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Servicio de Infraestructura Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 

 
- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
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Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 
del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 
integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades.  
 
Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la 
propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
El hospital beneficiará a una población usuaria de 540 mil 
personas de la Región de Antofagasta, al que se agrega la 
demanda de alta complejidad desde Arica a Copiapó 
(Macrozona Norte). 
 
Entre los beneficios del proyecto se encuentra el aumento de 
la disponibilidad de camas en la región, con infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de alto nivel y alta 
complejidad. Permitirá reducir las brechas de atención, 
fortaleciendo la cartera de servicios de: 
 

 Pacientes Críticos Neonatología e Infantil 

 Cirugía Vascular, Otorrino, Oncología, Oftalmología, 
Plástica-Reparadora, y Urología, entre otros. 

 Imagenología: Resonador; Ecotomógrafo Doppler; 
Tomografía axial computada. 

 Unidades Hemodiálisis 

 Medicina Nuclear 

 Litotripsia extracorpórea 
 
 
LOCALIZACION DEL NUEVO HOSPITAL 

 
El terreno donde se construye el nuevo hospital se emplaza 
en un área de aproximadamente 50.400 m2 de superficie 
total, en el sector norte de Antofagasta. Deslinda por el norte 
con Montegrande, por el sur con Víctor Jara, por el este con 
Azapa y por el oeste con Pedro Aguirre Cerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. PRINCIPALES HITOS NOVIEMBRE 2016 

 
2.1  PÓLIZAS PARA EL EQUIPAMIENTO MÉDICO Y 
MOBILIARIO CLÍNICO   

 
Con fecha 08 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo exigido en 
el Artículo 1.8.14 de las Bases de licitación, la Sociedad 
Concesionaria  envía a la Inspección Fiscal, para su aprobación, 
las Pólizas contratadas para el Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico. La Inspección Fiscal, con fecha 22 de noviembre de 
2016, devuelve las pólizas con observaciones. 
 
 
3. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA  
 

De acuerdo con lo informado por la Sociedad Concesionaria, al 
28 de noviembre de 2016, el avance físico de la obra es de 
77,91%. El avance físico en el mes de noviembre fue de un 
2.93%. 
 
 
4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
4.1 PROYECTO DESDE EL NIVEL -1 HASTA NIVEL 9 

 
 
4.1.1  AVANCE DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN 

 
La Sociedad Concesionaria sigue desarrollando trabajos desde 
el Nivel -1 hasta Nivel 9, teniendo tres frentes correspondientes 
con los tres edificios principales del hospital: 
 
 
 
• Torre de Hospitalización (TH). 
• Unidad de Pacientes Críticos (UPC). 
• Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torre Hospitalización TH 
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Unidad de Pacientes Críticos UPC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance revestimiento auditorio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Movimiento de tierra y hormigonado de fundaciones en sector 

de estacionamientos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Centro de Atención Terapéutica CDT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance losa con placa colaborante de cafetería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance estructura losa de aljibes tramo restante 
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5. OBRAS SANITARIAS 

 
5.1  PROYECTO NAPAS 
 

Los trabajos se realizan con normalidad en el costado noreste 
del Jardín infantil debiendo evacuar mediante métodos 
electromecánicos; una vez ejecutados los trabajos se probara la 
red y verificara el encauce de las aguas proveniente de las 
napas. Además se realizan trabajos en el área de 
estacionamiento, donde se han ejecutados varias redes, incluso 
la red de conexión al alcantarillado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.  SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 
Las partidas correspondientes a la instalación de tuberías de 
PPR de diámetros entre 16 y 160 mm ha vuelto a ponerse en 
ejecución, por instrucción del IF, dado que se han presentado a 
esta Inspección Fiscal la Resolución SISS que autoriza el uso 
del material en instalaciones domiciliarias de agua potable. 
Paralelamente se ha continuado con instalaciones en otros 
recintos como por ejemplo en la Sala de Caldera, provista de 
bombas y red de distribución según proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  CLIMATIZACIÓN, GASES  CLÏNICOS  

 
En el sector de estacionamiento del nivel -1 se comenzaron a 
instalar los ventiladores de extracción. En el 4to piso mecánico 
de los edificios CDT/UPC se muestran avances importantes en 
la instalación de UMAS, con sus conexiones de suministro de 
agua caliente y fría.  
 

Actualmente se encuentran en obra los equipos de la central de 
gases clínicos, estos equipos son las centrales de vacío, central 
de aire dental y medicinal. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventiladores extractores de 9000 [l/s] de sector estacionamiento, 

nivel -1 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Central de vacío 
 
7.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Se continúa con el avance en el nivel N +1, N +2, N +3 de todos 
los edificios con la instalación y conexión de las bases de los 
sensores de humo, además de los módulos relees encargados 
de dar la señal de cierre a los dámperes corta fuegos. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaje de bases de detectores de humo en cielos falsos 
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8. PROYECTOS ELÉCTRICOS 
 

INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO 

 
El proyecto ha tenido un avance significativo en el Centro de 
Transformación 2 (CT 2), se ha finalizado con el conexionado 
de alimentadores en tableros generales, se han conectado los 
transformadores a la MT e instalando los ductos de barras que 

alimentaran los tableros generales desde los transformadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montaje de ducto de barras desde Transformador hacia tableros 

generales 
 
 

9. MODELO BIM 

 
La Sociedad Concesionaria con fecha 04 de noviembre de 2016, 
ingresó el modelo BIM y un reporte de la metodología BIM 
aplicada en etapa de construcción. Dentro de los antecedentes 
contenidos en la última entrega se encuentra la modelación de 
algunos recintos con su mobiliario y equipamiento asociado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelación Box Dental 
 
 
 
 
 
 
 

10. REGLAMENTO DE SERVICIO DE OBRA (RSO)  

 
El 04 de noviembre de 2016, la Sociedad Concesionaria hace 
entrega de los “Programas Anuales” y “Planes Anuales de 
Mantenimiento”, en su versión 4. Luego de esta entrega se 
desarrollaron reuniones técnicas entre la Sociedad 
Concesionaria, la Coordinadora Técnica del Hospital de 
Antofagasta, sus referentes y esta Inspección Fiscal. 
 
El día 18 de noviembre de 2016, la Inspección Fiscal hace 
entrega de las observaciones a la presentación de la Sociedad 
Concesionaria. Al mismo tiempo se desarrollan mesas técnicas 
para trabajar en conjunto con la Sociedad Concesionaria 
respecto a las observaciones emitidas. 
 
En forma paralela, esta Inspección Fiscal continúa revisando el 
documento “Reglamento de Servicio de la Obra Hospital de 
Antofagasta, versión N° 9”. 
 
 
11. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO 
 
 

En estos momentos se desarrolla la pre-instalación de las 
estructuras necesarias para el equipamiento médico, además 
han empezado a arribar los equipos médicos de los distintos 
proveedores en la zona de almacenamiento provisorio, dentro 
de los equipos han llegado los ventiladores mecánicos, 
campanas de extracción, torres de endoscopia, estaciones 
macroscópicas y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


