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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONCESIÓN 

 
 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                
de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 
Ministerio de Salud  
Subsecretaría Redes Asistenciales 
Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 
Sociedad Concesionaria 
Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 
Decreto Supremo Nº 141  
de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 
concesión 

Inicio de Obras 2er  trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 
provisoria de la obra (PSP): 

2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD): 

2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” comprende 
la construcción de un establecimiento de alta complejidad en 
el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. 
Tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II 
Región, en la ciudad de Antofagasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplazamiento Área de Concesión 
 

 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios  que se indican a continuación:     
 
Servicios Básicos: 

 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería y Guardarropía 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 

 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y  

Mobiliario Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Servicio de Infraestructura Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 

 
- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
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Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 
del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 
integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades.  
 
Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la 
propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
El hospital beneficiará a una población usuaria de 540 mil 
personas de la Región de Antofagasta, al que se agrega la 
demanda de alta complejidad desde Arica a Copiapó 
(Macrozona Norte). 
 
Entre los beneficios del proyecto se encuentra el aumento de 
la disponibilidad de camas en la región, con infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de alto nivel y alta 
complejidad. Permitirá reducir las brechas de atención, 
fortaleciendo la cartera de servicios de: 
 

 Pacientes Críticos Neonatología e Infantil 

 Cirugía Vascular, Otorrino, Oncología, Oftalmología, 
Plástica-Reparadora, y Urología, entre otros. 

 Imagenología: Resonador; Ecotomógrafo Doppler; 
Tomografía axial computada. 

 Unidades Hemodiálisis 

 Medicina Nuclear 

 Litotripsia extracorpórea 
 
 
LOCALIZACION DEL NUEVO HOSPITAL 

 
El terreno donde se construye el nuevo hospital se emplaza 
en un área de aproximadamente 50.400 m2 de superficie 
total, en el sector norte de Antofagasta. Deslinda por el norte 
con Montegrande, por el sur con Víctor Jara, por el este con 
Azapa y por el oeste con Pedro Aguirre Cerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. PRINCIPALES HITOS OCTUBRE 2016 

 
2.1  COSTOS DE CONSTRUCCIÓN   

 
Con fecha 20 de octubre de 2016, la Unidad de Análisis 
Tributario y Financiero de la CCOP envía el informe de 
Construcción N° 8 donde aprueba la cantidad de 
$18.719.237.423 correspondientes a los costos de construcción 
del período de abril 2016 a julio 2016 lo que determina que el 
MINSAL deba pagar $3.556.655.110 por concepto de IVA. 
 
 
3. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA  
 

De acuerdo con lo informado por la Sociedad Concesionaria, al 
28 de octubre de 2016, el avance físico de la obra es de 74.48%. 
El avance físico en el mes de octubre fue de un 2.82%. 
 
 
 
4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
4.1 PROYECTO DESDE EL NIVEL -1 HASTA NIVEL 9 

 
 
4.1.1  AVANCE DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN 

 
La Sociedad Concesionaria sigue desarrollando trabajos desde 
el Nivel -1 hasta Nivel 9, teniendo tres frentes correspondientes 
con los tres edificios principales del hospital: 
 
 
 
• Torre de Hospitalización (TH). 
• Unidad de Pacientes Críticos (UPC). 
• Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra gruesa TH 

 
 



  

HHOOSSPPIITTAALL  DDEE    AANNTTOOFFAAGGAASSTTAA  

OOCCTTUUBBRREE  22001166  

 

  
3 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra gruesa en edificio UPC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance obra gruesa y revestimiento auditorio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Movimiento de tierra y hormigonado de fundaciones en sector 

de estacionamientos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obra gruesa en edificio CDT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance losa con placa colaborante de cafetería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance estructura losa de aljibes tramo restante 
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5. OBRAS SANITARIAS 

 
5.1  PROYECTO NAPAS 
 

La red de Napas se encuentra detenida en el área de Jardín 
Infantil, debido al manteniendo de red de napas provisorias sin 
sellar y desviar las aguas a la red correspondiente. Además se 
realizan trabajos en el área de estacionamiento, donde se han 
ejecutados varias redes, incluso la red de conexión al 
alcantarillado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.  SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 
El avance de las obras en los diferentes recintos y niveles del 
hospital se han inspeccionado y recepcionados con protocolos 
que dan cuenta de las observaciones y si estas están resueltas. 
Además ya se encuentran ejecutando trabajos en Sala de 
Caldera, provista de bombas y red de distribución según 
proyecto. 
 

 
 
6.  CLIMATIZACIÓN, GASES CLÍNICOS  

 
En la de bodega del piso -1, en sector de urgencia se terminaron 
de instalar ductos de extracción y sus respectivos ventiladores 
extractores. En la central térmica se están terminando las 
instalaciones de tuberías de agua fría y caliente y se colocan las 
juntas de dilación de los sistemas de conexión. 
 
En el sector del 3 er piso UCI se han instalado redes de gases 
clínicos en forma vertical con el objeto de avanzar entre las 
demás instalaciones 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventilador extractor de 6000 [l/s] de sector estacionamiento, 
nivel -1 (urgencia) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejilla extractora de sector estacionamiento de nivel -1 
 
7.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Se continúa con el avance en el nivel N +1, N +2, N +3 de todos 
los edificios con la instalación y conexión de las bases de los 
sensores de humo, además de los módulos relees encargados 
de dar la señal de cierre a los dámperes corta fuegos. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaje de bases de detectores de humo en cielos falsos 
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8. PROYECTOS ELÉCTRICOS 
 

INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO 

 
Se ha comenzado a trabajar en el montaje y conexionado de 
equipos y tableros generales en el Centro de Transformación 2 
(CT 2), también se ha comenzado con el montaje y conexionado 
de tableros de distribución en los cuartos eléctricos de cada 
edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Tablero Distribución Pabellones en 3er Nivel de UPC 

 
9. MODELO BIM 

 
Se continuó con la revisión del reporte BIM en etapa de 
construcción, ingresado por la Sociedad Concesionaria a través 
el 06 de septiembre de 2016, donde se presentó la modelación y 
coordinación de proyectos actualizada de las salas técnicas 
ubicadas en los niveles 4 y 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen extraída del modelo BIM - sala técnica 901 
 
 
 
 
 
 
 

10. REGLAMENTO DE SERVICIO DE OBRA (RSO)  

 
El 05 de octubre de 2016, la Sociedad Concesionaria hace 
entrega de los “Programas Anuales” y “Planes Anuales de 
Mantenimiento”, en su versión 3. Luego de esta entrega se 
desarrollaron reuniones técnicas entre la Sociedad 
Concesionaria, la Coordinadora Técnica del Hospital de 
Antofagasta, sus referentes y esta Inspección Fiscal. 
 
El día 20 de octubre de 2016, la Inspección Fiscal hace entrega 
de las observaciones a la presentación de la Sociedad 
Concesionaria. Al mismo tiempo se desarrollan mesas técnicas 
para trabajar en conjunto con la Sociedad Concesionaria 
respecto a las observaciones emitidas. 
 
En forma paralela, esta Inspección Fiscal continúa revisando el 
documento “Reglamento de Servicio de la Obra Hospital de 
Antofagasta, versión N° 9”. 
 
 
11. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO 
 
 

En estos momentos se desarrolla la pre-instalación de las 
estructuras necesarias para el equipamiento médico, además 
han empezado a arribar los equipos médicos de los distintos 
proveedores en la zona de almacenamiento provisorio, dentro 
de los equipos han llegado las camas, autoclaves, carros de 
procedimientos, cámaras frigoríficas de cadáveres y otros. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


