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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONCESIÓN 
 
 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                
de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 
Ministerio de Salud  
Subsecretaría Redes Asistenciales 
Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 
Sociedad Concesionaria 
Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 
Decreto Supremo Nº 141  
de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 
concesión 

Inicio de Obras 2
er

  trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 
provisoria de la obra (PSP): 

2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD): 

2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” comprende 
la construcción de un establecimiento de alta complejidad en 
el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. 
Tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II 
Región, en la ciudad de Antofagasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplazamiento Área de Concesión 
 

 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios  que se indican a continuación:     
 
Servicios Básicos: 
 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería y Guardarropía 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 
 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y  

Mobiliario Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Servicio de Infraestructura Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 
 

- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
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Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 
del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 
integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades.  
 
Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la 
propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
El hospital beneficiará a una población usuaria de 540 mil 
personas de la Región de Antofagasta, al que se agrega la 
demanda de alta complejidad desde Arica a Copiapó 
(Macrozona Norte). 
 
Entre los beneficios del proyecto se encuentra el aumento de 
la disponibilidad de camas en la región, con infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de alto nivel y alta 
complejidad. Permitirá reducir las brechas de atención, 
fortaleciendo la cartera de servicios de: 
 

 Pacientes Críticos Neonatología e Infantil 

 Cirugía Vascular, Otorrino, Oncología, Oftalmología, 
Plástica-Reparadora, y Urología, entre otros. 

 Imagenología: Resonador; Ecotomógrafo Doppler; 
Tomografía axial computada. 

 Unidades Hemodiálisis 

 Medicina Nuclear 

 Litotripsia extracorpórea 
 
 
LOCALIZACION DEL NUEVO HOSPITAL 

 
El terreno donde se construye el nuevo hospital se emplaza 
en un área de aproximadamente 50.400 m2 de superficie 
total, en el sector norte de Antofagasta. Deslinda por el norte 
con Montegrande, por el sur con Víctor Jara, por el este con 
Azapa y por el oeste con Pedro Aguirre Cerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. PRINCIPALES HITOS AGOSTO 2016 

 
2.1  REEMPLAZO DE BOLETAS DE GARANTÍA   
 
Con motivo del cumplimiento del HITO N° 3 y de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 1.8.3.1 de las Bases de Licitación y sus 
anexos Complementarios, la Sociedad Concesionaria solicitó el 
reemplazo de las actuales 10 Boletas de Garantía de 
Construcción de UF 25.000 cada una por otras 10 Boletas de UF 
20.000 cada una. Estas boletas fueron enviadas al Jefe Unidad 
de Presupuesto de la CCOP para reemplazo y devolución. 
 
 
3. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA  
 
De acuerdo con lo informado por la Sociedad Concesionaria, al 
29 de agosto de 2016, el avance físico de la obra es de 68,16%. 
El avance físico en el mes de agosto fue de un 2,84%. 
 
 
 
4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
4.1 PROYECTO DE ESTRUCTURAS BAJO AISLADORES Y 

NIVEL -1 HASTA NIVEL 9 
 
 
4.1.1  AVANCE DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN 
 
La Sociedad Concesionaria sigue desarrollando trabajos desde 
el Nivel -1 hasta Nivel 9, teniendo tres frentes correspondientes 
con los tres edificios principales del hospital: 
 
 
• Torre de Hospitalización (TH). 
• Unidad de Pacientes Críticos (UPC). 
• Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra gruesa TH 
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Obra gruesa en edificio UPC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hormigonado Muro auditorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Losa de aljibes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obra gruesa en edificio CDT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra gruesa cafetería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimiento de tierra y hormigonado de fundaciones en sector de 
estacionamientos 
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5. OBRAS SANITARIAS 
 
5.1  PROYECTO NAPAS 
 
Actualmente se encuentra en ejecución el muro de contención 
perimetral, sector donde se emplaza el comienzo de los drenes 
que se encargaran de evacuar aguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.  SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
Se han comenzado los trabajos de generación de los anillos 
principales y los ramales. 
 

 
 
 
6.  CLIMATIZACIÓN, GASES  CLÏNICOS  
 
Se está avanzando en la conexión de los módulos de control de 
los fan coil y de las válvulas proporcionales, La central térmica 
presenta importantes avances en la instalación de circuitos de 
agua caliente y fría, así como de los diferentes grupos de 
bombas de recirculación de climatización.  
 
En gases clínicos se trabaja en todos los niveles en el tendido de 
tuberías, instalación de cajas de válvulas y centrales de 
distribución. 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bombas de agua caliente 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositivo antivibratorio para enfriadoras 
 
 
7.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Se están instalando los marcos para puertas RF en los niveles   
-1, +1 y +3 en todos los edificios. Se ha comenzado en el nivel  
+1 con la instalación y conexión de las bases de los sensores de 
humo. 
 
 
8. PROYECTOS ELÉCTRICOS 

 
INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO 
 
Se trabaja en todos los niveles en instalación de escalerillas, 
tendido de cables, instalación de tableros, salas eléctricas. En el 
nivel N -1, se ha comenzado con la instalación de equipos y 
bombas en sala térmica. Se inició la instalación de tableros de 
distribución de alumbrado fuerza y calefacción, así como 
también los tableros de distribución de computación en los 
diferentes cuartos eléctricos hasta el nivel +8 en TH y hasta el 
nivel +3 en CDT y UPC. 
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9. REGLAMENTO DE SERVICIO DE OBRA (RSO)  
 
La Sociedad Concesionaria hizo entrega del documento 
“Reglamento de Servicio de la Obra Hospital de Antofagasta, 
versión N° 9”, el que actualmente se encuentra en proceso de 
revisión por parte de la Inspección Fiscal. 
 
La Inspección Fiscal emitió las observaciones a los Programas y 
Planes Anuales, y desarrolló reuniones con la Sociedad 
Concesionaria para definir una metodología de trabajo que 
permitirá una mayor interacción entre la Sociedad 
Concesionaria, los referentes de la Coordinación Técnica y la 
Inspección Fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO 
 
En este momento se realiza la pre-instalación de las estructuras 
necesarias para el equipamiento médico, entre ellas la 
estructura de riel para osteopulmonar, ubicado en imagenología,  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


