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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONCESIÓN 

 
 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                
de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 
Ministerio de Salud  
Subsecretaría Redes Asistenciales 
Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 
Sociedad Concesionaria 
Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 
Decreto Supremo Nº 141  
de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 
concesión 

Inicio de Obras 2er trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 
provisoria de la obra (PSP): 

2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD): 

2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” comprende 
la construcción de un establecimiento de alta complejidad en 
el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. 
Tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II 
Región, en la ciudad de Antofagasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplazamiento Área de Concesión 
 

 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios que se indican a continuación:     
 
Servicios Básicos: 

 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería y Guardarropía 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 

 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Servicio de Infraestructura Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 

 
- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
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Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 
del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 
integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades.  
 
Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la 
propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
El hospital beneficiará a una población usuaria de 540 mil 
personas de la Región de Antofagasta, al que se agrega la 
demanda de alta complejidad desde Arica a Copiapó 
(Macrozona Norte). 
 
Entre los beneficios del proyecto se encuentra el aumento de 
la disponibilidad de camas en la región, con infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de alto nivel y alta 
complejidad. Permitirá reducir las brechas de atención, 
fortaleciendo la cartera de servicios de: 
 

 Pacientes Críticos Neonatología e Infantil 

 Cirugía Vascular, Otorrino, Oncología, Oftalmología, 
Plástica-Reparadora, y Urología, entre otros. 

 Imagenología: Resonador; Ecotomógrafo Doppler; 
Tomografía axial computada. 

 Unidades Hemodiálisis 

 Medicina Nuclear 

 Litotripsia extracorpórea 
 
 
LOCALIZACION DEL NUEVO HOSPITAL 

 
El terreno donde se construye el nuevo hospital se emplaza 
en un área de aproximadamente 50.400 m2 de superficie 
total, en el sector norte de Antofagasta. Deslinda por el norte 
con Montegrande, por el sur con Víctor Jara, por el este con 
Azapa y por el oeste con Pedro Aguirre Cerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. PRINCIPALES HITOS SEPTIEMBRE 2016 

 
2.1 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN   

 
La Inspección Fiscal a través de memorándum N° 135, del 23 de 
septiembre de 2016, envía a la Unidad de Análisis Tributario y 
Financiero de la CCOP, para su revisión, los Costos de 
Construcción informados por la Sociedad Concesionaria el 20 de 
septiembre de 2016 correspondiente al período de abril a julio de 
2016. 
 
 
3. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA  
 

De acuerdo con lo informado por la Sociedad Concesionaria, al 
03 de octubre de 2016, el avance físico de la obra es de 71,66%. 
El avance físico en el mes de septiembre fue de un 3,5%. 
 
 
 
4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
4.1 PROYECTO DESDE EL NIVEL -1 HASTA NIVEL 9 

 
 
4.1.1 AVANCE DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN 

 
La Sociedad Concesionaria sigue desarrollando trabajos desde 
el Nivel -1 hasta Nivel 9, teniendo tres frentes correspondientes 
con los tres edificios principales del hospital: 
 
 
 
• Torre de Hospitalización (TH). 
• Unidad de Pacientes Críticos (UPC). 
• Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra gruesa TH 
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Obra gruesa en edificio UPC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hormigonado Muro auditorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Movimiento de tierra y hormigonado de fundaciones en sector 

de estacionamientos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obra gruesa en edificio CDT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra gruesa cafetería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimiento de tierra y hormigonado de fundaciones en sector de 
estacionamientos 
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5. OBRAS SANITARIAS 

 
5.1  PROYECTO NAPAS 
 

Actualmente se encuentra en ejecución el muro de contención 
perimetral, sector donde se emplaza el comienzo de los drenes 
que se encargaran de evacuar aguas. Se desarrollan trabajos de 
agotamiento en sector estanque aljibes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.  SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 
Actualmente los trabajos se encuentran detenidos en todos los 
pisos del recinto hospitalario, como en los edificios 
complementarios, esto hasta que la Sociedad Concesionaria 
realice la entrega de las certificaciones correspondientes al 
producto en instalación. Se encuentran ejecutando trabajos en 
Sala de Caldera, provista de bombas y red de distribución. 
 

 
 
6.  CLIMATIZACIÓN, GASES  CLÏNICOS  

 
La central térmica presenta importantes avances en la 
instalación de circuitos de agua caliente y fría, así como de los 
diferentes grupos de bombas de recirculación de climatización. 
Se están realizando trabajos de instalación de cañerías de 
climatización para alimentación de agua de los serpentines de 
las UMAS. 
 
En gases clínicos se trabaja en todos los niveles en el tendido de 
tuberías, instalación de cajas de válvulas y centrales de 
distribución. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Válvula de mariposa para cañerías de agua en central térmica 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación de cañerías de suministro de agua para UMAS 
 
7.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Se están instalando los sellos ignífugos para las diferentes 
canalizaciones tanto de tabiques como losas. También se 
avanza en montaje de red seca y húmeda en todos los niveles y 
edificios. 
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8. PROYECTOS ELÉCTRICOS 

 
INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO 

 
Se trabaja en todos los niveles en instalación de escalerillas, 
tendido de cables, instalación de tableros, salas eléctricas. En el 
nivel N -1, se ha comenzado con la instalación de equipos y 
bombas en sala térmica. Se inició la instalación de tableros de 
distribución de alumbrado fuerza y calefacción. Se están 
montando los tableros de pabellones quirúrgicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. MODELO BIM 

 
La Sociedad Concesionaria ingresó el 06 de septiembre de 
2016, el modelo BIM actualizado. Junto al modelo BIM, se 
entregó un reporte sobre las zonas en que se replanteó la 
organización de los trazados de instalaciones. Estas zonas 
corresponden principalmente a salas técnicas ubicadas en el 
nivel 4 y nivel 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen extraída del modelo BIM - sala técnica 901 
 
 
 
 
 

 
10. REGLAMENTO DE SERVICIO DE OBRA (RSO)  

 
El 06 de septiembre de 2016 la Sociedad Concesionaria hace 
entrega de los “Programas y Planes Anuales V2”. Luego de esta 
entrega se desarrollaron reuniones técnicas entre la Sociedad 
Concesionaria, la Coordinadora Técnica del Hospital de 
Antofagasta, sus referentes y esta Inspección Fiscal. 
 
El día 20 de septiembre de 2016 la Inspección Fiscal envió las 
observaciones a los “Programas y Planes Anuales V2”. También 
se han desarrollado mesas técnicas para trabajar en conjunto 
con la Sociedad Concesionaria respecto a las observaciones 
emitidas. 
 
En forma paralela, esta Inspección Fiscal continúa revisando el 
documento “Reglamento de Servicio de la Obra Hospital de 
Antofagasta, versión N° 9”. 
 
11. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO 
 

En este momento se realiza la pre-instalación de las estructuras 
necesarias para el equipamiento médico, dentro de estos casos 
están las lavadoras desinfectadora, imprescindible para la 
limpieza y desinfección térmica de instrumental dental, de 
laboratorio y hospitalario. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


