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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

 

 
2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
 
La construcción “Hospital de Coquimbo”, se ubicará en Avenida La 
Cantera 2370, en la comuna de Coquimbo, Provincia del Elqui, 
Región de Coquimbo. El Proyecto se emplaza en una superficie 
total de 60.312 m2 (área de la concesión) y una superficie a 
construir de 131.395 m2. 
El predio tiene el Rol SII N° 907-00870, Correspondiente al resto del 
Lote B, resultante de la subdivisión del fundo El Recreo, este se 
implementará bajo las zonificaciones establecidas en la 
actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) de Coquimbo, 
dichos terrenos fueron traspasados a la Concesionaria el día 
09/11/2022. 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Corresponde a la construcción y operación de un recinto médico 
de alta complejidad en la ciudad de Coquimbo con capacidad para 
605 camas de hospitalización y 22 pabellones. El desarrollo y 
potencialización de todas sus áreas definen al establecimiento 
como un hospital con perfil asistencial de alta complejidad, 
reafirmando su rol como centro de derivación y máximo referente 
en las áreas de neurocirugía, Traumatología de alta complejidad, 
Dermatología, Cuidados críticos pediátricos, Procuramiento de 
órganos y tejidos. A nivel regional mantiene la mayor complejidad 
en Psiquiatría adulto, Dermatología, Anatomía Patológica, 
Neurofisiología y estudios del sueño. 
Considera también la mantención de la infraestructura a 
desarrollar y la adquisición, mantención y reposición de 
equipamiento médico y mobiliario clínico, y mobiliario no clínico. 
 

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 

El proyecto a nivel general considera 7 pisos de altura, con un piso 
de estacionamiento subterráneos, con aisladores sísmicos, más un 
piso mecánico superior, alcanzando una altura aproximada de 35 
m. En el área posterior del terreno, se contemplaron volúmenes 
aislados de uno y tres pisos, para ubicar la sala cuna, salud mental 
y recintos técnicos. Se consideran alrededor de 750 
estacionamientos de vehículos y 1.130 para bicicletas. 
 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El nuevo Hospital de Coquimbo contempla una inversión de 264 
millones de dólares (UF 6.528.211) y considera un plazo de 15 años 
de operación. El proyecto contempla una capacidad de ocupación 

Nombre del Contrato Concesión Hospital de Coquimbo 

Tipología del Contrato Edificación Pública 

Mandante del Contrato 
Ministerio de Salud  
Subsecretaría Redes Asistenciales 
Servicio Salud de Coquimbo 

Emplazamiento del Proyecto 
Región de Coquimbo 
Provincia de Elqui 
Comuna de Coquimbo 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 6.528.211 (MM USD264) 

Superficie del Proyecto 131.395 m2  

Superficie Concesionada  60.312,23 m2 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Hospital de 
Coquimbo S.A 

Accionistas del Concesionario 

China Railway Construction Corporation 
(International) Limited (75%) 
China Railway Construction Group 
Limited (25%) 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N° 98 de 02 mayo 
de 2022 publicado en el Diario Oficial el 
09 de septiembre de 2022 

Inicio de la Concesión 09 de septiembre de 2022 

Plazo de la Concesión 19 años aproximadamente 

Fecha Llamado a licitación 22 de mayo de 2021 

Apertura Ofertas Técnicas 10 de enero de 2022 

Apertura Ofertas Económicas  31 de enero de 2022 

Valor ITC (Ingresos Totales 
Concesión) 

 

Inicio de Ejecución de las Obras 1er. trimestre 2024 (Estimada)  

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

2.095 días desde Inicio concesión  

Término de la Concesión Julio 2042 aprox.  

Inspector Fiscal Titular 

Juan Carlos García Arango 

Resolución exenta N°3928 y fecha 01-12-
2023 

Inspector Fiscal Suplente 

Juan Andrés Vásquez Valenzuela 

Resolución exenta N°3928 y fecha 01-12-
2023 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda. 

Resolución de Adjudicación; N°88 y Fecha 
30-11-2023 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

Según RES.EXT.N°20230410125  
del 02.02.2023, proyecto no obligado a 
someterse al SEIA 
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de       aproximadamente 8.500 personas. Abarcando una población 
beneficiaria a nivel comunal, Bi provincial (Elqui-Choapa), Regional 
(Región de Coquimbo) y Supra regional (Región de Atacama) y  
funcionará coordinadamente con el Hospital de La Serena. 
 
5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS 
767.268 personas pertenecientes a Fonasa de una población del 
área de influencia de más de 983.000 habitantes. 

 
6. TARIFAS 
No aplica 
 

7. SUBSIDIOS  

N° de Cuota Valor Cuota [UF] Total [UF] Tipo 

1 

421.168 8.423.360 
Subsidio Fijo a la 

Construcción 
hasta 

20 

1 

135.700 4.071.000 
Subsidio Fijo a la 

Operación 
hasta 

30 

 
8. INICIO DE OBRA 
 

BALI Estimado Autorizado  

Documento de 
autorización 
Fecha y N° 

(Libro de obra, 
oficio) 

Tramos 

 Art.1.9.1 
Art. 1.9.6 

 1er. 
Trimestre 
2024 

 No 
solicitado    N/A 

 

 
9. HITOS DE AVANCE  

 

 
 
 
 
 
 

 
10.- PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DE LAS OBRAS 
 

Fecha máx de 
solicitud PSP 

Autorización 
PSP 

Tipo de 
PSP: 

Parciales, 
fases, 
total 

Tramos /si 
correspond

e BALI 
Estima

da 
Fecha 

Resolu
ción y 
fecha 

Art.1.10.3 
 Jun-  
2027       

N/A 

           

           

 
 
 
 

11.- HECHOS RELEVANTES 

 
No se presentan hechos relevantes en el mes en curso 
 

12.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

 

 
 

13.- AVANCE DE LA OBRA 
 
No se ha solicitado el Inicio de construcción de las obras por la 
Sociedad Concesionaria.  
 
El avance físico mensual acumulado de la obra es el siguiente: 

 
 
 
 
 

 
 

14.- MANO DE OBRA 
 
 

Total Dic 23 

Mano de Obra 240 

Empleos Indirectos  n/i 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Etapas del Desarrollo de Proyecto 

Definitivo

Ponderación 

del PD

Avance 

parciales

% avance 

sobre PD

1era. Entrega parcial de PD 9% 100,00% 9,00%

2da. Entrega parcial de PD 19% 100,00% 19,00%

3era. Entrega parcial de PD 65% 66,35% 43,13%

Proyecto definitivo 7%

Total 100% 71,13%

Declaración Plazo Máximo Original 

Avance 15% 27-10-2024 

Avance 35% 23-08-2025 

Avance 60% 10-01-2026 

Avance 85% 29-05-2026 

Avance 95% 26-11-2026 

Mes-Año 
Avance Físico de la Obra (%) 

Anterior Mensual Acumulado 
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15.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 

 
 

Avance proyecto definitivo 

 
Vía destinada al ingreso y salida de camiones (Inicio de obras 
preliminares que establece el Art. 1.9.1) 
 

 
 

Ejecución barreras acústicas y material particulado (Inicio de 
obras preliminares que establece el Art. 1.9.1) 

 
Maniobras de movimiento de tierra (Inicio de obras preliminares 
que establece el Art. 1.9.1) 

 

 

 

Módulos de Instalaciones de Faenas. (Obras preliminares 

que establece el Art. 1.9.1) 
 
 
 
 
 


