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1.- ANTECEDENTES GENERALES 
 

 
2.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato de concesión Hospital de La Serena considera el 
desarrollo integral de diseños, ejecución de obras civiles 
asociadas, implementación integral de equipamiento 
clínico, administrativo e industrial, además de la explotación 
de los siguientes servicios: 
 
Servicios básicos:  
 

- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, 
Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario 
asociado a la infraestructura. 

- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 
Clínico. 

- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico. 
 

 
 
 

Servicios Especiales Obligatorios: 
 

- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico. 

- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico.  

 
Servicios Complementarios: 
 

- Instalación y explotación de máquinas dispensadoras. 
 
No se considera servicios como alimentación, ambulancia y 
aseo, entre otros. 
 
2.1.- PRINCIPALES OBRAS DEL CONTRATO 
 

- Establecimiento de Salud. 
- Demoliciones y retiro de escombros existentes. 
- Obras de pavimentación de la Av. Rodolfo 

Wagenknecht. 
- Cierre del perímetro de concesión. 
- Soterramiento de las líneas de electricidad y alumbrado 

público. 
 
El proyecto a nivel general considera áreas de 
Administración; Atención de Urgencia; Atención Cerrada; 
Atención Abierta; Apoyo Clínico; Apoyo Industrial; Apoyo 
Logístico; Recintos técnicos; Área Administrativa para la 
Inspección Fiscal y la Sociedad Concesionaria, entre otras. 
 
El Hospital de La Serena se compone de un edificio principal 
aislado sísmicamente, al cual se anexan edificios menores: 
Centro de Salud Mental (COSAM), Sala cuna, Servicio de 
Atención Médica de Urgencia (SAMU) / Movilización, y 
Recintos Técnicos. 
 
Es un establecimiento de salud de alta complejidad, con 
capacidad para 668 camas, distribuidas en 146 para 
pacientes críticos, 332 camas médico quirúrgicas, 90 
ginecobstetricas, 48 pediátricas, 18 neonatológicas y 34 para 
psiquiatría de adulto. 
 
A ello se sumarán 15 pabellones, 6 salas de parto integral, 
boxes de consultas médicas, no médicas, dentales y servicio 
de urgencia. 
 
3.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La construcción del “Hospital de La Serena”, se proyecta en 
un predio que se encuentra dentro del radio urbano de la 
comuna de La Serena, ubicado en Avenida Cuatro Esquinas 
N°1500 La Serena, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo. 
 
 

Nombre del Contrato 
Concesión Hospital de La 
Serena 

Ubicación 
Región de Coquimbo, Comuna 
de La Serena 

Presupuesto oficial UF 6.146.350 

Superficie Proyecto 120.327 m2 

Mandante del Contrato 

Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Redes 
Asistenciales 
Servicio de Salud Coquimbo 

Sociedad Concesionaria 
Sociedad Concesionaria 
Hospital de la Serena S.A. 

Decreto de Adjudicación N° 2 del 5 de enero de 2022 

Inicio de la Concesión 
(Publicación Diario Oficial) 

17 de febrero de 2022 

Entrega de Terreno 18 de abril de 2022 

Plazo de Concesión 19 años aproximadamente 

Inicio Etapa de Construcción 17 de febrero de 2022 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

Por definir 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras (PSP) 

17-05-2026 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras (PSD) 

17-05-2027 

Término de la Concesión 17-06-2041 

Inspector Fiscal  Juan Carlos Cancino Pizarro  

Inspector Fiscal Suplente Juan Carlos García Arango 
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Terreno donde se situará el proyecto. Av. Cuatro Esquinas 1500, La 
Serena. 

 
4.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
El proyecto mejorará la red asistencial, mediante la 
modernización de la infraestructura, equipamiento y 
sistemas de información para dar una mejor respuesta a las 
demandas de la comunidad, disminuyendo la brecha de 
camas y de recursos humanos, lo que irá en beneficio de una 
población de 723 mil habitantes de las comunas de La Serena, 
La Higuera, Vicuña y Paihuano. 
 
5.- AVANCES DEL PROYECTO  
 

Desarrollo del Proyecto 

Definitivo Art. 2.4.1  

 

Plazos  

(Inicio Plazo de 

Concesión: 17-02-

2022) 

Estado 

Primera Entrega Parcial 

Proyecto Definitivo 

100 días Entrega: 27-05-2022             

Aprobada: 07-09-2022 

Segunda Entrega Parcial 

Proyecto Definitivo* 

60 días                                           

(una vez aprobada la 

1° entrega) 

Entrega: 06-11-2022  

Aprobación hasta 

finalizar el periodo de 

suspensión del contrato.              

Tercera Entrega Parcial 

Proyecto Definitivo* 

75 días                                

(una vez aprobada la 

2° entrega) 

- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                  

 


