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1. Antecedentes Generales de la Concesión 
 
 

Proyecto: 
Concesión Nuevo Complejo Fronterizo 
Los Libertadores 

Región de Emplazamiento: 
Región de Valparaíso, Comuna de 
Los Andes 

Presupuesto Oficial: UF 1.924.500 

Inversión Oferta Técnica: UF 2.244.816 

Mandante: 
Ministerio del Interior y Seguridad 
Publica 

Mandatario: 
Coordinación de Concesiones                
de Obras Públicas del MOP 

Nombre del Concesionario: 
Sociedad Concesionaria Nuevo 
Complejo Los Libertadores S.A. 

Decreto de Adjudicación: DS MOP Nº 108 del 19.03.2015 

Fecha de Inicio Concesión: 18 de mayo de 2015 

Fin de la Concesión: 18 de noviembre 2030 

Inicio de las Obras 4° trimestre de 2016 

Plazo Etapa de Construcción: 36 meses 

Puesta en Servicio Provisoria 
(PSP): 

noviembre de 2020 

Inspector Fiscal: Ricardo Vergara Aguirre 

Asesoría a la Inspección Fiscal: 
Cruz y Dávila Ingenieros Consultores 
Ltda. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El contrato de concesión “Nuevo Complejo Fronterizo Los 
Libertadores” consiste en la construcción de un nuevo  
 

 
 
Complejo Fronterizo, en reemplazo de las actuales 
instalaciones existentes en el Paso Los Libertadores. con 
todas las obras civiles e instalaciones necesarias para realizar 
las labores de control y fiscalización de las personas, 
vehículos y carga que salen e ingresan al país y dar las 
adecuadas condiciones de servicio, confort y seguridad a los 
funcionarios de los servicios públicos, transportistas, 
pasajeros, turistas y demás usuarios del Complejo Fronterizo. 
Estas nuevas instalaciones se ubican a 300 mts del actual 
Complejo Fronterizo, a una altura de aproximadamente a 
2.900 metros sobre el nivel del mar, en el sector denominado 
Llano de la Calavera, aproximadamente a 68. Km. De la 
ciudad de Los Andes a través de la Ruta 60-CH, comuna de 
Los Andes, Región de Valparaíso 
 
 
PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 

Dentro de las principales obras que desarrolla el proyecto, son 
las que se indican a continuación: 
 

 Edificio de Control de Vehículos, para el control de 
automóviles, camiones y buses. Con una superficie de 
24.895 m

2
 aproximadamente. 

 Edificio de Alojamiento para Funcionarios chilenos y 
argentinos, edifico de 4 pisos, 141 habitaciones, en una 
superficie de 5.094 m

2
 aproximadamente. 

 Edificio de Subcomisaria de Carabineros de Chile, 
edifico de 3 pisos, en una superficie de 670 m

2
 

aproximadamente. 
 

INSTALACIONES DE APOYO 

 Instalaciones sanitarias de agua potable. 

 Instalaciones sanitarias de alcantarillado, tratamiento de 
aguas servidas. 

 Instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado. 

 Instalaciones de combustibles de gas y petróleo. 

 Vialidad interior, exterior y empalmes con la Ruta 60–
CH. 

 
 
SERVICIOS BÁSICOS NO COMERCIALES 

 Servicio de Conservación de las Obras 
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 Servicio de Aseo y Control de Plagas 

 Servicio de Gestión de Basuras y Residuos 

 Servicio de Agua Potable y Tratamiento de Aguas 
Servidas 

 Servicio de Alimentación a Funcionarios 

 Transporte de Equipaje Dentro de la Zona de Control 
de Buses 

 Cintas Transportadoras de Equipaje 

 Despeje de Nieve y Hielo 

 Servicio de Información al Usuario 

 Servicio de Comunicaciones 

 Servicio de Lavandería 
 

SERVICIOS BÁSICOS COMERCIALES 

 Servicio Alternativo de Alimentación y Bebida para 
Funcionarios: Considera como mínimo, la provisión de 
máquinas dispensadoras automáticas de alimentos en 
el comedor de funcionarios. 

 Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito 
Financiero: 
Proveer áreas para bancos, casas de cambio y otros 
servicios financieros en las áreas públicas del Edificio 
de Control. 
Además, disponer en forma permanente, al menos un 
(1) cajero automático y una (1) casa de cambio en la 
zona de control de buses y en la zona de control de 
vehículos particulares. 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Áreas para Locales Comerciales: La SC podrá habilitar 
y explotar áreas para locales comerciales. 
Estas áreas deberán considerar estacionamientos. 

 Áreas para Publicidad y Propaganda: La SC podrá 
explotar áreas para publicidad (interiores y exteriores), 
en las áreas definidas. 
Deberán ser compatibles con la señalética del 
Complejo Fronterizo. 

 Otros: La SC podrá  habilitar  y/o explotar otros 
servicios, siempre que no interfieran con los procesos 
de control del Complejo Fronterizo. 
Requieren la aprobación por escrito del DGOP. 

 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 Mejorar condiciones de trabajo y habitabilidad para 
funcionarios. 

 Aumento de la capacidad de infraestructura. 

 Mayor eficacia en los controles migratorios de 
personas, vehículos, mercancías y control fitosanitario. 

 Disminución de tiempos de espera en cola de usuarios. 

 Mejorar imagen país frente a turistas que ingresan al 
Chile. 

 Contar con nuevos y mejores servicios para los 
usuarios al complejo. 

 

 
Planta de Emplazamiento 

 
2. PRINCIPALES ACTIVIDADES, O HITOS, DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2016. 
 
Entrega de Nuevo PID (11 parcialidades) 
 

Parcialidad Rev. Carta N° Fecha Estado 
Edificio de Carabineros 
Estructura, Arquitectura y 
Especialidades 

B 0266 22.11.16 En Revisión 

Obras Civiles en Exterior 
de Edificios 

B 0271 25.11.16 En Revisión 

Cimentaciones de Edificio 
de Alojamiento de 

Funcionario 

B 0268 25.11.16 En Revisión 

Cimentaciones de Edificio 
de Control y Servicios 

B 0270 25.11.16 En Revisión 

Estructura Prefabricada de 
Edificio de Alojamiento de 
Funcionarios 

A 0235 26.10.16 En Revisión 

Estructura Prefabricada del 
Edificio de Control y 
Servicios 

A 0236 02.11.16 En Revisión 

Estructura del Edificio 
Alojamiento de 
Funcionarios Detalles y 
Terminaciones 

A 0244 08.11.16 En Revisión 

Viaducto de Acceso al 
Edificio de Control y 
Servicios 

- - - Aún No 
Presentada 

Estructura del Edificio de 
Control y Servicios Detalle 
y Terminaciones 

- - - Aún No 
Presentada 

Arquitectura y 
Especialidades del Edificio 
de control y Servicios 

- - - Aún No 
Presentada 

Arquitectura y 
Especialidades del Edificio 
de alojamiento de 
Funcionarios 

- - - Aún No 
Presentada 
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Solicitud de Modificación al Proyecto Referencial 

 Con fecha 26.09.2016 mediante carta Ord. N° 47971, El 
Jefe de Unidad de Pasos Fronterizos del MISP solicita a la 
Inspección Fiscal la evaluación de modificación al Proyecto 
Referencial. 

 Con fecha 21.09.2016 mediante carta Ord. N° 0307, la 
Inspección Fiscal solicita a la Sociedad Concesionaria el 
presupuesto para la evaluación de modificaciones al 
Proyecto Referencial. 

 Con fecha 13.10.2016 mediante carta MOP/IF-0232, la 
Sociedad Concesionaria envía el presupuesto de ejecución 
de modificaciones solicitada por Unidad de Pasos 
Fronterizos del MISP. El presupuesto presentado asciende 
a UF 180.629 sin IVA. 

 Con fecha 18.10.2016 mediante carta Ord. N° 0327, la 
Inspección Fiscal solicita a la Sociedad Concesionaria 
algunas aclaraciones al presupuesto solicitado. Se indicó 
que tal presupuesto debe tener todos los respaldos 
necesarios para su revisión y presentación, como: los 
ítems que aumentan y disminuyen, análisis de precios, 
programación de obras y planos que expliquen las 
soluciones propuestas. 

 Con fecha 14.11.2016 mediante carta MOP/IF-0250/2016, 
la Sociedad Concesionaria entrega presupuesto con 
respaldos en carácter de estimativos. Esta información se 
envía a nivel central de CCOP para recibir instrucciones. 

 Con fecha 24.11.2016 mediante carta Ord. N° 0367, la 
Inspección Fiscal solicita a la Sociedad Concesionaria que 
la evaluación y valorización del presupuesto de 
modificación, debe ser en base a la última actualización del 
Proyecto de Ingeniería Definitiva (PID), dentro de un plazo 
que no exceda los 15 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO. 
 
Avance Desarrollo de la Ingeniería Definitiva (Según plazos 
Art. 1.9.2 párrafo 5° de las Bases de Licitación). 
 

Mes 
Avance (%) 

Anterior mes Acumulado 

Sep-2016   0,00   2,40%   2,40 

Oct-2016   2,40   8,61% 11,01 (*) 

Nov-2016 11,01 14,01% 25,02 (*) 
 (*) a la fecha de 30.11.2016 la Sociedad Concesionaria ha hecho entrega de tres 

parcialidades en revisión A y cuatro parcialidades en revisión B, de un total de once 
parcialidades, del Nuevo Proyecto de Ingeniería Definitiva. 

 
Avance Físico de la Obra. 
 

Mes 
Avance (%) 

Anterior mes Acumulado 

Nov-2016 0,00 0,00 0,00 

 
A la fecha la Sociedad Concesionaria no ha presentado avance 
físico de la obra, porque no se ha dado inicio a la construcción 
de la obra. 
Para lo anterior se debe contar con la aprobación del Proyecto 
de Ingeniería Definitiva. 


