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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

Corresponde a la construcción de un hospital de alta
complejidad ubicado en la comuna de Providencia
específicamente en calle Rancagua N°750.
Se encontrará emplazado en un lugar estratégico dado que
formará parte de un núcleo de atención sanitaria compuesto
por varios establecimientos de salud de referencia nacional
(Instituto Nacional del Tórax, Hospital del Salvador y
Geriátrico).

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este contrato de concesión “Instituto Nacional de
Neurocirugía” contempla el desarrollo integral de diseños,
ejecución de obras civiles asociadas, implementación
integral de equipamiento clínico, administrativo e industrial,
además de la explotación de Servicios Básicos y Especiales
Obligatorios según lo descrito en el artículo 2.6 letras a) y b)
de las Bases Administrativas. Con todo, el Concesionario no
estará autorizado para prestar servicios clínicos.
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 214
camas, distribuidas de la siguiente manera: 72 de paciente
crítico adulto; 12 de paciente crítico pediátrico; 106 médico
quirúrgicas (cuidados básicos y medios); 12 pediátricas
(cuidados medios) y 12 de pensionado. Lo que se
complementa con 7 pabellones quirúrgicos indiferenciados
electivos, 1 pabellón de Cuidado Médico Adulto y 1 pabellón
de urgencias. Además de atención ambulatoria y urgencias
programadas.
La propuesta del Anteproyecto se compone de un edificio
aislado sísmicamente, que cuenta con dos niveles
subterráneos, un zócalo y cuatro niveles superiores más un
quinto nivel de piso mecánico.

Nombre del Contrato Instituto Nacional de Neurocirugía

Tipología del Contrato Infraestructura Hospitalaria

Mandante del Contrato
Ministerio de Salud
Subsecretaría de Redes Asistenciales
Servicio de Salud Metropolitano Oriente

Emplazamiento del
Proyecto

Región Metropolitana
Provincia de Santiago
Comuna de Providencia

PresupuestoOficial del
Proyecto Construcción UF 3.509.321

Adquisición de
EquipamientoMédico y
Mobiliario Clínico

UF 2.129.078

Adquisición deMobiliario
No Clínico UF 19.557

Número de camas 214 camas.

Nombre del Concesionario Sociedad Concesionaria Instituto Nacional
de Neurocirugía S.A.

Accionistas del
Concesionario

CHINA RAILWAY CONSTRUCTION
CORPORATION (INTERNATIONAL) LIMITED
(75%) y CHINA RAILWAY CONSTRUCTION
GROUP CORPORATION LIMITED (25%)

Decreto de Adjudicación Decreto SupremoMOP N°22 del 23 de enero
de 2023.

Fecha Inicio Contrato 24 de mayo de 2023

Plazo de la Concesión 30 semestres desde APS (Autorización de
Pago de Subsidios).

Fecha máxima para la
entrega de terreno 27 de febrero de 2025

Inicio de Ejecución de las
Obras Primer semestre de 2025

Puesta en Servicio
Provisoria de las Obras Fecha máxima 03 de diciembre de 2030

Modificaciones al Contrato No hay

Estado de Calificación
Ambiental del Proyecto En trámite

Inspector Fiscal Titular Miguel Ángel Gallardo Aravena

Inspector Fiscal Suplente Gonzalo Sepúlveda Sepúlveda
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4.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Su principal misión es resolver patologías neuroquirúrgicas de alta
y mediana complejidad de la Región Metropolitana y del resto del
país, tanto para pacientes adultos como niños en la modalidad de
urgencias y electivos.
El Instituto de Neurocirugía atenderá a los pacientes de mediana y
alta complejidad del Servicio de Salud Metropolitano Oriente
(SSMO), a los pacientes de mediana y alta complejidad para los
Servicios de Salud Metropolitano Occidente (SSMOCC) y Norte
(SSMN), y a los pacientes de alta complejidad a nivel nacional.
Este nuevo recinto hospitalario tendrá una superficie aproximada
de 65.000 m².

5.- SERVICIOS CONCESIONADOS

Servicios Básicos
• Mantenimiento y Operación de la Infraestructura,

Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado
a la infraestructura.

• Administración yMantenimiento de Mobiliario No Clínico.
• Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico.

Servicios Especiales Obligatorios
• Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y

Mobiliario Clínico.
• Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y

Mobiliario Clínico.

El proyecto no considera otros servicios como alimentación, aseo y
limpieza general, gestión integral de residuos hospitalarios, gestión
de ropería, seguridad y vigilancia, estacionamientos, entre otros.

6.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

6.1 Desarrollo de Proyecto Definitivo

De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación, el periodo
determinado para el desarrollo del proyecto definitivo se iniciará
junto con el inicio del plazo de la concesión, es decir, a contar del 24
de mayo de 2023.
Los plazos establecidos en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación
para las entregas parciales del Proyecto Definitivo por parte de la
Sociedad Concesionaria son los siguientes:

Plazo Fecha

1° Entrega (1) 200 días 10-12-2023

2° Entrega (2) 100 días

3° Entrega (2) 120 días

Proyecto Definitivo (1) 810 días 11-08-2025

(1) Plazo a contar del inicio de la concesión.
(2) Plazo a contar de la aprobación de la entrega anterior.

Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispondrá
del modelo BIM que permite la integración tridimensional de los
proyectos de arquitectura, estructura y especialidades recurrentes.
Es destacable la inclusión de aisladores sísmicos como integrante
de la estructura, que disipen la propagación de energía, ante sismos
de gran magnitud, reduciendo así los riesgos de daños.

A la fecha de este informe, la Sociedad Concesionaria se encuentra
a la espera de conformidad u observaciones por parte de la IF, de
la segunda revisión de la primera Entrega Parcial del Proyecto
definitivo

6.2 Principales Obras Hospital

Avance General de las Obras: 0%

6.3 Descripción Fotográfica

No aplica, sin avance físico.

7.- PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DELMES

Se entrega Informe estado del arte BIM diciembre.

Se entrega tercera revisión, Primera Entrega Parcial del
Proyecto, con todas las modificaciones solicitadas por el
Servicio de Salud y MINSAL

Se informa del ingreso del IMIV al SEIM

Se informa de la Inscripción propiedad intelectual del sistema
BIM en la DDI

Se acepta modificación del polígono de Concesión por
incongruencias de topografía referencial.

Se entregan licencias DOCS.


	ENERO 2024
	1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
	3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

	ENERO 2024
	4.- BENEFICIOS DEL PROYECTO
	5.- SERVICIOS CONCESIONADOS
	Servicios Básicos
	Servicios Especiales Obligatorios

	6.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
	6.1Desarrollo de Proyecto Definitivo
	6.2Principales Obras Hospital
	6.3Descripción Fotográfica

	7.- PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL MES


