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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

 
2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se 
emplaza en la provincia de Santiago, de la Región 
Metropolitana, desarrollando su trazado a través de las 
comunas de Las Condes y Lo Barnechea, iniciándose en 
la intersección de Avenida Del Monte con la Ruta G-21 
y finalizando en la Bifurcación a los Centros Invernales, 
correspondiente a la curva 40 de la Ruta, lo que abarca 
una longitud de 30 km aproximadamente.  
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato “Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21” 
considera realizar el mejoramiento y ensanche de la 
plataforma vial y rectificaciones de trazado y curvas, así 
como el mejoramiento del sistema de seguridad vial de 
la Ruta G-21, desde el Dm 0, en la intersección con la 
Avenida Del Monte, hasta la intersección con la Ruta G-
251, bifurcación a Valle Nevado en la comunidad de 
Farellones. Además, se incorpora la rehabilitación de la 
Ruta G-245 en una longitud de 1,1 km, desde la 
intersección con la Ruta G-21 en dirección hacia la Mina 
Los Bronces. Se consideran obras tales como: 
intersecciones a nivel, rehabilitación y mejoramiento 
de la calzada preexistente, mejoramientos geométricos 
de la calzada preexistente, obras de saneamiento, 
señalización y seguridad vial, iluminación, paraderos de 
buses, teléfonos de emergencias S.O.S. y otras obras 
que permitirán mitigar las principales deficiencias que 
presenta actualmente la ruta. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las 
que se indican a continuación: 

 
 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 

pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre las 
inmediaciones de Avenida Las Condes y Corral 
Quemado, entre el Dm 0 y el Dm 15.575 
aproximadamente, y la construcción de una tercera 
pista continua entre el Dm 8.100 y el Dm 11.000. 

 Construcción de una calzada de tres pistas 
totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 15.575 
y el Dm 29.974 aproximadamente, entre Corral 
Quemado y la intersección con la Ruta G-251, 
bifurcación a Valle Nevado. 

 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 
pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm 
1.100 desde la intersección con la Ruta G-21 en 
dirección a la Mina Los Bronces. 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Mejoramiento 
Ruta G-21 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Región Metropolitana 
Provincia de Santiago 
Comuna de Lo Barnechea 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 2.308.000 + IVA 

Longitud del Proyecto 31,48 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Ruta 
G-21 S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Constructora Conpax Spa 
(50%). 
Icafal Inversiones S.A (50%). 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 19 
de 19 febrero de 2019, 
publicado en el Diario Oficial 
el 02 de Abril  de 2019 

Plazo de la Concesión 
Plazo Máximo 540 Meses (45 
años a contar del 02-04-2019) 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

Fecha Estimativa: Segundo 
Semestre del 2022 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

- Sector 1ª, 1B y 1C: 24 
meses (Estimativo Octubre 
2024). 
- Sector 2: 60 meses 
(Estimativo Octubre 2027). 
- Sector 3: 72 meses 
(Estimativo Octubre 2028). 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

6 meses después de la PSP 
de la totalidad de las obras 
(Estimativo Marzo 2029) 

Término de la Concesión 02 de Abril año 2064 

Inspector Fiscal Titular Miguel Gallardo Aravena 

Inspector Fiscal Suplente Víctor Raymondi Eldan 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

Ingelog S.A. 

Modificaciones al Contrato No tiene a la fecha 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental 
del Proyecto  enviado y en 
análisis por parte del SEA  

Subsidios 

UF 326.087 aportado por 
Anglo American S.A. 
Convenio aporte de fecha 
23/10/17 suscrito entre ésta y 
la DGOP 

Página Web de la Concesión No tiene a la fecha 

AIF de Construcción – Fase de 
Ingeniería 

Ingelog S.A. 

Resolución Adjudicación AIF 
Resolución DGC Nº 0024 del 
27 de Mayo de 2019, 
tramitada el 19 de Junio 2019 

Plazo de la AIF 36 Meses 
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 Construcción de los puentes Yerba Loca e Isla que 
se emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300 y en el 
Dm 865, respectivamente, y el puente El Manzanito 
emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21. 

 Mejoramiento de todas las curvas horizontales que 
presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m) 
ampliándolos a un radio mínimo de 60 metros (R >= 
60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575 
aproximadamente. 

 Construcción de sobreancho en todas aquellas 
curvas horizontales que presentan un radio inferior 
a 100 m (R < 100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al 
Dm 15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974 
aproximadamente. 

 Mejoramiento y/o construcción de los sistemas de 
contención de taludes en la Ruta G-21. 

 Implementación de 5.000 (cinco mil) metros 
cuadrados de pantallas estáticas y/o dinámicas en 
los sectores de corte para evitar y/o contener la 
caída de rocas hacia la calzada. 

 Construcción de Área de Atención de Emergencias. 

 Construcción de la infraestructura necesaria para la 
implementación de dos Puntos de Cobro. 

 Construcción de un Área de Arriendo y Venta de 
Cadenas. 

 Construcción de cierros perimetrales o cercos de 
deslindes. 

 Obras de Iluminación. 

 Mejoramiento, construcción y ampliación de los 
Sistemas de Saneamiento y Drenaje en 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción del Sistema de 
Señalización, Demarcación y Seguridad Vial de 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción de las intersecciones 
y de los accesos privados a nivel y de los accesos a 
caminos públicos que acceden a las rutas. 

 Obras de Paisajismo en las áreas que se definan en 
el Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Construcción de Miradores en el tramo 
comprendido entre Corral Quemado y la 
bifurcación a Valle Nevado. 

 Implementación del Sistema de Cobro por Derecho 
de Paso, con Tecnología de Telepeaje en modalidad 
Free Flow. 

 La conservación o mantenimiento de las obras, 
incluyendo infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y sistemas, según corresponda, tanto 
preexistentes como nuevas, emplazadas en el Área 
de Concesión durante toda la Concesión. 

 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
 El proyecto beneficiará directamente a cerca de 

cuatro millones y medio de habitantes 
correspondientes a la provincia de Santiago.  

 El mejoramiento de la Ruta G-21 permitirá un 
mayor desarrollo de las actividades productivas de 
la zona y el acceso a la montaña, otorgando una 
serie de beneficios sociales, deportivos y culturales, 
con el fin de fortalecer la oferta turística de la 

comuna de Lo Barnechea y de la Región 
Metropolitana. 
 

6.- SERVICIOS 

 
Los servicios que contempla el contrato de concesión 
son: 
 

 Servicio de Gestión de Tráfico  

 Servicio Asistencia en Ruta  

 Atención de Emergencias  

 Servicio de Gestión de Nieve y Hielo  

 Servicio de Gestión de Cobro y Facturación  

 Servicio de Atención de Usuarios (Plataforma de 
Atención a Clientes)  

 Mantención Ruta y Áreas de Servicios  
 Áreas verdes  
 Miradores  
 Paraderos  
 Luminaria  
 Desechos  
 Señalética  
 Área de Arriendo y Venta de Cadenas  
 Áreas Concesionaria 

 

7.- HECHOS RELEVANTES 

 

Durante el último fin de semana de enero, hubo un 

frente de mal tiempo en que los días 30 y 31 de enero 

se produjeron aluviones en los km 12 y 13 de la ruta. 

 

 
 

 
 

 

8.-MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

 



                                        CONCESIÓN VIAL MEJORAMIENTO RUTA G-21 

ENERO 2021 

 

                                                          Dirección General de Concesiones    pág. 3 
 División de Construcción 

No se han cursado multas en el periodo 

 

9.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 

Las labores más relevantes realizadas durante el mes se 

resumen a continuación: 

 

Administrativas: 

Fecha Actividad 

11/01/2021 
Reunión coordinación Proyecto 
Complementario ITS Curva 3 entre 
Sociedad Concesionaria - LEN 

22/01/2021 
Reunión para unificación de 
criterios de expropiaciones entre 
Sociedad Concesionaria – LEN - IF 

27/01/2021 

Reunión de coordinación de 
entregables y subsanación de 
observaciones entre Sociedad 
Concesionaria - LEN 

29/01/2021 

Reunión análisis de interferencias 
Proyecto de Fibra Óptica entre 
Sociedad Concesionaria – LEN-AIF-
Movistar-Enlace Red 

 

Ingeniería:   

 

Además de lo anterior se ha realizado la recepción y 
entrega de los siguientes documentos: 
 

 El día 06/01/21 se envía Carta GG 2021 01 06-01 
con Respuesta Ord N°296 Revisión de Antecedentes 
de Expropiaciones Rev. A. 
 

 El día 07/01/21 se envía Carta GG 2021 01 07-01 
con Programa Gestión de Nieve y Hielo para la 
Etapa de Construcción Rev. C. 
 

 El día 08/01/21 se recibe Ord N°310 con Remite 
Aprobación a los Términos de Referencia y Pauta de 
Evaluación Técnica para Licitación de trabajos de 
Diseño y Construcción del Sistema SICNS. 
 

 El día 08/01/21 se recibe Ord N°311 con Proyecto 
Instalación de Fibra Óptica en Paralelismo y 
Atravieso de Ruta G-21 Dm 0 al Dm 15.800 y Ruta 
G-245 Dm 0 al Dm 1.273.  
 

 El día 11/01/21 se envía Carta GG 2021 01 11-02 
con Entrega Proyecto de Ingeniería de Detalle del 
Sistema de Cobro de Peaje Rev. C 
 

 El día 14/01/21 se envía Carta GG 2021 01 14-02 
con Respuesta Ord N°297 Modificación de Contrato 
por Razones de Interés Púbico. Entrega Proyecto 
Vial Modificación Curva 3. 

 El día 15/01/21 se envía Carta GG 2021 01 15-03 
con Respuesta Ord N°310 Licitación de trabajos de 

Diseño y Construcción del Sistema SIC-NS. 
 

 El día 15/01/21 se recibe Ord N°316 con 
Aprobación Estados del Arte Usos BIM N°20 

 

 El día 21/01/21 se recibe Ord N°319 con Revisión 
de Proyectos Complementarios. 
 

 El día 27/01/21 se recibe Ord N°321 con Revisión 
de Antecedentes de Expropiaciones. 

 El día 28/01/21 se recibe Ord N°322 con 
Observaciones respecto del Programa Gestión de 
Nieve y Hielo para la Etapa de Construcción Rev. C.   

 

Medio Ambiente: 

 

Durante el mes se realizan las siguientes actividades: 

 Se realiza la tercera Participación Ciudadana (PAC) 
con la comunidad de Las Condes, dentro del 
Proceso del SEIA el 13 de enero 2021. 
 

 Se revisan los pronunciamientos de los diferentes 
servicios públicos y municipalidades.    

 
10.- AVANCE DE LA OBRA 
 
No se han iniciado las obras. 

 

11.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 
No se realizaron en el periodo. 

 


