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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se 
emplaza en la provincia de Santiago, de la Región 
Metropolitana, desarrollando su trazado a través de las 
comunas de Las Condes y Lo Barnechea, iniciándose en 
la intersección de Avenida Del Monte con la Ruta G-21 
y finalizando en la Bifurcación a los Centros Invernales, 
correspondiente a la curva 40 de la Ruta, lo que abarca 
una longitud de 30 km aproximadamente.  
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato “Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21” 
considera realizar el mejoramiento y ensanche de la 
plataforma vial y rectificaciones de trazado y curvas, así 
como el mejoramiento del sistema de seguridad vial de 
la Ruta G-21, desde el Dm 0, en la intersección con la 
Avenida Del Monte, hasta la intersección con la Ruta G-
251, bifurcación a Valle Nevado en la comunidad de 
Farellones. Además, se incorpora la rehabilitación de la 
Ruta G-245 en una longitud de 1,1 km, desde la 
intersección con la Ruta G-21 en dirección hacia la Mina 
Los Bronces. Se consideran obras tales como: 
intersecciones a nivel, rehabilitación y mejoramiento 
de la calzada preexistente, mejoramientos geométricos 
de la calzada preexistente, obras de saneamiento, 
señalización y seguridad vial, iluminación, paraderos de 
buses, teléfonos de emergencias S.O.S. y otras obras 
que permitirán mitigar las principales deficiencias que 
presenta actualmente la ruta. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las 
que se indican a continuación: 

 
 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 

pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre las 
inmediaciones de Avenida Las Condes y Corral 
Quemado, entre el Dm 0 y el Dm 15.575 
aproximadamente, y la construcción de una tercera 
pista continua entre el Dm 8.100 y el Dm 11.000. 

 Construcción de una calzada de tres pistas 
totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 15.575 
y el Dm 29.974 aproximadamente, entre Corral 
Quemado y la intersección con la Ruta G-251, 
bifurcación a Valle Nevado. 

 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 
pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm 
1.100 desde la intersección con la Ruta G-21 en 
dirección a la Mina Los Bronces. 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Mejoramiento 
Ruta G-21 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Región Metropolitana 
Provincia de Santiago 
Comuna de Lo Barnechea 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 2.308.000 + IVA 

Longitud del Proyecto 31,48 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Ruta 
G-21 S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Constructora Conpax Spa 
(50%). 
Icafal Inversiones S.A (50%). 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 19 
de 19 febrero de 2019, 
publicado en el Diario Oficial 
el 02 de Abril  de 2019 

Plazo de la Concesión 
Plazo Máximo 540 Meses (45 
años a contar del 02-04-2019) 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

Segundo Semestre del 2022 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

- Sector 1ª, 1B y 1C: 24 
meses (Estimativo Octubre 
2024). 
- Sector 2: 60 meses 
(Estimativo Octubre 2027). 
- Sector 3: 72 meses 
(Estimativo Octubre 2028). 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

6 meses después de la PSP 
de la totalidad de las obras 
(Estimativo Marzo 2029) 

Término de la Concesión 02 de Abril año 2064 

Inspector Fiscal Titular Miguel Gallardo Aravena 

Inspector Fiscal Suplente Víctor Raymondi Eldan 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

Ingelog S.A. 

Modificaciones al Contrato 

Modificación Curva 3 en 
Sector 2 de acuerdo a 
Resolución DGC N°1980 
(Exenta) de fecha 16/10/2020 
informada en Ordinario del IF 
N°267/2020 de fecha 
17/12/2020 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental 
del Proyecto en elaboración 

Subsidios 

UF 326.087 aportado por 
Anglo American S.A. 
Convenio aporte de fecha 
23/10/17 suscrito entre ésta y 
la DGOP 

Página Web de la Concesión No tiene a la fecha 

AIF de Construcción – Fase de 
Ingeniería 

Ingelog S.A. 

Resolución Adjudicación AIF 
Resolución DGC Nº 0024 del 
27 de Mayo de 2019, 
tramitada el 19 de Junio 2019 

Plazo de la AIF 36 Meses 
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 Construcción de los puentes Yerba Loca e Isla que 
se emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300 y en el 
Dm 865, respectivamente, y el puente El Manzanito 
emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21. 

 Mejoramiento de todas las curvas horizontales que 
presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m) 
ampliándolos a un radio mínimo de 60 metros (R >= 
60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575 
aproximadamente. 

 Construcción de sobreancho en todas aquellas 
curvas horizontales que presentan un radio inferior 
a 100 m (R < 100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al 
Dm 15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974 
aproximadamente. 

 Mejoramiento y/o construcción de los sistemas de 
contención de taludes en la Ruta G-21. 

 Implementación de 5.000 (cinco mil) metros 
cuadrados de pantallas estáticas y/o dinámicas en 
los sectores de corte para evitar y/o contener la 
caída de rocas hacia la calzada. 

 Construcción de Área de Atención de Emergencias. 

 Construcción de la infraestructura necesaria para la 
implementación de dos Puntos de Cobro. 

 Construcción de un Área de Arriendo y Venta de 
Cadenas. 

 Construcción de cierros perimetrales o cercos de 
deslindes. 

 Obras de Iluminación. 

 Mejoramiento, construcción y ampliación de los 
Sistemas de Saneamiento y Drenaje en 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción del Sistema de 
Señalización, Demarcación y Seguridad Vial de 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción de las intersecciones 
y de los accesos privados a nivel y de los accesos a 
caminos públicos que acceden a las rutas. 

 Obras de Paisajismo en las áreas que se definan en 
el Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Construcción de Miradores en el tramo 
comprendido entre Corral Quemado y la 
bifurcación a Valle Nevado. 

 Implementación del Sistema de Cobro por Derecho 
de Paso, con Tecnología de Telepeaje en modalidad 
Free Flow. 

 La conservación o mantenimiento de las obras, 
incluyendo infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y sistemas, según corresponda, tanto 
preexistentes como nuevas, emplazadas en el Área 
de Concesión durante toda la Concesión. 

 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
 El proyecto beneficiará directamente a cerca de 

cuatro millones y medio de habitantes 
correspondientes a la provincia de Santiago.  

 El mejoramiento de la Ruta G-21 permitirá un 
mayor desarrollo de las actividades productivas de 
la zona y el acceso a la montaña, otorgando una 
serie de beneficios sociales, deportivos y culturales, 
con el fin de fortalecer la oferta turística de la 

comuna de Lo Barnechea y de la Región 
Metropolitana. 

 

6.- SERVICIOS 

 
Los servicios que contempla el contrato de concesión 
son: 
 

 Servicio de Gestión de Tráfico  

 Servicio Asistencia en Ruta  

 Atención de Emergencias  

 Servicio de Gestión de Nieve y Hielo  

 Servicio de Gestión de Cobro y Facturación  

 Servicio de Atención de Usuarios (Plataforma de 
Atención a Clientes)  

 Mantención Ruta y Áreas de Servicios  
 Áreas verdes  
 Miradores  
 Paraderos  
 Luminaria  
 Desechos  
 Señalética  
 Área de Arriendo y Venta de Cadenas  
 Áreas Concesionaria 

 

7.- HECHOS RELEVANTES 

 

No se han presentado en el periodo informado. 

 

8.-MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

 

No se han cursado multas en el periodo 

 

9.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 

Las labores más relevantes realizadas durante el mes se 

resumen a continuación: 

 

Administrativas: 

 

Fecha Actividad 

02/03/2021 
Reunión de Coordinación Temas 
Varios entre Sociedad Concesionaria 
- LEN 

11/03/2021 
Reunión de Coordinación 
Arquitectura y Especialidades entre 
Sociedad Concesionaria - LEN 

16/03/2021 
Reunión de Coordinación Revisión 
de Observaciones ICSARA entre 
Sociedad Concesionaria - LEN 

18/03/2021 

Reunión Revisión Saneamiento 
Canal el Bollo y Estudio Avalanchas 
entre Sociedad Concesionaria – 
Inspector Fiscal - LEN 

19/03/2021 
Reunión de Coordinación Revisión 
Criterios Proyecto Expropiaciones 
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entre Sociedad Concesionaria - LEN 

22/03/2021 
Reunión Revisión Proyecto de 
Expropiaciones entre Sociedad 
Concesionaria - LEN 

25/03/2021 
Reunión Avance Proyecto entre 
Sociedad Concesionaria – Inspector 
Fiscal – Municipalidad Lo Barnechea 

26/03/2021 
Reunión Revisión Proyecto de 
Expropiaciones entre Sociedad 
Concesionaria - LEN 

29/03/2021 
Reunión Revisión Proyecto de 
Estructuras Recintos entre Sociedad 
Concesionaria - LEN 

29/03/2021 
Reunión Revisión Proyecto de 
Expropiaciones entre Sociedad 
Concesionaria - LEN 

 

Ingeniería:   

 

Además de lo anterior se ha realizado la recepción y 
entrega de los siguientes documentos: 

 El día 08/03/21 se recibe Ord N°348 con 
Observaciones respecto del Programa Gestión de 
Nieve y Hielo para la Etapa de Construcción Rev. D. 
 

 El día 09/03/21 se recibe Ord N°351 con Revisión 
de Antecedentes de Expropiaciones Rev. C. 
 

 El día 11/03/21 se envía Carta GG 2021 03 11-03 
con Respuesta Ord N°348 Solicita Aprobación 
Programa Gestión de Nieve y Hielo para la Etapa de 
Construcción. 

 

 El día 15/03/21 se recibe Ord N°355 con 
Observaciones respecto Proyecto de Sistema de 
Cobro de Peaje Rev. D. 
 

 El día 18/03/21 se envía Carta GG 2021 03 18-01 
con Respuesta Ord N°343 Revisión del Proyecto de 
Ingeniería de Detalle Vial, Curva N°3. 

 

 El día 25/03/21 se envía Carta GG 2021 03 25-01 
con Respuesta Ord N°346 Revisión de los Proyectos 
de Ingeniería Complementarios Rev. H. 

 

 El día 29/03/21 se recibe Ord N°359 con Revisión 
de Proyectos Complementarios Curva N°3, Rev.A. 

 

 El día 30/03/21 se envía Carta GG 2021 03 30-01 
con Respuesta Ord N°351 Revisión de Antecedentes 
de Expropiaciones. 

 
 

Medio Ambiente: 

 

Durante el mes se realizan las siguientes actividades: 

 Se coordina con las diferentes especialidades los 
responsables de dar respuestas y/o insumos para 

responder el ICSARA. Así como los plazos de 
entrega (Carta Gantt). 
 

 Se realiza reunión con CONAF y SEA el 16 de marzo, 
para aclarar pronunciamientos con respecto al 
componente flora y vegetación y permisos 
ambientales sectoriales forestales (PAS 150, 148 y 
151). 
 

 Se realiza reunión con SAG, Ministerio de 
Agricultura y SEA el 08 de marzo, para aclarar 
pronunciamientos con respecto a la componente 
fauna terrestre y flora y vegetación. 
 

 Se coordinan las campañas de terreno necesarias 
para responder el ICSARA  a través de la Adenda. 
 

 Se trabaja en dar respuestas al ICSARA. 
 
 

10.- AVANCE DE LA OBRA 

 
No se han iniciado las obras. 
 

11.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 
No se realizaron en el periodo. 
 


