
                              CONCESIÓN VIAL MEJORAMIENTO RUTA G-21 

DICIEMBRE 2021 

 

                                                          Dirección General de Concesiones  pág. 1 
 División de Construcción 

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

   
2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se 
emplaza en la provincia de Santiago, de la Región 
Metropolitana, desarrollando su trazado a través de las 
comunas de Las Condes y Lo Barnechea, iniciándose en 
la intersección de Avenida Del Monte con la Ruta G-21 
y finalizando en la Bifurcación a los Centros Invernales, 
correspondiente a la curva 40 de la Ruta, lo que abarca 
una longitud de 30 km aproximadamente.  
 

 
 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El contrato “Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21” 
considera realizar el mejoramiento y ensanche de la 
plataforma vial y rectificaciones de trazado y curvas, así 
como el mejoramiento del sistema de seguridad vial de 
la Ruta G-21, desde el Dm 0, en la intersección con la 
Avenida Del Monte, hasta la intersección con la Ruta G-
251, bifurcación a Valle Nevado en la comunidad de 
Farellones. Además, se incorpora la rehabilitación de la 
Ruta G-245 en una longitud de 1,1 km, desde la 
intersección con la Ruta G-21 en dirección hacia la 
Mina Los Bronces. Se consideran obras tales como: 
intersecciones a nivel, rehabilitación y mejoramiento 
de la calzada preexistente, mejoramientos geométricos 
de la calzada preexistente, obras de saneamiento, 
señalización y seguridad vial, iluminación, paraderos de 
buses, teléfonos de emergencias S.O.S. y otras obras 
que permitirán mitigar las principales deficiencias que 
presenta actualmente la ruta. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las 
que se indican a continuación: 

 
 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 

pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre las 
inmediaciones de Avenida Las Condes y Corral 
Quemado, entre el Dm 0 y el Dm 15.575 
aproximadamente, y la construcción de una tercera 
pista continua entre el Dm 8.100 y el Dm 11.000. 

 Construcción de una calzada de tres pistas 
totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 15.575 
y el Dm 29.974 aproximadamente, entre Corral 
Quemado y la intersección con la Ruta G-251, 
bifurcación a Valle Nevado. 

 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 
pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm 
1.100 desde la intersección con la Ruta G-21 en 
dirección a la Mina Los Bronces. 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Mejoramiento 
Ruta G-21 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Región Metropolitana 
Provincia de Santiago Comuna 
de Lo Barnechea 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 2.308.000 + IVA 

Longitud del Proyecto 31,48 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Ruta 
G-21 S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Constructora Conpax Spa 
(50%). 
Icafal Inversiones S.A (50%). 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 19 
de 19 febrero de 2019, 
publicado en el Diario Oficial el 
02 de Abril  de 2019 

Plazo de la Concesión 
Plazo Máximo 540 Meses (45 
años a contar del 02-04-2019) 

Inicio de Ejecución de las Obras Segundo Semestre del 2022 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras 

- Sector 1A, 1B y 1C: 24 meses 
(Estimativo Octubre 2024). 
- Sector 2: 60 meses (Estimativo 
Octubre 2027). 
- Sector 3: 72 meses (Estimativo 
Octubre 2028). 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

6 meses después de la PSP de 
la totalidad de las obras 
(Estimativo Abril 2029) 

Término de la Concesión 02 de Abril año 2064 

Inspector Fiscal Titular Miguel Gallardo Aravena 

Inspector Fiscal Suplente Víctor Raymondi Eldan 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

Ingelog S.A. 

Modificaciones al Contrato 

Modificación Curva 3 en 
Sector 2 de acuerdo a 
Resolución DGC N°1980 
(Exenta) de fecha 16/10/2020 
informada en Ordinario del IF 
N°267/2020 de fecha 
17/12/2020 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental 
ingresado al Sistema de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental con fecha 26 de 
octubre de 2020, bajo el número 
de ingreso N° 2148717262. 
Se informa ingreso mediante 
carta GG 2020 10 27-01 de 
fecha 27/10/2020 

Subsidios 

UF 326.087 aportado por Anglo 
American S.A. Convenio aporte 
de fecha 23/10/17 suscrito entre 
ésta y la DGOP 

Página Web de la Concesión No tiene a la fecha 

AIF de Construcción – Fase de 
Ingeniería  

Ingelog S.A. 

Resolución Adjudicación AIF
  
 

Resolución DGC Nº 0024 del 27 
de Mayo de 2019, tramitada el 
19 de Junio 2019 

Plazo de la AIF  36 meses 
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 Construcción de los puentes Yerba Loca e Isla que 
se emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300 y en el 
Dm 865, respectivamente, y el puente El Manzanito 
emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21. 

 Mejoramiento de todas las curvas horizontales que 
presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m) 
ampliándolos a un radio mínimo de 60 metros (R >= 
60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575 
aproximadamente. 

 Construcción de sobreancho en todas aquellas 
curvas horizontales que presentan un radio inferior 
a 100 m (R < 100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al 
Dm 15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974 
aproximadamente. 

 Mejoramiento y/o construcción de los sistemas de 
contención de taludes en la Ruta G-21. 

 Implementación de 5.000 (cinco mil) metros 
cuadrados de pantallas estáticas y/o dinámicas en 
los sectores de corte para evitar y/o contener la 
caída de rocas hacia la calzada. 

 Construcción de Área de Atención de Emergencias. 

 Construcción de la infraestructura necesaria para la 
implementación de dos Puntos de Cobro. 

 Construcción de un Área de Arriendo y Venta de 
Cadenas. 

 Construcción de cierros perimetrales o cercos de 
deslindes. Obras de Iluminación. 

 Mejoramiento, construcción y ampliación de los 
Sistemas de Saneamiento y Drenaje en 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción del Sistema de 
Señalización, Demarcación y Seguridad Vial de 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción de las intersecciones 
y de los accesos privados a nivel y de los accesos a 
caminos públicos que acceden a las rutas. 

 Obras de Paisajismo en las áreas que se definan en 
el Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Construcción de Miradores en el tramo 
comprendido entre Corral Quemado y la 
bifurcación a Valle Nevado. 

 Implementación del Sistema de Cobro por Derecho 
de Paso, con Tecnología de Telepeaje en modalidad 
Free Flow. 

 La conservación o mantenimiento de las obras, 
incluyendo infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y sistemas, según corresponda, tanto 
preexistentes como nuevas, emplazadas en el Área 
de Concesión durante toda la Concesión. 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 El proyecto beneficiará directamente a cerca de 

cuatro millones y medio de habitantes 
correspondientes a la provincia de Santiago.  

 El mejoramiento de la Ruta G-21 permitirá un 
mayor desarrollo de las actividades productivas de 
la zona y el acceso a la montaña, otorgando una 
serie de beneficios sociales, deportivos y culturales, 
con el fin de fortalecer la oferta turística de la 
comuna de Lo Barnechea y de la Región 
Metropolitana. 

6.- SERVICIOS 

 
Los servicios que contempla el contrato de concesión 
son: 
 

 Servicio de Gestión de Tráfico  

 Servicio Asistencia en Ruta  

 Atención de Emergencias  

 Servicio de Gestión de Nieve y Hielo  

 Servicio de Gestión de Cobro y Facturación  

 Servicio de Atención de Usuarios (Plataforma de 
Atención a Clientes)  

 Mantención Ruta y Áreas de Servicios  
 Áreas verdes  
 Miradores  
 Paraderos  
 Luminaria  
 Desechos  
 Señalética  
 Área de Arriendo y Venta de Cadenas  
 Áreas Concesionaria 

 

7.- HECHOS RELEVANTES 

 

No se han presentado en el periodo informado. 

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 

Las labores más relevantes realizadas durante el mes se 

resumen a continuación: 

 

Administrativas: 

 

Fecha Actividad 

23/12/2021 Reunión Revisión Accesos Ruta 
G-21 entre Sociedad 
Concesionaria – LEN 

27/12/2021 Reunión Revisión Control 
Documental Entregas Proyectos 
de Ingeniería entre Sociedad 
Concesionaria – LEN 

30/12/2021 Reunión Temas Varios entre 
Sociedad Concesionaria – LEN  

 

 
Medio Ambiente: 
 
Durante el mes se realizan las siguientes actividades: 
 
Se realiza Ingreso de Adenda al SEIA con fecha 17 de 
diciembre. 
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9.- AVANCE DE LA OBRA 
 
Los trabajos de mantenimiento y conservación 
desarrollados durante el periodo son los siguientes: 
 

Limpieza de faja 
Limpieza de alcantarillas 
Reparación defensas mixtas 
Limpieza de piedras en el camino 
Inspección luminarias 
Relleno bermas socavadas 
Limpieza derrame material 
Marcación Lotes a expropiar con Topógrafo 
San Martino 
Remarcación Balizaje Ruta G-21 
Reparación señal vertical 
 

  

 
10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 
                                         Imagen N°1 
                                       Limpieza de faja 
 

 
                                           Imagen N°2 
                                       Limpieza de faja 
 

 
 
 
 
 

 
                                        Imagen N°3 
                            Limpieza de alcantarillas 
 

 
                                         Imagen N°4 
                             Limpieza de alcantarillas 

 
                                          Imagen N°5 
                             Reparación defensas mixtas 

  
                                          Imagen N°6 
                            Reparación defensas metálicas 
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                                            Imagen N°7 
                                Limpieza piedras en camino 

 
                                             Imagen N°8 
                                      Inspección luminarias 

 
                                          Imagen N°9 
                                  Inspección luminarias 
 

 
                                        Imagen N°10 
                             Relleno bermas socavadas 
 

 
                                      Imagen N°11 
                           Relleno bermas socavadas 

 
                                   Imagen N°12 

        Limpieza derrame material 
 

 
Imagen N°13 

Marcación lotes a expropiar 
 

 
Imagen N°14 

               Remarcación balizaje     


