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CONCESION VIAL MEJORAMIENTO RUTA G-21

1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato

Tipologia del Contrato

Mandante del Contrato

Emplazamiento del Proyecto

Presupuesto Oficial del Proyecto

Longitud del Proyecto

Nombre del Concesionario

Accionistas del Concesionario

Decreto de Adjudicacion

Plazo de la Concesion

Inicio de Ejecucién de las Obras

Puesta en Servicio Provisoria de
las Obras

Puesta en Servicio Definitiva de

las Obras

Término de la Concesion
Inspector Fiscal Titular

Inspector Fiscal Suplente

Asesoria a la Inspeccién Fiscal
de Construccién

Modificaciones al Contrato

Estado de Calificacion Ambiental
del Proyecto

Subsidios

Pagina Web de la Concesion

Concesion Vial Mejoramiento
Ruta G-21

Infraestructura Vial Urbana

Ministerio de Obras Publicas
Regién Metropolitana

Provincia de Santiago Comuna
de Lo Barnechea

UF 2.308.000 + IVA
31,48 km

Sociedad Concesionaria Ruta
G-21 S.A.

Constructora
(50%).
Icafal Inversiones S.A (50%).

Conpax  Spa

Decreto Supremo MOP N° 19
de 19 febrero de 2019,
publicado en el Diario Oficial el
02 de Abril de 2019

Plazo Maximo 540 Meses (45
afios a contar del 02-04-2019)

4 trimestre 2022

- Sector 13, 1B y 1C: 24 meses
(Estimativo Octubre 2024).
- Sector 2: 60 meses
(Estimativo Octubre 2027).
- Sector 3: 72 meses
(Estimativo Octubre 2028).

6 meses después de la PSP de
la totalidad de las obras
(Estimativo Marzo 2029)

02 de Abril afio 2064

Miguel Gallardo Aravena

Victor Raymondi Eldan

Ingelog S.A.

Modificacion Curva 3 en
Sector 2 de acuerdo a
Resolucion DGC N°1980

(Exenta) de fecha 16/10/2020
informada en Ordinario del IF
N°267/2020 de fecha
17/12/2020

Estudio de Impacto Ambiental
del Proyecto en elaboracion

UF 326.087 aportado por Anglo
American S.A. Convenio aporte
de fecha 23/10/17 suscrito entre
ésta y la DGOP

No tiene a la fecha

AIF de Construccion — Fase de
Ingenieria

Resolucion Adjudicacion AlF

Plazo de la AIF

Ingelog S.A.

Resolucion DGC N° 0024 del 27
de Mayo de 2019, tramitada el
19 de Junio 2019

36 Meses

JUNIO 2021

2.- UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se
emplaza en la provincia de Santiago, de la Regidn
Metropolitana, desarrollando su trazado a través de las
comunas de Las Condes y Lo Barnechea, iniciandose en
la interseccion de Avenida Del Monte con la Ruta G-21
y finalizando en la Bifurcacidon a los Centros Invernales,
correspondiente a la curva 40 de la Ruta, lo que abarca
una longitud de 30 km aproximadamente.

Longitud ,del Contrato: 31 km.
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3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El contrato “Concesién Vial Mejoramiento Ruta G-21”
considera realizar el mejoramiento y ensanche de la
plataforma vial y rectificaciones de trazado y curvas, asf
como el mejoramiento del sistema de seguridad vial de
la Ruta G-21, desde el Dm 0, en la interseccién con la
Avenida Del Monte, hasta la interseccién con la Ruta G-
251, bifurcacidon a Valle Nevado en la comunidad de
Farellones. Ademas, se incorpora la rehabilitacion de la
Ruta G-245 en una longitud de 1,1 km, desde la
interseccion con la Ruta G-21 en direccidn hacia la Mina
Los Bronces. Se consideran obras tales como:
intersecciones a nivel, rehabilitacién y mejoramiento
de la calzada preexistente, mejoramientos geométricos
de la calzada preexistente, obras de saneamiento,
sefializacién y seguridad vial, iluminacién, paraderos de
buses, teléfonos de emergencias S.0.S. y otras obras
que permitiran mitigar las principales deficiencias que
presenta actualmente la ruta.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las
que se indican a continuacion:

e Mejoramientos de trazado y rehabilitacion del
pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre las
inmediaciones de Avenida Las Condes y Corral
Quemado, entre el Dm 0 y el Dm 15.575
aproximadamente, y la construccién de una tercera
pista continua entre el Dm 8.100 y el Dm 11.000.

e Construccion de una calzada de tres pistas
totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 15.575
y el Dm 29.974 aproximadamente, entre Corral
Quemado y la interseccion con la Ruta G-251,
bifurcacion a Valle Nevado.

e Mejoramientos de trazado y rehabilitacion del
pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm
1.100 desde la interseccidon con la Ruta G-21 en
direccién a la Mina Los Bronces.
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e Construccion de los puentes Yerba Loca e Isla que comuna de Lo Barnechea y de la Regidn
se emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300 y en el Metropolitana.
Dm 865, respectivamente, y el puente El Manzanito
emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21. 6.- SERVICIOS

e Mejoramiento de todas las curvas horizontales que
presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m)
ampliandolos a un radio minimo de 60 metros (R >=
60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575
aproximadamente.

e Construccion de sobreancho en todas aquellas
curvas horizontales que presentan un radio inferior
a 100 m (R < 100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al
Dm 15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974
aproximadamente.

e Mejoramiento y/o construccién de los sistemas de
contencién de taludes en la Ruta G-21.

e Implementacion de 5.000 (cinco mil) metros

Los servicios que contempla el contrato de concesion
son:

e  Servicio de Gestidn de Tréfico

. Servicio Asistencia en Ruta

e  Atencion de Emergencias

e  Servicio de Gestidn de Nieve y Hielo

e  Servicio de Gestion de Cobro y Facturacion

e Servicio de Atencion de Usuarios (Plataforma de
Atencidn a Clientes)

e  Mantencién Ruta y Areas de Servicios

cuadrados de pantallas estaticas y/o dinamicas en > Argas verdes
los sectores de corte para evitar y/o contener la > Miradores
caida de rocas hacia la calzada. > Parafjergs
e Construccion de Area de Atencién de Emergencias. > Luminaria
e Construccién de la infraestructura necesaria para la > De~sec,h9s
implementacién de dos Puntos de Cobro. > Slenalet|ca _
e Construccién de un Area de Arriendo y Venta de > Areade Arrlepdo y'Venta de Cadenas
Cadenas. »  Areas Concesionaria
e Construccidon de cierros perimetrales o cercos de
deslindes. 7.- HECHOS RELEVANTES

e Obras de lluminacion.
e Mejoramiento, construcciéon y ampliacién de los No se han presentado en el periodo informado.
Sistemas de Saneamiento y Drenaje en
conformidad al Proyecto de Ingenieria de Detalle. 8.-MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD
e Mejoramiento y construccion del Sistema de
Sefializacién, Demarcacién y Seguridad Vial de CONCESIONARIA
conformidad al Proyecto de Ingenieria de Detalle.

e Mejoramiento y construccién de las intersecciones No se han cursado multas en el periodo
y de los accesos privados a nivel y de los accesos a 9.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA
caminos publicos que acceden a las rutas. DEFINITIVA

e Obras de Paisajismo en las dreas que se definan en
el Proyecto de Ingenieria de Detalle.

e Construccion de Miradores en el tramo
comprendido entre Corral Quemado vy |la
bifurcacion a Valle Nevado.

e Implementacién del Sistema de Cobro por Derecho Administrativas:
de Paso, con Tecnologia de Telepeaje en modalidad
Free Flow.

Las labores mas relevantes realizadas durante el mes se
resumen a continuacion:

» o Fecha Actividad
* !_a conservauon' 0 mantenimiento d_e las 9bras, 07/06/2021 Reunién Revision Especialidades
incluyendo infraestructura, instalaciones, . . .

. ient ist 3 da. tant entre Sociedad Concesionaria - LEN
eqU|p§m|en 0y sistemas, segun corresponda, tanto 08/06/2021 Reuniéon Revision Especialidades
preexistentes como nuevas, emplazadas en el Area . . .
de Concesidén durante toda la Concesion entre Sociedad Concesionaria - LEN

’ 15/06/2021 Reunidén Revision Especialidades

Arquitectura entre Sociedad
Concesionaria - LEN

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 24/06/2021 Reunidn andlisis de interferencias
Proyecto de Fibra Optica Movistar
e El proyecto beneficiara directamente a cerca de entre Sociedad Concesionaria — LEN
cuatro millones y medio de habitantes —IF - Movistar-Enlace Red
correspondientes a la provincia de Santiago.
e El mejoramiento de la Ruta G-21 permitird un Ingenieria:

mayor desarrollo de las actividades productivas de
la zona y el acceso a la montafia, otorgando una
serie de beneficios sociales, deportivos y culturales,
con el fin de fortalecer la oferta turistica de la

Ademds de lo anterior se ha realizado la recepcién y
entrega de los siguientes documentos:
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e E|l dia 04/06/21 se recibe Ord N°406 con
Observaciones respecto Proyecto de Sistema de e Se desarrolla Estudio de Impacto Vial.
Cobro de Peaje. Revision F.

e Se encuentra en elaboracién documento Adenda
e El dia 10/06/21 se envia Carta GG 2021 06 10-01 para responder ellCSARA y su anexo de
con Respuesta Ord N°399 Revisidn del Proyecto de participacién ciudadana.
Ingenieria de Detalle Vial, Curva N°3.

e El dia 16/06/21 se envia Carta GG 2021 06 16-01 10.- AVANCE DE LA OBRA
que Responde Ord N°402 de fecha 31 de mayo de
2021 y emite pronunciamiento respecto de la No se han iniciado las obras.
posibilidad de establecer una rebaja del 50% en el
valor del peaje para los residentes permanentes
(primera vivienda) del sector de montaria de la Ruta 11.- DESCRIPCION FOTOGRAFICA
— G21 que utilizan de manera habitual su
transporte particular formulada en la reunién de No se realizaron en el periodo.
fecha 7 de junio de 2021.
e El dia 17/06/21 se envia Carta GG 2021 06 17-01
con Respuesta Ord N°400 Revisidn de los Proyectos
de Ingenieria Complementarios.

e El dia 17/06/21 se envia Carta GG 2021 06 17-02
con Extension de plazo para responder ICSARA del
Estudio de Impacto Ambiental “Concesién Vial
Mejoramiento Ruta G-21. Ademas se informa que
el SEA extiende el plazo de respuesta hasta el 24-
09-2021

e El dia 18/06/21 se envia Carta GG 2021 06 18-01
con Respuesta Ord N°406 Proyecto de Ingenieria de
Detalle del Sistema de Cobro de Peaje.

e El dia 21/06/21 se recibe Ord N°415 con Revision
de Proyectos Complementarios, Curva 3; Version C.

e El dia 22/06/21 se envia Carta GG 2021 06 22-01
con Respuesta Ord N°401 Revisidn de Antecedentes
de Expropiaciones Rev. E.

e El dia 23/06/21 se envia Carta GG 2021 06 23-01
con entrega de Estados Financieros Trimestrales
con notas al 31-03-2021.

Medio Ambiente:

Durante el mes se realizan las siguientes actividades:

e Se solicita al Servicio de Evaluacion Ambiental (SEA)
extender el plazo para responder el Informe
Consolidado de Solicitud de Aclaraciones,
Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA) del Estudio
de Impacto Ambiental, el cual es atendido por el
SEA otorgando plazo hasta el 24 de septiembre del
2021.

e Se realiza campafia de terreno de actualizacion de
linea de base Fauna Invertebrada.

e Se termina la campafia de prospeccidén
arqueoldgica a través de pozos de sondeo.
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