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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

 
       2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se 
emplaza en la provincia de Santiago, de la Región 
Metropolitana, desarrollando su trazado a través 
de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, 
iniciándose en la intersección de Avenida Del 
Monte con la Ruta G-21 y finalizando en la 
Bifurcación a los Centros Invernales, 
correspondiente a la curva 40 de la Ruta, lo que 
abarca una longitud de 30 km aproximadamente.  
 

 
 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato “Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-
21” considera realizar el mejoramiento y ensanche 
de la plataforma vial y rectificaciones de trazado y 
curvas, así como el mejoramiento del sistema de 
seguridad vial de la Ruta G-21, desde el Dm 0, en la 
intersección con la Avenida Del Monte, hasta la 
intersección con la Ruta G-251, bifurcación a Valle 
Nevado en la comunidad de Farellones. Además, se 
incorpora la rehabilitación de la Ruta G-245 en una 
longitud de 1,1 km, desde la intersección con la 
Ruta G-21 en dirección hacia la Mina Los Bronces. 
Se consideran obras tales como: intersecciones a 
nivel, rehabilitación y mejoramiento de la calzada 
preexistente, mejoramientos geométricos de la 
calzada preexistente, obras de saneamiento, 
señalización y seguridad vial, iluminación, 
paraderos de buses, teléfonos de emergencias 
S.O.S. y otras obras que permitirán mitigar las 
principales deficiencias que presenta actualmente 
la ruta. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, 
son las que se indican a continuación: 

 
 Mejoramientos de trazado y 
rehabilitación del pavimento preexistente de la 
Ruta G-21, entre las inmediaciones de Avenida Las 
Condes y Corral Quemado, entre el Dm 0 y el Dm 
15.575 aproximadamente, y la construcción de una 
tercera pista continua entre el Dm 8.100 y el Dm 
11.000. 

 Construcción de una calzada de tres 
pistas totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 
15.575 y el Dm 29.974 aproximadamente, entre 
Corral Quemado y la intersección con la Ruta G-
251, bifurcación a Valle Nevado. 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Mejoramiento 
Ruta G-21 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Región Metropolitana 
Provincia de Santiago Comuna 
de Lo Barnechea 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 2.308.000 + IVA 

Longitud del Proyecto 31,48 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Ruta 
G-21 S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Constructora Conpax Spa 
(50%). 
Icafal Inversiones S.A (50%). 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 19 
de 19 febrero de 2019, 
publicado en el Diario Oficial el 
02 de Abril  de 2019 

Plazo de la Concesión 
Plazo Máximo 540 Meses (45 
años a contar del 02-04-2019) 

Inicio de Ejecución de las Obras Segundo Semestre del 2022 

Puesta en Servicio Provisoria de las 
Obras 

- Sector 1A, 1B y 1C: 24 meses 
(Estimativo Octubre 2024). 
- Sector 2: 60 meses (Estimativo 
Octubre 2027). 
- Sector 3: 72 meses (Estimativo 
Octubre 2028). 

Puesta en Servicio Definitiva de las 
Obras 

6 meses después de la PSP de 
la totalidad de las obras 
(Estimativo Abril 2029) 

Término de la Concesión 02 de Abril año 2064 

Inspector Fiscal Titular Miguel Gallardo Aravena 

Inspector Fiscal Suplente Víctor Raymondi Eldan 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

Ingelog S.A. 

Modificaciones al Contrato 

Modificación Curva 3 en 
Sector 2 de acuerdo a 
Resolución DGC N°1980 
(Exenta) de fecha 16/10/2020 
informada en Ordinario del IF 
N°267/2020 de fecha 
17/12/2020 

Estado de Calificación Ambiental del 
Proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental 
ingresado al Sistema de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental con fecha 26 de 
octubre de 2020, bajo el número 
de ingreso N° 2148717262. 
Se informa ingreso mediante 
carta GG 2020 10 27-01 de 
fecha 27/10/2020 

Subsidios 

UF 326.087 aportado por Anglo 
American S.A. Convenio aporte 
de fecha 23/10/17 suscrito entre 
ésta y la DGOP 

Página Web de la Concesión No tiene a la fecha 

AIF de Construcción – Fase de 
Ingeniería  

Ingelog S.A. 

Resolución Adjudicación AIF  
 

Resolución DGC Nº 0024 del 27 
de Mayo de 2019, tramitada el 
19 de Junio 2019 

Plazo de la AIF  36 meses 
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 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 
pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm 
1.100 desde la intersección con la Ruta G-21 en 
dirección a la Mina Los Bronces. 

 Construcción de los puentes Yerba Loca e Isla que 
se emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300 y en el 
Dm 865, respectivamente, y el puente El Manzanito 
emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21. 

 Mejoramiento de todas las curvas horizontales que 
presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m) 
ampliándolos a un radio mínimo de 60 metros (R >= 
60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575 
aproximadamente. 

 Construcción de sobreancho en todas aquellas 
curvas horizontales que presentan un radio inferior 
a 100 m (R < 100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al 
Dm 15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974 
aproximadamente. 

 Mejoramiento y/o construcción de los sistemas de 
contención de taludes en la Ruta G-21. 

 Implementación de 5.000 (cinco mil) metros 
cuadrados de pantallas estáticas y/o dinámicas en 
los sectores de corte para evitar y/o contener la 
caída de rocas hacia la calzada. 

 Construcción de Área de Atención de Emergencias. 

 Construcción de la infraestructura necesaria para la 
implementación de dos Puntos de Cobro. 

 Construcción de un Área de Arriendo y Venta de 
Cadenas. 

 Construcción de cierros perimetrales o cercos de 
deslindes. 

 Obras de Iluminación. 

 Mejoramiento, construcción y ampliación de los 
Sistemas de Saneamiento y Drenaje en 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción del Sistema de 
Señalización, Demarcación y Seguridad Vial de 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción de las intersecciones 
y de los accesos privados a nivel y de los accesos a 
caminos públicos que acceden a las rutas. 

 Obras de Paisajismo en las áreas que se definan en 
el Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Construcción de Miradores en el tramo 
comprendido entre Corral Quemado y la 
bifurcación a Valle Nevado. 

 Implementación del Sistema de Cobro por Derecho 
de Paso, con Tecnología de Telepeaje en modalidad 
Free Flow. 

 La conservación o mantenimiento de las obras, 
incluyendo infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y sistemas, según corresponda, tanto 
preexistentes como nuevas, emplazadas en el Área 
de Concesión durante toda la Concesión. 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
 El proyecto beneficiará directamente a cerca de 

cuatro millones y medio de habitantes 
correspondientes a la provincia de Santiago.  

 El mejoramiento de la Ruta G-21 permitirá un 
mayor desarrollo de las actividades productivas de 
la zona y el acceso a la montaña, otorgando una 
serie de beneficios sociales, deportivos y culturales, 
con el fin de fortalecer la oferta turística de la 
comuna de Lo Barnechea y de la Región 
Metropolitana. 

 

6.- SERVICIOS 

 
Los servicios que contempla el contrato de concesión 
son: 
 

 Servicio de Gestión de Tráfico  

 Servicio Asistencia en Ruta  

 Atención de Emergencias  

 Servicio de Gestión de Nieve y Hielo  

 Servicio de Gestión de Cobro y Facturación  

 Servicio de Atención de Usuarios (Plataforma de 
Atención a Clientes)  

 Mantención Ruta y Áreas de Servicios  
 Áreas verdes  
 Miradores  
 Paraderos  
 Luminaria  
 Desechos  
 Señalética  
 Área de Arriendo y Venta de Cadenas  
 Áreas Concesionaria 

 

7.- HECHOS RELEVANTES 

 

No se han presentado en el periodo informado. 

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 

Las labores más relevantes realizadas durante el mes se 

resumen a continuación: 

 

Administrativas: 

 

Fecha Actividad 

05/10/2021 Reunión Revisión Especialidades 
entre Sociedad Concesionaria – 
LEN 

07/10/2021 Reunión de Coordinación 
Integración de Proyectos 
Complementarios entre Sociedad 
Concesionaria – LEN 

12/10/2021 Reunión Revisión Lotes 
Pendientes Expropiaciones entre 
Sociedad Concesionaria – LEN 

14/10/2021 Reunión Revisión Lotes 
Pendientes Expropiaciones entre 
Sociedad Concesionaria – LEN – 
IF – Unidad Expropiaciones DGC 
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Ingeniería:   

 

Además de lo anterior se ha realizado la recepción y 
entrega de los siguientes documentos: 

 

 El día 05/10/21 se recibe Ord N°478 con las 
Observaciones de los Antecedentes de 
Expropiaciones Rev. H  

 

 El día 05/10/21 se envía Carta GG 2021 10 05 – 01 
con Respuesta Ord N°466, Entrega de Proyecto de 
Ingeniería de Detalle Vial (Versión Integrada) 

 

 El día 05/10/21 se envía Carta GG 2021  10 05 – 02 
con Respuesta Ord N°467 Solicita replanteo de ejes 
y trazas que definen áreas a expropiar 

 

 El día 05/10/21 se recibe Ord N°479 con Respuesta 
a 2ª presentación del Plan de Mantenimiento de la 
Infraestructura Preexistente 

 

 El día 12/10/21 se recibe Ord N°484 con Proyecto 
de Extensión Red de Gas Natural en Ruta G-21 
entre el Dm 170 y Dm 1.120, Comuna Lo Barnechea 

 

 El día 15/10/21 se envía Carta GT 2021 10 15 – 01 
con Respuesta Ord N°484 Proyecto de Extensión 
Red de Gas Natural en Ruta G-21 entre el Dm 170 y 
Dm 1.120, Comuna Lo Barnechea 

 

 El día 15/10/21 se envía Carta GG 2021 10 15 – 01 
con Respuesta Ord N°477 Revisión de los Proyectos 
de Ingeniería Complementarios 

 

 El día 18/10/21 se recibe Ord N°488 con 
Aprobación de los Proyectos Complementarios 
Curva N°3 

 

 El día 19/10/21 se envía Carta GG 2021  10 19 – 01 
con Respuesta Ord N°478 Revisión de Antecedentes 
de Expropiaciones Rev. H 

 

 El día 20/10/21 se recibe Ord N°492 donde se  
Solicita actualizar los antecedentes legales de Lote 
33, Rol 3018-51; Comuna de Lo Barnechea 

 

 El día 22/10/21 se envía Carta GG 2021  10 22 – 01 
con Respuesta Ord N°488 Proyectos 
Complementarios Curva N°3 

 

 El día 26/10/21 se recibe Ord N°495 con la Revisión 
del Proyecto de Ingeniería Vial Integrado; Rev B 

 

 El día 27/10/21 se recibe Ord N°497 que Responde 
Carta GG 20210707-01, que indica respuestas a la 
Adenda N°1 del Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto 

 

 El día 28/10/21 se envía Carta GG 2021  10 28 – 01 
con Respuesta Ord N°492 Solicita actualizar 

antecedentes legales de Lote 33, Rol 3018-51; 
Comuna de Lo Barnechea 

 

 El día 29/10/21 se envía Carta GG 2021  10 29 – 01 
Envía Programa Gestión de Nieve y Hielo para la 
Etapa de Construcción Rev. E 

 
Medio Ambiente: 

 

Durante el mes se realizan las siguientes actividades: 
 

 Se trabaja en observaciones y ajustes del proyecto 
en el documento Adenda y todos sus anexos 
 

 Se realiza nueva campaña de reconocimiento 
arqueológico a los sitios que fueron caracterizados 
en mayo de 2021. 

 

 Se realiza gestión con Consejo de Monumentos 
Nacionales por proceso autorizado mediante ORD 
2115-2020 respecto a la prospección y sondajes 
arqueológicos. 

 

9.- AVANCE DE LA OBRA 
 
Los trabajos de mantenimiento y conservación 
desarrollados durante el periodo son los siguientes: 
 
- Rebalizado 
- Limpieza de alcantarillas 
- Limpieza de faja 
- Inspección luminarias 
- Reparación de baches 
- Limpieza cuneta revestida 
- Descarga muro 
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10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
                                         Imagen N°1 
                                         Rebalizado 

 
                                           Imagen N°2 
                                Limpieza de alcantarillas 

 
                                        Imagen N°3 
                                     Limpieza de faja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                         Imagen N°4 
                                  Inspección luminarias 

  
                                          Imagen N°5 
                          Corte para reparación de baches 

  
                                          Imagen N°6 
                                Limpieza cuneta revestida 

 


