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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

AIF de Construcción – Fase de 
Ingeniería Ingelog S.A. 

Resolución Adjudicación AIF 
Resolución DGC Nº 0024 del 27 
de Mayo de 2019, tramitada el 19 
de Junio 2019 

Plazo de la AIF 36 meses 

 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se 
emplaza en la provincia de Santiago, de la Región 
Metropolitana, desarrollando su trazado a través de 
las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, 
iniciándose en la intersección de Avenida Del Monte 
con la Ruta G-21 y finalizando en la Bifurcación a los 
Centros Invernales, correspondiente a la curva 40 de la 
Ruta, lo que abarca una longitud de 30 km 
aproximadamente.  
 

 
 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato “Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21” 
considera realizar el mejoramiento y ensanche de la 
plataforma vial y rectificaciones de trazado y curvas, 
así como el mejoramiento del sistema de seguridad 
vial de la Ruta G-21, desde el Dm 0, en la intersección 
con la Avenida Del Monte, hasta la intersección con la 
Ruta G-251, bifurcación a Valle Nevado en la 
comunidad de Farellones. Además, se incorpora la 
rehabilitación de la Ruta G-245 en una longitud de 1,1 
km, desde la intersección con la Ruta G-21 en 
dirección hacia la Mina Los Bronces. Se consideran 
obras tales como: intersecciones a nivel, rehabilitación 
y mejoramiento de la calzada preexistente, 
mejoramientos geométricos de la calzada 
preexistente, obras de saneamiento, señalización y 
seguridad vial, iluminación, paraderos de buses, 
teléfonos de emergencias S.O.S. y otras obras que 
permitirán mitigar las principales deficiencias que 
presenta actualmente la ruta. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, son 
las que se indican a continuación: 

 
 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 

pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre las 
inmediaciones de Avenida Las Condes y Corral 
Quemado, entre el Dm 0 y el Dm 15.575 
aproximadamente, y la construcción de una tercera 
pista continua entre el Dm 8.100 y el Dm 11.000. 

 Construcción de una calzada de tres pistas 
totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 15.575 
y el Dm 29.974 aproximadamente, entre Corral 
Quemado y la intersección con la Ruta G-251, 
bifurcación a Valle Nevado. 

 
 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Mejoramiento Ruta 
G-21 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Región Metropolitana 
Provincia de Santiago Comuna de 
Lo Barnechea 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 2.308.000 + IVA 

Longitud del Proyecto 31,48 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Ruta G-
21 S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Constructora Conpax Spa (50%). 
Icafal Inversiones S.A (50%). 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 19 de 
19 febrero de 2019, publicado en 
el Diario Oficial el 02 de Abril  de 
2019 

Plazo de la Concesión 
Plazo Máximo 540 Meses (45 años 
a contar del 02-04-2019) 

Inicio de Ejecución de las Obras Segundo Semestre del 2022 

Puesta en Servicio Provisoria de las 
Obras 

- Sector 1A, 1B y 1C: 24 meses 
(Estimativo Octubre 2024). 
- Sector 2: 60 meses (Estimativo 
Octubre 2027). 
- Sector 3: 72 meses (Estimativo 
Octubre 2028). 

Puesta en Servicio Definitiva de las 
Obras 

6 meses después de la PSP de la 
totalidad de las obras (Estimativo 
01-10-2028) 

Término de la Concesión 02 de Abril año 2064 

Inspector Fiscal Titular Miguel Gallardo Aravena 

Inspector Fiscal Suplente Víctor Raymondi Eldan 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

Ingelog S.A. 

Modificaciones al Contrato 

Modificación Curva 3 en Sector 2 
de acuerdo a Resolución DGC 
N°1980 (Exenta) de fecha 
16/10/2020 informada en Ordinario 
del IF N°267/2020 de fecha 
17/12/2020 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental 
ingresado al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
con fecha 26 de octubre de 2020, 
bajo el número de ingreso N° 
2148717262. 
Se informa ingreso mediante carta 
GG 2020 10 27-01 de fecha 
27/10/2020 

Subsidios 

UF 326.087 aportado por Anglo 
American S.A. Convenio aporte de 
fecha 23/10/17 suscrito entre ésta 
y la DGOP 

Página Web de la Concesión No tiene a la fecha 
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 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 
pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm 
1.100 desde la intersección con la Ruta G-21 en 
dirección a la Mina Los Bronces. 

 Construcción de los puentes Yerba Loca e Isla que 
se emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300 y en el 
Dm 865, respectivamente, y el puente El Manzanito 
emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21. 

 Mejoramiento de todas las curvas horizontales que 
presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m) 
ampliándolos a un radio mínimo de 60 metros (R >= 
60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575 
aproximadamente. 

 Construcción de sobreancho en todas aquellas 
curvas horizontales que presentan un radio inferior 
a 100 m (R < 100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al 
Dm 15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974 
aproximadamente. 

 Mejoramiento y/o construcción de los sistemas de 
contención de taludes en la Ruta G-21. 

 Implementación de 5.000 (cinco mil) metros 
cuadrados de pantallas estáticas y/o dinámicas en 
los sectores de corte para evitar y/o contener la 
caída de rocas hacia la calzada. 

 Construcción de Área de Atención de Emergencias. 

 Construcción de la infraestructura necesaria para la 
implementación de dos Puntos de Cobro. 

 Construcción de un Área de Arriendo y Venta de 
Cadenas. 

 Construcción de cierros perimetrales o cercos de 
deslindes. 

 Obras de Iluminación. 

 Mejoramiento, construcción y ampliación de los 
Sistemas de Saneamiento y Drenaje en 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción del Sistema de 
Señalización, Demarcación y Seguridad Vial de 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción de las intersecciones 
y de los accesos privados a nivel y de los accesos a 
caminos públicos que acceden a las rutas. 

 Obras de Paisajismo en las áreas que se definan en 
el Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Construcción de Miradores en el tramo 
comprendido entre Corral Quemado y la 
bifurcación a Valle Nevado. 

 Implementación del Sistema de Cobro por Derecho 
de Paso, con Tecnología de Telepeaje en modalidad 
Free Flow. 

 La conservación o mantenimiento de las obras, 
incluyendo infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y sistemas, según corresponda, tanto 
preexistentes como nuevas, emplazadas en el Área 
de Concesión durante toda la Concesión. 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
 El proyecto beneficiará directamente a cerca de 

cuatro millones y medio de habitantes 
correspondientes a la provincia de Santiago.  

 

 El mejoramiento de la Ruta G-21 permitirá un 
mayor desarrollo de las actividades productivas de 
la zona y el acceso a la montaña, otorgando una 
serie de beneficios sociales, deportivos y culturales, 
con el fin de fortalecer la oferta turística de la 
comuna de Lo Barnechea y de la Región 
Metropolitana. 

 

6.- SERVICIOS 

 
Los servicios que contempla el contrato de concesión 
son: 
 

 Servicio de Gestión de Tráfico  

 Servicio Asistencia en Ruta  

 Atención de Emergencias  

 Servicio de Gestión de Nieve y Hielo  

 Servicio de Gestión de Cobro y Facturación  

 Servicio de Atención de Usuarios (Plataforma de 
Atención a Clientes)  

 Mantención Ruta y Áreas de Servicios  
 Áreas verdes  
 Miradores  
 Paraderos  
 Luminaria  
 Desechos  
 Señalética  
 Área de Arriendo y Venta de Cadenas  
 Áreas Concesionaria 

 

7.- HECHOS RELEVANTES 

 

No se han presentado en el periodo informado. 

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 

Las labores más relevantes realizadas durante el mes se 

resumen a continuación: 

 

Administrativas: 

 

Fecha Actividad 

01/09/2021 Reunión Revisión Especialidades 
entre Sociedad Concesionaria – 
LEN 

14/09/2021 Reunión Proyecto de 
Expropiaciones entre Sociedad 
Concesionaria – LEN 
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Ingeniería:  

Además de lo anterior se ha realizado la recepción 
y entrega de los siguientes documentos: 

 El día 01/09/2021, mediante anotación en el Libro
de Obras N°1 folio N°17 y en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 1.8.7 de las Bases de
Licitación, el Inspector Fiscal entrega a la Sociedad
Concesionaria Ruta G-21 la Infraestructura
Preexistente

 El día 06/09/21 se recibe Ord N°459 con la Revisión
de los Proyectos Complementarios Curva 3 Versión
E

 El día 07/09/21 se envía Carta GG 2021  09 07 – 02
con Respuesta Ord N°435 donde se Solicita
replanteo de ejes y trazas que definen áreas a
expropiar

 El día 09/09/21 se envía Carta GG 2021  09 09 – 03
con Respuesta Ord N°451 Revisión de los Proyectos 
de Ingeniería Complementarios

 El día 13/09/21 se envía Carta GG 2021  09 13 – 01
con la Extensión de plazo para responder ICSARA
del Estudio de Impacto Ambiental

 El día 14/09/21 se envía Carta GG 2021  09 14 – 01
con Respuesta Ord  N°455 Revisión de
Antecedentes de Expropiaciones Rev. G

 El día 14/09/21 se recibe Ord N°466 con Revisión
del Proyecto de Ingeniería Vial Integrado Rev. A.

 El día 15/09/21 se envía Carta GG 2021  09 15 – 01
con Respuesta Ord N°444, Entrega de
Infraestructura Preexistente

 El día 15/09/21 se recibe Ord N°467 donde se
Solicita replanteo de ejes y trazas que definen áreas
a expropiar

 El día 19/09/21 se envía Carta GG 2021  09 19 – 01
donde se solicita la Extensión de plazo para
responder ICSARA del Estudio de Impacto
Ambiental 

 El día 23/09/21 se envía Carta GG 2021  09 23 – 01
con respuesta al Ord N°452 Proyecto “Instalación 
de Fibra Óptica provisoria en Paralelismo y
Atravieso y Ruta G-21 Dm 5.344 al Dm 15.800 y
Ruta G-245 Dm 0 a Dm 1.270” de Telefónica Chile
S.A.

 El día 25/09/21 se recibe Ord N°473 con las
Observaciones al Plan de Mantenimiento de la
Infraestructura Preexistente

 El día 27/09/21 se envía Carta GG 2021  09 27 – 01
con Respuesta Ord N°459 Revisión Proyectos
Complementarios Curva N°3

 El día 30/09/21 se recibe Ord N°477 con la Revisión
de los Proyectos Complementarios

 El día 30/09/21 se envía Carta GG 2021  09 30 – 01
con la entrega de los Seguros durante la Etapa de
Construcción

 El día 30/09/21 se envía Carta GT 2021  09 30 – 01
con Respuesta Ord N°473, presentación del Plan de
Mantenimiento de la Infraestructura Preexistente
Rev. B

Medio Ambiente: 

Durante el mes se realizan las siguientes actividades: 

 Se solicita al Servicio de Evaluación Ambiental la
extensión de plazo de suspensión para ingreso de la
adenda al SEIA.

 Se actualizan los capítulos de la Adenda de acuerdo
con las observaciones emitidas al documento, por
parte del equipo ambiental de la Dirección General
de Concesiones de Obras Públicas.

 Se actualizan capítulos de la Adenda de acuerdo
con la  modificación de las obras temporales del
proyecto.

9.- AVANCE DE LA OBRA 

Los trabajos de mantenimiento y conservación 
desarrollados durante el periodo son los siguientes: 

- Limpieza de cunetas
- Retiro de nieve
- Colocación de sal
- Balizado
- Limpieza de alcantarillas.

. 
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10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

       
                                    Imagen N°1 
                            Limpieza de cunetas 

 

 
                                      Imagen N°2 
                                Limpieza de cunetas 

 
 

 
                                    Imagen N°3 
                                 Retiro de nieve 

 

 
                                         Imagen N°4 
                                  Aplicación de sal 

  
                                          Imagen N°5 
                                     Aplicación de sal 

  
                                          Imagen N°6 
                                     Retiro de nieve 
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                            Imagen N°7 
                  Limpieza de alcantarillas 
 

 
                            Imagen N°8 
                                 Balizado 
 

  
                             Imagen N°9 
                  Limpieza de alcantarillas 

 

 
                                Imagen N°10 
                                      Balizado 

 
 
 
 
 


