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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
AIF de Construcción – Fase de 
Ingeniería 

Ingelog S.A. 

Resolución Adjudicación AIF 
Resolución DGC Nº 0024 del 27 de 
Mayo de 2019, tramitada el 19 de 
Junio 2019 

Plazo de la AIF 36 Meses 

 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se 
emplaza en la provincia de Santiago, de la Región 
Metropolitana, desarrollando su trazado a través de las 
comunas de Las Condes y Lo Barnechea, iniciándose en 
la intersección de Avenida Del Monte con la Ruta G-21 
y finalizando en la Bifurcación a los Centros Invernales, 
correspondiente a la curva 40 de la Ruta, lo que abarca 
una longitud de 30 km aproximadamente.  
 

 
 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El contrato “Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21” 
considera realizar el mejoramiento y ensanche de la 
plataforma vial y rectificaciones de trazado y curvas, así 
como el mejoramiento del sistema de seguridad vial de 
la Ruta G-21, desde el Dm 0, en la intersección con la 
Avenida Del Monte, hasta la intersección con la Ruta G-
251, bifurcación a Valle Nevado en la comunidad de 
Farellones. Además, se incorpora la rehabilitación de la 
Ruta G-245 en una longitud de 1,1 km, desde la 
intersección con la Ruta G-21 en dirección hacia la Mina 
Los Bronces. Se consideran obras tales como: 
intersecciones a nivel, rehabilitación y mejoramiento 
de la calzada preexistente, mejoramientos geométricos 
de la calzada preexistente, obras de saneamiento, 
señalización y seguridad vial, iluminación, paraderos de 
buses, teléfonos de emergencias S.O.S. y otras obras 
que permitirán mitigar las principales deficiencias que 
presenta actualmente la ruta. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las 
que se indican a continuación: 

 
 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 

pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre las 
inmediaciones de Avenida Las Condes y Corral 
Quemado, entre el Dm 0 y el Dm 15.575 
aproximadamente, y la construcción de una tercera 
pista continua entre el Dm 8.100 y el Dm 11.000. 

 Construcción de una calzada de tres pistas 
totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 15.575 
y el Dm 29.974 aproximadamente, entre Corral 
Quemado y la intersección con la Ruta G-251, 
bifurcación a Valle Nevado. 

 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 
pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm 
1.100 desde la intersección con la Ruta G-21 en 
dirección a la Mina Los Bronces. 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Mejoramiento Ruta 
G-21 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Región Metropolitana 
Provincia de Santiago Comuna de 
Lo Barnechea 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 2.308.000 + IVA 

Longitud del Proyecto 31,48 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Ruta G-
21 S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Constructora Conpax Spa (50%). 
Icafal Inversiones S.A (50%). 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 19 de 
19 febrero de 2019, publicado en 
el Diario Oficial el 02 de Abril  de 
2019 

Plazo de la Concesión 
Plazo Máximo 540 Meses (45 
años a contar del 02-04-2019) 

Inicio de Ejecución de las Obras Segundo Semestre del 2022 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras 

- Sector 1ª, 1B y 1C: 24 meses 
(Estimativo Octubre 2024). 
- Sector 2: 60 meses (Estimativo 
Octubre 2027). 
- Sector 3: 72 meses (Estimativo 
Octubre 2028). 

Puesta en Servicio Definitiva de las 
Obras 

6 meses después de la PSP de la 
totalidad de las obras (Estimativo 
Marzo 2029) 

Término de la Concesión 02 de Abril año 2064 

Inspector Fiscal Titular Miguel Gallardo Aravena 

Inspector Fiscal Suplente Víctor Raymondi Eldan 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

Ingelog S.A. 

Modificaciones al Contrato 

Modificación Curva 3 en Sector 2 
de acuerdo a Resolución DGC 
N°1980 (Exenta) de fecha 
16/10/2020 informada en 
Ordinario del IF N°267/2020 de 
fecha 17/12/2020 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental 
ingresado al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
con fecha 26 de octubre de 2020, 
bajo el número de ingreso N° 
2148717262. 
Se informa ingreso mediante carta 
GG 2020 10 27-01 de fecha 
27/10/2020 

Subsidios 

UF 326.087 aportado por Anglo 
American S.A. Convenio aporte de 
fecha 23/10/17 suscrito entre ésta 
y la DGOP 

Página Web de la Concesión No tiene a la fecha 
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 Construcción de los puentes Yerba Loca e Isla que 
se emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300 y en el
Dm 865, respectivamente, y el puente El Manzanito
emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21.

 Mejoramiento de todas las curvas horizontales que
presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m)
ampliándolos a un radio mínimo de 60 metros (R >= 
60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575 
aproximadamente.

 Construcción de sobre ancho en todas aquellas
curvas horizontales que presentan un radio inferior
a 100 m (R < 100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al
Dm 15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974
aproximadamente.

 Mejoramiento y/o construcción de los sistemas de
contención de taludes en la Ruta G-21.

 Implementación de 5.000 (cinco mil) metros
cuadrados de pantallas estáticas y/o dinámicas en
los sectores de corte para evitar y/o contener la
caída de rocas hacia la calzada.

 Construcción de Área de Atención de Emergencias.

 Construcción de la infraestructura necesaria para la
implementación de dos Puntos de Cobro.

 Construcción de un Área de Arriendo y Venta de
Cadenas.

 Construcción de cierros perimetrales o cercos de
deslindes.

 Obras de Iluminación.

 Mejoramiento, construcción y ampliación de los
Sistemas de Saneamiento y Drenaje en
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle.

 Mejoramiento y construcción del Sistema de
Señalización, Demarcación y Seguridad Vial de
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle.

 Mejoramiento y construcción de las intersecciones
y de los accesos privados a nivel y de los accesos a
caminos públicos que acceden a las rutas.

 Obras de Paisajismo en las áreas que se definan en
el Proyecto de Ingeniería de Detalle.

 Construcción de Miradores en el tramo
comprendido entre Corral Quemado y la
bifurcación a Valle Nevado.

 Implementación del Sistema de Cobro por Derecho
de Paso, con Tecnología de Telepeaje en modalidad
Free Flow.

 La conservación o mantenimiento de las obras,
incluyendo infraestructura, instalaciones,
equipamiento y sistemas, según corresponda, tanto
preexistentes como nuevas, emplazadas en el Área
de Concesión durante toda la Concesión.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 El proyecto beneficiará directamente a cerca de
cuatro millones y medio de habitantes
correspondientes a la provincia de Santiago.

 El mejoramiento de la Ruta G-21 permitirá un
mayor desarrollo de las actividades productivas de
la zona y el acceso a la montaña, otorgando una
serie de beneficios sociales, deportivos y culturales,
con el fin de fortalecer la oferta turística de la
comuna de Lo Barnechea y de la Región 
Metropolitana. 

6.- SERVICIOS 

Los servicios que contempla el contrato de concesión 
son: 

 Servicio de Gestión de Tráfico

 Servicio Asistencia en Ruta

 Atención de Emergencias

 Servicio de Gestión de Nieve y Hielo

 Servicio de Gestión de Cobro y Facturación 

 Servicio de Atención de Usuarios (Plataforma de 
Atención a Clientes)

 Mantención Ruta y Áreas de Servicios 
 Áreas verdes 
 Miradores 
 Paraderos 
 Luminaria
 Desechos 
 Señalética
 Área de Arriendo y Venta de Cadenas
 Áreas Concesionaria

7.- HECHOS RELEVANTES 

No se han presentado en el periodo informado. 

8.-MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

No se han cursado multas en el periodo 

9.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

Las labores más relevantes realizadas durante el mes se 

resumen a continuación: 

Administrativas: 

Fecha Actividad 

02/08/2021 Reunión Revisión Minuta Accesos 
Seguridad Vial entre Sociedad 
Concesionaria - LEN 

04/08/2021 Reunión Observaciones BIM 
Proyecto Iluminación entre 
Sociedad Concesionaria - LEN 

05/08/2021 Reunión Coordinación 
Consolidación Proyecto Vial entre 
Sociedad Concesionaria - LEN 

11/08/2021 Reunión Coordinación 
Consolidación BIM Proyecto Vial 
entre Sociedad Concesionaria - 
LEN 

26/08/2021 Reunión Coordinación por Inicio 
Mantenimiento Ruta entre 
Sociedad Concesionaria – IF – 
Municipalidad Lo Barnechea 
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Ingeniería:   

 

Además de lo anterior se ha realizado la recepción y 
entrega de los siguientes documentos: 
 

 

 El día 02/08/21 se recibe Ord N°436 con la Revisión 
de Proyectos Complementarios, Curva 3; Versión D. 
 

 El día 03/08/21 se envía Carta GG 2021 08 03-01 
con Respuesta Ord N°432 Revisión de Antecedentes 
de Expropiaciones Rev. F. 

 

 El día 03/08/21 se recibe Ord N°437 con 
Aprobación del Proyecto de Ingeniería de Detalle 
Vial Curva N°3. 

 

 El día 03/08/21 se recibe Ord N°438 con las  
Observaciones respecto al sistema de Equipo 
Estadístico de Peso (EEP). 

 

 El día 04/08/21 se envía Carta GG 2021 08 04-01 
con Respuesta Ord N°428 donde solicita se envíe 
planos de sectores del trazado que quedarán en 
desuso. 
 

 El día 12/08/21 se recibe Ord N°444 con la Entrega 
de Infraestructura Preexistente a partir de 01-09-
2021. 

 

 El día 16/08/21 se envía Carta GG 2021 08 16-01 
con la Entrega de Borrador de Adenda N° 1 del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

 

 El día 19/08/21 se recibe Ord N°451 con la Revisión 
de Proyectos Complementarios. 

 

 El día 20/08/21 se envía Carta GG 2021 08 20-01 
con Respuesta Observaciones Sistema Equipo 
Estadístico de Peso (EPP). 

 

 El día 23/08/21 se envía Carta GG 2021 08 23-01 
con Respuesta Ord N°436 Revisión Proyectos 
Complementarios Curva N°3. 

 

 El día 24/08/21 se recibe Ord N°452 con Proyecto 
“Instalación de Fibra Óptica provisoria en 
Paralelismo y Atravieso Ruta G-21 Dm 5.344 al Dm 
15.800 y Ruta G-245 Dm 0 a Dm 1.270” de 
Telefónica Chile S.A. 

 

 El día 24/08/21 se recibe Ord N°455 con la Revisión 
de Antecedentes de Expropiaciones Rev. G. 

 

 El día 24/08/21 se envía Carta GG 2021 08 24-01 
con Respuesta Ord N°437, Entrega de Proyecto de 
Ingeniería de Detalle Vial (Versión Integrada). 

 
 

 

Medio Ambiente: 

 

Durante el mes se realizan las siguientes actividades: 
 

 En elaboración de respuestas del Anexo de 
Participación Ciudadana. 
 

 Actualización de los contenidos de  Línea de Base 
Flora y Vegetación y sus permisos ambientales 
sectoriales respectivos. 
 

 Actualización de Capítulo Plan de Medidas de 
Mitigación, Reparación y Compensación. 

 

 
10.- AVANCE DE LA OBRA 

No se han iniciado las obras. 
 
 

11.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

No se realizaron en el periodo. 
 


