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CONCESION VIAL MEJORAMIENTO RUTA G-21

1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato
Tipologia del Contrato

Mandante del Contrato

Emplazamiento del Proyecto

Presupuesto Oficial del
Proyecto

Longitud del Proyecto

Nombre del Concesionario

Accionistas del Concesionario

Decreto de Adjudicacion

Plazo de la Concesion

Inicio de Ejecucion de las
Obras

Puesta en Servicio Provisoria
de las Obras

Puesta en Servicio Definitiva
de las Obras

Término de la Concesion
Inspector Fiscal Titular

Inspector Fiscal Suplente

Asesoria a la Inspeccion Fiscal
de Construccion

Modificaciones al Contrato

Estado de Calificacion
Ambiental del Proyecto

Subsidios

Péagina Web de la Concesion
AIF de Construccién — Fase de
Ingenieria

Resolucion Adjudicacién AlF

Plazo de la AIF

Concesion Vial Mejoramiento
Ruta G-21

Infraestructura Vial Urbana
Ministerio de Obras Publicas

Regién Metropolitana
Provincia de Santiago
Comuna de Lo Barnechea

UF 2.308.000 + IVA

31,48 km

Sociedad Concesionaria Ruta
G-21 S.A.

Constructora Conpax Spa
(50%).
Icafal Inversiones S.A (50%).

Decreto Supremo MOP N° 19
de 19 febrero de 2019,
publicado en el Diario Oficial
el 02 de Abril de 2019

Plazo Maximo 540 Meses (45
afios a contar del 02-04-2019)

Segundo Semestre del 2022

- Sector 12, 1B y 1C: 24
meses (Estimativo Octubre
2024).

- Sector 2: 60 meses
(Estimativo Octubre 2027).

- Sector 3: 72 meses
(Estimativo Octubre 2028).

6 meses después de la PSP
de la totalidad de las obras
(Estimativo Marzo 2029)

02 de Abril afio 2064

Miguel Gallardo Aravena

Victor Raymondi Eldan

Ingelog S.A.

Modificacion Curva 3 en
Sector2 de acuerdo a
Resolucion DGC  N°1980

(Exenta) de fecha 16/10/2020
informada en Ordinario del IF
N°267/2020 de fecha
17/12/2020

Estudio de Impacto Ambiental
del Proyecto en elaboracion

UF 326.087 aportado por
Anglo American S.A.
Convenio aporte de fecha
23/10/17 suscrito entre ésta 'y
la DGOP

No tiene a la fecha

Ingelog S.A.

Resolucion DGC N° 0024 del
27 de Mayo de 2019,
tramitada el 19 de Junio 2019

36 Meses

FEBRERO 2021
2.- UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se
emplaza en la provincia de Santiago, de la Regidn
Metropolitana, desarrollando su trazado a través de las
comunas de Las Condes y Lo Barnechea, iniciandose en
la interseccion de Avenida Del Monte con la Ruta G-21
y finalizando en la Bifurcacidon a los Centros Invernales,
correspondiente a la curva 40 de la Ruta, lo que abarca
una longitud de 30 km aproximadamente.
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3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El contrato “Concesién Vial Mejoramiento Ruta G-21”
considera realizar el mejoramiento y ensanche de la
plataforma vial y rectificaciones de trazado y curvas, asi
como el mejoramiento del sistema de seguridad vial de
la Ruta G-21, desde el Dm 0, en la interseccidn con la
Avenida Del Monte, hasta la interseccién con la Ruta G-
251, bifurcacion a Valle Nevado en la comunidad de
Farellones. Ademas, se incorpora la rehabilitacion de la
Ruta G-245 en una longitud de 1,1 km, desde la
interseccion con la Ruta G-21 en direccidn hacia la Mina
Los Bronces. Se consideran obras tales como:
intersecciones a nivel, rehabilitacién y mejoramiento
de la calzada preexistente, mejoramientos geométricos
de la calzada preexistente, obras de saneamiento,
sefializacién y seguridad vial, iluminacién, paraderos de
buses, teléfonos de emergencias S.0.S. y otras obras
que permitiran mitigar las principales deficiencias que
presenta actualmente la ruta.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las
que se indican a continuacion:

e Mejoramientos de trazado y rehabilitacion del
pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre las
inmediaciones de Avenida Las Condes y Corral
Quemado, entre el Dm 0 y el Dm 15.575
aproximadamente, y la construccién de una tercera
pista continua entre el Dm 8.100 y el Dm 11.000.

e Construccion de una calzada de tres pistas
totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 15.575
y el Dm 29.974 aproximadamente, entre Corral
Quemado y la interseccién con la Ruta G-251,
bifurcacion a Valle Nevado.

e Mejoramientos de trazado y rehabilitacion del
pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm
1.100 desde la interseccidon con la Ruta G-21 en
direccién a la Mina Los Bronces.
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Construccion de los puentes Yerba Loca e Isla que
se emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300 y en el
Dm 865, respectivamente, y el puente El Manzanito
emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21.
Mejoramiento de todas las curvas horizontales que
presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m)
ampliandolos a un radio minimo de 60 metros (R >=
60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575
aproximadamente.

Construccion de sobreancho en todas aquellas
curvas horizontales que presentan un radio inferior
a 100 m (R < 100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al
Dm 15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974
aproximadamente.

Mejoramiento y/o construccion de los sistemas de
contencién de taludes en la Ruta G-21.
Implementacion de 5.000 (cinco mil) metros
cuadrados de pantallas estéticas y/o dindmicas en
los sectores de corte para evitar y/o contener la
caida de rocas hacia la calzada.

Construccién de Area de Atencién de Emergencias.
Construccidn de la infraestructura necesaria para la
implementacién de dos Puntos de Cobro.
Construccién de un Area de Arriendo y Venta de
Cadenas.

Construccion de cierros perimetrales o cercos de
deslindes.

Obras de Iluminacidn.

Mejoramiento, construccidon y ampliacion de los
Sistemas de Saneamiento y Drenaje en
conformidad al Proyecto de Ingenieria de Detalle.
Mejoramiento y construccién del Sistema de
Sefializacién, Demarcacién y Seguridad Vial de
conformidad al Proyecto de Ingenieria de Detalle.
Mejoramiento y construccion de las intersecciones
y de los accesos privados a nivel y de los accesos a
caminos publicos que acceden a las rutas.

Obras de Paisajismo en las dreas que se definan en
el Proyecto de Ingenieria de Detalle.

Construccion de Miradores en el tramo
comprendido entre Corral Quemado vy |la
bifurcacion a Valle Nevado.

Implementacion del Sistema de Cobro por Derecho
de Paso, con Tecnologia de Telepeaje en modalidad
Free Flow.

La conservacidon o mantenimiento de las obras,
incluyendo infraestructura, instalaciones,
equipamiento y sistemas, segun corresponda, tanto
preexistentes como nuevas, emplazadas en el Area
de Concesidn durante toda la Concesion.

.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto beneficiara directamente a cerca de
cuatro millones y medio de habitantes
correspondientes a la provincia de Santiago.

El mejoramiento de la Ruta G-21 permitird un
mayor desarrollo de las actividades productivas de
la zona y el acceso a la montafia, otorgando una
serie de beneficios sociales, deportivos y culturales,
con el fin de fortalecer la oferta turistica de la
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comuna de Lo Barnechea y de la Region
Metropolitana.

6.- SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesion
son:

e  Servicio de Gestion de Trafico

° Servicio Asistencia en Ruta

e  Atencion de Emergencias

e  Servicio de Gestidn de Nieve y Hielo

e  Servicio de Gestion de Cobro y Facturacion

e Servicio de Atencion de Usuarios (Plataforma de
Atencidn a Clientes)

e  Mantencién Ruta y Areas de Servicios

Areas verdes

Miradores

Paraderos

Luminaria

Desechos

Sefalética

Area de Arriendo y Venta de Cadenas

Areas Concesionaria

VVVYVYVVVYYVY

7.- HECHOS RELEVANTES
No se han presentado en el periodo informado.

8.-MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA

No se han cursado multas en el periodo

9.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA
DEFINITIVA

Las labores mas relevantes realizadas durante el mes se
resumen a continuacion:

Administrativas:

Fecha Actividad

Reunién coordinacion  Proyectos
11/02/2021 Complementarios entre Sociedad
Concesionaria — LEN

Reunién coordinacidon Proyectos
Complementarios Modificacion
Curva N°3 entre Sociedad
Concesionaria - LEN

12/02/2021

Reunién coordinacion Proyecto de
15/02/2021 Expropiaciones entre  Sociedad
Concesionaria - LEN
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Ingenieria:

Ademas de lo anterior se ha realizado la recepcién y
entrega de los siguientes documentos:

e FEl dia 01/02/21 se recibe Ord N°323 con
Observaciones respecto Proyecto de Sistema de
Cobro de Peaje Rev. C.

e FEl dia 11/02/21 se envia Carta GG 2021 02 11-01
con Respuesta Ord N°319 Revision de los Proyectos
de Ingenieria Complementarios Rev. G.

e El dia 11/02/21 se envia Carta GG 2021 02 11-02
con Entrega de Minuta Técnica Modificacion
Proyecto de Iluminacion Subsector 1A.

e El dia 12/02/21 se envia Carta GG 2021 02 12-03
con Programa Gestién de Nieve y Hielo para la
Etapa de Construccion Rev. D.

e El dia 15/02/21 se envia Carta GG 2021 02 15-01
con Entrega Proyectos Complementarios Curva N°3.

e El dia 16/02/21 se envia Carta GG 2021 02 16-01
con Respuesta Ord N°321 Revision de Antecedentes
de Expropiaciones Rev. B.

e El dia 25/02/21 se recibe Ord N°343 con Revision

del Proyecto de Ingenieria de Detalle Vial, Curva 3
Rev. A.

Medio Ambiente:

Durante el mes se realizan las siguientes actividades:

e Revisidn y sistematizacidn de los pronunciamientos
de los diferentes Organos de la Administracién del
Estado con Competencia Ambiental que participan
de la evaluacién del Estudio de Impacto Ambiental.

e Publicacién del Informe consolidado de solicitud de
aclaraciones, rectificaciones y/o
ampliaciones (ICSARA) al EIA por parte del Servicio
de Evaluacion Ambiental.

e Se coordina con las diferentes especialidades para
iniciar los trabajos de respuesta mediante Adenda.

10.- AVANCE DE LA OBRA

No se han iniciado las obras.

11.- DESCRIPCION FOTOGRAFICA

No se realizaron en el periodo.
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