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El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se emplaza en la 
provincia de Santiago, de la Región Metropolitana, 
desarrollando su trazado a través de las comunas de Las 
Condes y Lo Barnechea, iniciándose en la intersección de 
Avenida Del Monte con la Ruta G-21 y finalizando en la 
Bifurcación a los Centros Invernales, correspondiente a la 
curva 40 de la Ruta, lo que abarca una longitud de 30 km 

aproximadamente. 
 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El contrato “Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21” 
considera realizar el mejoramiento y ensanche de la 
plataforma vial y rectificaciones de trazado y curvas, así 
como el mejoramiento del sistema de seguridad vial de 
la Ruta G-21, desde el Dm 0, en la intersección con la 
Avenida Del Monte, hasta la intersección con la Ruta G- 
251, bifurcación a Valle Nevado en la comunidad de 
Farellones. Además, se incorpora la rehabilitación de la 
Ruta G-245 en una longitud de 1,1 km, desde la 
intersección con la Ruta G-21 en dirección hacia la Mina 
Los Bronces. Se consideran obras tales como: 
intersecciones a nivel, rehabilitación y mejoramiento 
de la calzada preexistente, mejoramientos geométricos 
de la calzada preexistente, obras de saneamiento, 
señalización y seguridad vial, iluminación, paraderos de 
buses, teléfonos de emergencias S.O.S. y otras obras 
que permitirán mitigar las principales deficiencias que 
presenta actualmente la ruta. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 

 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las 
que se indican a continuación: 

 
 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 

pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre las 
inmediaciones de Avenida Las Condes y Corral 
Quemado, entre el Dm 0 y el Dm 15.575 
aproximadamente, y la construcción de una tercera 
pista continua entre el Dm 8.100 y el Dm 11.000. 

 Construcción de una calzada de tres pistas 
totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 15.575 
y el Dm 29.974 aproximadamente, entre Corral 
Quemado y la intersección con la Ruta G-251, 
bifurcación a Valle Nevado. 

 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 
pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm 
1.100 desde la intersección con la Ruta G-21 en 
dirección a la Mina Los Bronces. 
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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Mejoramiento 
Ruta G-21 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

 
Emplazamiento del Proyecto 

Región Metropolitana Provincia
 de Santiago 
Comuna de Lo Barnechea 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 2.308.000 + IVA 

Longitud del Proyecto 31,48 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Ruta 
G-21 S.A. 

 

Accionistas del Concesionario 
Constructora Conpax Spa (50%). 

Icafal Inversiones S.A (50%). 

 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 19 de 
19 febrero de 2019, publicado 
en el Diario Oficial el 02 de Abril 
de 2019 

 
Plazo de la Concesión 

Plazo Máximo 540 Meses (45 
años a contar del 02-04-2019) 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

Segundo Semestre del 2022 

 
 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

- Sector 1ª, 1B y 1C: 24 meses 
(Estimativo Octubre 2024). 

- Sector   2:    60    meses 
(Estimativo Octubre 2027). 

- Sector   3:    72    meses 

(Estimativo Octubre 2028). 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

6 meses después de la PSP de 
la totalidad de las obras 
(Estimativo Marzo 2029) 

Término de la Concesión 02 de Abril año 2064 

Inspector Fiscal Titular Miguel Gallardo Aravena 

Inspector Fiscal Suplente Víctor Raymondi Eldan 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

Ingelog S.A. 

 
 

 
Modificaciones al Contrato 

Modificación Curva 3 en Sector 
2 de acuerdo a Resolución DGC 
N°1980 (Exenta) de fecha 
16/10/2020 informada en 
Ordinario del IF N°267/2020 de 
fecha 17/12/2020 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental 
del Proyecto en elaboración 

 
 
Subsidios 

UF 326.087 aportado por Anglo 
American S.A. Convenio aporte 
de fecha 23/10/17 suscrito entre 
ésta y la DGOP 

Página Web de la Concesión No tiene a la fecha 

AIF de Construcción – Fase de 
Ingeniería 

Ingelog S.A. 

Resolución Adjudicación AIF 
Resolución DGC Nº 0024 del 27 
de Mayo de 2019, tramitada el 
19 de Junio 2019 

Plazo de la AIF 36 Meses 
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 Construcción de los puentes Yerba Loca e Isla que 

se emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300 y en el 
Dm 865, respectivamente, y el puente El Manzanito 
emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21. 

 Mejoramiento de todas las curvas horizontales que 
presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m) 
ampliándolos a un radio mínimo de 60 metros (R >= 
60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575 
aproximadamente. 

 Construcción de sobreancho en todas aquellas 
curvas horizontales que presentan un radio inferior 
a 100 m (R < 100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al 
Dm 15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974 
aproximadamente. 

 Mejoramiento y/o construcción de los sistemas de 
contención de taludes en la Ruta G-21. 

 Implementación de 5.000 (cinco mil) metros 
cuadrados de pantallas estáticas y/o dinámicas en 
los sectores de corte para evitar y/o contener la 
caída de rocas hacia la calzada. 

 Construcción de Área de Atención de Emergencias. 

 Construcción de la infraestructura necesaria para la 
implementación de dos Puntos de Cobro. 

 Construcción de un Área de Arriendo y Venta de 
Cadenas. 

 Construcción de cierros perimetrales o cercos de 
deslindes. 

 Obras de Iluminación. 

 Mejoramiento, construcción y ampliación de los 
Sistemas de Saneamiento y Drenaje en 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción del Sistema de 
Señalización, Demarcación y Seguridad Vial de 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción de las intersecciones 
y de los accesos privados a nivel y de los accesos a 
caminos públicos que acceden a las rutas. 

 Obras de Paisajismo en las áreas que se definan en 
el Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Construcción de Miradores en el tramo 
comprendido entre Corral Quemado y la 
bifurcación a Valle Nevado. 

 Implementación del Sistema de Cobro por Derecho 
de Paso, con Tecnología de Telepeaje en modalidad 
Free Flow. 

 La conservación o mantenimiento de las obras, 
incluyendo infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y sistemas, según corresponda, tanto 
preexistentes como nuevas, emplazadas en el Área 
de Concesión durante toda la Concesión. 

 

 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

 El proyecto beneficiará directamente a cerca de 
cuatro millones y medio de habitantes 
correspondientes a la provincia de Santiago. 

 El mejoramiento de la Ruta G-21 permitirá un 
mayor desarrollo de las actividades productivas de 
la zona y el acceso a la montaña, otorgando una 
serie de beneficios sociales, deportivos y culturales, 
con el fin de fortalecer la oferta turística de la 

comuna de Lo Barnechea y de la Región Metropolitana. 

 
6.- SERVICIOS 

 
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 

 

 Servicio de Gestión de Tráfico 

 Servicio Asistencia en Ruta 

 Atención de Emergencias 

 Servicio de Gestión de Nieve y Hielo 

 Servicio de Gestión de Cobro y Facturación 

 Servicio de Atención de Usuarios (Plataforma de 
Atención a Clientes) 

 Mantención Ruta y Áreas de Servicios 

 Áreas verdes 

 Miradores 

 Paraderos 

 Luminaria 

 Desechos 

 Señalética 

 Área de Arriendo y Venta de Cadenas 

 Áreas Concesionaria 

 

7.- HECHOS RELEVANTES 

 
No se han presentado en el periodo informado. 

 
8.-MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

 

No se han cursado multas en el periodo 

 

9.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 
Las labores más relevantes realizadas durante el mes se 

resumen a continuación: 

 

Administrativas: 
Fecha Actividad 

03/05/2021 Reunión  Revisión  Especialidades 

entre Sociedad Concesionaria - LEN 

 
06/05/2021 

Reunión  Revisión  Observaciones ICSARA
 entre Sociedad 

Concesionaria - IF 

 

17/05/2021 

Reunión Revisión Observaciones Proyectos
 Complementarios 
Modificación Curva 3 entre 

Sociedad Concesionaria - IF 

24/05/2021 Reunión   Revisión    Expropiaciones 

entre Sociedad Concesionaria - LEN 

 
25/05/2021 

Reunión de Revisión Saneamiento Curva
 3 entre Sociedad 

Concesionaria - LEN 

 
27/05/2021 

Reunión análisis de interferencias Proyecto de 
Fibra Óptica entre Sociedad Concesionaria – 
LEN-AIF- 

Movistar-Enlace Red 

 
28/05/2021 

Reunión Revisión de Informe de Aluviones
 entre Sociedad 

Concesionaria - LEN 
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Ingeniería: 

 
Además de lo anterior se ha realizado la recepción y 
entrega de los siguientes documentos: 

 

 
 El día 06/05/21 se envía Carta GG 2021 05 06-01 

con Respuesta Ord N°376 Revisión de los Proyectos 
de Ingeniería Complementarios. 

 

 El día 10/05/21 se recibe Ord N°390 con Revisión 
de Proyectos Complementarios, Curva 3, Versión B. 

 

 El día 11/05/21 se envía Carta GG 2021 05 11-01 
con Respuesta Ord N°378 Revisión de Antecedentes 
de Expropiaciones Rev. D. 

 

 El día 17/05/21 se envía Carta GG 2021 05 17-01 
con Entrega Proyecto de Ingeniería de Detalle del 
Sistema de Cobro de Peaje Rev. F. 

 

 El día 20/05/21 se recibe Ord N°399 con Revisión 
del Proyecto de Ingeniería de Detalle Vial, Curva 3 
Rev. C. 

 

 El día 25/05/21 se envía Carta GG 2021 05 25-01 
donde se reitera carta N° GG 2021 03 02 – 01 de 
fecha 02 de marzo de 2021 mediante la cual se 
informaba respecto de los pronunciamientos de 
servicios respecto a la mitigación contemplada en 
los documentos de licitación en relación al impacto 
en el medio humano durante la etapa de operación 
correspondiente al cobro de peaje a familias que 
habitan en Farellones y solicitaba instrucciones al 
respecto. 

 

 El día 27/05/21 se recibe Ord N°400 con Revisión 
de Proyectos Complementarios. 

 

 El día 31/05/21 se envía Carta GG 2021 05 31-01 
con Respuesta Ord N°390 Revisión Proyectos 
Complementarios Curva N°3. 

 

 El día 31/05/21 se recibe Ord N°401 con Revisión 
de Antecedentes de Expropiaciones Rev. E. 

 

 El día 31/05/21 se recibe Ord N°402 con solicitud 
de realizar gestiones y se conceda reunión con el fin 
de analizar los pronunciamientos de servicios con 
competencia ambiental 

 
 

 
Medio Ambiente: 

 
Durante el mes se realizan las siguientes actividades: 

 
 Se realiza campaña de terreno Línea de Base 

Arqueología en nueva área de reubicación de las 
instalaciones de faena secundaria y empréstito. 

 Se realiza campaña de terreno Línea de base de 
hongos y líquenes. 

 

 Se realiza campaña de terreno Estudio de suelo. 
 

 Se realiza campaña de terreno caracterización 
arqueológica sitios Cantera Farellones 1 y Alero 
Farellones 1. 

 

 Se realiza campaña de terreno y modelación para el 
Estudio Vial Ambiental. 

 

 Se trabaja en dar respuesta al ICSARA y su Anexo 
Ciudadano. 

 
 

10.- AVANCE DE LA OBRA 
 

No se han iniciado las obras. 
 
 

11.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

No se realizaron en el periodo. 
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