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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

       2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se 
emplaza en la provincia de Santiago, de la Región 
Metropolitana, desarrollando su trazado a través de 
las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, 
iniciándose en la intersección de Avenida Del Monte 
con la Ruta G-21 y finalizando en la Bifurcación a los 
Centros Invernales, correspondiente a la curva 40 
de la Ruta, lo que abarca una longitud de 30 km 
aproximadamente.  
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato “Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-
21” considera realizar el mejoramiento y ensanche 
de la plataforma vial y rectificaciones de trazado y 
curvas, así como el mejoramiento del sistema de 
seguridad vial de la Ruta G-21, desde el Dm 0, en la 
intersección con la Avenida Del Monte, hasta la 
intersección con la Ruta G-251, bifurcación a Valle 
Nevado en la comunidad de Farellones. Además, se 
incorpora la rehabilitación de la Ruta G-245 en una 
longitud de 1,1 km, desde la intersección con la Ruta 
G-21 en dirección hacia la Mina Los Bronces. Se 
consideran obras tales como: intersecciones a nivel, 
rehabilitación y mejoramiento de la calzada 
preexistente, mejoramientos geométricos de la 
calzada preexistente, obras de saneamiento, 
señalización y seguridad vial, iluminación, 
paraderos de buses, teléfonos de emergencias 
S.O.S. y otras obras que permitirán mitigar las 
principales deficiencias que presenta actualmente 
la ruta. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, son 
las que se indican a continuación: 

 
• Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 
pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre las 
inmediaciones de Avenida Las Condes y Corral 
Quemado, entre el Dm 0 y el Dm 15.575 
aproximadamente, y la construcción de una tercera 
pista continua entre el Dm 8.100 y el Dm 11.000. 

• Construcción de una calzada de tres pistas 
totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 15.575 
y el Dm 29.974 aproximadamente, entre Corral 
Quemado y la intersección con la Ruta G-251, 
bifurcación a Valle Nevado. 
 
 
 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Mejoramiento 
Ruta G-21 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Región Metropolitana 
Provincia de Santiago Comuna 
de Lo Barnechea 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 2.308.000 + IVA 

Longitud del Proyecto 31,48 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Ruta 
G-21 S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Constructora Conpax Spa 
(50%). 
Icafal Inversiones S.A (50%). 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 19 de 
19 febrero de 2019, publicado 
en el Diario Oficial el 02 de Abril  
de 2019 

Plazo de la Concesión 
Plazo Máximo 540 Meses (45 
años a contar del 02-04-2019) 

Inicio de Ejecución de las Obras Segundo Semestre del 2022 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras 

- Sector 1A, 1B y 1C: 24 meses 
(Estimativo fin de año 2024). 
- Sector 2: 60 meses (Estimativo 
fin de año 2027). 
- Sector 3: 72 meses (Estimativo 
fin de año 2028). 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

6 meses después de la PSP de 
la totalidad de las obras 
(Estimativo Abril 2029) 

Término de la Concesión 02 de Abril año 2064 

Inspector Fiscal Titular Miguel Gallardo Aravena 

Inspector Fiscal Suplente Juan Nieto Jones 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

Ingelog S.A. 

Modificaciones al Contrato 

Modificación Curva 3 en 
Sector 2 de acuerdo a 
Resolución DGC N°1980 
(Exenta) de fecha 16/10/2020 
informada en Ordinario del IF 
N°267/2020 de fecha 
17/12/2020 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental 
ingresado al Sistema de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental con fecha 26 de 
octubre de 2020, bajo el número 
de ingreso N° 2148717262. 
Se informa ingreso mediante 
carta GG 2020 10 27-01 de 
fecha 27/10/2020 

Actualmente  Se trabaja en las 
observaciones emitidas en el 
ICSARA Complementario. 

Subsidios 

UF 326.087 aportado por Anglo 
American S.A. Convenio aporte 
de fecha 23/10/17 suscrito entre 
ésta y la DGOP 

Página Web de la Concesión http://rutag21.cl 
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• Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 
pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm 
1.100 desde la intersección con la Ruta G-21 en 
dirección a la Mina Los Bronces. 

• Construcción de los puentes Yerba Loca e Isla que se 
emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300 y en el Dm 
865, respectivamente, y el puente El Manzanito 
emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21. 

• Mejoramiento de todas las curvas horizontales que 
presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m) 
ampliándolos a un radio mínimo de 60 metros (R >= 
60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575 
aproximadamente. 

• Construcción de sobreancho en todas aquellas 
curvas horizontales que presentan un radio inferior 
a 100 m (R < 100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al Dm 
15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974 
aproximadamente. 

• Mejoramiento y/o construcción de los sistemas de 
contención de taludes en la Ruta G-21. 

• Implementación de 5.000 (cinco mil) metros 
cuadrados de pantallas estáticas y/o dinámicas en 
los sectores de corte para evitar y/o contener la 
caída de rocas hacia la calzada. 

• Construcción de Área de Atención de Emergencias. 

• Construcción de la infraestructura necesaria para la 
implementación de dos Puntos de Cobro. 

• Construcción de un Área de Arriendo y Venta de 
Cadenas. 

• Construcción de cierros perimetrales o cercos de 
deslindes. 

• Obras de Iluminación. 

• Mejoramiento, construcción y ampliación de los 
Sistemas de Saneamiento y Drenaje en conformidad 
al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

• Mejoramiento y construcción del Sistema de 
Señalización, Demarcación y Seguridad Vial de 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

• Mejoramiento y construcción de las intersecciones y 
de los accesos privados a nivel y de los accesos a 
caminos públicos que acceden a las rutas. 

• Obras de Paisajismo en las áreas que se definan en 
el Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

• Construcción de Miradores en el tramo 
comprendido entre Corral Quemado y la bifurcación 
a Valle Nevado. 

• Implementación del Sistema de Cobro por Derecho 
de Paso, con Tecnología de Telepeaje en modalidad 
Free Flow. 

• La conservación o mantenimiento de las obras, 
incluyendo infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y sistemas, según corresponda, tanto 
preexistentes como nuevas, emplazadas en el Área 
de Concesión durante toda la Concesión. 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
• El proyecto beneficiará directamente a cerca de 

cuatro millones y medio de habitantes 
correspondientes a la provincia de Santiago.  

 

• El mejoramiento de la Ruta G-21 permitirá un mayor 
desarrollo de las actividades productivas de la zona 
y el acceso a la montaña, otorgando una serie de 
beneficios sociales, deportivos y culturales, con el fin 
de fortalecer la oferta turística de la comuna de Lo 
Barnechea y de la Región Metropolitana. 

 

6.- SERVICIOS 

 
Los servicios que contempla el contrato de concesión 
son: 
 

• Servicio de Gestión de Tráfico  

• Servicio Asistencia en Ruta  

• Atención de Emergencias  

• Servicio de Gestión de Nieve y Hielo  

• Servicio de Gestión de Cobro y Facturación  

• Servicio de Atención de Usuarios (Plataforma de 
Atención a Clientes)  

• Mantención Ruta y Áreas de Servicios  
 

➢ Áreas verdes  
➢ Miradores  
➢ Paraderos  
➢ Luminaria  
➢ Desechos  
➢ Señalética  
➢ Área de Arriendo y Venta de Cadenas  
➢ Áreas Concesionaria 

 

7.- HECHOS RELEVANTES 

 

No se han presentado en el periodo informado. 

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 

Las labores más relevantes realizadas durante el mes se 

resumen a continuación: 

 

Administrativas: 

 

Fecha Actividad 

12/07/2022 Reunión Expropiaciones entre 
Sociedad Concesionaria – IF – AIF 

20/07/2022 Reunión Expropiaciones entre 
Sociedad Concesionaria – IF – AIF 
- DGC 

25/07/2022 Reunión Actualización Modelos 
BIM Ruta G-21 entre Sociedad 
Concesionaria – LEN 
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Ingeniería:   

 

Además de lo anterior se ha realizado la recepción y 
entrega de los siguientes documentos: 
 

• El día 01/07/22 se recibe Ord N°657 donde se 
Informa Situación de Quebradas, aguas arriba y 
aguas debajo de Obras de Arte; Ruta G-21 existentes 
en Sector Ruta G 21. 

 

• El día 05/07/22 se envía Carta GT 2022 07 05 – 01  
con la Entrega Informe N°38 Estados del Arte Usos 
BIM. 
 

• El día 05/07/22 se envía Carta GT 2022 07 05 – 02 
con Respuesta Ord N°648 Reingreso Proyecto 
“Acceso y Veredas al establecimiento Edificio Lo 
Barnechea” ubicado en Camino a Farellones Nº 
15570 H-I-J, Ruta G-21. 
 

• El día 06/07/22 se envía Carta GG 2022 07 06 – 01  
con Respuesta Ord N°653, Revisión del Proyecto de 
Ingeniería Vial Integrado. 
 

• El día 07/07/22 se envía Carta GG 2022 07 07 – 01  
con Entrega informe Mensual de Obra N°39. 
 

• El día 07/07/22 se recibe Ord N°662 donde se solicita 
Verificación, corrección, complementación y 
actualización de los Antecedentes de 
Expropiaciones. 
 

• El día 14/07/22 se envía Carta GG 2022 07 14 – 01 
con Respuesta Ord N°657 Informa situación de 
Quebradas, aguas arriba y aguas debajo de Obras de 
Arte existentes en Sector Ruta G-21. 
 

• El día 14/07/22 se recibe Ord N°671 con la Revisión 
de los Proyectos Complementarios. 
 

• El día 15/07/22 se recibe Ord N°672 con la 
Aprobación Estados del Arte Usos BIM N°38. 

 

• El día 19/07/22 se recibe Ord N°673 que Responde 
Carta N°GG 2022 04 21–01, que informa ICSARA N°2, 
sobre medida de mitigación ambiental incorporada 
al Contrato de Concesión para mitigar el impacto 
denominado “Merma en el presupuesto familiar 
debido al pago del sistema de cobro asociado al 
tránsito en rutas G-21 y G-245”. 

 

• El día 21/07/22 se envía Carta GT 2022 07 21 – 01 
con Respuesta Ord N°662 Solicita verificación y 
Actualización de Antecedentes de Expropiaciones. 
 

• El día 22/07/22 se envía Carta GG 2022 07 22 – 01 
con la Entrega Adenda Complementaria del Estudio 
de Impacto Ambiental. 
 
 
 
 

• El día 27/07/22 se envía Carta GG 2022 07 27 – 01 
que Responde Ord. IF N° 0673/2022 de fecha 19 de 
julio de 2022, en la cual informa como dar respuesta 
en la ICSARA N° 2 a las observaciones respecto de la 
medida de para mitigar el impacto del proyecto 
denominado “Merma en el presupuesto familiar 
debido al pago del sistema de cobro asociado al 
tránsito en rutas G-21 y G-245”. 
 

• El día 27/07/22 se recibe Ord N°676 con Proyecto de 
Ingeniería de Detalle Vial Versión integrada. 
 

Medio Ambiente: 
 

Durante el mes se realizan las siguientes actividades: 
 

• Se trabaja en conjunto con la Municipalidad de Lo 
Barnechea en la búsqueda e identificación de sitios 
a reforestar. 
 

• Se entrega Adenda Complementaria a la Inspección 
Fiscal, con fecha 22 de julio. 

 

9.- AVANCE DE LA OBRA 
 
Los trabajos de mantenimiento y conservación 
desarrollados durante el periodo son los siguientes: 
 
- Esparcido de sal 
- Raspado de hielo y retiro de nieve para 

ensanchar pistas 
- Limpieza de soleras zarpa 
- Limpieza de cuneta revestida 
- Despeje nieve 
- Esparcido sal 
- Inspección iluminación 
- Reparación defensa metálica 
- Encauce de agua 
- Limpieza de la ruta 
- Corte de rama de árbol con peligro de caer en 

la ruta 
- Limpieza muro de contención 
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10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

  
Imagen N°1 

Esparcido de sal 

  
Imagen N°2 

Raspado de hielo y retiro de nieve para  
Ensanchar pistas 

 
Imagen N°3 

Limpieza de soleras zarpa 

 
Imagen N°4 

Limpieza de cunetas 

 
Imagen N°5 

Despeje nieve 

 
Imagen N°6 

Esparcido sal 
 

 
Imagen N°7 

Esparcido sal 

 
Imagen N°8 

Inspección iluminación 
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Imagen N°9 

Despeje nieve 

 
Imagen N°10 

Reparación defensa metálica 

 
Imagen N°11 

Encauce de agua 

 
Imagen N°12 

Limpieza de la ruta 

 
Imagen N°13 

Limpieza cuneta revestida 
 
 

 
Imagen N°14 

Corte de rama de árbol con peligro de caer en la ruta 

 
Imagen N°15 

Limpieza muro de contención 


