CONCESION VIAL MEJORAMIENTO RUTA G-21

1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato

Tipologia del Contrato

Mandante del Contrato

Emplazamiento del Proyecto

Presupuesto Oficial del Proyecto

Longitud del Proyecto

Nombre del Concesionario

Accionistas del Concesionario

Decreto de Adjudicacion

Plazo de la Concesién

Inicio de Ejecucion de las Obras

Puesta en Servicio Provisoria de
las Obras

Puesta en Servicio Definitiva de las

Obras

Término de la Concesion
Inspector Fiscal Titular

Inspector Fiscal Suplente

Asesoria a la Inspeccién Fiscal de

Construccion

Modificaciones al Contrato

Estado de Calificacion Ambiental
del Proyecto

Subsidios

Péagina Web de la Concesion

Resol adjudicacion AlF

Plazo inicial AIF 36 Meses
Nuevo plazo de la AIF 42 Meses

Concesion Vial Mejoramiento
Ruta G-21

Infraestructura Vial Urbana
Ministerio de Obras Publicas

Regi6n Metropolitana
Provincia de Santiago Comuna
de Lo Barnechea

UF 2.308.000 + IVA
31,48 km

Sociedad Concesionaria Ruta
G-21 S.A.

Constructora
(50%).
Icafal Inversiones S.A (50%).

Conpax Spa

Decreto Supremo MOP N° 19
de 19 febrero de 2019,
publicado en el Diario Oficial el
02 de Abril de 2019

Plazo Maximo 540 Meses (45
afios a contar del 02-04-2019)

Segundo Semestre del 2023

- Sector 1A, 1By 1C: 24 meses
(Estimativo fin de afio 2025).
- Sector 2: 60 meses
(Estimativo fin de afio 2028).
- Sector 3: 72 meses
(Estimativo fin de afio 2029).

6 meses después de la PSP de
la totalidad de las obras
(Estimativo Abril 2030)

02 de Abril afio 2064
Miguel Gallardo Aravena

Juan Nieto Jones

Ingelog S.A.

Modificacion Curva 3 en
Sector 2 de acuerdo a
Resolucion DGC  N°1980

(Exenta) de fecha 16/10/2020
informada en Ordinario del IF
N°267/2020 de fecha
17/12/2020

Se informa que con fecha 28 de
septiembre 2022 el Servicio de
Evaluacién Ambiental, publico
el Informe Consolidado de
Aclaraciones, Rectificaciones o
Ampliaciones (ICSARA)
Complementario Excepcional
el cual debe responderse con
plazo méaximo el 30/01/2023.

UF 326.087 aportado por Anglo
American S.A. Convenio
aporte de fecha 23/10/17
suscrito entre ésta y la DGOP

http://rutag21.cl

Res DGC N°24 de 27.05.2019,
tramitada el 19.06.2019

Segln Res 020 (31.03.22) que
aprueba Modificacién
Contrato

OCTUBRE 2022

2.- UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21
se emplaza en la provincia de Santiago, de la
Region Metropolitana, desarrollando su trazado a
través de las comunas de Las Condes y Lo
Barnechea, inicidandose en la interseccion de
Avenida Del Monte con la Ruta G-21 y finalizando
en la Bifurcacion a los Centros Invernales,
correspondiente a la curva 40 de la Ruta, lo que
abarca una longitud de 30 km aproximadamente.

Longitud del Contrato: 31 km.

Y

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El contrato “Concesidn Vial Mejoramiento Ruta G-
21” considera realizar el mejoramiento y ensanche
de la plataforma vial y rectificaciones de trazado y
curvas, asi como el mejoramiento del sistema de
seguridad vial de la Ruta G-21, desde el Dm 0, en la
interseccion con la Avenida Del Monte, hasta la
interseccion con la Ruta G-251, bifurcacién a Valle
Nevado en la comunidad de Farellones. Ademas, se
incorpora la rehabilitacion de la Ruta G-245 en una
longitud de 1,1 km, desde la interseccién con la
Ruta G-21 en direccion hacia la Mina Los Bronces.
Se consideran obras tales como: intersecciones a
nivel, rehabilitacién y mejoramiento de la calzada
preexistente, mejoramientos geométricos de la
calzada preexistente, obras de saneamiento,
sefializacion 'y seguridad vial, iluminacidn,
paraderos de buses, teléfonos de emergencias
S.0.S. y otras obras que permitirdn mitigar las
principales deficiencias que presenta actualmente
la ruta.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras que desarrolla el proyecto,
son las que se indican a continuacion:

e Mejoramientos de trazado y rehabilitacion del
pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre las
inmediaciones de Avenida Las Condes y Corral
Quemado, entre el Dm 0 y el Dm 15.575
aproximadamente, y la construccion de una
tercera pista continua entre el Dm 8.100 y el Dm
11.000.

e Construcciéon de una calzada de tres pistas
totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 15.575
y el Dm 29.974 aproximadamente, entre Corral
Quemado y la interseccién con la Ruta G-251,
bifurcacion a Valle Nevado.
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Mejoramientos de trazado y rehabilitacion del
pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm
1.100 desde la interseccidon con la Ruta G-21 en
direccién a la Mina Los Bronces.

Construccion de los puentes Yerba Loca e Isla que se
emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300y en el Dm
865, respectivamente, y el puente El Manzanito
emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21.
Mejoramiento de todas las curvas horizontales que
presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m)
ampliandolos a un radio minimo de 60 metros (R >=
60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575
aproximadamente.

Construccion de sobreancho en todas aquellas
curvas horizontales que presentan un radio inferior
2100 m (R <100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al Dm
15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974
aproximadamente.

Mejoramiento y/o construccion de los sistemas de
contencién de taludes en la Ruta G-21.
Implementacion de 5.000 (cinco mil) metros
cuadrados de pantallas estéticas y/o dindmicas en
los sectores de corte para evitar y/o contener la
caida de rocas hacia la calzada.

Construccién de Area de Atencién de Emergencias.
Construccién de la infraestructura necesaria para la
implementacién de dos Puntos de Cobro.
Construccién de un Area de Arriendo y Venta de
Cadenas.

Construccion de cierros perimetrales o cercos de
deslindes.

Obras de lluminacidn.

Mejoramiento, construccidon y ampliacion de los
Sistemas de Saneamiento y Drenaje en conformidad
al Proyecto de Ingenieria de Detalle.

Mejoramiento y construccién del Sistema de
Sefializacién, Demarcacién y Seguridad Vial de
conformidad al Proyecto de Ingenieria de Detalle.
Mejoramiento y construccion de las intersecciones y
de los accesos privados a nivel y de los accesos a
caminos publicos que acceden a las rutas.

Obras de Paisajismo en las dreas que se definan en
el Proyecto de Ingenieria de Detalle.

Construccion de Miradores en el tramo
comprendido entre Corral Quemado vy la bifurcaciéon
a Valle Nevado.

Implementacion del Sistema de Cobro por Derecho
de Paso, con Tecnologia de Telepeaje en modalidad
Free Flow.

La conservacidon o mantenimiento de las obras,
incluyendo infraestructura, instalaciones,
equipamiento y sistemas, segun corresponda, tanto
preexistentes como nuevas, emplazadas en el Area
de Concesidn durante toda la Concesion.

.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto beneficiara directamente a cerca de
cuatro millones y medio de habitantes
correspondientes a la provincia de Santiago.
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El mejoramiento de la Ruta G-21 permitird un mayor
desarrollo de las actividades productivas de la zona
y el acceso a la montafia, otorgando una serie de
beneficios sociales, deportivos y culturales, con el fin
de fortalecer la oferta turistica de la comuna de Lo
Barnechea y de la Region Metropolitana.

6.- SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesidn
son:

Servicio de Gestion de Trafico

Servicio Asistencia en Ruta

Atencidon de Emergencias

Servicio de Gestion de Nieve y Hielo

Servicio de Gestion de Cobro y Facturacion
Servicio de Atencion de Usuarios (Plataforma de
Atencidn a Clientes)

Mantencién Ruta y Areas de Servicios

Areas verdes

Miradores

Paraderos

Luminaria

Desechos

Sefalética

Area de Arriendo y Venta de Cadenas
Areas Concesionaria

VVVYVYVVYVYVY

7.- HECHOS RELEVANTES

No se han presentado en el periodo informado.

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA
DEFINITIVA

Las labores mas relevantes realizadas durante el mes se

resumen a continuacion:

Administrativas:

Fecha Actividad
11/10/2022 Reunidn por Expropiaciones entre
Sociedad Concesionaria — IF - AIF.
20/10/2022 Reunidn por Expropiaciones entre
Sociedad Concesionaria — IF - AIF
Ingenieria:

Ademas de lo anterior se ha realizado la recepcién y
entrega de los siguientes documentos:

El dia 03/10/22 se envia Carta GG 2022 10 03 — 01
donde se Informa publicacion del ICSARA
Complementario Extraordinario.

El dia 05/10/22 se envia Carta GT 2022 10 05 - 01
con Entrega Informe N°41 Estados del Arte.
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El dia 06/10/22 se recibe Ord N°726 donde se
Solicita  incorporar acciones al Plan de
mantenimiento semanal.

El dia 06/10/22 se recibe Ord N°727 donde se
Solicita  incorporar acciones al Plan de
mantenimiento semanal.

El dia 06/10/22 se recibe Ord N°728 donde se
Solicita  incorporar acciones al Plan de
mantenimiento semanal.

El dia 06/10/22 se recibe Ord N°729 con
Observaciones Proyectos Complementarios.

El dia 07/10/22 se envia carta GT 2022 10 07-01 con
Entrega informe Mensual de obra N°42.

El dia 14/10/22 se recibe Ord N°738 con la
Aprobacién de Informe N°41 Estados del Arte y se
indica que las observaciones al informe anterior
fueron subsanadas.

El dia 17/10/22 se envia Carta GT 2022 10 17 - 01
con Respuesta Ord N°726 Solicita incorporar
acciones al Plan de mantenimiento semanal.

El dia 17/10/22 se envia Carta GT 2022 10 17 — 02
con Respuesta Ord N°728 - Solicita incorporar
acciones al Plan de mantenimiento semanal.

El dia 19/10/22 se recibe Ord N°742  con
pronunciamiento al Proyecto de Ingenieria de
Detalle Vial Version integrada.

El dia 27/10/22 se envia Carta GT 2022 10 27 - 01
con Respuesta Ord N°729 Revision de los Proyectos
de Ingenieria Complementarios.

Medio Ambiente:

Durante el mes se realizan las siguientes actividades:

Se realiza reunién con el Servicio de Evaluacion
Ambiental para tratar observaciones del ICSARA
Complementario N°2.

Se realiza reunidn con la SEREMI de Medio Ambiente
por el Plan de Compensacién de Emisiones.

Se ingresa permiso SUBPESCA para campaia de
primavera de Linea de base de Ecosistemas
Acuaticos Continentales.

9.- AVANCE DE LA OBRA

Los trabajos de mantenimiento y conservacién
desarrollados durante el periodo son los siguientes:

- Rebalizado Ruta G-21
- Limpieza solera zarpa
- Retiro de piedras en Ruta G-21

- Marcacién linea de expropiacion

- Inspeccién iluminacion

- Limpieza cuneta revestida

- Reparacidn sefial vertical

- Reparacién barrera metal — madera
- Bacheo superficial

- Relleno berma socavada

- Descarga muro

10.- DESCRIPCION FOTOGRAFICA

Imagen N°1
Rebalizado Ruta G-21

Imagen N°2
Limpieza solera zarpa

Imagen N°3
Retiro de piedras en Ruta G-21
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,%,A
Imagen N°4 Imagen N°8
Marcacidn linea de expropiacion Limpieza solera zarpa

Imagen N°5 Imagen N°9
Inspeccién iluminacién Rebalizado Ruta G-21

Imagen N°6
Limpieza cuneta revestida

e S Imagen N°11
Imagen N°7 Bacheo superficial
Reparacidn sefial vertical
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Imagen N°12
Bacheo superficial

Imagen N°13

Relleno berma socavada

Imagen N°14
Descarga muro
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