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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN   2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se 
emplaza en la provincia de Santiago, de la Región 
Metropolitana, desarrollando su trazado a través de 
las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, 
iniciándose en la intersección de Avenida Del Monte 
con la Ruta G-21 y finalizando en la Bifurcación a los 
Centros Invernales, correspondiente a la curva 40 de 
la Ruta, lo que abarca una longitud de 30 km 
aproximadamente.  
 

 
 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato “Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21” 
considera realizar el mejoramiento y ensanche de la 
plataforma vial y rectificaciones de trazado y curvas, 
así como el mejoramiento del sistema de seguridad 
vial de la Ruta G-21, desde el Dm 0, en la intersección 
con la Avenida Del Monte, hasta la intersección con la 
Ruta G-251, bifurcación a Valle Nevado en la 
comunidad de Farellones. Además, se incorpora la 
rehabilitación de la Ruta G-245 en una longitud de 1,1 
km, desde la intersección con la Ruta G-21 en 
dirección hacia la Mina Los Bronces. Se consideran 
obras tales como: intersecciones a nivel, rehabilitación 
y mejoramiento de la calzada preexistente, 
mejoramientos geométricos de la calzada 
preexistente, obras de saneamiento, señalización y 
seguridad vial, iluminación, paraderos de buses, 
teléfonos de emergencias S.O.S. y otras obras que 
permitirán mitigar las principales deficiencias que 
presenta actualmente la ruta.. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que se desarrollan  en el 
proyecto, son las que se indican a continuación: 

 
 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 

pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre las 
inmediaciones de Avenida Las Condes y Corral 
Quemado, entre el Dm 0 y el Dm 15.575 
aproximadamente, y la construcción de una tercera 
pista continua entre el Dm 8.100 y el Dm 11.000. 

 Construcción de una calzada de tres pistas 
totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 15.575 
y el Dm 29.974 aproximadamente, entre Corral 
Quemado y la intersección con la Ruta G-251, 
bifurcación a Valle Nevado. 

 
 
 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Mejoramiento 
Ruta G-21 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Región Metropolitana 
Provincia de Santiago Comuna 
de Lo Barnechea 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 2.308.000 + IVA 

Longitud del Proyecto 31,48 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Ruta G-
21 S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Constructora Conpax Spa 
(50%). 
Icafal Inversiones S.A (50%). 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 19 de 
19 febrero de 2019, publicado 
en el Diario Oficial el 02 de Abril  
de 2019 

Plazo de la Concesión 
Plazo Máximo 540 Meses (45 
años a contar del 02-04-2019) 

Inicio de Ejecución de las Obras Segundo Semestre del 2022 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras 

- Sector 1A, 1B y 1C: 24 meses 
(Estimativo Octubre 2024). 
- Sector 2: 60 meses (Estimativo 
Octubre 2027). 
- Sector 3: 72 meses (Estimativo 
Octubre 2028). 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

6 meses después de la PSP de 
la totalidad de las obras 
(Estimativo Abril 2029) 

Término de la Concesión 02 de Abril año 2064 

Inspector Fiscal Titular Miguel Gallardo Aravena 

Inspector Fiscal Suplente Juan Nieto Jones 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

Ingelog S.A. 

Modificaciones al Contrato 

Modificación Curva 3 en 
Sector 2 de acuerdo a 
Resolución DGC N°1980 
(Exenta) de fecha 16/10/2020 
informada en Ordinario del IF 
N°267/2020 de fecha 
17/12/2020 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental 
ingresado al Sistema de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental con fecha 26 de 
octubre de 2020, bajo el número 
de ingreso N° 2148717262. 
Se informa ingreso mediante 
carta GG 2020 10 27-01 de 
fecha 27/10/2020 

Subsidios 

UF 326.087 aportado por Anglo 
American S.A. Convenio aporte 
de fecha 23/10/17 suscrito entre 
ésta y la DGOP 

Página Web de la Concesión http://rutag21.cl 

AIF de Construcción – Fase de 
Ingeniería  

Ingelog S.A. 

Resolución Adjudicación AIF
  
 

Resolución DGC Nº 0024 del 27 
de Mayo de 2019, tramitada el 
19 de Junio 2019 

Plazo de la AIF  36 meses 
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 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 
pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm 
1.100 desde la intersección con la Ruta G-21 en 
dirección a la Mina Los Bronces. 

 Construcción de los puentes Yerba Loca e Isla que 
se emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300 y en el 
Dm 865, respectivamente, y el puente El Manzanito 
emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21. 

 Mejoramiento de todas las curvas horizontales que 
presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m) 
ampliándolos a un radio mínimo de 60 metros (R >= 
60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575 
aproximadamente. 

 Construcción de sobreancho en todas aquellas 
curvas horizontales que presentan un radio inferior 
a 100 m (R < 100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al 
Dm 15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974 
aproximadamente. 

 Mejoramiento y/o construcción de los sistemas de 
contención de taludes en la Ruta G-21. 

 Implementación de 5.000 (cinco mil) metros 
cuadrados de pantallas estáticas y/o dinámicas en 
los sectores de corte para evitar y/o contener la 
caída de rocas hacia la calzada. 

 Construcción de Área de Atención de Emergencias. 

 Construcción de la infraestructura necesaria para la 
implementación de dos Puntos de Cobro. 

 Construcción de un Área de Arriendo y Venta de 
Cadenas. 

 Construcción de cierros perimetrales o cercos de 
deslindes. 

 Obras de Iluminación. 

 Mejoramiento, construcción y ampliación de los 
Sistemas de Saneamiento y Drenaje en 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción del Sistema de 
Señalización, Demarcación y Seguridad Vial de 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción de las intersecciones 
y de los accesos privados a nivel y de los accesos a 
caminos públicos que acceden a las rutas. 

 Obras de Paisajismo en las áreas que se definan en 
el Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Construcción de Miradores en el tramo 
comprendido entre Corral Quemado y la 
bifurcación a Valle Nevado. 

 Implementación del Sistema de Cobro por Derecho 
de Paso, con Tecnología de Telepeaje en modalidad 
Free Flow. 

 La conservación o mantenimiento de las obras, 
incluyendo infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y sistemas, según corresponda, tanto 
preexistentes como nuevas, emplazadas en el Área 
de Concesión durante toda la Concesión. 

 
 
 
 
 
 
 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
 El proyecto beneficiará directamente a cerca de 

cuatro millones y medio de habitantes 
correspondientes a la provincia de Santiago.  

 El mejoramiento de la Ruta G-21 permitirá un 
mayor desarrollo de las actividades productivas de 
la zona y el acceso a la montaña, otorgando una 
serie de beneficios sociales, deportivos y culturales, 
con el fin de fortalecer la oferta turística de la 
comuna de Lo Barnechea y de la Región 
Metropolitana. 

 

6.- SERVICIOS 

 
Los servicios que contempla el contrato de concesión 
son: 
 

 Servicio de Gestión de Tráfico  

 Servicio Asistencia en Ruta  

 Atención de Emergencias  

 Servicio de Gestión de Nieve y Hielo  

 Servicio de Gestión de Cobro y Facturación  

 Servicio de Atención de Usuarios (Plataforma de 
Atención a Clientes)  

 Mantención Ruta y Áreas de Servicios  
 Áreas verdes  
 Miradores  
 Paraderos  
 Luminaria  
 Desechos  
 Señalética  
 Área de Arriendo y Venta de Cadenas  
 Áreas Concesionaria 

 

7.- HECHOS RELEVANTES 

 

No se han presentado en el periodo informado. 

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 

Las labores más relevantes realizadas durante el mes se 

resumen a continuación: 

 

Administrativas: 

 

Fecha Actividad 

03/03/2022 Reunión Revisión Observaciones 

Informe de Avalanchas entre 

Sociedad Concesionaría – LEN. 

08/03/2022 Reunión Revisión Lotes 

Expropiados entre Sociedad 

Concesionaria – LEN – IF – AIF. 

29/03/2022 Reunión Revisión Observaciones 

Proyectos Complementarios entre 

Sociedad Concesionaría – LEN . 
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Ingeniería:   

 

Además de lo anterior se ha realizado la recepción y 
entrega de los siguientes documentos: 
 

 El día 02/03/22 se recibe Ord N°586 donde el 
Director Nacional de Vialidad Notifica a las 
Empresas de Servicios cuyas redes interfieren en 
Ruta G-21 (Entel Chile S.A., Telefónica Chile S.A., 
VTR S.A., Metrogas S.A., Aguas Andinas S.A., y 
Comunidad de Aguas Santa Matilde). 
 

 El día 02/03/22 se envía Carta GG 2022 03 02 – 02 
donde se entrega Informe Costo de servicio de 
Construcción para el periodo 01-10-2021 al 31-01-
2022. 
 

 El día 04/03/22 se envía Carta GT 2022 03 04 – 01 
con la Entrega Informe N°34 Estados del Arte Usos 
BIM. 
 

 El día 07/03/22 se recibe Ord N°587 con la 
Aprobación Programa Gestión de Nieve y Hielo, 
Rev. G. 
 

 El día 10/03/22 se recibe Ord N°594 con la 
Revisión de Proyectos Complementarios. 
 

 El día 14/03/22 se envía Carta GG 2022 03 14 – 04 
con respuesta Ord N°581, Revisión del Proyecto de 
Ingeniería Vial Integrado. 
 

 El día 15/03/22 se recibe Ord N°598 con la 
Aprobación Estados del Arte Usos BIM N°34. 
 

 El día 23/03/22 se envía Carta GG 2022 03 23 – 02 
informando incidente Ruta G-21 vehículo patente 
JJPV-48 con fecha 14 de marzo. 
 

 El día 24/03/22 se recibe Ord N°599 con Proyecto 
de Ingeniería de Detalle Vial Versión integrada. 
 

 El día 29/03/22 se envía Carta GG 2022 03 29 – 01 
solicitando permiso de prospección arqueológica 
del Consejo de Monumentos Nacionales para el 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 

 El día 30/03/22 se envía Carta GT 2022 03 30 – 01 
con respuesta Proyecto Pavimentación Acceso 
Vehicular de Proyecto “Edificio El Monte” ubicado 
en Calle del Monte Nº 32 Nº 54 y Nº 86. 
 

 El día 31/03/22 se recibe Ord N°601 en que se 
solicita actualizar antecedentes de Lote 58; 
Comuna de Lo Barnechea. 

 
 
 
 
 
 
 

Medio Ambiente: 
 
Durante el mes se realizan las siguientes actividades: 

 

 Se trabaja en las observaciones emitidas en el 
ICSARA Complementario. 

 

 Se realiza reunión con SEA/CMN para aclaración 
de dudas y sobre permiso para caracterizar sitios 
arqueológicos. 
 

 Se realiza reunión con SEA para aclaración de 
dudas de preguntas de CONAF. 

 

 Se realiza reunión con la SEREMI de Medio 
Ambiente para avanzar en la confección del Plan 
de Compensación de Emisiones. 
 

 Se realiza reunión con la Municipalidad de Lo 
Barnechea para analizar factibilidad técnica de 
implementar las medidas ambientales, y 
normativas, de flora y vegetación en terrenos 
municipales. 

 
9.- AVANCE DE LA OBRA 

 
Los trabajos de mantenimiento y conservación 
desarrollados durante el periodo son los siguientes: 
 
- Limpieza soleras 
- Limpieza de alcantarillas 
- Inspección iluminación 
- Cambio de poste 
- Retiro de piedras en la Ruta 
- Marcación expropiaciones 
- Rebalizado Ruta G-21 
- Rebalizado Ruta G-245 
- Cambio poste tipo omega 
- Limpieza solera zarpa 
- Marcación expropiaciones 
 
 

10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 
                                         Imagen N°1 

Limpieza de alcantarillas 
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                                           Imagen N°2 
                                Inspección iluminación 
                                         
                                      

 
                                        Imagen N°3 
                            Cambio de poste en señal 
 

 
                                         Imagen N°4 
                             Retiro de piedras en la Ruta 

 
                                         Imagen N°5 
                         Marcación expropiaciones 

 
                                         Imagen N°6 
                             Limpieza de alcantarillas 
 
 

 
                                          Imagen N°7 

Limpieza de faja 
 

 
                                            Imagen N°8 
                                Rebalizado Ruta G-21 
 

 
                                             Imagen N°9 

     Cambio poste tipo omega 
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                                          Imagen N°10 

Rebalizado Ruta G-245 
 

 
                                        Imagen N°11 
                                 Limpieza solera zarpa 

 

  
                                        Imagen N°12 
                              Limpieza cuneta revestida 
 

 
                                       Imagen N°13 
                  Reapriete pernos barreras metálicas 

 


