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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

 
  2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se 
emplaza en la provincia de Santiago, de la Región 
Metropolitana, desarrollando su trazado a través de 
las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, 
iniciándose en la intersección de Avenida Del Monte 
con la Ruta G-21 y finalizando en la Bifurcación a los 
Centros Invernales, correspondiente a la curva 40 de 
la Ruta, lo que abarca una longitud de 30 km 
aproximadamente.  
 

 
 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El contrato “Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21” 
considera realizar el mejoramiento y ensanche de la 
plataforma vial y rectificaciones de trazado y curvas, 
así como el mejoramiento del sistema de seguridad 
vial de la Ruta G-21, desde el Dm 0, en la intersección 
con la Avenida Del Monte, hasta la intersección con la 
Ruta G-251, bifurcación a Valle Nevado en la 
comunidad de Farellones. Además, se incorpora la 
rehabilitación de la Ruta G-245 en una longitud de 1,1 
km, desde la intersección con la Ruta G-21 en 
dirección hacia la Mina Los Bronces. Se consideran 
obras tales como: intersecciones a nivel, rehabilitación 
y mejoramiento de la calzada preexistente, 
mejoramientos geométricos de la calzada 
preexistente, obras de saneamiento, señalización y 
seguridad vial, iluminación, paraderos de buses, 
teléfonos de emergencias S.O.S. y otras obras que 
permitirán mitigar las principales deficiencias que 
presenta actualmente la ruta. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, son 
las que se indican a continuación: 

 
 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 

pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre las 
inmediaciones de Avenida Las Condes y Corral 
Quemado, entre el Dm 0 y el Dm 15.575 
aproximadamente, y la construcción de una tercera 
pista continua entre el Dm 8.100 y el Dm 11.000. 

 Construcción de una calzada de tres pistas 
totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 15.575 
y el Dm 29.974 aproximadamente, entre Corral 
Quemado y la intersección con la Ruta G-251, 
bifurcación a Valle Nevado. 

 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 
pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm 
1.100 desde la intersección con la Ruta G-21 en 
dirección a la Mina Los Bronces. 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Mejoramiento 
Ruta G-21 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Región Metropolitana 
Provincia de Santiago Comuna 
de Lo Barnechea 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 2.308.000 + IVA 

Longitud del Proyecto 31,48 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Ruta G-
21 S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Constructora Conpax Spa 
(50%). 
Icafal Inversiones S.A (50%). 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 19 de 
19 febrero de 2019, publicado 
en el Diario Oficial el 02 de Abril  
de 2019 

Plazo de la Concesión 
Plazo Máximo 540 Meses (45 
años a contar del 02-04-2019) 

Inicio de Ejecución de las Obras Segundo Semestre del 2022 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras 

- Sector 1A, 1B y 1C: 24 meses 
(Estimativo Octubre 2024). 
- Sector 2: 60 meses (Estimativo 
Octubre 2027). 
- Sector 3: 72 meses (Estimativo 
Octubre 2028). 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

6 meses después de la PSP de 
la totalidad de las obras 
(Estimativo Abril 2029) 

Término de la Concesión 02 de Abril año 2064 

Inspector Fiscal Titular Miguel Gallardo Aravena 

Inspector Fiscal Suplente Juan Nieto Jones 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

Ingelog S.A. 

Modificaciones al Contrato 

Modificación Curva 3 en 
Sector 2 de acuerdo a 
Resolución DGC N°1980 
(Exenta) de fecha 16/10/2020 
informada en Ordinario del IF 
N°267/2020 de fecha 
17/12/2020 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental 
ingresado al Sistema de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental con fecha 26 de 
octubre de 2020, bajo el número 
de ingreso N° 2148717262. 
Se informa ingreso mediante 
carta GG 2020 10 27-01 de 
fecha 27/10/2020 

Subsidios 

UF 326.087 aportado por Anglo 
American S.A. Convenio aporte 
de fecha 23/10/17 suscrito entre 
ésta y la DGOP 

Página Web de la Concesión http://rutag21.cl 

AIF de Construcción – Fase de 
Ingeniería  

Ingelog S.A. 

Resolución Adjudicación AIF
  
 

Resolución DGC Nº 0024 del 27 
de Mayo de 2019, tramitada el 
19 de Junio 2019 

Plazo de la AIF  36 meses 
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 Construcción de los puentes Yerba Loca e Isla que 
se emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300 y en el 
Dm 865, respectivamente, y el puente El Manzanito 
emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21. 

 Mejoramiento de todas las curvas horizontales que 
presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m) 
ampliándolos a un radio mínimo de 60 metros (R >= 
60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575 
aproximadamente. 

 Construcción de sobreancho en todas aquellas 
curvas horizontales que presentan un radio inferior 
a 100 m (R < 100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al 
Dm 15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974 
aproximadamente. 

 Mejoramiento y/o construcción de los sistemas de 
contención de taludes en la Ruta G-21. 

 Implementación de 5.000 (cinco mil) metros 
cuadrados de pantallas estáticas y/o dinámicas en 
los sectores de corte para evitar y/o contener la 
caída de rocas hacia la calzada. 

 Construcción de Área de Atención de Emergencias. 

 Construcción de la infraestructura necesaria para la 
implementación de dos Puntos de Cobro. 

 Construcción de un Área de Arriendo y Venta de 
Cadenas. 

 Construcción de cierros perimetrales o cercos de 
deslindes. 

 Obras de Iluminación. 

 Mejoramiento, construcción y ampliación de los 
Sistemas de Saneamiento y Drenaje en 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción del Sistema de 
Señalización, Demarcación y Seguridad Vial de 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción de las intersecciones 
y de los accesos privados a nivel y de los accesos a 
caminos públicos que acceden a las rutas. 

 Obras de Paisajismo en las áreas que se definan en 
el Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Construcción de Miradores en el tramo 
comprendido entre Corral Quemado y la 
bifurcación a Valle Nevado. 

 Implementación del Sistema de Cobro por Derecho 
de Paso, con Tecnología de Telepeaje en modalidad 
Free Flow. 

 La conservación o mantenimiento de las obras, 
incluyendo infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y sistemas, según corresponda, tanto 
preexistentes como nuevas, emplazadas en el Área 
de Concesión durante toda la Concesión. 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
 El proyecto beneficiará directamente a cerca de 

cuatro millones y medio de habitantes 
correspondientes a la provincia de Santiago.  

 El mejoramiento de la Ruta G-21 permitirá un 
mayor desarrollo de las actividades productivas de 
la zona y el acceso a la montaña, otorgando una 
serie de beneficios sociales, deportivos y culturales, 
con el fin de fortalecer la oferta turística de la 
comuna de Lo Barnechea y de la Región 
Metropolitana. 

 

6.- SERVICIOS 

 
Los servicios que contempla el contrato de concesión 
son: 
 

 Servicio de Gestión de Tráfico  

 Servicio Asistencia en Ruta  

 Atención de Emergencias  

 Servicio de Gestión de Nieve y Hielo  

 Servicio de Gestión de Cobro y Facturación  

 Servicio de Atención de Usuarios (Plataforma de 
Atención a Clientes)  

 Mantención Ruta y Áreas de Servicios  
 Áreas verdes  
 Miradores  
 Paraderos  
 Luminaria  
 Desechos  
 Señalética  
 Área de Arriendo y Venta de Cadenas  
 Áreas Concesionaria 

 

7.- HECHOS RELEVANTES 

 

No se han presentado en el periodo informado. 

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 

Las labores más relevantes realizadas durante el mes se 

resumen a continuación: 

 

Administrativas: 

 

Fecha Actividad 

10/02/2022 Reunión Revisión Proyectos 

Complementarios entre Sociedad 

Concesionaría – LEN. 

24/02/2022 Reunión de Coordinación 

Proyecto Telefónica Ruta G-21 

entre Sociedad Concesionaría – 

LEN – Telefónica Chile – 

Enlacered – Inspección Fiscal 

MOP del proyecto. 

 

Ingeniería:   

 

Además de lo anterior se ha realizado la recepción y 
entrega de los siguientes documentos: 
 

 El día 04/02/22 se envía Carta GT 2022 02 04 – 01 

donde se Informa publicación del ICSARA 

Complementario. 

 El día 14/02/22 se envía Carta GG 2022 02 14 – 01 
con respuesta a observaciones Actualización 
Programa Gestión de Nieve y Hielo para la Etapa 
de Construcción Rev. F. 
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 El día 14/02/22 se envía Carta GG 2022 02 14 – 02 
con respuesta Ord N°568, Solicita replanteo de 
ejes y trazas que definen áreas a expropiar. 

 

 El día 17/02/22 se envía Carta GG 2022 02 17 – 01 
con Respuesta Ord N°567 Revisión de los 
Proyectos de Ingeniería Complementarios. 

 

 El día 18/02/22 se envía Carta GG 2022 02 18 – 01 
con respuesta Ord N°564 Solicita pronunciamiento 
respecto a consulta sitio expropiado, Lote Nº 156. 

 

 El día 21/02/22 se envía Carta GG 2022 02 21 – 01 
con respuesta Ord N°546 Revisión de 
Antecedentes de Drenaje del Sector Canal El Bollo 
Rev. A. 

 

 El día 21/02/22 se recibe Ord N°581 con estatus 
del Proyecto de Ingeniería de Detalle Vial Versión 
integrada. 

 

 El día 23/02/22 se envía Carta GG 2022 02 23 – 01 
donde se informa Informe ICSARA N° 2 respecto a 
la medida de mitigación incorporada en el 
Contrato de Concesión para mitigar el impacto del 
proyecto denominado “Merma en el presupuesto 
familiar debido al pago del sistema de cobro 
asociado al tránsito en rutas G-21 y G-245”. 

 
 
Medio Ambiente: 
 
Durante el mes se realizan las siguientes actividades: 
 

 Se trabaja en las observaciones emitidas en el 
ICSARA Complementario. 

 

 
9.- AVANCE DE LA OBRA 

 
Los trabajos de mantenimiento y conservación 
desarrollados durante el periodo son los siguientes: 
 
- Limpieza soleras 
- Limpieza de alcantarillas 
- Inspección luminarias 
- Reinstalación delineadores 
- Instalación placa curva contra curva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 
                                         Imagen N°1 
                                       Limpieza soleras 

 

  
                                           Imagen N°2 
                                Limpieza soleras 
                                         
                                      

 
                                        Imagen N°3 
                            Limpieza de alcantarillas 
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                                         Imagen N°4 
                             Limpieza de alcantarillas 
 

 
                                         Imagen N°5 
                             Limpieza de alcantarillas 
 

 
                                          Imagen N°6 

Inspección Iluminación 
 
 

 
                                            Imagen N°7 
                                Instalación Hito Vertical 
 

 
                                             Imagen N°8 

     Inspección Iluminación 
 

 
                                          Imagen N°9 

Instalación Placa de señal zona de curvas 

 


