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CONCESION VIAL MEJORAMIENTO RUTA G-21

1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato

Tipologia del Contrato
Mandante del Contrato
Emplazamiento del Proyecto
Presupuesto Oficial del Proyecto
Longitud del Proyecto

Nombre del Concesionario

Accionistas del Concesionario

Decreto de Adjudicacion

Plazo de la Concesién

Inicio de Ejecucion de las Obras

Puesta en Servicio Provisoria de las
Obras

Puesta en Servicio Definitiva de las
Obras

Término de la Concesion

Inspector Fiscal Titular
Inspector Fiscal Suplente

Asesoria a la Inspeccién Fiscal de
Construccion

Modificaciones al Contrato

Estado de Calificacion Ambiental del
Proyecto

Subsidios

Péagina Web de la Concesion

Resol adjudicacion AlF

Plazo inicial AIF 36 Meses

Nuevo plazo de la AIF 42 Meses
Se encuentra en trdmite una nueva
Ampliacion de plazo para la AIF

Concesion Vial Mejoramiento
Ruta G-21

Infraestructura Vial Urbana
Ministerio de Obras Publicas

Regién Metropolitana
Provincia de Santiago
Comuna de Lo Barnechea

UF 2.308.000 + IVA
31,48 km

Sociedad Concesionaria Ruta
G-21 S.A.

Constructora Conpax
(50%).
Icafal Inversiones S.A (50%).

Spa

Decreto Supremo MOP N° 19
de 19 febrero de 2019,
publicado en el Diario Oficial
el 02 de Abril de 2019

Plazo Maximo 540 Meses (45
afios a contar del 02-04-2019)

Con fecha 19 de enero de
2023, la Sociedad
Concesionaria invocoé y ejercio
el derecho de extincién
anticipadamente de la
Concesion, conforme a lo
establecido en el articulo
1.11.2.8 de las Bases de
Licitacion del Contrato de
Concesion

Miguel Gallardo Aravena

Nicole Albornoz Gonzalez

Ingelog S.A.
Modificacion Curva 3 en
Sector 2 de acuerdo a

Resolucion DGC  N°1980
(Exenta) de fecha 16/10/2020
informada en Ordinario del IF
N°267/2020 de fecha
17/12/2020

Se informa que con fecha 24
de Abril de 2023 se publico la
Resoluciéon de Calificacion
Ambiental  favorable  del
Proyecto.

UF 326.087 aportado por
Anglo American S.A.
Convenio aporte de fecha
23/10/17 suscrito entre ésta y
la DGOP

http://rutag21.cl
Res DGC N°24 de
27.05.2019, tramitada el

19.06.2019

Res 020 (31.03.22) aprueba
Modificacion del Contrato
Vigente al 18-12-2022.

JUNIO 2023

2.- UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se
emplaza en la provincia de Santiago, de la Region
Metropolitana, desarrollando su trazado a través
de las comunas de Las Condes y Lo
Barnechea, iniciandose en la interseccion de
Avenida Del Monte con la Ruta G-21 y finalizando
en la Bifurcacién a los Centros Invernales,
correspondiente a la curva 40 de la Ruta, lo que
abarca una longitud de 30 km aproximadamente.

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El contrato “Concesion Vial Mejoramiento Ruta G-
21” considera realizar el mejoramiento y ensanche
de la plataforma vial y rectificaciones de trazado y
curvas, asi como el mejoramiento del sistema de
seguridad vial de la Ruta G-21, desde el Dm 0O, en
la interseccidn con la Avenida Del Monte, hasta la
interseccion con la Ruta G-251, bifurcacion a Valle
Nevado en la comunidad de Farellones. Ademas,
se incorpora la rehabilitacién de la Ruta G-245 en
una longitud de 1,1 km, desde la interseccidn con
la Ruta G-21 en direccidon hacia la Mina Los
Bronces. Se consideran obras tales como:
intersecciones a  nivel, rehabilitaciéon y
mejoramiento de la calzada preexistente,
mejoramientos geométricos de la calzada
preexistente, obras de saneamiento, sefializacidn
y seguridad vial, iluminacién, paraderos de buses,
teléfonos de emergencias S.0.S. y otras obras que
permitiran mitigar las principales deficiencias que
presenta actualmente la ruta.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras que desarrolla el proyecto,
son las que se indican a continuacién:

e Mejoramientos de trazado y rehabilitacion del
pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre
las inmediaciones de Avenida Las Condes y
Corral Quemado, entre el Dm0y el Dm 15.575
aproximadamente, y la construccion de una
tercera pista continua entre el Dm 8.100 vy el
Dm 11.000.

e Construccion de una calzada de tres pistas
totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm
15.575 y el Dm 29.974 aproximadamente,
entre Corral Quemado vy la interseccién con la
Ruta G-251, bifurcacién a Valle Nevado.
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Mejoramientos de trazado y rehabilitacion del
pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm
1.100 desde la interseccidon con la Ruta G-21 en
direccién a la Mina Los Bronces.

Construccion de los puentes Yerba Loca e Isla que se
emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300y en el Dm
865, respectivamente, y el puente El Manzanito
emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21.
Mejoramiento de todas las curvas horizontales que
presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m)
ampliandolos a un radio minimo de 60 metros (R >=
60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575
aproximadamente.

Construccion de sobreancho en todas aquellas
curvas horizontales que presentan un radio inferior
2100 m (R <100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al Dm
15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974
aproximadamente.

Mejoramiento y/o construccion de los sistemas de
contencién de taludes en la Ruta G-21.
Implementaciéon de 5.000 (cinco mil) metros
cuadrados de pantallas estéticas y/o dindmicas en
los sectores de corte para evitar y/o contener la
caida de rocas hacia la calzada.

Construccién de Area de Atencién de Emergencias.
Construccién de la infraestructura necesaria para la
implementacién de dos Puntos de Cobro.
Construccién de un Area de Arriendo y Venta de
Cadenas.

Construccion de cierros perimetrales o cercos de
deslindes.

Obras de lluminacion.

Mejoramiento, construccidon y ampliacion de los
Sistemas de Saneamiento y Drenaje en conformidad
al Proyecto de Ingenieria de Detalle.

Mejoramiento y construccién del Sistema de
Sefializacién, Demarcacién y Seguridad Vial de
conformidad al Proyecto de Ingenieria de Detalle.
Mejoramiento y construccion de las intersecciones y
de los accesos privados a nivel y de los accesos a
caminos publicos que acceden a las rutas.

Obras de Paisajismo en las dreas que se definan en
el Proyecto de Ingenieria de Detalle.

Construccion de Miradores en el tramo
comprendido entre Corral Quemado vy la bifurcaciéon
a Valle Nevado.

Implementacion del Sistema de Cobro por Derecho
de Paso, con Tecnologia de Telepeaje en modalidad
Free Flow.

La conservacion o mantenimiento de las obras,
incluyendo infraestructura, instalaciones,
equipamiento y sistemas, segin corresponda, tanto
preexistentes como nuevas, emplazadas en el Area
de Concesidn durante toda la Concesion.
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5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

e El proyecto beneficiara directamente a cerca de
cuatro millones y medio de habitantes
correspondientes a la provincia de Santiago.

e Elmejoramiento de la Ruta G-21 permitird un mayor
desarrollo de las actividades productivas de la zona
y el acceso a la montafia, otorgando una serie de
beneficios sociales, deportivos y culturales, con el fin
de fortalecer la oferta turistica de la comuna de Lo
Barnechea y de la Region Metropolitana.

6.- SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesidn
son:

e  Servicio de Gestidn de Tréfico

e  Servicio Asistencia en Ruta

e  Atencion de Emergencias

e  Servicio de Gestidn de Nieve y Hielo

e  Servicio de Gestion de Cobro y Facturacion

e Servicio de Atencion de Usuarios (Plataforma de
Atencidn a Clientes)

e Mantencién Ruta y Areas de Servicios

Areas verdes

Miradores

Paraderos

Luminaria

Desechos

Sefalética

Area de Arriendo y Venta de Cadenas
Areas Concesionaria

VVVYVYVVVYYVY

7.- HECHOS RELEVANTES

Con fecha 19 de enero de 2023, la Sociedad
Concesionaria invocé y ejercio el derecho de extincion
anticipadamente la Concesién, conforme a lo
establecido en el articulo 1.11.2.8 de las Bases de

Licitacion del Contrato de Concesion.

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA
DEFINITIVA

Las labores mas relevantes realizadas durante el mes se
resumen a continuacion:

Administrativas:
No se han presentado en el periodo informado.

Ingenieria:
Durante el periodo se ha realizado la recepciony entrega
de los siguientes documentos:
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e El dia 03/05/23 se envia Carta GG 2023 05 03 - 01 10.- DESCRIPCION FOTOGRAFICA
Reiterando la Extincidn anticipada de la Concesién y
coordinar restitucion de tenencia que proceden en
favor del Ministerio de Obras Publicas.

e El dia 04/05/23 se recibe Ord N°859 con Minuta de
Observaciones a los Proyectos Complementarios.

e Eldia05/05/23 se envia Carta GT 2023 05 05 —01 se
Entrega Informe N°48 Estados del Arte (Abril).

e Eldia09/05/23 se envia Carta GT 2023 05 09 — 01 se
Entrega Informe Mensual de Obra N°49 (Abril).

e El dia 15/05/23 se recibe Ord N°863 con la ey
Aprobacién condicionada del Informe N°48 Estados Imagen N°1
del Arte y se indica que las observaciones al informe Limpieza de Ruta

anterior fueron subsanadas.

e El dia 25/05/23 se envia Carta GG 2023 05 25 - 01
con la Entrega de los Proyectos de Ingenieria
Complementarios Integrados Version 0 (cero).

Medio Ambiente:

e El dia 2 de mayo se registré la RCA del Proyecto, en
las plataformas del Sistema Nacional de Informacion
de Fiscalizaciéon Ambiental de la Superintendencia
del Medio Ambiente.

Imagen N°2
Limpieza de Ruta

e El dia 12 de mayo se realizd reporte de datos de
biodiversidad a la Superintendencia del Medio
Ambiente, segun resolucién Exenta N°343/2022.

9.- AVANCE DE LA OBRA

Los trabajos de mantenimiento y conservacion
desarrollados durante el periodo son los siguientes:

- Limpieza de ruta

- Limpieza soleras zarpa

- Retiro de piedras con riesgo de caida a la ruta
- Demarcacion de balizas

- Reparacion de sefial vertical Imagen N°3
- Descarga muro de contencion Limpieza soleras zarpa
T

- Inspeccién de luminarias

- Limpieza de ruta y barrido de nieve

- Conservacién de paraderos

- Retiro de ramasy arbol caido al costado de Ruta

Imagen N°4
Retiro de piedras con riesgo de caida a la ruta
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Imagen N°6
Reparacién de seial vertical
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Imagen N°7
Descarga muro de contencién

Imagen N°8
Limpieza de ruta
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Imagen N°9
Inspeccidn de luminarias
-

Imagen N°10
Limpieza de solera zarpa
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Imagen N°11
Limpieza de ruta y barrid
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Imagen N°12
Limpieza de ruta y barrido de nieve
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Imagen N°13
Descarga de muros de contencidn
74 . 4

Imagen N°14
Limpieza de ruta

Imagen N°15
Conservacion de paraderos
Wi ;

Imagen N°16
Retiro de ramas y arbol caido al costado de Ruta
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