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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se                       
emplaza en la provincia de Santiago, de la Región 
Metropolitana, desarrollando su trazado a través 
de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, 
iniciándose en la intersección de Avenida Del 
Monte con la Ruta G-21 y finalizando en la 
Bifurcación a los Centros Invernales, 
correspondiente a la curva 40 de la Ruta, lo que 
abarca una longitud de 30 km aproximadamente.  
 
 

 
 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El contrato “Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-
21” considera realizar el mejoramiento y ensanche 
de la plataforma vial y rectificaciones de trazado y 
curvas, así como el mejoramiento del sistema de 
seguridad vial de la Ruta G-21, desde el Dm 0, en 
la intersección con la Avenida Del Monte, hasta la 
intersección con la Ruta G-251, bifurcación a Valle 
Nevado en la comunidad de Farellones. Además, 
se incorpora la rehabilitación de la Ruta G-245 en 
una longitud de 1,1 km, desde la intersección con 
la Ruta G-21 en dirección hacia la Mina Los 
Bronces. Se consideran obras tales como: 
intersecciones a nivel, rehabilitación y 
mejoramiento de la calzada preexistente, 
mejoramientos geométricos de la calzada 
preexistente, obras de saneamiento, señalización 
y seguridad vial, iluminación, paraderos de buses, 
teléfonos de emergencias S.O.S. y otras obras que 
permitirán mitigar las principales deficiencias que 
presenta actualmente la ruta. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, 
son las que se indican a continuación: 

 
 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 

pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre 
las inmediaciones de Avenida Las Condes y 
Corral Quemado, entre el Dm 0 y el Dm 15.575 
aproximadamente, y la construcción de una 
tercera pista continua entre el Dm 8.100 y el 
Dm 11.000. 

 Construcción de una calzada de tres pistas 
totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 
15.575 y el Dm 29.974 aproximadamente, 
entre Corral Quemado y la intersección con la 
Ruta G-251, bifurcación a Valle Nevado. 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Mejoramiento 
Ruta G-21 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Región Metropolitana 
Provincia de Santiago 
Comuna de Lo Barnechea 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 2.308.000 + IVA 

Longitud del Proyecto 31,48 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Ruta 
G-21 S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Constructora Conpax Spa 
(50%). 
Icafal Inversiones S.A (50%). 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 19 
de 19 febrero de 2019, 
publicado en el Diario Oficial 
el 02 de Abril  de 2019 

Plazo de la Concesión 
Plazo Máximo 540 Meses (45 
años a contar del 02-04-2019) 

Inicio de Ejecución de las Obras Con fecha 19 de enero de 
2023, la Sociedad 
Concesionaria invocó y 
ejerció el derecho de 
extinción anticipadamente 
la Concesión, conforme a lo 
establecido en el artículo 
1.11.2.8 de las Bases de 
Licitación del Contrato de 
Concesión. 

Puesta en Servicio Provisoria de las 
Obras 

Puesta en Servicio Definitiva de las 
Obras 

Término de la Concesión 

Inspector Fiscal Titular Miguel Gallardo Aravena 

Inspector Fiscal Suplente Nicole Albornoz González 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

Ingelog S.A. 

Modificaciones al Contrato 

Modificación Curva 3 en 
Sector 2 de acuerdo a 
Resolución DGC N°1980 
(Exenta) de fecha 16/10/2020 
informada en Ordinario del IF 
N°267/2020 de fecha 
17/12/2020 

Estado de Calificación Ambiental del 
Proyecto 

Se informa que con fecha 24 
de Abril de 2023 se publicó la  
Resolución de Calificación 
Ambiental favorable del 
Proyecto. 

Subsidios 

UF 326.087 aportado por 
Anglo American S.A. 
Convenio aporte de fecha 
23/10/17 suscrito entre ésta y 
la DGOP 

Página Web de la Concesión http://rutag21.cl 

Resol adjudicación AIF 
Res DGC Nº24 de 
27.05.2019, tramitada el 
19.06.2019 

Plazo inicial AIF 36 Meses 
Nuevo plazo de la AIF 42 Meses 
Se encuentra en trámite una nueva 
Ampliación de plazo para la AIF 

Res 020 (31.03.22) aprueba 
Modificación del Contrato 
Vigente al 18-12-2022. 
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 Mejoramientos de trazado y rehabilitación del 
pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm 
1.100 desde la intersección con la Ruta G-21 en 
dirección a la Mina Los Bronces. 

 Construcción de los puentes Yerba Loca e Isla que se 
emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300 y en el Dm 
865, respectivamente, y el puente El Manzanito 
emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21. 

 Mejoramiento de todas las curvas horizontales que 
presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m) 
ampliándolos a un radio mínimo de 60 metros (R >= 
60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575 
aproximadamente. 

 Construcción de sobreancho en todas aquellas 
curvas horizontales que presentan un radio inferior 
a 100 m (R < 100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al Dm 
15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974 
aproximadamente. 

 Mejoramiento y/o construcción de los sistemas de 
contención de taludes en la Ruta G-21. 

 Implementación de 5.000 (cinco mil) metros 
cuadrados de pantallas estáticas y/o dinámicas en 
los sectores de corte para evitar y/o contener la 
caída de rocas hacia la calzada. 

 Construcción de Área de Atención de Emergencias. 

 Construcción de la infraestructura necesaria para la 
implementación de dos Puntos de Cobro. 

 Construcción de un Área de Arriendo y Venta de 
Cadenas. 

 Construcción de cierros perimetrales o cercos de 
deslindes. 

 Obras de Iluminación. 

 Mejoramiento, construcción y ampliación de los 
Sistemas de Saneamiento y Drenaje en conformidad 
al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción del Sistema de 
Señalización, Demarcación y Seguridad Vial de 
conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Mejoramiento y construcción de las intersecciones y 
de los accesos privados a nivel y de los accesos a 
caminos públicos que acceden a las rutas. 

 Obras de Paisajismo en las áreas que se definan en 
el Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Construcción de Miradores en el tramo 
comprendido entre Corral Quemado y la bifurcación 
a Valle Nevado. 

 Implementación del Sistema de Cobro por Derecho 
de Paso, con Tecnología de Telepeaje en modalidad 
Free Flow. 

 La conservación o mantenimiento de las obras, 
incluyendo infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y sistemas, según corresponda, tanto 
preexistentes como nuevas, emplazadas en el Área 
de Concesión durante toda la Concesión. 
 
 

 
 
 
 
 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
 El proyecto beneficiará directamente a cerca de 

cuatro millones y medio de habitantes 
correspondientes a la provincia de Santiago.  

 El mejoramiento de la Ruta G-21 permitirá un mayor 
desarrollo de las actividades productivas de la zona 
y el acceso a la montaña, otorgando una serie de 
beneficios sociales, deportivos y culturales, con el fin 
de fortalecer la oferta turística de la comuna de Lo 
Barnechea y de la Región Metropolitana. 

 

6.- SERVICIOS 

 
Los servicios que contempla el contrato de concesión 
son: 
 

 Servicio de Gestión de Tráfico  

 Servicio Asistencia en Ruta  

 Atención de Emergencias  

 Servicio de Gestión de Nieve y Hielo  

 Servicio de Gestión de Cobro y Facturación  

 Servicio de Atención de Usuarios (Plataforma de 
Atención a Clientes)  

 Mantención Ruta y Áreas de Servicios  
 

 Áreas verdes  
 Miradores  
 Paraderos  
 Luminaria  
 Desechos  
 Señalética  
 Área de Arriendo y Venta de Cadenas  
 Áreas Concesionaria 

 

7.- HECHOS RELEVANTES 

 

Con fecha 19 de enero de 2023, la Sociedad 

Concesionaria invocó y ejerció el derecho de extinción 

anticipadamente la Concesión, conforme a lo 

establecido en el artículo 1.11.2.8 de las Bases de 

Licitación del Contrato de Concesión.  

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 

Las labores más relevantes realizadas durante el mes se 

resumen a continuación: 

 

Administrativas: 

No se han presentado en el periodo informado. 

 

Ingeniería:   

Durante el periodo se ha realizado la recepción y entrega 
de los siguientes documentos: 
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 El día 05/04/23 se recibe Ord N°844 con la Revisión 
del Proyecto de Ingeniería de Detalle Vial Versión 
integrada. 
 

 El día 05/04/23 se recibe Ord N°845 donde  se 
Solicita Acciones Correctivas al Plan de  
Mantenimiento (demarcación). 
 

 El día 05/04/23 se envía Carta GT 2023 04 05 – 01 
con la  del Entrega Informe N°47 Estados del Arte. 

 

 El día 05/04/23 se envía Carta GG 2023 04 05 – 01 
con Respuesta Ord N°840 – Solicita acciones 
correctivas al Plan de mantenimiento (bacheo 
asfáltico). 

 

 El día 11/04/23 se envía Carta GG 2023 04 11 – 01 
con Respuesta Ord N°845 – Solicita acciones 
correctivas al Plan de mantenimiento 
(demarcación). 

 

 El día 12/04/23 se envía Carta GG 2023 04 12 – 01 
con Respuesta Ord N°841 donde se confirma la 
recepción de antecedentes adecuación de 
expropiaciones para ajuste del eje geométrico, que 
formarán parte del Proyecto Vial Integrado Versión 
0. 

 

 El día 13/04/23 se envía Carta GG 2023 04 13 – 01 
con Respuesta Ord N°836 Revisión de los Proyectos 
de Ingeniería Complementarios. 

 

 El día 14/04/23 se recibe Ord N°852 con la 
Aprobación condicionada del Informe N°47 Estados 
del Arte y se indica que las observaciones al informe 
anterior fueron subsanadas. 

 

 El día 24/04/23 se recibe Ord N°854 donde  se 
Solicita información de Plan de Contingencia o 
Medidas por anuncio de Primeras lluvias para 
Santiago. 

 

 El día 26/04/23 se envía Carta GG 2023 04 26 – 01 
con la Entrega de Proyecto de Ingeniería de Detalle 
Vial Integrado Versión 0. 
 

 El día 26/04/23 se envía Carta GG 2023 04 26 – 02 
donde se informa Incidente Ruta G-21 vehículos 
patente SGPF-82 y GBRS-46 con fecha 20 de abril de 
2023. 

 

 El día 27/04/23 se envía Carta GG 2023 04 27 – 01 
con Respuesta Ord N°854/2023, Informa Medidas 
de Contingencia y Recursos asignados para evento 
climático previsto. 

 
 

 
 
 
 
 

Medio Ambiente: 
 

 En sesión extraordinaria de la Comisión de 
Evaluación del 10 de abril de 2023, se aprueba el 
Proyecto de manera unánime. 
 

 Con fecha 24 de Abril de 2023 se publicó la 
Resolución de Calificación Ambiental favorable del 
Proyecto. 

 

9.- AVANCE DE LA OBRA 
 
Los trabajos de mantenimiento y conservación 
desarrollados durante el periodo son los siguientes: 
 
- Retiro de basura 
- Limpieza faja 
- Limpieza soleras zarpa 
- Descarga malla fortificación 
- Inspección iluminación 
- Descarga muro 
- Rebalizado ruta 
- Marcación eje para demarcación 
- Limpieza señales verticales 
- Demarcación vial Ruta G-245 
- Reparación socavamiento Pte. Yerba Loca 
- Bacheo superficial 
- Sello grietas y bordes de bacheos 
- Encauce de agua hacia alcantarillas existentes 

 
10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
Imagen N°1 

Retiro de basura 

 
Imagen N°2 

Limpieza faja 
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Imagen N°3 

Limpieza soleras zarpa 

 
Imagen N°4 

Descarga malla fortificación 

 
Imagen N°5 

Inspección iluminación 

 
Imagen N°6 

Limpieza solera zarpa 
 
 

 
Imagen N°7 

Descarga muro 

 
Imagen N°8 

Rebalizado ruta 

 
Imagen N°9 

Rebalizado ruta 

 
Imagen N°10 

Marcación eje para demarcación 
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Imagen N°11 

Limpieza señales verticales 

 
Imagen N°12 

Demarcación vial Ruta G-245 

 
Imagen N°13 

Reparación socavamiento Pte Yerba Loca 

 
Imagen N°14 

Bacheo superficial 

 
Imagen N°15 

Sello grietas y bordes de bacheos 

 
Imagen N°16 

Limpieza de ruta 

 
Imagen N°17 

Encauce de agua hacia alcantarillas existentes 

 
Imagen N°18 

Sello grietas y borde de bacheos 


