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de Licitacibn de la obra publica fiscal
denominada “Concesién Vial Mejoramiento
Ruta G-21”, a ejecutar por el sistema de
concesiones. '

RESOLUCION DGC Ne: O 0 2 2

SANTIAGO, (L OCT 2018

VISTOS:

El D.F.L. MOP N° 850 de 1997, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
15.840 de 1964, Orgédnica del Ministerio de Obras
Piblicas y del D.F.L. N° 206 de 1960, Ley de
Caminos, y sus modificaciones.

El D.S. MOP N° 900 de 1996, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L.
MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de
Obras Piblicas, y sus modificaciones.

El D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la
Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus
modificaciones.

La Ley N°21.044 que crea la Direccién General de
Concesiones de Obras Publicas.

El D.F.L. MOP N°7 de 2018, que fija la planta del
personal y fecha de iniciacién de actividades de la
Direccién General de Concesiones de Obras
Piblicas.

El Oficio Gab. Pres. N° 10 de 4 de enero de 2018,
de su Excelencia la Presidenta de la Repiblica,
mediante el cual aprueba la ejecucion de la obra
publica fiscal denominada “Concesién Vial
Mejoramiento Ruta G-21”, a través del sistema de
concesiones.

El Oficio Ord. N° 2597 de 29 de diciembre de
2017, de la Sefiora Ministra de Hacienda (S),
mediante el cual aprueba las Bases de Licitacion y
el Prospecto de Inversién de la obra piblica fiscal
denominada “Concesion Vial Mejoramiento Ruta
G-217, a ejecutar por el sistema de concesiones.
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iii.

iv.

Vi.

vil.

La Resolucién DGOP N° 2 de 5 de enero de 2018, que aprueba las Bases de Licitacién de la obra publica
fiscal denominada “Concesi6n Vial Mejoramiento Ruta G-217, a ejecutar por el sistema de concesiones,

La Resolucién DGOP N° 52 de 1 de junio de 2018, que aprueba Circular Aclaratoria N° 1 de las Bases de
Licitacion de la obra publica fiscal denominada “Concesién Vial Megjoramiento Ruta G-217, a ejecutar por el
sistemna de concesiones.

La Resolucién DGC N° 9 de 14 de agosto de 2018, que aprueba Circular Aclaratoria N° 2 de las Bases de
Licitacion de la obra publica fiscal denominada “Concesién Vial Megjoramiento Ruta G-21”, a ejecutar por el
sistema de concesiones.

La Resolucion DGC N° 17 de 6 de septiembre de 2018, que aprueba Circular Aclaratoria N° 3 de las Bases
de Licitacién de la obra pitblica fiscal denominada “Concesién Vial Mejoramiento Ruta G-21%, a ejecutar
por el sistema de concesiones.

La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de la Repiiblica, que Fija Normas sobre Exencion
del Tramite de Toma de Razén.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de lo dispuesto en los articulos 18° del D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de
Concesiones de Obras Piiblicas, y 145 de las Bases de Licitacién, las aclaraciones, rectificaciones,
enmiendas o adiciones a las Bases de Licitacion, asi como las respuestas a las consultas formuladas al DGC
sobre éstas, serdn incluidas en comunicaciones denominadas Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos los
Licitantes y/o Grupos Licitantes;

Que se ha estimado necesario efectuar, mediante Circular Aclaratoria N° 4 rectificaciones y adiciones a las -
Bases de Licitacién de la obra piblica fiscal denominada “Concesion Vial Mejoramiento Ruta G-217,
aprobadas por Resolucién DGOP N° 2 de 5 de enero de 2018;

Que la Circular Aclaratoria N° 4 de las Bases de Licitacién de la obra publica fiscal denominada “Concesién
Vial Mejoramiento Ruta G-217, que se aprueba por la presente Resolucion, implica modificaciones a las
Bases de Licitacién, por lo que se encuentra visada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo exigido en
el N° 3 del articulo 18° del D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Piblicas;

Que por Ley N°21.044 se creé la Direccién General de Concesiones de Obras Piblicas, dependiente del
Ministerio de Obras Ptblicas;

Que mediante el D.F.L. MOP N°7 de 2018, se fij6 la planta del personal y fecha de iniciacién de actividades
de la Direccién General de Concesiones de Obras Piblicas;

Que conforme lo dispone el articulo 6 del citado D.F.L. MOP N°7 de 2018, Ia fecha de iniciacién de
actividades de la Direccién General de Concesiones de Obras Piiblicas, seré a contar del 1 del mes siguiente
a su publicacion en el Diario Oficial, la cual en efecto, ocurrié el dia 20 de julio del presente afio, por lo que
inicid sus actividades el 1 de agosto de 2018; y

Que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley N° 21.044, desde la fecha de inicio de las funciones
de la Direccién General de Concesiones de Obras Piblicas, ésta asumié la totalidad de las competencias,
funciones y atribuciones que desempefiaba la Direccién General de Obras Pablicas, por si y a través de la
Coordinacién de Concesiones de Obras Piblicas, dispuestas en el D.F.L. MOP N° 850 de 1997, Ley
Orgénica del Ministerio de Obras Piblicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras Publicas, y por
tanto, estd encargada especialmente de continuar la gestion de los contratos de estudios, asesorias y
concesién a través de sus etapas de proyecto, construccién y explotacién, respecto de todos los contratos que,
hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, tenfan a su cargo.

RESUELVO:

L. APRUEBASE la Circular Aclaratoria N° 4 de las Bases de Licitacién de la obra piblica fiscal
denominada “Concesién Vial Mejoramiento Ruta G-217, a ejecutar a través del sistema de concesiones,
cuyo texto es el siguiente:
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~A. BASES ADMINISTRATIVAS

1. En 1.89 “PAGO DEL CONCESIONARIO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES Y
EXPROPIACIONES”, se rectifica el articulo reemplazando su texto por el siguiente:

“En virtud de lo establecido en el inciso 3° del articulo 15 de la Ley de Concesiones, la Sociedad
Concesionaria deberd pagar al Estado la cantidad de UF 216.000 (doscientas dieciséis mil
Unidades de Fomento) por concepto de desembolsos, gastos o expensas que se originen con
motivo de las expropiaciones o adquisiciones de los terrenos requeridos por el Estado para la
ejecuci6n de las obras que forman parte del Contrato de Concesion. Esta cantidad se encuentra
incluida en el Presupuesto Oficial Estimado indicado en el articulo 1.4.2 de las presentes
Bases de Licitacion.

El pago de esta cantidad deber4 ser realizado en cuatro cuotas iguales, cada una de UF 54.000
(cincuenta y cuatro mil Unidades de Fomento). El pago de la primera cuota debera efectuarse
dentro del plazo de 360 (trescientos sesenta) dias contados desde la fecha de publicacién en el
Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicacion de la Concesién. Las 3 (tres) cuotas
restantes deberdn pagarse anual y sucesivamente, el ultimo dia habil del mes de enero
siguiente al pago de la cuota anterior. Todas las cuotas deberdn pagarse mediante Vale Vista
emitido a nombre del DGC.

De la cantidad que la Sociedad Concesionaria deba pagar, podra deducir los gastos de
adquisicion directa para el Fisco, de los bienes y terrenos necesarios para la ejecucion de las
obras contenidas en las presentes Bases de Licitacién y en los Antecedentes Referenciales
sefialados en el articulo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitacién, y que por lo tanto estian
incluidos en el monto sefialado en el primer parrafo del presente articulo. El monto maximo
que podra deducir seri el valor pericial, mas un monto ascendente a UF 60 (sesenta Unidades
de Fomento) por concepto de gastos de administracién respecto de cada lote sujeto a
expropiacién adquirido para el Fisco, y que haya cumplido con el procedimiento indicado en
el articulo 1.8.8.1 de las presentes Bases de Licitacién. En caso que la Sociedad Concesionaria
pague un monto superior al valor pericial mas UF 60 (sesenta Unidades de Fomento), seran
de su entero cargo y costo tales montos adicionales.

En caso que la Sociedad Concesionaria adquiera para el Fisco bienes y terrenos necesarios
para la ejecucién de las obras antes sefialadas, y la fecha de adquisicién sea posterior a la
realizacién del pago establecido en el presente articulo, el MOP pagara a la Sociedad
Concesionaria los gastos de adquisicion hasta el valor pericial, mas un monto ascendente a
UF 60 (sesenta Unidades de Fomento) por concepto de gastos de administracion respecto de
cada lote sujeto a expropiacién, adquiridos para el Fisco, el iltimo dia habil del mes de marzo
del aiio calendario siguiente a aquél en que se realizaron las adquisiciones, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 1.12.6 de las presentes Bases de Licitacion.

El valor de todas las adquisiciones o expropiaciones de los terrenos necesarios para la
ejecucién de las obras del Contrato de Concesion, correspondientes a los Servicios Especiales
Obligatorios y Complementarios indicados en 1.10.9.2, 1.10.9.3 y 2.3.3, todos articulos de las
presentes Bases de Licitacién, no esta incluido en el monto seiialado en el primer parrafo del
presente articulo, por lo que sera de exclusivo cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad
Concesionaria, la cual deberi, en consecuencia, pagar el valor de dichas adquisiciones o
expropiaciones adicionales. En caso que dichos terrenos se obtengan a través del
procedimiento de expropiaciones, la Sociedad Concesionaria debera pagar, en un plazo no
superior a 60 (sesenta) dias desde que sea notificada por el Inspector Fiscal por medio del
Libro correspondiente, el valor de indemnizacién provisional en Unidades de Fomento a la
fecha del informe de tasaciéon respectivo, mas un monto de UF 60 (sesenta Unidades de L OF g
Fomento) por cada lote expropiado, por concepto de gastos y desembolsos en los que debera QS,GQ ’
incurrir el MOP para concretar cada expropiaciéon. Una vez que se haya fijado la ér sggmggms ‘
indemnizacion definitiva de Ia expropiacién, la Sociedad Concesionaria debera pagar la %Y CONCESIOHES
diferencia entre ésta y el valor de la indemnizacién provisional, en Unidades de Fomento a la K %
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fecha del pago de la indemnizacién definitiva, en un plazo no superior a 60 (sesenta) dias
desde que sea notificada por el Inspector Fiscal por medio del Libro correspondiente.

El valor de la indemnizacién definitiva serd determinado por las partes en caso de convenio, e
incluird los reajustes legales, o bien serd determinado por el juez, cuando la expropiacién dé origen
a un reclamo judicial, incluyendo las costas y otros cargos a los que el MOP sea condenado a

pagar.

El valor de indemnizacién provisional indicado en el presente articulo correspondera al valor
pericial determinado en el Informe de Tasacién elaborado por la Comisién de Peritos Tasadores,
conforme a lo sefialado en el D.L. N°2.186 de 1978.

Del mismo modo, no est4n incluidas en el monto sefialado en el primer pirrafo del presente
articulo, las adquisiciones o expropiaciones que se requieran para la materializacién de las
eventuales nuevas inversiones sefialadas en el articulo 1.12.3 de las presentes Bases de Licitacion.

Para efectos de lo previsto en el presente articulo, se entenderd por bienes adquiridos por la
Sociedad Concesionaria, aquellos respecto de los cuales se perfeccion6 el contrato respectivo y se
practicé la correspondiente inscripcién de dominio a nombre del Fisco en el Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raices respectivo.

Los costos en que deba incurrir la Sociedad Concesionaria para la obtencién de los antecedentes
exigidos en el articulo 2.2.2.14 de las presentes Bases de Licitacién, serdn de su exclusiva
responsabilidad y cargo.

Los costos asociados a la suspensién o desistimiento de las expropiaciones que se hayan iniciado y
que no se requieran por motivo de las modificaciones al Proyecto de Ingenieria de Detalle,
propuestas por la Sociedad Concesionaria, a que se refiere el articulo 1.9.1.1 de las presentes Bases
de Licitacién, serdn de su exclusiva responsabilidad y cargo. Estos costos incluyen todos aquellos
en que a la fecha del desistimiento haya incurrido el MOP para la tramitacién de tales
expropiaciones, asi como las indemnizaciones de perjuicios que se determinen por sentencia
judicial, que el MOP deba pagar por causa del desistimiento de dichas expropiaciones. La Sociedad
Concesionaria deberd hacer el pago al MOP por este concepto, en un plazo no superior a los 60
(sesenta) dias desde que sea notificada por el Inspector Fiscal a través del Libro de Obras o de
Explotacién de la Obra.

En el caso que el costo de las expropiaciones de los terrenos necesarios para ejecutar todas las
obras, exceptuadas aquellas relativas a los terrenos necesarios para los Servicios Especiales
Obligatorios y Complementarios indicados en 1.10.9.2, 1.10.9.3 y 2.3.3, todos articulos de las
presentes Bases de Licitacion, resulte superior a UF 216.000 (doscientas dieciséis mil
Unidades de Fomento), este exceso sera de entero cargo del MOP.

El incumplimiento de cualquiera de los pagos en los plazos establecidos en el presente articulo,
hard incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca segiin el articulo 1.8.11, sin
perjuicio de lo dispuesto en 1.12.5 y del cobro de las garantias establecidas en 1.8.1, todos articulos
de las presentes Bases de Licitacién.

Sin perjuicio de todo lo expuesto en el presente articulo, respecto de los terrenos de propiedad de la
Municipalidad de Lo Barnechea que resulten afectados por el proyecto y por ello sea necesaria su
expropiacion, habra que estar a lo acordado entre el MOP y dicha corporacién, mediante convenio
de 22 de agosto de 2017, el que se incluye como Anexo N°5 a las presentes Bases de Licitacién.”

2. En 1.9.2.6 “INICIO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y DECLARACIONES DE
AVANCE”, se rectifica el articulo, reemplazando la Tabla N°8: “Plazos Méximos y Porcentajes
Minimos de las Declaraciones de Avance de Obras”, por la siguiente:
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“Tabla N° 8: Plazos Maximos y Porcentajes Minimos de las Declaraciones de Avance de Obras

Porcentajes Minimos de las
Decla_raciones de Avance de Obras
Descripcién (meses)"
7% 30% 50 % 80 %
Plazos Miéximos de las obras del Sector 1 5 10 14 19
Plazos Maximos de las obras del Sector 2 36 43 48 54
Plazos Maximos de las obras del Sector 3 63 65 67 69

Nota: (*) Los plazos antes indicados se contabilizardn a partir del inicio de las obras.”

3. En 1.9.2.7 “PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DE LAS OBRAS”, se rectifica el articulo
reemplazando la Tabla N°9: “Plazo Méximo para la Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las Obras
de cada uno de los Sectores del Proyecto”, por la siguiente:

“Tabla N° 9: Plazo Maximo para la Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las Obras de cada uno de
los Sectores del Proyecto

Sector Plazo Maximo para Puesta en
Servicio Provisoria Parcial
(meses)
1 24
60
3 72

»”

4. En 19.2.19 “PROGRAMA DE GESTION DE NIEVE Y HIELO PARA LA ETAPA DE
CONSTRUCCION?, se rectifica el primer parrafo del articulo donde dice:

“...y formacion de hielo durante la Etapa de Construccidn, a objeto de mantener el transito en forma
continua.”

debe decir:

“...y formacion de hielo durante la Etapa de Construccion, a objeto de mantener la circulacién de
los vehiculos en forma expedita y segura.”

B. BASES TECNICAS

5. En 2.2.2.2 "DISENO GEOMETRICO", previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3, se
reemplaza el cuarto pérrafo por el siguiente:

“En el disefio geométrico del Subsector 1A, la Sociedad Concesionaria deberd optimizar al maximo la
utilizacién de la faja fiscal disponible que permita la materializacion de los mejoramientos,
rectificaciones y ensanches de plataforma indicados en los perfiles tipos definidos en las Tablas N° 18
a N° 25 del presente articulo, ambas inclusive, en lo que corresponda, con el minimo de expropiaciones
posibles. Para el logro de este objetivo, la Sociedad Concesionaria podrd modificar o ajustar la posicion
del eje de proyecto en el entorno del trazado original, tanto en planta como en alzado, conforme a lo

especificado en el tépico 3.206.4 del Manual de Carreteras Volumen N°3.” o e
_\0“ am Sue

& R
6. En 2.2.2.14 “ANTECEDENTES DE EXPROPIACIONES”, previamente modificado por Circular Sgoﬁ‘?’:ppfﬁ]{\égs
%* TN

Aclaratoria N°1, se rectifica el articulo, reemplazando el tercer parrafo por el siguiente: 2, Y CONCESIONES
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“Seran de exclusivo cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria los gastos en los que
deba incurrir para la obtencién de los Antecedentes de Expropiaciones exigidos en el presente articulo,
los que no estin considerados ni podrin imputarse al pago sefialado en el articulo 1.8.9 de las
presentes Bases de Licitacién.”

7. Se adiciona como nuevo articulo 2.2.2.16.3, el siguiente:
«2.2.2.16.3 SENALIZACION SENTIDO DEL TRANSITO EN PISTAS REVERSIBLES

La Sociedad Concesionaria en el Subsector 1C y en los Sectores 2 y 3 del proyecto, debera
instalar y operar sefiales variables por ambas caras del tipo “aspa-flecha” en cada pista,
distanciadas a no mas de 5.000 (cinco mil) metros entre ellas, que informen a los usuarios sobre
el sentido del transito de las pistas, de conformidad a lo indicado en el decreto alcaldicio
vigente dictado al efecto por la Municipalidad de Lo Barnechea.”

8. En 2.2.2.22 “AREA DE ARRIENDO Y VENTA DE CADENAS”, modificado previamente por
Circular Aclaratoria N°3, se rectifica el articulo reemplazando el segundo pérrafo por el siguiente:

“E] 4rea de arriendo y venta de cadenas debera considerar un sobreancho a ambos lados de la calzada
que permita la operacién de las labores destinadas al arriendo, venta y devolucién de cadenas,
permitiendo la atencién simulténea de 10 (diez) vehiculos tipo 1 de acuerdo a lo sefialado en la Tabla
N° 12 del articulo 1.14.1 de las presentes Bases de Licitacién. Ademds debera ser pavimentada segin
lo seiialado en el articulo 2.2.2.3 de las presentes Bases de Licitacién y estar segregada de la calzada
principal, debiendo considerarse ademds las instalaciones necesarias para la recepcién y almacenaje
de los elementos del servicio de cadenas, y al menos, 2 (dos) servicios higiénicos que deberan incluir,
cada uno de ellos, lavamanos, urinarios, WC y duchas. Para estos efectos, las superficies minimas
que deberan considerarse son las indicadas en el plano “Superficies Area de Arriendo y Venta
de Cadenas” que forma parte del Antecedente Referencial N°1 indicado en el articulo 1.4.3 de
las presentes Bases de Licitacién. Los costos de los suministros asociados serdn de entero cargo y
responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, durante todo el periodo de la Concesion. Si como
consecuencia de la construccién de estos sobreanchos de plataforma, se requieren obras adicionales
no contenidas en los Antecedentes Referenciales, éstas serdn de entero cargo, costo y responsabilidad
de la Sociedad Concesionaria.”

9. En 2.2.3.3.2 “SISTEMA DE COBRO PARA USUARIOS POCO FRECUENTES”, se rectifica el
articulo reemplazando el quinto parrafo por el siguiente:

“Adicionalmente, el Concesionario debera disponer de otros canales de pago de la Tarifa de Cobro
por Pasada, dentro de los cuales deberdn considerarse, al menos, venta a través del Sitio Web de la
Sociedad Concesionaria, oficinas comerciales de la Sociedad Concesionaria y otros lugares de venta
establecidos de masiva concurrencia y cercanos a la ruta concesionada o virtual. Lo anterior no
obsta a que el MOP pueda exigir a la Sociedad Concesionaria incorporarse a su entero cargo,
costo y responsabilidad a un sistema de cobro unificado para Usuarios Poco Frecuentes, lo que
no implicar4 una disminucién en las tarifas establecidas en las presentes Bases de Licitacion. La
Sociedad Concesionaria tendra la obligacién de informar a los usuarios que dicho Pago de Tarifa de
Cobro por Pasada es de exclusivo uso para la Concesi6n indicada, no siendo valido para otras rutas
donde se utilice la Tecnologia de Cobro de Peaje Electrénico, salvo que se acuerde algo distinto entre
el MOP y las concesionarias implicadas.”

10. En 2.3.1.13.1 "CALZADA PREEXISTENTE", se rectifica el articulo, reemplazando el tltimo
pérrafo por el siguiente:

“Para el Subsector 1C y los Sectores 2 y 3, en todos los tramos de la antigua traza vial que queden
desconectados del nuevo trazado, ser4 obligacion del Concesionario demoler y retirar del sitio toda la
infraestructura y pavimentos existentes.”
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11. En 2.3.1.22 “AREA DE ARRIENDO Y VENTA DE CADENAS”, previamente modificado por
Circular Aclaratoria N°3, se rectifica el articulo adicionando como dltimo pérrafo el siguiente:

“Una vez construida esta drea el Concesionario estard obligado a conservarla de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 2.4.3.2.7 de las presentes Bases de Licitacién, no pudiendo percibir
ingresos asociados a la explotacion comercial de ésta. El Concesionario debera permitir que esta
drea sea utilizada por personas que presten el servicio de arriendo, venta y/o instalacién de
cadenas. Para tal efecto el Imspector Fiscal, en coordinacion con la Municipalidad de Lo
Barnechea, deberd informar al Concesionario el listado de las personas autorizadas a prestar
dicho servicio.”

12. En 2.3.1.23 “AREA DE GESTION DE NIEVE Y HIELO?”, se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

e Se reemplaza el segundo pérrafo por el siguiente:

“La Sociedad Concesionaria a su entero cargo, costo y responsabilidad, deberd disponer del
equipamiento mecesario para cumplir con todas las exigencias de despeje de nieve y control de
formacion de hielo establecidas en 2.4.5, 2.4.5.1 y 2.4.5.2, todos articulos de las presentes Bases
de Licitacion. Para esta labor, durante los periodos de Temporada Alta y Temporada Baja
definidos en el articulo 1.14.4 de las presentes Bases de Licitaciéon, la Sociedad Concesionaria
debera disponer, como minimo, del siguiente equipamiento:

a) Dos vehiculos encargados de realizar las labores de despeje de nieve y control de
formacion de hielo sobre la ruta. Estos vehiculos deberin ser del tipo camioneta de
doble traccion de, al menos, 2.500 cc., equipados con balizas, cadenas para nieve y
hielo en las 4 ruedas, pala frontal barre nieve articulada y equipo esparcidor de sal.

b) Un cargador frontal equipado con cadenas para nieve y hielo en las 4 ruedas.

¢) Tres vehiculos de apoyo, encargados de controlar el transito durante las actividades de
despeje de nieve y hielo. Estos vehiculos deben ser del tipo camioneta de doble traccién
de, al menos, 1.900 cc. equipado con cadenas para nieve y hielo en las 4 ruedas,
sefializacién dindmica, balizas y con un set de conos reflectantes, sefiales camineras y
semaforos o balizas portatiles.”

s Se adiciona como nuevo tercer parrafo el siguiente:

“Para el periodo de Temporada Alta la Sociedad Concesionaria deberia disponer de
equipamiento adicional al referido en el parrafo precedente, el cual debera incluir al menos,
lo siguiente:

d) Una motoniveladora equipada con cadenas para nieve y hielo en todas sus ruedas.

¢) Una retroexcavadora neumatica equipada con cadenas para nieve y hielo en las 4
ruedas.

f) Un camion tolva con capacidad de S toneladas equipado con cadenas para nieve y
hielo en todas sus ruedas.”

o Los actuales pérrafos tercero y cuarto, pasan a ser respectivamente los parrafos cuarto y quinto.

13. En 2.4.42 "COMPONENTE 2: SENALIZACION VARIABLE'", se rectifica el articulo de la

51gulente manera: 0‘\‘3[ i,
-

SECTOR rw ¥
CONTINGE"
Y COMCE™.

» En el segundo parrafo se adiciona como nueva segunda viiieta la siguiente:
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\\\\‘3\ iR, Foo
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“s Seiiales de ‘aspa — flecha’” R
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14. En 2.4.5.3 “FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL AREA DE GESTION DE NIEVE Y
HIELO?, se rectifica el articulo de la signiente manera:

e Se reemplaza el primer parrafo por el siguiente:

“La Sociedad Concesionaria deberd operar a su entero cargo, costo y responsabilidad el Area de
Gestién de Nieve y Hielo a que se refiere el articulo 2.3.1.23 de las presentes Bases de Licitacion,
para lo cual debera cumplir lo siguiente:

- Durante el periodo de Temporada Alta definido en el articulo 1.14.4 de las presentes Bases
de Licitacién, se debera prestar el servicio de operacién del Area de Gestién de Nieve y
Hielo de forma ininterrumpida durante las 24 (veinticuatro) horas del dia.

- Durante el periodo de Temporada Baja definido en 1.14.4, se debera prestar el servicio de
operacion del Area de Gestién de Nieve y Hielo cada vez que se requiera para dar
cumplimiento a las exigencias establecidas en 2.4.5.1 y 2.4.5.2, todos articulos de las
presentes Bases de Licitacion.”

¢ Se adiciona como nuevo segundo pérrafo el siguiente:

“Durante la operacién del Area de Gestion de Nieve y Hielo, el equipamiento seiialado en las
letras b), d), ) y f) del articulo 2.3.1.23 de las presentes Bases de Licitacion debera contar, al
menos, con un operador habilitado para tales efectos, lo que deberi ser debidamente acreditado
al Inspector Fiscal.”

e Los actuales parrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pasan a ser los parrafos tercero,
cuarto, quinto, sexto y séptimo respectivamente.

e Se reemplaza el nuevo sexto parrafo por el siguiente:

“Sera obligacién del Concesionario a su entero cargo, costo y responsabilidad, renovar el
equipamiento sefialado en las letras a) y c) del articulo 2.3.1.23 de las presentes Bases de
Licitacion cada 3 (tres) afios, reemplazéndolo por vehiculos nuevos que deberdn cumplir con las
exigencias sefialadas en las referidas letras a) y c). Para el resto de la maquinaria indicada en el
articulo 2.3.1.23 de las presentes Bases de Licitacién, deberd considerarse para su funcionamiento, al
menos, un 95% de operatividad de todas sus funciones.”

15. En 2.7.1.8 “ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y PROTECCION A LA COMUNIDAD?”, se
rectifica el nimero iii) “Medidas de compensacién”, de la siguiente manera:

e En el tercer pérrafo, donde dice:

“Como procedimiento se establece que el Ministerio de Obras Piblicas, en conjunto con
representantes de cada uno de los municipios involucrados y la Sociedad Concesionaria, realizard un
catastro, donde se identifica a las familias allegadas residentes en la faja necesaria para materializar el
proyecto, en adelante “beneficiarios”, los que seran sujeto de la presente compensacion. Este proceso
se debera ejecutar a contar de la fecha de inicio de la Concesién y en forma paralela al proceso de
tasacién de los terrenos a expropiar. Las principales etapas del procedimiento de compensacién que
deber realizar el Concesionario en coordinacion con el MOP, son las siguientes:...”

debe decir:

“Una vez que se cuente con los Antecedentes de Expropiaciones, aprobados por el Inspector
Fiscal, de acuerdo al procedimiento establecido en el undécimo parrafo del articulo 1.9.1.2 de
las presentes Bases de Licitacion, el Ministerio de Obras Piblicas, en conjunto con representantes
de cada uno de los municipios involucrados y la Sociedad Concesionaria, realizard una verificacién
y actualizacién del Documento N° 9: “Catastro de Arrendatarios y/o Allegados, aiio 2018”
indicado en el articulo 1.4.1 de las presentes Bases de Licitacién, con el fin de ratificar quiénes
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cumplen la condicion sefialada en el parrafo anterior y se emcuentran ubicados en la faja
necesaria para materializar el proyecto, en adelante “beneficiarios”, los que seran sujeto del Plan de
Compensacion por Relocalizacion Habitacional. Las principales etapas del procedimiento de
compensaciéon que deberd realizar el Concesionario en coordinacién con el MOP, son las
siguientes:...”

e Se reemplaza la letra b) del tercer parrafo por la siguiente:

“b) El Convenio Ad — Referéndum de pago de Compensacién por Relocalizacién Habitacional,
contendrd la obligacién de la Sociedad Concesionaria de pagar a cada beneficiario la cantidad
de UF 550 (quinientas cincuenta Unidades de Fomento) y la obligacién del beneficiario de
desocupar integramente el inmueble expropiado en los plazos requeridos por el MOP, de tal
forma que se puedan ejecutar las obras correspondientes.”

e Se reemplaza el pendltimo pérrafo por el siguiente:

“El Concesionario pagara por concepto de bonos de compensacion hasta UF 12.000 (doce mil
Unidades de Fomento); no obstante, en caso que el monto efectivamente utilizado por concepto de
compensaciones resulte menor a dicha cifra, el excedente serd utilizado para materializar sélo
medidas compensatorias durante la Etapa de Construccion de acuerdo a las instrucciones que dard el
Inspector Fiscal mediante el Libro de Obras. En caso que el monto por concepto de estas
compensaciones sea mayor a las UF 12.000 (doce mil Unidades de Fomento) seinaladas
anteriormente, el Concesionario deberd implementar, gestionar y pagar todos los bonos que el MOP
autorice producto del Proyecto. Los costos asociados a las compensaciones por este concepto que
estén por sobre las UF 12.000 (doce mil Unidades de Fomento) que el Concesionario pague, seran
reembolsados por el MOP a través de un pago a la Sociedad Concesionaria una vez que el Inspector
Fiscal apruebe y verifique que dichos bonos fueron pagados. Dicho pago se materializard en un
plazo maximo de 6 (seis) meses contados desde la fecha de la Puesta en Servicio Provisoria de la
Totalidad de las obras indicada en el articulo 1.9.2.7 de las presentes Bases de Licitacién. Para
efectos de dicho pago se aplicard lo establecido en el articulo 1.12.6 de las presentes Bases de
Licitaciéon.”

II. COMUNIQUESE a los Licitantes y/o Grupos Licitantes, a la Oficina de Partes de la Direccién General
de Concesiones de Obras Piblicas y a los demdas Servicios que corresponda.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

HUGO/NERA VENGOA
Director General de Concesiones
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