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1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA

Nombre del Contrato

Tipologia del Contrato

Mandante del Contrato

Emplazamiento del Proyecto

Presupuesto Oficial del
Proyecto

Longitud del Proyecto

Nombre del Concesionario

Accionistas del Concesionario

Decreto de Adjudicacion

Plazo de la Concesién

Inicio de Ejecucion de las
Obras

Puesta en Servicio Provisoria
de las Obras

Puesta en Servicio Definitiva
de las Obras

Término de la Concesion

Inspector Fiscal Titular

Inspector Fiscal Suplente

Asesoria a la Inspeccion
Fiscal de Construccion

Subsidios

Péagina Web de la Concesion

Mejoramiento Ruta
Nahuelbuta

Infraestructura Vial
Interurbana

Ministerio de Obras

Publicas
Regiones del Bio-Bio y de

La Araucania

UF 6.125.000 + IVA

55,020 km

Sociedad Concesionaria
Ruta Nahuelbuta S.A.

Besalco Concesiones S.A.
(50%) Empresa
Constructora  Belfi S.A.
(50%)

D.S MOP N°144 de
11.12.2017, publicado en el
Diario Oficial el 10.04.2018

Plazo méximo igual a 420
meses (35 afios)

20 de octubre 2020

07 de Agosto de 2024

03 de Febrero de 2025

Abril de 2053

Renato Gaete Menéndez

Alex Leighton Gonzélez

Zahartu
Consultores SpA.

Ingenieros

Subsidio a la Construccion:
10 Cuotas UF 465.500

www.rutanahuelbuta.cl

SEPTIEMBRE 2023
2.- UBICACION DEL PROYECTO

El Proyecto contempla el Mejoramiento y Ampliacion a doble
calzada de la Ruta 180, en el tramo comprendido entre Avda.
Camilo Henriquez en la Ciudad de Los Angeles Dm. 0.000 y
Avda. O"Higgins en la Localidad de Huequén, Comuna de
Angol, Dm. 55.020.

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

Considera obras de mejoramiento y reposicion de la calzada
existente, la construccion de una nueva calzada, la
construccion de variantes, ampliacion de bermas,
construccion de calles de servicio, construccion de ciclovias,
incorporacion de enlaces y estructuras a desnivel en sus
principales intersecciones viales, construccién de cruces
ferroviarios, construccion de puentes, mejoramiento de los
sistemas de saneamiento y drenaje, incorporacion de
elementos de Seguridad Vial, paraderos de buses y
teléfonos S.O.S., iluminacion y Paisajismo en sectores
puntuales, un area de servicios generales y atencion de
emergencias, entre otras.

En el siguiente cuadro muestra la sectorizacién del contrato
segun Bases de Licitacion.

Sector | Subsector | Descripcion Dg1n|1;a\| Long.
(Km.)
Los Angeles— | Oal
1 Ruta 5 3500 | 30
Ruta 5 — 3.500
A 2 Puente al 20,06
Coihue 23.560
Variante 23.560
3 Coihue al 2,98
26.540
Variante
4 Coihue — 26540 8.75
Varla_nte 35290
Renaico
B
Variante 35.290
5 Renaico — al 19,73
Huequén 55.020
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Se pueden destacar las siguientes obras, derivadas de la
ampliacion a doble calzada de la Ruta 180

OBRAS CANTIDAD
Intersecciones a 24
Desnivel
Puentes Nuevos 15
Pasarelas 23
Plazas de Peaje 3
Calles de Servicio 32 Km.
Ciclovias 21 Km.
Paraderos de Buses 78
Miradores 2
Area de Control 1
Area de Servicios 1
Generales

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Al ampliar la Ruta 180 a doble calzada y construir pasos
a desnivel, ayuda a mejorar los tiempos de viaje, mejora
la seguridad vial, tanto de los peatones como de los
vehiculos, implementa zonas de seguridad, otorga
conectividad segura con cruces de caminos a través de
enlaces desnivelados.

e  Mejora Disefio Geométrico de la Ruta 180

e  Aumenta la velocidad de operacion

e  Disminuye los tiempos de viaje

e  Aumenta Seguridad Peatonal y Vehicular.

e Se genera un Area de Servicios Generales y,
Atencion de Emergencias, y un Area de Control
de Carreteras.

e  Se construyen Calles de Servicio y Ciclovias
para mejorar la conectividad local y circulacion
de bicicletas.

e Se mejora el Saneamiento y drenaje de la
Plataforma.

. Construccion de una nueva plaza de pesaje fija
y modificaciones a la plaza de pesaje fija
preexistente.

e  Construccion de Paraderos de Buses.

MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA
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6.- SERVICIOS

Se consideran Areas de Servicios Generales y Atencién
de Emergencias. Esta zona poseerd una superficie util
minima de 10.000 m? con zonas pavimentadas Yy
capacidad para 15 automoviles y 5 buses.

Servicio de Asistencia en Ruta: Vehiculo de patrullaje
permanente en la Ruta, encargado de vigilar y prestar
atencién de emergencia primaria en el area de Concesién.

Servicio de Ambulancia: Ambulancia equipada con
medios e instrumental especializados, destinada al
transporte de accidentados en estado critico de alto
riesgo, que requieran asistencia médica durante el
traslado al Hospital.

Servicio de Red de Teléfonos S.0.S.: Red de Teléfonos
S.0.S en funcionamiento permanente.

Servicio de Conservacion: Destinado a la mantencién y
conservacion de las obras para asegurar su
funcionamiento de acuerdo a las caracteristicas para las
cuales fueron disefiadas.

Servicio de Vigilancia y Seguridad del Area de Servicios
Generales: Durante toda la etapa de explotacion debe
contar con el personal entrenado y capacitado para
prestar este Servicio.

Servicio de Atencion a Usuarios: Plataforma de Atencion
a Clientes que cuente a lo menos con un canal presencial,
un canal telefénico y un portal Web.

Servicio de Gestion y Cobro: Informacion a los usuarios
de manera oportuna y eficiente relativo al cobro de la
tarifa.

7.- HECHOS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO

No hubo hechos relevantes que informar durante el
presente mes de Septiembre 2023.

8.- AVANCE DE OBRA

Se continuo con el avance de diversas estructuras, tanto
en las Superestructura, asi como también en la
Infraestructura de ellas y en la nueva pavimentacion de la
Ruta

En el Paso Superior Las Violetas, se labor6 en la
confeccion de la Armadura de Elevacion de los muros.

En las Obras asociadas al Paso Superior,
correspondiente al Viaducto Coihue Sur, se cotejé un
avance del 80% de la Estructura. En efecto, el Muro
Espaldar, asociado al Estribo de entrada, se encuentra
completamente construido.
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Finalizaron las obras asociadas a la construccién del Muro
TEM, correspondiente al Terraplén de salida del Viaducto
Coihue.

El Paso Superior Las Vifias, como Estructura, se terminé
de construir durante el presente mes de Septiembre.

En la variante Renaico, en lo que se refiere a la
construccién de la nueva calzada, esta se encuentra con
un avance de alrededor el 90%, en ambas calzadas.

CURVASS -SECTOR A

2500000 PROGRAMA
(64,81%)

1.800.5¢0
|

Hito 4 (80%) /
200,000 2222 570UF
REAL

(53,14%)

1476346,

£:Monto (UF)

2

47 Hito3(50%)7
J 1389.106UF

]

1.000.000 ¢

-
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4 Hito2(30%) /
§ 792281UF

® Hito 1(7%) /

#
{gd 184.866 UF

Meses
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Avance Fisico de la Obra (Sector "A")

Mes-Afo Mensual Acumulado
mar-20 0,07% 1,63%
abr-20 0,06% 1,69%
may-20 0,07% 1,76%
jun-20 0,06% 1,82%
jul-20 0,07% 1,89%
ago-20 0,06% 1,95%
sept-20 0,06% 2,01%
oct-20 0,06% 2,07%
nov-20 0,04% 2,11%
dic-20 0,31% 2,42%
ene-21 0,70% 3,12%
feb-21 1,23% 4,35%
mar-21 0,45% 4,80%
abr-21 0,27% 5,07%
may-21 2,32% 7,39%
jun-21 1,63% 9,02%

jul-21 1,59% 10,61%
ago-21 0,49% 11,10%
sep-21 0,30% 11,40%
oct-21 0,16% 11,56%
nov-21 0,46% 12,02%
dic-21 0,70% 12,72%
ene-22 0,67% 13,39%
feb-22 0,46% 13,85%
mar-22 0,29% 14,14%
abr-22 1,54% 15,68%
may-22 1,81% 17,49%
jun-22 2,21% 19,70%
jul-22 3,00% 22,70%
ago-22 2,84% 25,54%
sep-22 1,59% 27,13%
oct-22 2,42% 29,55%
nov-22 1,86% 31,41%
dic-22 1,87% 33,28%
ene-23 1,92% 35,20%
feb-23 3,08% 38,28%
mar-23 2,84% 41,12%
abr-23 3,02% 44,13%
may-23 3,20% 47,33%
jun-23 2,82% 50,15%
jul-23 0,97% 51,12%
ago-23 0,93% 52,05%
sep-23 1,09% 53,14%
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CURVAS - SECTOR B

4.000.000

PROGRAMA
(68,75%)

2.337.541

30000 |
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Avance Fisico de la Obra (Sector "B")

Mes-Afio Mensual Acumulado
mar-20 0,06% 1,34%
abr-20 0,05% 1,39%
may-20 0,05% 1,44%
jun-20 0,06% 1,50%
jul-20 0,05% 1,55%
ago-20 0,05% 1,60%
sept-20 0,05% 1,65%
oct-20 0,10% 1,75%
nov-20 0,06% 1,81%
dic-20 0,17% 1,98%
ene-21 0,26% 2,24%
feb-21 1,16% 3,40%
mar-21 1,41% 4,81%
abr-21 1,70% 6,51%
may-21 1,05% 7,56%
jun-21 0,44% 8,00%
jul-21 0,78% 8,78%
ago-21 1,47% 10,25%
sep-21 1,13% 11,38%
oct-21 1,55% 12,93%
nov-21 0,88% 13,81%
dic-21 0,87% 14,68%
ene-22 1,17% 15,85%
feb-22 0,78% 16,63%
mar-22 1,02% 17,65%
abr-22 2,75% 20,40%
may-22 1,27% 21,67%
Jun-22 0,57% 22,24%
Jul-22 0,75% 22,99%
ago-22 0,92% 23,91%
sep-22 2,21% 26,12%
oct-22 2,89% 29,01%
nov-22 1,74% 30,75%
dic-22 0,18% 30,93%
ene-23 3,65% 34,58%
feb-23 3,42% 38,00%
mar-23 2,91% 40,91%
abr-23 2,92% 43,83%
may-23 3,32% 47,16%
jun-23 2,94% 50,10%
jul-23 0,97% 51,07%
ago-23 0,82% 51,89%
sep-23 0,31% 52,20%
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CURVA S (SECTOR "A" + SECTOR "B")

PROGRAMA
(66,38%)

4138111
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Avance Fisico Total de la Obra (Sector A + Sector B)

Mes-Afio Mensual Acumulado
mar-20 0,06% 1,47%
abr-20 0,06% 1,53%
may-20 0,06% 1,59%
jun-20 0,05% 1,64%
jul-20 0,06% 1,70%
ago-20 0,06% 1,76%
sept-20 0,05% 1,81%
oct-20 0,08% 1,89%
nov-20 0,06% 1,95%
dic-20 0,23% 2,18%
ene-21 0,46% 2,64%
feb-21 1,19% 3,82%
mar-21 0,98% 4,80%
abr-21 1,05% 5,85%
may-21 1,63% 7,48%
jun-21 0,97% 8,45%
jul-21 1,15% 9,60%
ago-21 1,03% 10,63%
sep-21 0,76% 11,39%
oct-21 0,92% 12,31%
nov-21 0,69% 13,00%
dic-21 0,80% 13,80%
ene-22 0,94% 14,74%
feb-22 0,64% 15,38%
mar-22 0,69% 16,07%
abr-22 2,21% 18,28%
may-22 1,51% 19,79%
jun-22 1,31% 21,10%
jul-22 1,76% 22,86%
ago-22 1,78% 24,64%
sep-22 1,93% 26,57%
oct-22 2,68% 29,25%
nov-22 1,79% 31,04%
dic-22 1,91% 32,95%
ene-23 1,91% 34,86%
feb-23 3,27% 38,13%
mar-23 2,88% 41,01%
abr-23 2,96% 43,97%
may-23 3,26% 47,23%
jun-23 2,89% 50,12%

jul-23 0,97% 51,09%
ago-23 0,87% 51,96%
sep-23 0,66% 52,62%
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9.- DESCRIPCION FOTOGRAFICA

llustracion N°2: Variante Renaico

llustracion N°3: Muro Espaldar Estribo Entrada llustracion N°4: Muro TEM Estribo Salida Viaducto
Viaducto Coihue Norte-Sur Coihue

llustracion N°5: Paso Superior Viaducto Coihue Sur llustracion N°6 Paso Superior Las Viiias
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