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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

 

 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto contempla el Mejoramiento y Ampliación a doble 

calzada de la Ruta 180, en el tramo comprendido entre Avda. 

Camilo Henríquez en la Ciudad de Los Ángeles Dm. 0.000 y 

Avda. O´Higgins en la Localidad de Huequén, Comuna de 

Angol, Dm. 55.020. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Considera obras de mejoramiento y reposición de la calzada 

existente, la construcción de una nueva calzada, la 

construcción de variantes, ampliación de bermas, 

construcción de calles de servicio, construcción de ciclovías, 

incorporación de enlaces y estructuras a desnivel en sus 

principales intersecciones viales, construcción de cruces 

ferroviarios, construcción de puentes, mejoramiento de los 

sistemas de saneamiento y drenaje, incorporación de 

elementos de Seguridad Vial, paraderos de buses y 

teléfonos S.O.S., iluminación y Paisajismo en sectores 

puntuales, un área de servicios generales y atención de 

emergencias, entre otras. 

En el siguiente cuadro muestra la sectorización del contrato 

según Bases de Licitación. 

 

  

Nombre del Contrato 
Mejoramiento Ruta 
Nahuelbuta 

Tipología del Contrato 
Infraestructura Vial 
Interurbana 

Mandante del Contrato 
Ministerio de Obras 
Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Regiones del Bio-Bío y de 
La Araucanía 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 6.125.000 + IVA 

Longitud del Proyecto 55,020 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria 
Ruta Nahuelbuta S.A. 

Accionistas del Concesionario 

Besalco Concesiones S.A. 
(50%) Empresa 
Constructora Belfi S.A. 
(50%) 

Decreto de Adjudicación 

D.S MOP N°144 de 
11.12.2017, publicado en el 
Diario Oficial el 10.04.2018 

Inicio de la Concesión 10 de abril de 2018 

Plazo de la Concesión 
Plazo máximo igual a 420 
meses (35 años) 

Fecha llamado a Licitación 16.11.2016 

Apertura Ofertas Técnicas 17.08.2017 

Apertura Ofertas Económicas 14.09.2017 

Valor ITC (Ingresos Totales 
Concesión) 

U.F. 8.650.000 + IVA 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

Otorgada con fecha 20 de 
Octubre de 2020 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

31.12.2025 – Sector “A” 
31.08.2025 – Sector “B” 

Término de la Concesión Abril de 2053 

Inspector Fiscal Titular 

Renato Gaete Menéndez 
Res. Ex. DGC N°0449 de 
14.02.2023 

Inspector Fiscal Suplente 

Alex Leighton González 
Res. Ex. DGC N°0449 de 
14.02.2023 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal de Construcción 

Zañartu Ingenieros 
Consultores SpA. 
Res. DGC N°0044 de 
07.12.2018 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

El proyecto no requiere 
ingresar al SEIA 

Sector Subsector Descripción 
Dmi al 
Dmf  

Long. 
(Km.) 

A 

1 
Los Ángeles – 

Ruta 5 
0 al 

3.500 
3,50 

2 
Ruta 5 – Puente 

Coihue 
3.500 al 
23.560 

20,06 

3 Variante Coihue 
23.560 

al 
26.540 

2,98 

B 

4 
Variante Coihue 

– Variante 
Renaico 

26.540 
al 

35.290 
8,75 

5 
Variante 

Renaico – 
Huequén 

35.290 
al 

55.020 
19,73 
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 

Se pueden destacar las siguientes obras, derivadas de la 

ampliación a doble calzada de la Ruta 180 

OBRAS CANTIDAD 

Intersecciones a 

Desnivel 

24 

Puentes Nuevos 15 

Pasarelas 23 

Plazas de Peaje 3 

Calles de Servicio 32 Km. 

Ciclovías 21 Km. 

Paraderos de Buses 78 

Miradores 2 

Área de Control 1 

Área de Servicios 

Generales 

1 

 

Durante la ejecución del proyecto de ingeniería de detalle 

de la obra, se ha incorporado un conjunto de 

modificaciones a los proyectos, tanto en el sector “A”, 

como en el sector “B”, con el propósito de mejorar los 

niveles de servicio de las nuevas obras de la ruta. Cada 

una de estas modificaciones de ingeniería, representan 

aumentos de inversión, o bien disminución de esta, por lo 

que se recurre al mecanismo de sustitución, lo que fue 

sancionado mediante Res. Ex. N°1014 de 21.11.2023, del 

contrato de concesión, de acuerdo al siguiente detalle: 

OBRAS 

Área de Control de Carreteras 

Modificación de Enlaces, Nuevos Retornos 

Extensión, Reducción, y/o Nuevas Calles de Servicio 

Modificaciones Vial Subsector A-1 

Modificación Conectividad Pichirenaico 

Variante Renaico 

Modificación Sector Agrícola La Hiedra 

Modificación Sector Tijeral 

Modificación Sector La Suerte Chequen 

Rehabilitación Puente Coihue Existente 

 

 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Al ampliar la Ruta 180 a doble calzada y construir pasos 

a desnivel, ayuda a mejorar los tiempos de viaje, mejora 

la seguridad vial, tanto de los peatones como de los 

vehículos, implementa zonas de seguridad, otorga 

conectividad segura con cruces de caminos a través de 

enlaces desnivelados. 

 Mejora Diseño Geométrico de la Ruta 180 

 Aumenta la velocidad de operación 

 Disminuye los tiempos de viaje 

 Aumenta Seguridad Peatonal y Vehicular. 

 Se genera un Área de Servicios Generales y, 

Atención de Emergencias, y un Área de Control 

de Carreteras. 

 Se construyen Calles de Servicio y Ciclovías 

para mejorar la conectividad local y circulación 

de bicicletas. 

 Se mejora el Saneamiento y drenaje de la 

Plataforma. 

 Construcción de una nueva plaza de pesaje fija 

y modificaciones a la plaza de pesaje fija 

preexistente. 

 Construcción de Paraderos de Buses. 

5.1- BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Se beneficiarán, con la construcción de la nueva ruta 

Nahuelbuta, un total de 300.000 habitantes, 

aproximadamente, correspondientes a las comunas de, 

Los Ángeles, Negrete, Renaico, Angol y Nacimiento.   

 

6.- TARIFAS 

Tarifa Base al 31.12.2014, de acuerdo al siguiente 

desglose: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR Plaza de Peaje To ($) 

      A Lateral Santa Fe 500 

Troncal Coihue 800 

B Troncal Renaico 1.400 
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7.- SUBSIDIOS 

 

8.- INICIO DE OBRA 

BALI Autorizado  
Documento de 

autorización 
Sector 

 

 

Art. 1.9.1.1; 

2;3 1.8.6.1, 

2.2.1;2;5 

 

       SI  L.O.-20.10.2020   A 

       SI  L.O.- 20.10.2020       B 

 

9.- HITOS DE AVANCE 

 

10. PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DE LAS 

OBRAS 

Fecha máx de 

solicitud PSP 

Autorización 

PSP 

Tipo 

de 

PSP 

 

Tramos 

BALI Estimada Fecha Res. 

  31.12.2025       Sector A 

 31.08.2025    Sector B 

 

11.- HECHOS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO 

Sin hechos relevantes en el mes en curso 

12.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 

 

13.- AVANCE DE LA OBRA 

Armadura de Losa Tablero PS Viaducto Coihue tramo 

sobre Ferrocarriles 

Se da cuente del avance que lleva la construcción de las 

oficinas de la Plaza Peaje Troncal Coihue, Área de 

Servicios Generales y oficinas de la Plaza de Peaje 

Variante Renaico. 

Se continúa con la materialización del pavimento 

asociado al enlace Rinconada, carpeta asfáltica y Binder, 

en los ejes 1 y 2. 

A1 3,5 12,4

A2 20,06 71,0

A3 2,98 10,1

B4 8,75 30,5

B5 19,73 68,8

Avance  

sector             

%

93,5

99,3

PROYECTO VIAL

A

B

SECTOR SUBSECTOR
Longitud 

subsector

Avance  

subsector       

%

N° de 

Cuota 

Valor Cuota 

(UF) 

Total (UF) Tipo 

1 465.500  

 

 

 

4.655.000 

 

 

 

 

  Subsidio Fijo a la      

Construcción 

2 465.500 

3 465.500 

4 465.500 

5 465.500 

6 465.500 

7 465.500 

8 465.500 

9 465.500 

10 465.500 

Declaración 

Plazo 

Máximo 

Original 

Plazo Máximo según 

Modificación DS 

N°1014 de 21.11.23 

Avance 7% 10.06.2021 Cumplido 

Avance 30% 10.12.2021 Cumplido 

Avance 50 % 10.06.2022 Cumplido 

Avance 80 % 10.12.2022 03.05.2025 (Sector A) 
01.01.2025 (Sector B) 

PSP 10.07.2023 31.12.2025 (Sector A) 
31.08.2025 (Sector B) 
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Para la Pasarela Santa Cecilia, durante el presente mes 

se trabajó en el Montaje de las Cúpulas antivandálicas. 

De igual forma en el puente Itraque, continúan las obras 

de arriostramiento de Vigas. 

A la fecha se encuentra ejecutada la losa superior lado 

derecho del PS Buenos Aires, continuando con la 

colocación de la armadura de la losa superior lado 

izquierdo. 

El avance físico mensual acumulado de la obra es el 

siguiente: 

 

 

 

14.- MANO DE OBRA 

Total Mes Febrero 2024 

Mano de Obra           696 

Empleos Indirectos             205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes-Año 

Avance Físico de la Obra (%) 
Sector “A” 

Anterior Mensual Acumulado 

Feb-2024 56.7 1.19 57.89 

Mes-Año 

Avance Físico de la Obra (%) 
Sector “B” 

Anterior Mensual Acumulado 

Feb-2024 55.79 1.04 56.83 

Mes-Año 

Avance Físico de la Obra (%) 
Sector “A” + Sector “B” 

Anterior Mensual Acumulado 

Feb-2024 56.2 1.11 57.31 
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15.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N°1: Construcción Plaza de Peaje Renaico 

El 
Melón 

Ilustración N°2: Construcción Área de Servicios Grles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración N°3: Viaducto Coihue Tramo sobre FFCC Ilustración N°4: Pasarela Santa Cecilia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración N°5: Puente Itraque CI 

 

 

Ilustración N°6 PS Buenos Aires 

 

Melón existente, sector 

 


