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1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA

Nombre del Contrato

Tipologia del Contrato

Mandante del Contrato

Emplazamiento del Proyecto

Presupuesto Oficial del
Proyecto

Longitud del Proyecto

Nombre del Concesionario

Accionistas del Concesionario

Decreto de Adjudicacion

Inicio de la Concesién
Plazo de la Concesion

Fecha llamado a Licitacion
Apertura Ofertas Técnicas

Apertura Ofertas Econdémicas

Valor ITC (Ingresos Totales
Concesion)

Inicio de Ejecucion de las
Obras

Puesta en Servicio Definitiva
de las Obras

Término de la Concesion

Inspector Fiscal Titular

Inspector Fiscal Suplente

Asesoria a la Inspeccion
Fiscal de Construccion

Estado de Calificacion
Ambiental del Proyecto

Mejoramiento Ruta
Nahuelbuta

Infraestructura Vial
Interurbana

Ministerio de Obras

Publicas

Regiones del Bio-Bio y de
La Araucania

UF 6.125.000 + IVA

55,020 km

Sociedad Concesionaria
Ruta Nahuelbuta S.A.

Besalco Concesiones S.A.

(50%) Empresa
Constructora  Belfi S.A.
(50%)

D.S MOP N°144 de

11.12.2017, publicado en el
Diario Oficial el 10.04.2018

10 de abril de 2018

Plazo maximo igual a 420
meses (35 afios)

16.11.2016
17.08.2017

14.09.2017
U.F. 8.650.000 + IVA

Otorgada con fecha 20 de
Octubre de 2020

31.12.2025 — Sector “A”
31.08.2025 — Sector “B”

Abril de 2053

Renato Gaete Menéndez
Res. Ex. DGC N°0449 de
14.02.2023

Alex Leighton Gonzélez
Res. Ex. DGC N°0449 de
14.02.2023

Zahartu
Consultores SpA.
Res. DGC N°0044 de
07.12.2018

Ingenieros

El proyecto no
ingresar al SEIA

requiere

ENERO 2024

2.- UBICACION DEL PROYECTO

El Proyecto contempla el Mejoramiento y Ampliacion a doble
calzada de la Ruta 180, en el tramo comprendido entre Avda.
Camilo Henriquez en la Ciudad de Los Angeles Dm. 0.000 y
Avda. O"Higgins en la Localidad de Huequén, Comuna de
Angol, Dm. 55.020.

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

Considera obras de mejoramiento y reposicion de la calzada

existente,
construccién

la construccion de una nueva calzada,
ampliacion de

de variantes,

la
bermas,

construccion de calles de servicio, construccion de ciclovias,
incorporacion de enlaces y estructuras a desnivel en sus
principales intersecciones viales, construccién de cruces
ferroviarios, construccion de puentes, mejoramiento de los
sistemas de saneamiento y drenaje, incorporacién de
elementos de Seguridad Vial, paraderos de buses y
teléfonos S.O.S., iluminacion y Paisajismo en sectores
puntuales, un area de servicios generales y atencion de
emergencias, entre otras.

En el siguiente cuadro muestra la sectorizacién del contrato
segun Bases de Licitacion.
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Sector | Subsector Descripcion Dmi al Long.
Dmf
(Km.)
Los Angeles — Oal
L Ruta 5 3500 | 350
Ruta 5 — Puente | 3.500 al
A 2 Coihue 23.560 | 2906
23.560
3 Variante Coihue al 2,98
26.540
Variante Coihue | 26.540
4 — Variante al 8,75
Renaico 35.290
B Variante 35.290
5 Renaico — al 19,73
Huequén 55.020
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Se pueden destacar las siguientes obras, derivadas de la
ampliacion a doble calzada de la Ruta 180

OBRAS CANTIDAD
Intersecciones a 24
Desnivel
Puentes Nuevos 15
Pasarelas 23
Plazas de Peaje 3
Calles de Servicio 32 Km.
Ciclovias 21 Km.
Paraderos de Buses 78
Miradores 2
Area de Control 1
Area de Servicios 1
Generales

Durante la ejecucion del proyecto de ingenieria de detalle
de la obra, se ha incorporado un conjunto de
modificaciones a los proyectos, tanto en el sector “A”,
como en el sector “B”, con el propdsito de mejorar los
niveles de servicio de las nuevas obras de la ruta. Cada
una de estas modificaciones de ingenieria, representan
aumentos de inversion, o bien disminucién de esta, por lo
que se recurre al mecanismo de sustitucion, lo que fue
sancionado mediante Res. Ex. N°1014 de 21.11.2023, del
contrato de concesion, de acuerdo al siguiente detalle:

OBRAS

Area de Control de Carreteras

Modificacién de Enlaces, Nuevos Retornos

Extensién, Reduccion, y/o Nuevas Calles de Servicio

Modificaciones Vial Subsector A-1

Modificacién Conectividad Pichirenaico

Variante Renaico

Modificacion Sector Agricola La Hiedra

Modificacién Sector Tijeral

Modificacién Sector La Suerte Chequen

Rehabilitacién Puente Coihue Existente
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5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Al ampliar la Ruta 180 a doble calzada y construir pasos
a desnivel, ayuda a mejorar los tiempos de viaje, mejora
la seguridad vial, tanto de los peatones como de los
vehiculos, implementa zonas de seguridad, otorga
conectividad segura con cruces de caminos a través de
enlaces desnivelados.

. Mejora Disefio Geométrico de la Ruta 180

e  Aumenta la velocidad de operacion

e  Disminuye los tiempos de viaje

e  Aumenta Seguridad Peatonal y Vehicular.

. Se genera un Area de Servicios Generales vy,
Atencion de Emergencias, y un Area de Control
de Carreteras.

e  Se construyen Calles de Servicio y Ciclovias
para mejorar la conectividad local y circulacién
de bicicletas.

. Se mejora el Saneamiento y drenaje de la
Plataforma.

e  Construccion de una nueva plaza de pesaje fija
y modificaciones a la plaza de pesaje fija
preexistente.

e  Construccion de Paraderos de Buses.

5.1- BENEFICIARIOS DIRECTOS

Se beneficiaran, con la construccién de la nueva ruta
Nahuelbuta, un total de 300.000 habitantes,
aproximadamente, correspondientes a las comunas de,
Los Angeles, Negrete, Renaico, Angol y Nacimiento.

6.- TARIFAS

Tarifa Base al 31.12.2014, de acuerdo al siguiente
desglose:

SECTOR | Plaza de Peaje To ($)
A Lateral Santa Fe 500
Troncal Coihue 800
B Troncal Renaico 1.400
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7.- SUBSIDIOS
N° de | Valor Cuota | Total (UF) Tipo
Cuota (UF)
1 465.500
2 465.500
3 465.500
4 465.500
5 465.500 4.655.000 | Subsidio Fijoala
Construccion
6 465.500
7 465.500
8 465.500
9 465.500
10 465.500
8.- INICIO DE OBRA
BALI Autorizado Documentf)’de Sector
autorizacion
Sl L.0.-20.10.2020 A
Art. 1.9.1.1;
2;31.8.6.1,
2.2.1;2;5
Sl L.O.- 20.10.2020 B

9.- HITOS DE AVANCE

Plazo Plazo Maximo segun
Declaracion Méaximo Modificacion DS
Original N°1014 de 21.11.23
Avance 7% 10.06.2021 Cumplido
Avance 30% 10.12.2021 Cumplido
Avance 50 % 10.06.2022 Cumplido
Avance 80 % 10.12.2022 03.05.2025 (Sector A)
01.01.2025 (Sector B)
PSP 10.07.2023 31.12.2025 (Sector A)
31.08.2025 (Sector B)

ENERO 2024

10. PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DE LAS
OBRAS

Fecha méax de Autorizacion | Tipo
solicitud PSP PSP de Tramos
PSP
BALI | Estimada | Fecha | Res.
31.12.2025 Sector A
31.08.2025 Sector B

11.- HECHOS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO
Sin hechos relevantes en el mes en curso

12.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA
DEFINITIVA

PROYECTO VIAL
i Avance Avance
Longitud
SECTOR |SUBSECTOR| _ \ * or | subsector sector
% %
Al 35 12,4
A A2 20,06 71,0 93,5
A3 2,98 10,1
B4 8,75 30,5
B 99,3
B5 19,73 68,8
OTROS PROYECTOS
Langitud Avance Avance
SECTOR | SUBSECTOR subsector subsector sector
k] Y
Al 35 92
A A2 20,06 58,9 773
A3 2,98 9.2
B4 875 247
B 81,3
B3 19,73 56,6

13.- AVANCE DE LA OBRA

Se contindo montaje de las vigas postensadas del tercer
tramo, sobre la linea de Ferrocarriles

Se da cuente del avance que lleva la construccion de la
Plaza Peaje Renaico, emplazada en la variante Renaico,
a la altura del Dm. 37.000, en lo que se refiere al
pavimento de hormigén en la Plaza, junto a la colocacion
de estructura de techumbre y marquesinas de las oficinas.
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Se continla con la materializacion del pavimento
asociado al enlace coihue, carpeta asfaltica y Binder, en
losejesly?2
Para la Pasarela Santa Olga, durante el presente mes se
trabajé en el Montaje de las Vigas pretensadas.
De igual forma en el puente Itraque, en lo que se refiere a
su superestructura, comenz6é el montaje de vigas
metalicas.
El avance fisico mensual acumulado de la obra es el
siguiente:
Avance Fisico de la Obra (%)
Mes-Afo Sector “A”
Anterior Mensual Acumulado
Ene-2024 55.86 0.84 56.70
Avance Fisico de la Obra (%)
Mes-Afo Sector “B”
Anterior Mensual Acumulado
Ene-2024 54.33 1.46 55.79
Avance Fisico de la Obra (%)
Mes-Afio Sector “A” + Sector “B”
Anterior Mensual Acumulado
Ene-2024 55.02 1.18 56.20
14.- MANO DE OBRA
Total Mes Enero 2023
Mano de Obra 1435
Empleos Indirectos 190
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15.- DESCRIPCION FOTOGRAFICA

llustraciéon N°2: PS Buenos Aires

llustracion N°3: Variante Robleria llustracién N°4: Puente Itraque CI

llustracion N°5: Construccion Plaza Peaje Troncal llustracidon N°6 Pasarela Santa Olga
Renaico
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