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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

 
 
 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL contempla 
construir un tramo de autopista urbana entre las comunas 
de Hualpén y San Pedro de la Paz, cuyo objetivo es proveer 
una nueva alternativa de cruce al río Biobío para el tráfico 
que circula entre la Avenida Costanera y la Ruta 160, y que 
actualmente debe circular por zonas urbanas que 
presentan una creciente congestión vehicular.  
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL consiste en una 
obra de interconexión vial de aproximadamente 6,4 km 
que une las comunas de San Pedro de La Paz y Hualpén a 
través de un Puente, con accesos viales y dos enlaces a 
importantes arterias como son la ruta 160 (camino a 
Coronel) y la Avenida Costanera (que conecta la 
Intercomuna Concepción, Hualpén y Talcahuano a través 
del sector de las Industrias). El medio de pago será tipo 
Peaje Electrónico (Telepeaje), en modalidad de Flujo Libre 
(Free Flow). 
 
El trazado y toda la infraestructura requerida son 
completamente nuevos y se emplazan en terrenos 
ribereños, con urbanización menor o sin urbanizar. El 
estándar definido para la obra es una doble calzada 
expresa, de dos pistas por sentido; que se conectará con las 
Avenidas Costanera por el norte y la Ruta 160 por el sur, a 
través de enlaces desnivelados. Ambas calzadas estarán 
separadas por una mediana y serán segregadas por una 
barrera de contención. La velocidad máxima permitida y 
señalizada será de 80 km/h, aunque en su diseño se 
utilizarán parámetros para una velocidad de proyecto (VP) 
de 100 km/h. En cuanto a enlaces y vías de conexión, las 
velocidades de diseño varían entre los 40 y 70 km/h. 
 
 
 
 

 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Puente 
Industrial 

Tipología del Contrato 
Infraestructura Vial 
Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 

Región del Biobío. 
Provincia de Concepción. 
Comuna de Hualpén y San 
Pedro de La Paz. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 6.047.405,31 

Longitud del Proyecto 6,4 Km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria 
Puente Industrial S.A. 

Accionistas del Concesionario 
ALEATICA S.A. (99,995%); 
ALEATICA S.A.U. (0,005%) 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 
346 de 08 julio de 2014, 
publicado en el Diario Oficial 
el 02 de diciembre de 2014 

Plazo de la Concesión 
Plazo fijo igual a 480 meses 
(40 años) 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

Se iniciaran el 01 de julio de 
2021 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

Se estima para el día 02 de 
Mayo de 2024 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

Se estima para el día 22 de 
Noviembre de 2024 

Término de la Concesión 04 diciembre de 2054 

Inspector Fiscal Titular Renato Gaete Menéndez 

Inspector Fiscal Suplente Claudio Elizalde Bravo 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

R y Q Ingeniería S.A. 

Modificaciones al Contrato 
DS. MOP N°139 del 
27.11.2017 y tramitado el día 
27.03.2018. 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

El Proyecto cuenta con 
Resolución de Calificación 
Ambiental N°12 de fecha 14 
de Enero de 2019 

Subsidios 

Subsidio Fijo a la 
Construcción: Total UF 
3.237.030, en 10 cuotas, 
pagadas anualmente siendo 
la primera cuota 180 días 
posteriores a la PSP. 

Página Web de la Concesión www.puenteindustrial.cl 
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Sector Dm Inicial Dm Final Longitud (metros) 

A 0 1.839,2 1.839,2 

B 1.839,2 4.359,2 2.520,0 

C 4.359,2 6.423,9 2.064,7 

D N/A N/A N/A 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las 
que se indican a continuación: 
 

 Puente Industrial: de una longitud de 2,5 km de 
extensión sobre el rio Biobío. 

 Puente sobre Estero Los Batros en Ruta 160: 
reemplaza el puente existente. 

 2 Enlaces desnivelados con vialidad local: 
o En Avenida Costanera (Comuna de Hualpén). 
o En Ruta 160 sector Los Batros (Comuna de San 

Pedro de la Paz). 

 2 Miradores: el primero ubicado en el extremo norte 
del puente, en la comuna de Hualpén y el segundo, 
ubicado en el extremo sur del puente, en la comuna 
de San Pedro de la Paz. 

 Área de Atención de Emergencias: edificio de 1 piso. 

 Área de Amortiguación: aledaña al Humedal Los 
Batros. 

 3 Pasarelas Peatonales: ubicadas en el Sector A. 

 

 
 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Esta concesión permitirá descongestionar parcialmente la 
comuna de San Pedro de la Paz, fortalecer el transporte de 
carga (hasta 45 toneladas), mejorar la conexión 
intercomunal y potenciar la logística vial con los puertos de 
Lirquén, Talcahuano, San Vicente y Coronel. Los principales 
beneficios del proyecto serán: 

 Ahorros:  
o En distancias recorridas. 
o En tiempos de viaje. 
o En combustible y desgaste de vehículos. 

 Tránsito de automóviles: Evita circular por vías 
urbanas semaforizadas y con alta congestión. 

 Tránsito de camiones: Evita circular por Costanera 
Mar, Av. P. Aguirre Cerda y sectores residenciales. 

 Mejorará condiciones de circulación en los otros 
puentes. 

 Aumento de la Seguridad Vial (menos accidentes, 
disminución de lesiones graves o muertes, menores 
pérdidas materiales, etc.). 

 Generación de empleos (durante la construcción y 
explotación de las obras). 

 Aporte a la descongestión vial y reducción de tiempos 
de viaje. 
 

6.- SERVICIOS 
 
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 

 Servicio de Conservación, Reparación y Operación de 
las Obras. 

 Gestión de Tráfico. 

 Centro de Control. 

 Funcionamiento y Operación del Área de Atención de 
Emergencias. 

 Servicio de Asistencia en Ruta. 

 Servicio de Atención a Usuarios. 
 

7.- MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

EN EL PERÍODO 

 

Durante el presente mes no se han realizado notificaciones de 

multa a la Sociedad Concesionaria. A la fecha se han 

acumulado siete notificaciones de multas por incumplimiento 

a las Bases de Licitación, las cuales se detallan a continuación: 
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8.- HECHOS RELEVANTES 

 

Durante la primera quincena de septiembre, se ha podido 

observar mayor actividad en las causas de los lotes 

pendientes por entregar, para los cuales en algunos de ellos 

se han solicitado las autorizaciones correspondientes y 

solicitar la toma de posesión y en y en otros continuar con los 

tramites conducentes a este mismo fin. Resultado de esto es 

que a mediados de mes se procedió a toma de posesión 

material de 13 lotes de los que solo 2 fueron posibles y 

además se pudo notificar 3 próximas TPM. 

El día 6 de septiembre, la Sociedad Concesionaria ingresa 

consulta de pertinencia al Servicio  de Evaluación  Ambiental  

(SEA)  de  la región del  Biobío,  para su  pronunciamiento  

respecto  al Proyecto “Modificación localización  de planta  de  

prefabricados  de  la  Concesión  Vial Puente  Industrial”, que  

es  necesario  modificar  su  ubicación, debido  a  que  no  es  

posible  emplazarla  en  los terrenos  establecidos  en  la  RCA  

12/19  por  pertenecer  a  un  privado  con  el  cual  no  se  ha  

llegado  a acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

 

En relación a los proyectos asociados a la Ingeniería y Re-

ingeniería, incluidas en la Resolución DGOP Ex. N°828 del 

proyecto modificado, se tiene un avance combinado de 

88,83%, estando principalmente las estructuras, en caso de 

Re-ingeniería, en su etapa de revisiones y aprobaciones 

finales y, en caso de la Ingeniería, en etapa de revisiones.  

Se mantiene avance en la revisión de proyectos de 

estructuras, llegando actualmente a un 97,37% en revisiones 

y aprobaciones. 

En cuanto a los proyectos de Reingeniería del Puente 

Industrial que consideran obras producto de la modificación 

de obras y servicios en su conjunto, se mantiene un avance de 

91,77%. 

Los proyectos de Ingeniería Definitiva de Enlace Costanera y 

Puente Las Torcazas, se mantiene un avance de 80,00%. 

Se ha puesto énfasis en avanzar en revisiones a los proyectos 

de estructuras de Ingeniería de Las Torcazas y Enlace 

Costanera. Hasta el momento, el Departamento de Proyectos 

de Estructuras (DPE) del MOP no ha enviado ninguna 

observación de dichas estructuras. También, siguen 

pendientes de parte del DPE algunas revisiones de Muros 

TEM y algunas aprobaciones de estructuras (4 estructuras). 

- Muros TEM en Rev. B  P. Superior Costanera 

- Muros TEM en Rev. C  Paso Ganado 

- Muros TEM en Rev. C  Atravieso Humedal 

- Muros TEM en Rev. C  Atravieso N°2 

- Muros TEM en Rev. B  Viaducto Los Batros 

- Muros TEM en Rev. B  Viaducto Hualpén 

- Muros TEM en Rev. D  Atravieso N°1 

- Viaducto Hualpén en Rev. B 

- Paso Superior ENAP en Rev. A 

- Ramal Poniente Los Batros en Rev. C 

- Ramal Oriente    Los Batros en Rev. C 

Se está a la espera de la respuesta o aprobación formal los 

siguientes Proyectos en Rev. 0 para construcción enviados al 

Departamento de Proyectos de Estructuras (DPE) del MOP: 

- Paso Superior Costanera 

- Paso Ganado 

- Puente Bocatoma 

- Atravieso Humedal 

- Atravieso N°1 

- Atravieso N°2 

- Atravieso Los Abetos 

- Viaducto Los Batros 

- Puente Los Batros 

 

 

 

OBLIGACIÓN CONCEPTO 
TIPO 

CAUCIÓN 
N° 

INSTRUMENTO 

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

EMISORA 

MONTO FECHA 
EMISIÓN UTM PESOS 

Art. 1.8.13 
letra a) BALI 

Multa por Atraso en la entrega 
de Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil 

Vale Vista 
Nominativo 

7458696 Corpbanca 7440 $348.187.979  06-07-2017 

Art. 1.9.1.2 
párrafo 10 

BALI 

Multa por Atraso en la entrega 
de respuesta a las 
observaciones al Proyecto de 
Ingeniería Básica, referente a 
Mecánica de Suelos 

Vale Vista 
Nominativo 

7526227 Corpbanca 100  $4.678.600  13-10-2017 

Art. 1.9.2.9 
BALI 

Multa por incumplimiento de la 
obligación de que las empresas 
contratistas o subcontratistas 
estén inscritas en primera 
categoría o superior del 
Registro de Consultores o 
Contratistas del MOP, según 
sea el caso, en la especialidad 
que corresponda al tipo de 
estudios. 

Vale Vista 
Nominativo 

7697884 Corpbanca 490 $23.480.800 09-09-2018 

Art. 1.8.6.1 
letra l) BALI 

Multa por incumplimiento en la 
entrega de Información 
mensual al Ministerio de Obras 
Públicas, a través del Inspector 
Fiscal, sobre los pagos 
realizados a los contratistas, 
como a su vez aquellos 
efectuados por éstos a los 
subcontratistas. Esta 
información deberá ser 
entregada dentro de los 
primeros 15 (quince) días del 
mes siguiente al período 
informado” 

Vale Vista 
Nominativo 

3781986 Itaú 600 $29.011.800 16-01-2019 

Art. 1.8.6.1 
letra l) BALI 

Multa por incumplimiento en la 
entrega de Información 
mensual al Ministerio de Obras 
Públicas, a través del Inspector 
Fiscal, sobre los pagos 
realizados a los contratistas, 
como a su vez aquellos 
efectuados por éstos a los 
subcontratistas. Esta 
información deberá ser 
entregada dentro de los 
primeros 15 (quince) días del 
mes siguiente al período 
informado” 

Vale Vista 
Nominativo 

3781985 Itaú 100 $4.835.800 16-01-2019 

Art. 1.8.6.1 
letra n) BALI 

Multa por incumplimiento en la 
entrega de Información 
mensual al Ministerio de Obras 
Públicas, a través del Inspector 
Fiscal, y en los plazos que este 
establezca, información de los 
subcontratos que haya 
celebrado para la ejecución de 
la obra. 

Vale Vista 
Nominativo 

9606378 Itaú 300 $44.705.700 27-01-2020 
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Respecto de revisiones de los proyectos de Pasarelas en Rev. 

C que efectuó el Departamento de Ingeniería de DGC y en 

virtud de las últimas reuniones de coordinación, considerando 

que no existen observaciones a la fecha en relación a la 

pasarela N°3, la Sociedad Concesionaria mediante Folio 

N°0382/2021 de fecha 24.06.2021, solicita la pronta 

aprobación de la misma. El Inspector Fiscal, mediante 

Memorándum N°783/2021, de fecha 24.06.2021 remite a 

Departamento de Ingeniería de DGC dicha solicitud para 

proceder a la aprobación. 

Está pendiente de parte de la Sociedad Concesionaria 

entregar Plan de Desvíos de Tránsito actualizado, lo cual será 

entregado antes de la construcción previa coordinación con 

las Municipalidades respectivas. 

Está pendiente la Resolución de la Dirección General de 

Concesiones del MOP DGC respecto del recurso de apelación 

por el Plan de Manejo de Cauce. 

 

10.- AVANCE DE LA OBRA 
 
La contabilización de los plazos máximos para las 
declaraciones de avance está asociada, entre otras, a la 
aprobación de la Fase 3 del PID y a la Publicación en D. Oficial 
de Dto.132(en trámite), sin embargo, se ha autorizado el 
inicio anticipado de obras a contar del día 01 de julio de 2021. 
No obstante lo anterior, durante septiembre se registran 
actividades relacionadas al cumplimiento de la RCA, ejecución 
de levantamientos topográficos y escarpe camino provisorio 
sector A. Por lo anterior, hasta el momento solo se considera 
el avance financiero de la obra, manteniéndose sin 
modificaciones el avance físico. 
 

Mes-Año 
Avance Físico de la Obra (%) 

Anterior Mensual Acumulado 

Septiembre - 2021 0,00 0,00 0,00 

 
Las principales fechas e hitos del programa aprobado son 
los siguientes: 
- Plazos Hitos c/r a RES DGOP ex 828/2017: 
Avance 7%:  02.05.2022 
Avance 30%:  01.09.2022 
Avance 50 %:   01.03.2023 
Avance 70 %:  01.08.2023 
PSP:   02.05.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA Y REUNIONES 
 
Durante el mes de septiembre, en el sector A Hualpén, se ha 
llevado a cabo la implementación de las medidas de 
perturbación de reptiles y micromamíferos, durante la 
semana del 6 al 8 de septiembre el tramo fue desde el ingreso 
principal hasta el canal Price, quedando liberado el sector, 
desde la semana del 13 al 24 septiembre se implementó la 
medida desde el canal Price hasta el Enlace y se fue liberando 
paulatinamente los tramos y hoy ya se encuentra la zona 
totalmente liberada. 
 

 
 

 
 
12.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS 

Se realiza la revisión de la monografía existente de los 
sectores A y sector C, los elementos que no se encontraban 
en esta monografía fueron incluidos para actualizar la 
información de terreno. Lo más relevante fue la incorporación 
de la instalación de 26 postes con pantalla solar al lado 
derecho de la Ciclovía existente, en dirección Coronel 
Concepción. 
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Se inician trabajos de escarpe en sector A, camino provisorio 
eje 87 en sentido de avance. Obra provisoria para tener 
acceso a la ribera Norte del proyecto Puente Industrial.   

 

Camino provisorio eje 87. 

 
Camino provisorio con material de rodadura  

 
 


