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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

 
 
 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La Concesión Vial Puente Industrial contempla construir un 
tramo de autopista urbana entre las comunas de Hualpén y 
San Pedro de la Paz, cuyo objetivo es proveer una nueva 
alternativa de cruce al río Biobío para el tráfico que circula 
entre la Avenida Costanera y la Ruta 160, y que 
actualmente debe circular por zonas urbanas que 
presentan una creciente congestión vehicular.  
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL consiste en una 
obra de interconexión vial de aproximadamente 6,4 km 
que une las comunas de San Pedro de La Paz y Hualpén a 
través de un Puente, con accesos viales y dos enlaces a 
importantes arterias como son la ruta 160 (camino a 
Coronel) y la Avenida Costanera (que conecta la 
Intercomuna Concepción, Hualpén y Talcahuano a través 
del sector de las Industrias). El medio de pago será tipo 
Peaje Electrónico (Telepeaje), en modalidad de Flujo Libre 
(Free Flow). 
 
El trazado y toda la infraestructura requerida son 
completamente nuevos y se emplazan en terrenos 
ribereños, con urbanización menor o sin urbanizar. El 
estándar definido para la obra es una doble calzada 
expresa, de dos pistas por sentido; que se conectará con las 
Avenidas Costanera por el norte y la Ruta 160 por el sur, a 
través de enlaces desnivelados. Ambas calzadas estarán 
separadas por una mediana y serán segregadas por una 
barrera de contención. La velocidad máxima permitida y 
señalizada será de 80 km/h, aunque en su diseño se 
utilizarán parámetros para una velocidad de proyecto (VP) 
de 100 km/h. En cuanto a enlaces y vías de conexión, las 
velocidades de diseño varían entre los 40 y 70 km/h. 

 
Sector Dm Inicial Dm Final Longitud (metros) 

A 0 1.839,2 1.839,2 

B 1.839,2 4.359,2 2.520,0 

C 4.359,2 6.423,9 2.064,7 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Puente 
Industrial 

Tipología del Contrato 
Infraestructura Vial 
Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 

Región del Biobío. 
Provincia de Concepción. 
Comuna de Hualpén y San 
Pedro de La Paz. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 6.047.405,31 

Longitud del Proyecto 6,4 Km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria 
Puente Industrial S.A. 

Accionistas del Concesionario 
ALEATICA S.A. (99,995%); 
ALEATICA S.A.U. (0,005%) 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 
346 de 08 julio de 2014, 
publicado en el Diario Oficial 
el 02 de diciembre de 2014 

Plazo de la Concesión 
Plazo fijo igual a 480 meses 
(40 años) 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

Se iniciaran el 01 de julio de 
2021 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

Se estima para el día 02 de 
Mayo de 2024 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

Se estima para el día 22 de 
Noviembre de 2024 

Término de la Concesión 04 diciembre de 2054 

Inspector Fiscal Titular Renato Gaete Menéndez 

Inspector Fiscal Suplente Claudio Elizalde Bravo 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

R y Q Ingeniería S.A. 

Modificaciones al Contrato 
DS. MOP N°139 del 
27.11.2017 y tramitado el día 
27.03.2018. 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

El Proyecto cuenta con 
Resolución de Calificación 
Ambiental N°12 de fecha 14 
de Enero de 2019 

Subsidios 

Subsidio Fijo a la 
Construcción: Total UF 
3.237.030, en 10 cuotas, 
pagadas anualmente siendo 
la primera cuota 180 días 
posteriores a la PSP. 

Página Web de la Concesión www.puenteindustrial.cl 
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D N/A N/A N/A 

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las 
que se indican a continuación: 
 

 Puente Industrial: de una longitud de 2,5 km de 
extensión sobre el rio Biobío. 

 Puente sobre Estero Los Batros en Ruta 160: 
reemplaza el puente existente. 

 2 Enlaces desnivelados con vialidad local: 
o En Avenida Costanera (Comuna de Hualpén). 
o En Ruta 160 sector Los Batros (Comuna de San 

Pedro de la Paz). 

 2 Miradores: el primero ubicado en el extremo norte 
del puente, en la comuna de Hualpén y el segundo, 
ubicado en el extremo sur del puente, en la comuna 
de San Pedro de la Paz. 

 Área de Atención de Emergencias: edificio de 1 piso. 

 Área de Amortiguación: aledaña al Humedal Los 
Batros. 

 3 Pasarelas Peatonales: ubicadas en el Sector A. 

 

 
 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Esta concesión permitirá descongestionar parcialmente la 
comuna de San Pedro de la Paz, fortalecer el transporte de 
carga (hasta 45 toneladas), mejorar la conexión 
intercomunal y potenciar la logística vial con los puertos de 
Lirquén, Talcahuano, San Vicente y Coronel. Los principales 
beneficios del proyecto serán: 

 
 Ahorros:  

o En distancias recorridas. 
o En tiempos de viaje. 
o En combustible y desgaste de vehículos. 

 Tránsito de automóviles: Evita circular por vías 
urbanas semaforizadas y con alta congestión. 

 Tránsito de camiones: Evita circular por Costanera 
Mar, Av. P. Aguirre Cerda y sectores residenciales. 

 Mejorará condiciones de circulación en los otros 
puentes. 

 Aumento de la Seguridad Vial (menos accidentes, 
disminución de lesiones graves o muertes, menores 
pérdidas materiales, etc.). 

 Generación de empleos (durante la construcción y 
explotación de las obras). 

 Aporte a la descongestión vial y reducción de tiempos 
de viaje. 
 

6.- SERVICIOS 
 
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 
 

 Servicio de Conservación, Reparación y Operación de 
las Obras. 

 Gestión de Tráfico. 

 Centro de Control. 

 Funcionamiento y Operación del Área de Atención de 
Emergencias. 

 Servicio de Asistencia en Ruta. 

 Servicio de Atención a Usuarios. 
 

7.- HECHOS RELEVANTES 

 

En este mes se ha puesto énfasis en avanzar en revisiones - de 

parte de esta AIF - de los proyectos de estructuras de 

Ingeniería de Puente Las Torcazas y Enlace Costanera. Hasta 

el momento, el Departamento de Proyectos de Estructuras 

(DPE) del MOP no ha remitido ninguna observación respecto 

de dichas estructuras, cuyas carpetas fueron enviadas a ese 

Departamento hace más de un año. 

 

En el caso de las estructuras de la Reingeniería, el 

Departamento de Proyectos de Estructuras (D.P.E.) del MOP 

aún no responde las revisiones y aprobaciones pendientes 

desde el año pasado. Respecto de este tema, se tienen 

pendientes, de parte del D.P.E., algunas revisiones de Muros 

TEM y algunas aprobaciones de estructuras (4 estructuras) 

En cuanto al Programa de Ejecución de Obras, se revisaron las 

correcciones realizadas por Sociedad Concesionaria.  Dicho 

programa fue aprobado, su fecha de inicio es el 1 de julio de 

2021 

Con fecha 22 de junio de 2021, el MOP autorizó formalmente 

el inicio anticipado de las obras solicitado por la Sociedad 

Concesionaria, para el 01 de julio de 2021. 

En este periodo de pandemia por virus COVID-19, se ha 

trabajado en forma presencial y parte de las reuniones que se 

sostienen con Inspector Fiscal, con la Sociedad Concesionaria 

y Otros Organismos son en modalidad de Video Conferencia. 

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

 

Se informa la ponderación de cada una de las especialidades y 

las fases: 
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En relación a los proyectos asociados a la Ingeniería y Re-

ingeniería, incluidas en la Resolución DGOP Ex. N°828 del 

proyecto modificado, se tiene un avance combinado de 

88,83%, estando principalmente las estructuras, en caso de 

Re-ingeniería, en su etapa de revisiones y aprobaciones 

finales y, en caso de la Ingeniería, en etapa de revisiones.  

Está pendiente de parte de la Sociedad Concesionaria 

entregar Plan de Desvíos de Tránsito actualizado, lo cual será 

entregado antes de la construcción previa coordinación con 

las Municipalidades respectivas. 

Está pendiente la Resolución de la Dirección General de 

Concesiones del MOP DGC respecto del recurso de apelación 

por el Plan de Manejo de Cauce. 

Se mantiene avance en la revisión de proyectos de 

estructuras, llegando actualmente a un 97,37% en revisiones 

y aprobaciones. 

En cuanto a los proyectos de Reingeniería del Puente 

Industrial que consideran obras producto de la modificación 

de obras y servicios en su conjunto, se mantiene un avance de 

91,77%. 

En cuanto a los proyectos de Ingeniería Definitiva de Enlace 

Costanera y Puente Las Torcazas, se mantiene un avance de 

80,00%, estando pendientes principalmente las revisiones de 

proyectos de estructuras por el Departamento de Proyectos 

de Estructuras (DPE) de la Dirección de Vialidad del MOP. 

Se está a la espera de la respuesta o aprobación formal los 

siguientes Proyectos en Rev. 0 para construcción enviados al 

Departamento de Proyectos de Estructuras (DPE) del MOP: 

 

- Paso Superior Costanera 

- Paso Ganado 

- Puente Bocatoma 

- Atravieso Humedal 

- Atravieso N°1 

- Atravieso N°2 

- Atravieso Los Abetos 

- Viaducto Los Batros 

- Puente Los Batros 

 

Además, aún se encuentran en proceso de revisión en el 

Departamento de Proyectos de Estructuras (DPE) del MOP, 

los siguientes proyectos: 

 

- Muros TEM en Rev. B  P. Superior Costanera 

- Muros TEM en Rev. C  Paso Ganado 

- Muros TEM en Rev. C  Atravieso Humedal 

- Muros TEM en Rev. C  Atravieso N°2 

- Muros TEM en Rev. B  Viaducto Los Batros 

- Muros TEM en Rev. B  Viaducto Hualpén 

- Muros TEM en Rev. D  Atravieso N°1 

- Viaducto Hualpén en Rev. B 

- Paso Superior ENAP en Rev. A 

- Ramal Poniente Los Batros en Rev. C 

- Ramal Oriente    Los Batros en Rev. C 

 

Con respecto a las revisiones de los proyectos de Pasarelas en 

Rev. C que efectuó el Departamento de Ingeniería de DGC, 

cabe señalar que, después de la reunión de fecha 16.04.2021, 

se sostuvo una reunión en Videoconferencia con el 

Departamento de Ingeniería de DGC, en que la Sociedad 

Concesionaria expuso la solución, informe con fundamento 

técnico y todas las modelaciones efectuadas para las 

fundaciones de Pasarelas. Sin embargo, hasta el momento no 

hay pronunciamiento de dicho Departamento.  

 

Respecto de lo anterior, en virtud de las últimas reuniones de 

coordinación y considerando que no existen observaciones a 

la fecha en relación a la pasarela N°3, la Sociedad 

Concesionaria mediante Folio N°0382/2021 de fecha 

24.06.2021, solicita la pronta aprobación de la misma. El 

Inspector Fiscal, mediante Memorándum N°783/2021, de 

fecha 24.06.2021 remite a Departamento de Ingeniería de 

DGC dicha solicitud para proceder a la aprobación. 

 

9.- AVANCE DE LA OBRA 
 
Al mes de junio 2021, no se han iniciado las obras de 
construcción. El inicio anticipado de ellas, está autorizado a 
contar del día 01 de julio de 2021 
 

Mes-Año 
Avance Físico de la Obra (%) 

Anterior Mensual Acumulado 

Junio - 2021 0,00 0,00 0,00 

 
10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA Y REUNIONES 
 
Durante el mes de junio, aun en condiciones de Emergencia 
Sanitaria Nacional, se han podido realizar algunas gestiones 
que dieron como resultado continuar con actuaciones de 
toma de Posesión Material de terrenos expropiados en el 
sector A, que contribuyen a lograr un pequeño avance en esta 
área. 
Con fecha 11.06.2021, se autoriza por el 3er Juzgado Civil de 
Concepción, el uso de fuerza pública para la realización de la 
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Toma de Posesión Material del lote 37-2, como da cuenta la 
imagen adjunta: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

11.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS 

La Sociedad Concesionaria presenta contrato con el 

contratista que ejecutará las obras civiles, la empresa “FCC 

Construcción S.A., Agencia en Chile”. mediante Folio SC N° 

0375 del 17 junio de 2021 

 

Se inician trabajos de letreros identificatorios de la obra en 

sector San Pedro y Hualpén. 

 

 

 

 
Ejecución de Letrero de Obra, en sector de 

Hualpén, en etapa de fundación 
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Ejecución de Letrero de Obra, en sector de San 

Pedro, en etapa instalación de estructura  

 
 
 
 
 


